
























































































































CONVENTO rieET UNIDADES DE OBRA medición precio importe

duración 

(días) TOTAL

C02 reET REPARACION MADERAS BALCONADA c/ CDAD. IBEROAMERICANA 1 41.221 20

D99.C02D01 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de entablonado de madera (tarima) 236,83 55,60 13.168 10 4.389          4.389          4.389          

D99.C02D02 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en tarima de madera 236,83 12,00 2.842 8 710             710             710             710             

D99.C02D03 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de balconada formada por antepecho 207,25 41,71 8.644 7 4.322          4.322          

D99.C02D04 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en antepecho de balco 207,25 11,86 2.458 4 1.229          1.229          

D99.C02D07 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de carpintería de madera 336,51 27,80 9.355 3 9.355          

D99.C02D08 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en carpintería de mad 336,51 12,88 4.334 3 4.334          

D99.C02D10 rteE paj Maderas a emplear en sustitución de las deterioradas 1,00 420,00 420 2 420             

C03 reET REPARACION FACHADA LATERAL 1 8.094 15

D99.C03D01 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de entablonado de madera (tarima) 16,76 55,60 932 1 932             

D99.C03D02 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en tarima de madera 16,76 11,86 199 5 99                99                

D99.C03D06 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de balconada formada por antepecho 30,00 41,71 1.251 1 1.251          

D99.C03D07 rteET m² Barnizado de balconada formada por antepecho, pilastras pasamano 30,00 11,86 356 5 178             178             

D99.C03D10 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de carpintería de madera 121,35 27,80 3.374 8 1.125          1.125          1.125          

D99.C03D11 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en carpintería de mad 121,35 12,88 1.563 4 521             521             521             

D99.C03D13 rteE paj Reparación de humedades en sala formación (sótano) 1,00 420,00 420 2 420             

C04 reET REPARACIÓN MADERAS DEL CLAUSTRO 1 39.755 20

D99.C04D01 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de entablonado de madera (tarima) 299,60 55,60 16.658 10 5.553          5.553          5.553          

D99.C04D02 rteET m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde, en tarima de madera 299,60 11,86 3.553 5 888             888             888             888             

D99.C04D05 rteET m² Reparación, lijado y limpieza de balconada formada por antepecho 180,07 41,71 7.511 5 3.755          3.755          

D99.C04D06 rteET m² Barnizado de balconada formada por antepecho, pilastras pasamano 180,07 11,86 2.136 8 1.068          1.068          

D99.C04D07 reET m² Reparación, lijado y limpieza de carpintería de madera (222,07*0,5) 111,04 27,80 3.087 5 1.543          1.543          

D99.C04D08 reET m² Barnizado de carpintería de madera 496,14 12,88 6.390 4 6.390          

D99.C04D10 rteE paj Maderas a emplear en sustitución de las deterioradas 1,00 420,00 420 2 420             

C05 reET PINTURAS EXTERIORES Y CLAUSTRO 1 62.097 65

D01D0070 rtseET m² Limpieza de pintura exterior, con chorro de arena y lijado en zonas deterioradas. 1.586,24 13,27 21.049 50 3.508          3.508          3.508          3.508          3.508          3.508          

D07L0010 rteET m² Enfosc vert inter.acabd mort 1:5 (65% fachada) 1.031,06 14,15 14.589 45 2.918          2.918          2.918          2.918          2.918          

D28BA0010 rteET m² Pintura mineral al silicato lisa mate, ext. Pal-silk 1880 de PALCANARIAS 1.586,24 16,68 26.458 45 2.940          2.940          2.940          2.940          2.940          2.940          2.940          2.940          2.940          

C07 reET CUBIERTA DE TEJAS 1 7.135 11 2.378          2.378          2.378          

D99.C07D01 rteET h Personal en inspección de  cubierta de tejas 6,00 13,16 79 1

D08BA0010 rteET m² Reparación de cubierta teja cerám curva 37 cm, incluido demolición con recuperación, formación de pendiente, impermeabilización, y parte proporcional de formación de alero.100,00 70,56 7.056 10

C08 reET IMPERMEABILIZACION DE PLANTA BAJA DEL CLAUSTRO 1 4.537 12

D09E0220 rteET m² Impermeab intrados muros del Claustro, incluso picado de enfoscado hasta 1,0 mts, tratamiento hidrofugante.107,00 42,40 4.537 10 4.537          

C09 reET CERRAMIENTO PERIMETRAL 1 7.058 7

D28CB0140 rteET m² Esmalte sintét. brillante color, Alcigloss, s/hierro y acero, incluso preparación del soporte. 509,49 12,95 6.598 7 3.299          3.299          

paj Sustitución de cerraduras de las rejas de entrada principal. 2,00 230,00 460 7 230             230             

C11 reET SEGURIDAD y SALUD 1 3.119 76 156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             156             

C12 reET ENSAYOS 76

C13 reET MEDIOS AUXILIARES 1 28.818 76

D99.C13D01 rteE ud Días de alquiler de andamio modular STEN o similar (se ha fijado el montaje de andamios en tres tramos)44.850,00 0,30 13.455 76 673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             673             

m² Montaje y desmontaje de andamio 1.724,20 8,91 15.363 15 2.560          2.560          2.560          2.560          2.560          2.560          

C14 rET CARTEL DE OBRA 1 0 76

C14 rET RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1 323 76 16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                16                

202.156 3.405          8.742          25.337        15.982        6.122          5.724          13.993        11.688        8.395          8.395          4.583          4.583          11.632        10.731        15.617        20.496        15.343        5.179          2.801          3.405          202.156                      

13% GG 26.280

6% BI 12.129

suma 240.566

7% IGIC 16.840

PEC 257.406

3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana

OCTUBREPROYECTO DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

AGOSTO SEPTIEMBRE

1ª semana 2ª semana
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