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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO INSULAR 

GFT/SGA 

Asunto: Modificación del contrato de obras 

Visto el informe del Servicio Administrativo de Turismo relativo a la modificación del contrato 
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado "ADECUACIÓN DEL 
NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA HONDURA” en el término municipal de Santiago del 
Teide, incluido en el programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del MEDI-FDCAN, en el que se informa 
lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1º. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 31 de octubre de 
2017, se aprobó el expediente de contratación, por procedimiento abierto, de las obras 
comprendidas en el Proyecto de “Adecuación del nuevo Paseo Marítimo en La Hondura”, en el 
término municipal de Santiago del Teide, incluido en el Programa 4.6 “Tenerife y el mar” del 
MEDI-FCAN. 

El Proyecto se había aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesión de 8 de mayo de 
2017 y publicado en el BOP de S/C de Tenerife, nº 59, de 17 de mayo de 2016, concluyendo el 
período de exposición pública sin presentación de alegación alguna al respecto, según certifica 
el Vicesecretario General del Cabildo Insular, el 26 de junio de 2017. 

2º. Con fecha 19 de abril de 2018, el Consejero Insular del Área de Turismo, 
Internacionalización y Acción Exterior, dictó resolución adjudicando a la UTE formada por las 
empresas FALISA, S.L. Y TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con CIF 
U76765304, el contrato de obras por un importe de 992.424,83 euros,  IGIC incluido, por un 
plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir del día siguiente al de la suscripción del acta 
de comprobación del replanteo, que tuvo lugar el 6 de agosto de 2018. 

3º.- Con fecha de 31 de mayo de 2018, el Sr. Consejero Insular, adjudicó el contrato de 
servicios para la Dirección Facultativa de las obras correspondientes al citado proyecto, a D. 
Máximo Javier Trujillo Trujillo, NIF 43801238S, por un importe total de 59.374,95 €, IGIC 
incluido. 

4º. El 27 de mayo de 2019, se remite por D. Máximo Javier Trujillo Trujillo, Director de la obra 
de referencia, solicitud al órgano de contratación para la redacción del modificado y ampliación 
del plazo de la obra debido a circunstancias sobrevenidas. Asimismo se remite también 
solicitud por parte de la empresa adjudicataria UTE FALISA, S.L. -TERCIA INTEGRAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con el mismo objeto.  

5º. Con fecha 27 de junio de 2019 el Consejero Insular de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior dictó Resolución en la que se autoriza la iniciación de los trámites necesarios 
para proceder a la modificación del contrato de ejecución de las obras referidas y ampliar el 
plazo de ejecución de las obras por 4,5 meses a contar a partir de la fecha prevista de 
finalización, siendo la nueva fecha de finalización propuesta el 23 de diciembre de 2019. 
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6º.- En octubre de 2019, D. Máximo Javier Trujillo Trujillo, como director de obras, entrega el 
MODIFICADO DEL PROYECTO DE "ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA 
HONDURA” en el término municipal de Santiago del Teide. 

7º.- Con fecha 17 de octubre de 2019, el Servicio Técnico de Turismo emite el informe de 
aprobación del proyecto modificado cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Informe aprobación proyecto modificado “Adecuación del Nuevo Paseo Marítimo de La Hondura” y 

trámite de audiencia. 
 
 
 
Antecedentes.- 

• La ejecución de la obras de “ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA HONDURA” 
en el T.M. de Santiago del Teide, ha sido adjudicada a la UTE PASEO LA HONDURA formada por 
las empresas FALISA, S.L. Y TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.  por el importe 
de  992.424,83 €, incluido 7% de I.G.I.C. Dicho importe de adjudicación se ve modificado como 
consecuencia del nuevo porcentaje a aplicar en 2019 del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC), siendo el nuevo Presupuesto vigente el resultado de la suma de las cantidades resultantes 
de aplicar, a la obra ejecutada y acreditada hasta el 31 de diciembre de 2018 el IGIC tipo al 7%; y a 
la obra que resta por acreditar el IGIC tipo al 6,5%. Siendo esta cantidad de 987.917,82 €. 

• La Dirección Facultativa de la obra es el Arquitecto D. Máximo Javier Trujillo Trujillo. 
• El Acta de Comprobación de Replanteo se firmó el pasado 6 de agosto de 2018, teniendo previsto 

un plazo de ejecución de 12 meses. 
• Con fecha 27 de junio de 2019 el Consejero Insular de Turismo, Internacionalización y Acción 

Exterior dictó Resolución en la que se Autoriza la iniciación de los trámites necesarios para 
proceder a la modificación del contrato de ejecución de las obras referidas y a Ampliar el plazo de 
ejecución de las obras por 4,5 meses a contar a partir de la fecha prevista de finalización, siendo la 
nueva fecha de finalización propuesta el 23 de diciembre de 2019. 

• En octubre de 2019, D. Máximo Javier Trujillo Trujillo, como director de las obras, entrega el 
MODIFICADO DEL PROYECTO DE “ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA 
HONDURA”, EN EL T.M. DE SANTIAGO DEL TEIDE, por lo que se procede a informar a 
continuación,  a los efectos de solicitar su aprobación. 

 
 
Informe.- 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO MODIFICADO 
 

MEMORIA EXPLICATIVA Y JUSTIFICATIVA 
PLANOS 
PRESUPUESTO 

 
MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIÓN.- 
 
Se presenta el proyecto modificado debido a las causas objetivas que a continuación se justifican; 
 
Diferente naturaleza, consistencia y estabilidad en el terreno 

 
Iniciados los trabajos de movimientos de tierra y excavaciones se detectó que la naturaleza del terreno, 
en lo que respecta a su morfología, consistencia, cohesión y estabilidad, distaba mucho de las previsiones 
contenidas en el proyecto. La orografía escarpada del terreno, su difícil acceso y la gran pendiente que 
presentaba, impidió que en la fase de redacción del proyecto se recabara la información geotécnica 
correcta hasta que no pudiera entrar una máquina que permitiera adaptar el mismo para dar acceso a los 
equipos especializados dirigidos a la realización de los ensayos morfológicos del suelo. 
En este sentido, se establecieron en proyecto muchas partidas basadas en el teórico aprovechamiento de 
la piedra que se extraería. Cuestión que se ha manifestado inviable por la morfología inestable del terreno 
encontrado. 
En consecuencia se hace preciso cambiar algunas consideraciones del proyecto original que van desde el 
cambio del trazado en planta, para una mejor adaptabilidad al terreno desmontado en mayor garantías de 
estabilidad, hasta la introducción de nuevas soluciones constructivas que garanticen y complementen las 
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soluciones del nuevo trazado, además de la utilización de piedra externa a la obra, por carencia de la 
misma en el material extraído. 
 
Soluciones constructivas no previstas en la zona de escaleras y paseo superior junto al hotel 
 
El proyecto prevé la renovación de una escalera y paseo público que da acceso al nuevo paseo marítimo 
en ejecución. La previsión recogida en el proyecto para la remodelación de estos espacios partía de la 
base de que la ejecución de este paseo se ejecutaba sobre el terreno. Iniciados los trabajos se detectó 
que debajo de estas escaleras y paseo (aun siendo de titularidad pública) se ubicaban instalaciones y 
dependencias del hotel, requiriendo, en consecuencia, la disposición de medidas alternativas adecuadas, 
no contempladas en el proyecto, tendentes a garantizar la correcta estanqueidad de dicha superficie. 
 
Adecuaciones en la jardinería y red de riego del proyecto 
 
Durante la ejecución de las obras se han ido adelantando las gestiones con la empresa municipal de 
aguas al respecto del punto de enganche para abastecer el sistema de riego de la obra previsto en el 
proyecto. De estas conversaciones técnicas y bajo el condicionante de garantizar una presión adecuada 
para el correcto funcionamiento de la red proyectada, ha surgido la necesidad de realizar un nuevo punto 
de enganche no previsto en el proyecto original, que se localiza en las inmediaciones de una urbanización 
existente. Este hecho, que introduce la obligación de realizar unidades de obra no contempladas, sumada 
a la nueva distribución de la jardinería propuesta como consecuencia de su adecuación al nuevo trazado 
en planta, así como la sustitución de especies vegetales previstas en proyecto y consideradas hoy en día 
invasoras, (no lo estaban consideradas en el momento de la redacción) por otras, han motivado la 
necesidad de modificar algunas consideraciones del proyecto respecto de la jardinería y el riego. 
 
Otras modificaciones de índole menor 
 
Se introducen / sustituyen unidades de menor entidad cuya motivación viene determinada por la 
adecuación de las soluciones a la realidad constructiva existente del entorno y se producen aumentos o 
disminuciones en las mediciones de las partidas del proyecto original 
 
Estas circunstancias producen la necesidad de incorporar algunos precios contradictorios que se incluyen 
en el siguiente cuadro: 

 
Precio 
contradictorio 

Concepto Precio UNITARIO 

PC01 
M². Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm 
espesor 

8,01 

PC02 M³. Hormigón ciclópeo en cimientos con HM-15/p/40/I 67,87 

PC03 M². Protección y estabilización de taludes con hormigón proyectado 46,81 

PC04 M². Aplacado de piedra natural tipo mampostería basáltica 99,45 

PC05 M². Mampostería ordinaria a una cara vista con mampuesto de basalto 73,80 

PC06 Ud. Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa 580,26 

PC07 
Ud. Jardinera cilíndrica con base de hormigón prefabricado, acabado 
decapado 

409,35 

PC08 
Ml. Gárgola de acero cortén de 3 mm de espesor de sección circular D90 
mm 

266,72 

PC09 Ud. Arqueta sumidero de recogida de aguas pluviales en calzada 215,62 

PC10 Ml. Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 200 mm 58,58 

PC11 M². Mortero para regulación de soportes color gris 15,73 

PC12 Ud. Rejilla ventilación 1 formada por maco de perfil laminado 40x20x1,5 320.58 

PC13 Ud. Rejilla ventilación 2 formada por maco de perfil laminado 40x20x1,5 667,38 

PC14 Ud. Arranque de rejas de ventilación empotrada en muro 112,44 

PC15 Ud. Escalera metálica móvil de acceso a la estación transformadora 1.390,10 

PC16   

PC17 
Ml. Ejecución de torneado para encastre de soporte de pasamanos de 
madera 

4,28 
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PC18 Ud. Ejecución de acometida de riego desde nuevo punto de enganche 2.756,08 

PC19 Ud. Rejilla de ventilación electrosoldada tipo tramex en acero galvanizado 298,36 

PC20 Ml. Barandal de barrotes soldado a soporte vertical de barandilla 239.89 

PC21 M³. Acabado de terreno con árido color gris de 8-16 mm, 5 cm de espesor 42,25 

PC22 Ml. Dado de hormigón en masa de 15-20 x 30, para formación de topes 20,01 

PC23 Ml. Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 160 mm 32,51 

PC24 Ud. Palmera tipo Mascarena Verschaffelt de 3,5 m de porte mínimo 311,12 

PC25 Ud. Arbusto tipo Portucalana Afrai de 0,40 m de diámetro de contenedor 7,57 

PC26 Ml. Bordillo para acera de hormigónde 100x30x17-15 26,90 

PC27 
Ml. Tabla de madera tropical tipo tarima exterior de IPE o similar de 10 cm 
alto 

4,60 

PC28 M². Mortero impermeabilizante de dos componentes 16,28 

PC29 Ud. Programador electrónico para riego automático para 4 estaciones 146,71 

PC30 Ud. Arqueta para alumbrado público tipo AR1 256,16 

PC31 Ud. Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza para empotrar en pared 237,65 

PC32 
Ud. Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
5818.19 

297,37 

PC33 Ud. Transformador para luminaria 79,57 

PC34 Ud. Conjunto formado por caja y fusibles para alumbrado con 4 entradas 28,74 

PC35 Ud. Amplificador de potencia de señal de entrada 128,30 

PC36 Ud. Control basic 88KITDIMER I RF o equivalente 91,88 

PC37 Ud. Fuente de alimentación modelo RS-150-024 o equivalente 48,97 

PC38 
Ud. Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
3374W 

210,46 

 
Todos los precios son adecuados a los precios generales del mercado en el momento de fijar el 
presupuesto base de licitación. 
 
VARIACIONES ORIGINADAS POR LOS NUEVOS PRECIOS CONTRADICTORIOS.- 
 
El PROYECTO MODIFICADO expresa las variaciones indispensables para responder a las causas 
objetivas expuestas, concluyendo que las mismas producen la necesidad de variaciones de medición de 
unidades existentes en el proyecto inicial y la incorporación de las nuevas unidades de obra descritas, 
provocando una repercusión económica sobre el presupuesto total aprobado de 133.362,18 € de 
presupuesto de ejecución material.  
 
Variación del precio: El presupuesto vigente pasaría de 987.917,82 €, a 1.124.207,23  €, tal y como se 
desprende del siguiente resumen; 
 
 

 
(A) PROYECTO 
ADJUDICADO 

(B) PROYECTO 
MODIFICADO  

(B) – (A) 

 

PRESUPUESTO 
VIGENTE (actualizado 
I.G.I.C.) 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
(actualizado IGIC) 

MODIFICACIÓ
N 
(Incremento) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
LICITADO   966.571,52 

 
1.099.933,70 133.362,18 

13% GASTOS GENERALES   125.654,30  142.991,38 17.337,08 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL   57.994,29  65.996,02 8.001,73 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
SIN IGIC   1.150.220,11 

 
1.308.921,10 158.700,99 
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COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN 0,7721124425   927.499,84  1.055.471,12 127.971,28 

7% IGIC (EJECUTADO 2018 26.097,14 €)  1.826,80  1.826,80  

6,5% IGIC ( RESTA EJECUTAR 2019)  58.591,18  66.909.31 8.318,13 
NUEVO PRESUPUESTO DE CONTRATA CON BAJA 
APLICADA Y CON IGIC ACTUALIZADO AL 6,5%  

987.917,82 
 

1.124.207,23 136.289,41 

     

Variación en plazo: El proyecto modificado implica una variación de cuatro meses y medio (4,5) meses 
más contados a partir de la fecha prevista de finalización modificada, esta ampliación de plazo fue 
aprobada ya por resolución del Consejero Insular de fecha 27 de junio de 2019, siendo la fecha de 
finalización propuesta el 23 de diciembre de 2019. 

 
Propuesta.- 
 
Visto que; 
 
• Las modificaciones enunciadas no están previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del contrato. 
 
• El PROYECTO MODIFICADO aportado por la dirección facultativa contempla las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que las han hecho necesarias, y 
como consecuencia de ello se propone la aprobación de los precios contradictorios correspondientes a 
unidades de obra no previstas en el proyecto. 
 
• Los precios de las nuevas unidades de obra han sido configurados según se establece en la normativa. 
 
• El proyecto modificado contempla la correspondiente Acta de Precios Contradictorios, firmada por 
Dirección facultativa y conformados por la empresa adjudicataria de la obras, UTE PASEO LA HONDURA 
formada por las empresas FALISA, S.L. Y TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.  
 
• La justificación de las modificaciones que en este modificado están previstas se concatenan con los 
supuestos establecidos en el Artículo 205, apartado b, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
ya que las circunstancias expuestas han sido sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, 
cumpliéndose las tres condiciones que dicho precepto expone, tal y como se especifica a continuación; 
 

Condición 1: Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever: El proyecto base de la licitación, fue aprobado 
con la supervisión técnica requerida, obteniéndose todos los informes preceptivos favorables y 
tomado en consideración como reglamentariamente se determina. Las modificaciones 
contempladas y que se justifican en este informe son circunstancias sobrevenidas e imprevisibles 
en el momento de la licitación que no pudieron ser previsibles con anterioridad a pesar de la 
correcta diligencia que ha habido en la tramitación del proyecto. Las circunstancias diversas han 
sido justificadas en este informe. 

 
Condición 2: Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato: Las modificaciones 
que se proponen son modificaciones en las mediciones y nuevas unidades de obras no 
contempladas en el proyecto original y no implican la alteración de la naturaleza global del 
contrato. 

 
Condición 3: Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por 
ciento de su precio inicial: El presupuesto de ejecución material del incremento es de 86.256,03 €, 
lo que corresponde con un 8,92 % sobre el valor inicial estimado del contrato, no existiendo al día 
de la fecha otras modificaciones acordadas. 

 
• No se modifican las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y las modificaciones de 
medición y los precios nuevos corresponden a las variaciones estrictamente necesarias para responder a 
las causas objetivas expuestas que las han hecho necesarias. Por lo que no se altera la naturaleza del 
contrato 
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• Este modificado no supera el 20% del precio inicial del contrato, y, por lo tanto, es obligatoria para el 
contratista (Artículo 206, punto 1 LCSP). 
 
• Se requiere conformidad del redactor del proyecto original. 
 
• No se requiere habilitación profesional diferente a la exigida para el contrato inicial ni condiciones de 
solvencia distintas. 

 

• El avanzado estado en el que se encuentra la ejecución de las obras previstas en el proyecto y el 
relevante interés público de esta intervención, al tratarse de un sendero de costa que garantiza la 
continuidad del paseo litoral, requiere una rápida ejecución de las obras para culminar la finalización de 
las mismas en los mínimos tiempos posible. 
 
• Llegado a este punto, en el que la fase de obra prevista en el proyecto se encuentra en una fase de 
ejecución muy avanzada y para evitar la paralización de los trabajos, con el consecuente perjuicio público 
y el riesgo derivado del acceso a una zona de obra, asumido por aquellas personas que no hicieran caso 
a las señales y se saltaran los vallados, se hace necesario y prioritario poder continuar ejecutando las 
obras previstas en el modificado y no recogidas en el proyecto original, sin que el documento modificado 
haya sido aprobado, en beneficio de una pronta finalización y puesta al uso público en garantías de 
acabado y seguridad. 
 
 
A la vista de lo expuesto SE INFORMA FAVORABLE y se propone: 
 

- La aprobación por el órgano de contratación, al PROYECTO MODIFICADO DE LA OBRA 
“ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA HONDURA”, redactado por el 
arquitecto Máximo Javier Trujillo Trujillo, por el importe de  1.124.207,23 € aplicada la baja y el 
I.G.I.C. del 7% (a lo certificado durante el ejercicio 2018) y el 6,5% (a lo certificado durante el 
ejercicio 2019). 
 

- Dado el corto plazo para la ejecución de las obras y que una suspensión temporal total de la 
ejecución de éstas sería necesaria, mientras se tramita y aprueba este modificado y ello 
ocasiona graves perjuicios para el interés público, se solicita se acuerde que continúen 
provisionalmente las obras tal y como están previstas en el proyecto modificado elaborado por la 
dirección facultativa, conforme al artículo 242.5 de la LCSP. 

 
Por último indicar que; 
 
La redacción del documento y la dirección de las obras que corresponde al incremento producido, no 
produce incremento de honorarios. 
 

 
Se adjunta: 

- PROYECTO MODIFICADO EN CD. 
- RELACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
- ACTA DE TRAMITE DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA 
- ACTA DE TRAMITE DE AUDIENCIA AL PROYECTISTA ORIGINAL.” 
 

8º.- Completado el expediente de contratación de obra para la ejecución del Proyecto 
denominado “ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA HONDURA” en el T.M. 
de Santiago del Teide, se emite informe – propuesta para la aprobación del mismo en fecha de 
25 de octubre de 2019, sometiéndose el expediente al preceptivo informe de la Asesoría 
Jurídica de la Corporación Insular, tal y como previene la D.A 3º de la LCSP, informe que se 
emite con fecha de 15 de noviembre de 2019 en el que se ponen de manifiesto, de manera 
resumida, las siguientes observaciones: 
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1) Trámite de la conformidad municipal: No consta en el expediente el documento que 

acredite la conformidad municipal al proyecto modificado cuya aprobación se propone 
ni tampoco el Convenio de colaboración suscrito al efecto con el Ayuntamiento de 
Santiago del Teide al objeto de constatar los términos de éste respecto a las posibles 
modificaciones del Proyecto de obra original. 
 

2) Alcance de la modificación propuesta: Se pone de manifiesto que si bien se indica 
que las modificaciones propuestas suponen una introducción de 37 precios 
contradictorios, no consta determinación expresa y clarificadora de los siguientes 
extremos: 

1. No se indica a qué propuesta de modificación están vinculadas cada una 
de las unidades de obra nueva no previstas en el proyecto original. 

2. No consta referencia alguna en relación a la cantidad de unidades que es 
necesario introducir en el contrato, ni su cuantificación económica. 

3. No consta indicación alguna en el expediente en relación a si las 
modificaciones implican o no aumento, supresión o sustitución de unidades 
de obra previstas. 
 

3) Repercusión económica: Se advierten las siguientes observaciones: 
• Se debe revisar el importe del presupuesto de ejecución material y el 

porcentaje de repercusión económica que supone el presente modificado. 
• Debe clarificarse si el incremento económico informado afecta únicamente a 

los 37 precios de unidades de obras incorporadas al proyecto inicial o, si por el 
contrario, incluyen también las repercusiones derivadas de los aumentos 
reducciones y/o supresiones de unidades. 

 
4) Circunstancias que motivan la modificación:  

1. Sobre las circunstancias sobrevenidas y su imprevisibilidad, deberán 
clarificarse los siguientes aspectos: 

i. En relación a la modificación consistente en “soluciones constructivas 
no previstas en la zona de escaleras y paseo superior junto al hotel”, 
no se indican las razones de no haber previsto con anterioridad en la 
fase de redacción del proyecto original, las instalaciones y 
dependencias encontradas después. 

ii. Respecto a la modificación denominada “adecuaciones en la jardinería 
y red de riego del proyecto”, no se clarifica el alcance de la nueva 
distribución de la jardinería propuesta ni cuáles son las especies 
vegetales que se proponen sustituir y su justificación. 

iii. En cuanto a la modificación que se identifica como “otras 
modificaciones de índole menor” debe clarificarse en el expediente que 
las circunstancias que justifican la necesidad de modificar el contrato 
que nos ocupa no fueron previsibles con anterioridad a la fecha de 
inicio de su ejecución. 

 
2. Deberá justificarse en el expediente que las modificaciones no producen una 

alteración de la naturaleza global del contrato, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 205.b.2º y 204.2 de la LCSP. 
 

10º.- A la vista de lo cual, este Servicio Administrativo se aviene a las consideraciones de la 
Asesoría Jurídica, de la siguiente manera: 
 

1) Trámite de la conformidad municipal: En atención a las apreciaciones de la Asesoría 
Jurídica, consta el Convenio de colaboración suscrito en fecha 13 de octubre de 2017 
entre este Cabildo insular y el Ayuntamiento de Arona, para la ejecución de las obras 
citadas. 
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2) Sobre el alcance de la modificación propuesta, la Repercusión económica y las 
circunstancias que motivan la modificación: el Servicio Técnico de Turismo emite 
informe de fecha 26 de noviembre de 2019, con el siguiente tenor literal: 
 
“Este informe tiene por objeto dar respuesta a los aspectos técnicos reflejados en el informe 
emitido por el Servicio Administrativo de Asesoramiento Jurídico.  

SEGUNDO.-  

Respecto al apartado 2.a) 

“No se indica a qué propuesta de modificación (de las indicadas en el informe 
técnico de 17 de octubre, antes citado),  están vinculadas cada una de las 
unidades de obra nueva no previstas en el proyecto original que se pretenden 
introducir (esto es, los 37 precios contradictorios).” 

 
Se aclara a que propuesta de modificación se incluye cada una de las nuevas unidades de 
precios: 
 
1.- Diferente naturaleza, consistencia y estabilidad en el terreno: 

• PC02  m3  Hormigón ciclópeo en cimientos con HM-15/P/40/I 

• PC03  m2  Protección y Estabilización de taludes con hormigón proyectado 

• PC04 m2  Aplacado de piedra natural tipo mampostería basáltica 

• PC05  m2  Mampostería Ordinaria a una cara vista con mampuesto de basalto 

• PC06  ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa 

• PC08  m  Gárgola de acero cortén de 3 mm de espesor de sección circular D90 
mm 

• PC09  ud  Arqueta sumidero de recogida de aguas pluviales en calzada 

• PC10  m Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 200 mm 

• PC12 ud  Rejilla ventilación 1 formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 

• PC13  ud  Rejilla ventilación 2 formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 

• PC14  ud  Arranque de rejas de ventilación empotrada en muro 

• PC15  ud  Escalera metálica móvil de acceso a la estación transformadora 

• PC17  m  Ejecución de torneado para encastre de soporte de pasamanos de 
madera 

• PC19  ud  Rejilla ventilación electro soldada tipo tramex en acero galvanizado 

• PC20  m Barandal de barrotes soldado a soporte vertical de barandilla 

• PC22  m  Dado de hormigón en masa de 15-20x30, para formación de topes 

• PC23  m  Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 160 mm 

• PC26  m  Bordillo para acera de hormigón  100x30x17-15 

• PC27  m  Tabla de madera tropical tipo tarima exterior de ipe o similar de 10 cm 
alto 

• PC30  ud  Arqueta para alumbrado público tipo AR1 

 

2.- Soluciones constructivas no previstas en la zona de escalera y paseo superior junto al Hotel. 

• PC01 m2  Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm 
espesor 

• PC07  Ud.  Jardinera cilíndrica con base de hormigón  prefabricado, acabado 
decapado 

• PC11 m2  Mortero para regulación de soportes color gris 

• PC21 m3  Acabado de terreno con árido color gris de 8-16 mm, 5 cm de espesor. 

• PC28 m2 Mortero impermeabilizante de dos componentes. 
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• PC31 ud Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza para empotrar en pared 

• PC32 ud Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
5818.19 

• PC33 ud  Transformador para luminaria 

• PC34 ud Conjunto formado por caja y fusibles para alumbrado con 4 entradas 

• PC35 ud Amplificador de potencia de señal de entrada 

• PC36 ud Control basic 88KITDIMER I RF o equivalente 

• PC37 ud Fuente de alimentación modelo RS-150-024 o equivalente 

• PC38 ud Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
3374W 

3.- Adecuaciones en la jardinería y red de riego del proyecto. 

• PC18 ud Ejecución de acometida de riego desde nuevo punto de enganche 

• PC24 ud Palmera tipo Mascarena Verschaffelt de 3,5 m de porte mínimo  

• PC25 ud Arbusto tipo Portucalana Afrai de 0,40 m de diámetro de contenedor 

• PC29 ud Programador electrónico para riego automático para 4 estaciones 

4.- Otras modificaciones de índole menor 

Estas modificaciones son derivadas del punto 1 por lo que se han incluido en este 
apartado. 

 

Respecto al apartado 2.b) 

“A pesar de que se indica el precio unitario fijado para cada una de las 
unidades de obra nueva no previstas en el proyecto original, no consta 
referencia alguna en relación a la cantidad de unidades que es necesaria 
introducir, ni a su cuantificación económica” 

Este aspecto se encuentra claramente indicado en el Proyecto Modificado, concretamente en el 
presupuesto donde se aprecia claramente los precios nuevos, sus cantidades y costes.  

Este aspecto no se cree necesario incluir en el informe de aprobación, puesto que en él se 
incluyen los datos más relevantes, estando toda la información en el propio Proyecto Modificado. 
No obstante se aclara: 

• PC02  m3  Hormigón ciclópeo en cimientos con HM-15/P/40/I 

    459,749 67,87 €   31.203,16 € 

• PC03  m2  Protección y Estabilización de taludes con hormigón proyectado 

    1.011,820 46,81 €   47.363,29 € 

• PC04 m2  Aplacado de piedra natural tipo mampostería basáltica 

    150,211 99,45 €   14.938,48 € 

• PC05  m2  Mampostería Ordinaria a una cara vista con mampuesto de basalto 

    2,000  73,80 €   147,60 € 

• PC06  ud  Pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa 

    1,000  580,26 €  580,26 € 

• PC08  m  Gárgola de acero cortén de 3 mm de espesor de sección circular D90 
mm 

    2,000  266,72 €  533,44 € 

• PC09  ud  Arqueta sumidero de recogida de aguas pluviales en calzada 

    1,000  215,62 €  215,62 € 

• PC10  m Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 200 mm 

    11,000  58,58 €   644,38 € 
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• PC12 ud  Rejilla ventilación 1 formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 

    1,000  320,58 €  320,58 € 

• PC13  ud  Rejilla ventilación 2 formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 

    1,000  667,38 €  667,38 € 

• PC14  ud  Arranque de rejas de ventilación empotrada en muro 

    3,000  112,44 €  337,32 € 

• PC15  ud  Escalera metálica móvil de acceso a la estación transformadora 

    1,000  1.390,10 €  1.390,10 € 

• PC17  m  Ejecución de torneado para encastre de soporte de pasamanos de 
madera 

    304,240 4,28 €   1.302,15 € 

• PC19  ud  Rejilla ventilación electro soldada tipo tramex en acero galvanizado 

    1,000  298,36 €  298,36 € 

• PC20  m Barandal de barrotes soldado a soporte vertical de barandilla 

    20,000  239,89 €  4.797,80 € 

• PC22  m  Dado de hormigón en masa de 15-20x30, para formación de topes 

    165,940 20,01 €   3.320,46 € 

• PC23  m  Tubería de saneamiento PVC SN-4 D 160 mm 

    35,000  32,51 €   1.137,85 € 

• PC26  m  Bordillo para acera de hormigón  100x30x17-15 

    1,000  26,90 €   26,90 € 

• PC27  m  Tabla de madera tropical tipo tarima exterior de ipe o similar de 10 cm 
alto 

    34,00  4,60 €   156,40 € 

• PC30  ud  Arqueta para alumbrado público tipo AR1 

    1,000  256,16 €  256,16 € 

• PC01 m2  Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cm 
espesor 

    171,050 8,01 €   1.370,11 € 

• PC07  Ud.  Jardinera cilíndrica con base de hormigón  prefabricado, acabado 
decapado 

    6,000  409,35 €  2.456,10 € 

• PC11 m2  Mortero para regulación de soportes color gris 

    68,200  15,730 €  1.072,79 € 

• PC21 m3  Acabado de terreno con árido color gris de 8-16 mm, 5 cm de espesor. 

    10,084  42,25 €   426,05 € 

• PC28 m2 Mortero impermeabilizante de dos componentes. 

    18,082  16,28 €   294,37 € 

• PC31 ud Luminaria de alumbrado exterior tipo baliza para empotrar en pared 

    37,000  237,65 €  8.793,05 € 

• PC32 ud Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
5818.19 

    27,000  297,39 €  8.029,53 € 

• PC33 ud  Transformador para luminaria 

    12,000  79,57 €   954,84 € 

• PC34 ud Conjunto formado por caja y fusibles para alumbrado con 4 entradas 

    85,000  28,74 €   2.442,90 € 
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• PC35 ud Amplificador de potencia de señal de entrada 

    28,000  128,30 €  3.592,40 € 

• PC36 ud Control basic 88KITDIMER I RF o equivalente 

    4,000  91,88 €   367,52 € 

• PC37 ud Fuente de alimentación modelo RS-150-024 o equivalente 

    28,000  48,97 €   1.371,16 € 

• PC38 ud Luminaria tipo proyector empotrado en jardines, tipo led modelo 
3374W 

    4,000  210,46 €  841,84 € 

• PC18 ud Ejecución de acometida de riego desde nuevo punto de enganche 

    1,000  2.756,08 €  2.759,08 € 

• PC24 ud Palmera tipo Mascarena Verschaffelt de 3,5 m de porte mínimo 

    6,000  311,12 €  1.866,72 €  

• PC25 ud Arbusto tipo Portucalana Afrai de 0,40 m de diámetro de contenedor 

    28,000  7,57 €   211,96 € 

• PC29 ud Programador electrónico para riego automático para 4 estaciones 

    2,000  146,71 €  293,42 € 

 

Respecto al apartado 2.c) 

“Se observa que no existe indicación alguna en el expediente en relación a si 
las modificaciones propuestas implican o no, un aumento, reducción, 
supresión o sustitución de unidades de obra previstas en el proyecto original”  

En el informe adjunto al Proyecto modificado, en el apartado denominado Variaciones 

Originadas por los nuevos precios contradictorios, se indica lo siguiente:  

“El PROYECTO MODIFICADO expresa las variaciones indispensables para 
responder a las causas objetivas expuestas, concluyendo que las mismas 
producen la necesidad de variaciones de medición de unidades existentes en 
el proyecto inicial y la incorporación de las nuevas unidades de obra 
descritas, provocando una repercusión económica sobre el presupuesto total 
aprobado de 133.362,18 € de presupuesto de ejecución material.” 

Por lo que se puede ver que se indica que el modificado propuesto no sólo propone la 
introducción de nuevas unidades de obra (37 unidades de obra nuevas) sino que se propone la 
variación, es decir, aumento y reducciones, incluso la eliminación, de unidades de obras 
existentes en el proyecto original. 

Estas variaciones respecto a las unidades de obras existentes en el proyecto original se 
determinan en el presupuesto del propio Proyecto Modificado, no se entiende por este Servicio 
Técnico que sea necesario incluir en el informe adjunto toda la información que se incluye en 
éste. 

TERCERO.- 

• Respecto al Presupuesto de Ejecución Material que se indica en la pág. 5 se trata de un 
error, el valor correcto es el indicado en la tabla de la pág. 4, 133.362,18 €, lo que 
supone un incremento de 13,80% respecto al valor inicial estimado del contrato. (Se 
modificará el informe técnico). 

QUINTO.- 

Respecto al apartado 1) 

• Como se ha explicado en el informe técnico, hasta que no se produjo la demolición del 
pavimento de la escalera que se localiza junto al hotel no se pudo constatar que pese a 
ser un espacio público y municipal y de contar con la disponibilidad de los terrenos por 



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 2426a4ba-c8f9-5c96-b446-4b0a50ecd13c. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=2426a4ba-c8f9-5c96-b446-4b0a50ecd13c

Este documento ha sido firmado electrónicamente por JOSE GREGORIO MARTIN PLATA (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)
el día 05/12/2019 a las 13:27:51 (UTC) y SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO DE
GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 05/12/2019 a las 13:28:55 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica
es f404bf35-b50b-57bf-a01c-8a2b549ac1d2. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=f404bf35-b50b-57bf-a01c-8a2b549ac1d2

Pág. 12/17

Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo
Servicio Administrativo de Turismo

R0000004829

 

parte del Ayuntamiento, se trataba en todo el ámbito de la escalera de una losa que 
servía de forjado a recintos técnicos del propio hotel. Esta cuestión era desconocida por 
el propio Ayuntamiento y menos aún por los redactores del proyecto.   

• Respecto a los cambios en la jardinería y al punto de acometida de la red de riego, 
queda igualmente aclarado en el informe técnico. La empresa suministradora del 
abastecimiento y agua de riego una vez comenzada la obra y comprobado que el punto 
que se nos había indicado durante la redacción del proyecto era insuficiente propuso la 
modificación del punto de enganche. 
Respecto a la jardinería, se hace necesaria su modificación derivada de la necesidad de 
modificar el trazado en planta del paseo como consecuencia de los problemas 
derivados del terreno y al considerarse en el momento de la ejecución de la obra, 
algunas especies propuestas en el proyecto original como especies invasoras. 

• En cuanto a la modificación que se identifica como “otras modificaciones de índole 
menor”, se aclara que son derivadas de las dos primeras causas del modificado, como 
son la Diferente naturaleza, consistencia y estabilidad en el terreno y las soluciones no 
previstas en la zona de escaleras y paseo superior junto al hotel. 

 
Respecto al apartado 2)  

• Como ya se ha indicado en el informe técnico, ni las modificaciones que se realizan en 
la medición del proyecto, como son aumento, reducción, sustitución e incluso 
eliminación de unidades de obras, así como la introducción de nuevas unidades de 
obras implican la alteración de la naturaleza del contrato.” 

A los antecedentes expuestos, son de aplicación las siguientes: 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Primero.- El presente contrato se califica como contrato administrativo de obras, quedando 
sometidos sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen 
de prórrogas a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, así como, en tanto continúen vigentes, al Reglamento General de Contratos con las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y al Real 
Decreto 817/2007, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2017, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público. Asimismo queda sometido al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
Segundo.- El artículo 203 LCSP dispone que los contratos administrativos solo podrán ser 
modificados por razones de interés público cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 204 y b). Excepcionalmente, cuando sea 
necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el 
artículo 205.  

Tercero.- En el presente supuesto, nos encontramos ante una modificación no prevista en el 
pliego ni en la documentación que rige la contratación, ante lo cual el articulo 205 LCSP 
establece que las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión encuentre su 
justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este 
artículo y que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que la haga necesaria. 
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La justificación de la presente modificación viene motivada en el informe del Servicio Técnico 
de Turismo de fecha 17 de octubre de 2019 al que se hace referencia en los antecedentes de 
este escrito, siendo las causas objetivas la diferente naturaleza, consistencia y estabilidad en el 
terreno, soluciones constructivas no previstas en la zona de escaleras y adecuaciones en la 
jardinería y red de riego del proyecto y que encuentran acogida en el motivo previsto en el 
artículo 205.2 b) LCSP, el cual dispone que: “Cuando la necesidad de modificar un contrato 
vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en 
que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones 
siguientes: 

1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 
por ciento de su precio inicial, IVA excluido.” 

De los antecedentes del expediente modificado se desprende que la necesidad de modificar el 
contrato deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo 
lugar la licitación, así como que la modificación no altera la naturaleza global del contrato en el 
sentido expuesto en el artículo 204.2 LCSP, ni implica una alteración en su cuantía que exceda 
del 50% de su precio inicial, IGIC excluido, siendo en este caso, un 13,80 % (porcentaje que se 
rectifica atendiendo al informe de la Intervención General de 4 de diciembre de 2019). 

Asimismo, y en atención a lo dispuesto en el artículo 206 LCSP, la presente modificación 
implica una alteración en la cuantía del contrato que no excede del 20 por ciento de su precio 
inicial, IGIC excluido, por lo que la misma resulta obligatoria para el contratista. 

Cuarto.- Debe formalizarse la modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, tal 
y como se indica en el artículo 203.3 LCSP. 

Quinto.- En virtud de los dispuesto en el artículo 207.2 LCSP, antes de proceder a la 
modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un 
plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente. 

Sexto.- Asimismo, en virtud de lo indicado en el artículo 207 LCSP, los órganos de contratación 
que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no 
sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en 
todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el 
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones 
del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo 
a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio 
órgano de contratación. 

Séptimo.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 242.2 LCSP “Cuando las modificaciones 
supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características 
difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios 
aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por 



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es 2426a4ba-c8f9-5c96-b446-4b0a50ecd13c. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=2426a4ba-c8f9-5c96-b446-4b0a50ecd13c

Este documento ha sido firmado electrónicamente por JOSE GREGORIO MARTIN PLATA (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)
el día 05/12/2019 a las 13:27:51 (UTC) y SELLO DEL VICESECRETARIO DEL ORGANO COLEGIADO DE CONSEJO DE
GOBIERNO (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) el día 05/12/2019 a las 13:28:55 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica
es f404bf35-b50b-57bf-a01c-8a2b549ac1d2. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=f404bf35-b50b-57bf-a01c-8a2b549ac1d2

Pág. 14/17

Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo
Servicio Administrativo de Turismo

R0000004829

 

plazo mínimo de tres días hábiles” Y añade el mencionado artículo 242.4 LCSP, que cuando el 
Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan 
los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización 
para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.  

Al efecto, consta en el expediente, con fecha 15 de octubre de 2019 la conformidad del 
contratista al proyecto modificado de las obras referidas así como el acta de precios 
contradictorios y el 16 de octubre de 2019 la audiencia al redactor del proyecto. 

Octavo.- Tal y como se manifiesta en los antecedentes del presente informe, el proyecto 
modificado expresa variaciones que implican la existencia de 37 precios contradictorios que, 
incluyendo el modificado previsto supone un incremento del precio de adjudicación del contrato 
en 136.289,41 euros, pasando dicho precio de 987.917,82 euros, actualizado al  6,5% de IGIC 
de conformidad con la modificación a la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales a 1.124.207,23 € (aplicada la baja y con el I.G.I.C del 7% de la obra certificada hasta 
diciembre de 2018 y del 6,5% en la obra pendiente de certificar y en el incremento del 
Modificado).  

Noveno.- Este incremento del precio de adjudicación del contrato que implica la realización del 
modificado se financiará de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Santiago del Teide y el Cabildo Insular de 
Tenerife con fecha de 13 de octubre de 2017, la cual establece:  

“QUINTA.- Financiación.- 
Por lo que respecta a este convenio de colaboración, el valor de la inversión asciende a 
1.230.735,52 euros, IGIC incluido, de los que el Ayuntamiento aportará un 24% (295.376,53 
euros) y el Cabildo Insular de Tenerife el restante 76% (935.358,99 euros), distribuidos entre 
las anualidades de 2017 y de 2018 según el detalle siguiente, dado que el plazo de ejecución 
previsto del proyecto es de 12 meses: 

 2017 2018 

Cabildo Insular  76.000,00 859.359,00 

Ayuntamiento  24.000,00 271.376,52 

TOTAL  100.000,00 1.130.735,52 

 

Para afrontar las obligaciones económicas derivadas del convenio a suscribir, por parte del 
Cabildo Insular de Tenerife se ha tramitado el correspondiente gasto de carácter plurianual, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0901.4326.65000 del presupuesto correspondiente a los 
años 2017 y 2018. La financiación insular se ha elaborado teniendo en cuenta los límites 
establecidos para las aportaciones del Cabildo Insular en la ficha financiera plurianual 
aprobada por el Pleno Corporativo el 27 de mayo de 2016, para el Programa Tenerife y el Mar 
(programa 4.6 del Eje 4), dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).  
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Así mismo, las actuaciones incluidas en el Programa se cofinancian con el Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) aprobado por Decreto 85/2016, de 4 de julio del Gobierno de Canarias y 
desarrollado por el Convenio suscrito entre la Consejería de Hacienda del Gobierno de 
Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para regular la financiación con recursos procedentes 
del FDCAN del Programa MEDI-FDCAN, publicado en el Boletín Oficial de  la Provincia de S/C 
de Tenerife el pasado 3 de febrero de 2017.  

 Respecto a la aportación municipal, se hará efectiva reteniéndose dicho importe vía 
detracción de la participación que la corporación municipal tenga en los recursos financieros 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, según lo previsto en la Base 42ª de 
las de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife.  

La aportación municipal en la financiación del Proyecto de referencia tiene carácter de máxima. 
Por ello, en el caso de que la obra y/o los servicios necesarios para llevar a cabo la ejecución 
del Proyecto objeto del Convenio suponga un incremento del presupuesto inicialmente previsto 
como consecuencia de modificaciones, revisiones de precios, liquidaciones, o cualquier otra 
incidencia, dicho incremento será atendido con cargo al presupuesto del Cabildo Insular de 
Tenerife, previa acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente a tal efecto. Si, 
por el contrario, se producen bajas en el presupuesto inicialmente estimado para la ejecución 
de las obras y servicios vinculados a la ejecución del Proyecto objeto del Convenio, se 
destinarán a financiar las posibles revisiones de precios, liquidaciones o modificaciones que 
pudieran originarse en la ejecución de los contratos, o a financiar nuevas actuaciones a 
desarrollar en el Municipio en el marco del Programa de Tenerife y el Mar. ” 

En concreto, la inversión realizada hasta el momento por las dos administraciones en la 
financiación de la actuación incluida en los convenios referidos es la siguiente: 

Administración Partida presupuestaria Importe € adjudicación 

Cabildo de Tenerife 18.0901.4326.65000 754.242,87 

Ayuntamiento Santiago del Teide 18.0901.4326.65000 238.181,96 

TOTAL  992.424,83 

Por ello, al no haberse alcanzado el límite máximo de aportación a que se comprometió la 
Corporación Insular, el importe del modificado debe ser asumido por las dos administraciones  
en los porcentajes de adjudicación del contrato principal (76% de aportación insular; 24% 
aportación municipal). 

Décimo.- El crédito necesario para atender las obligaciones derivadas de la aprobación del 
presente modificado se encuentra en las aplicaciones presupuestarias siguientes, 
proponiéndose la correspondiente aprobación del gasto en el momento de la autorización por el 
órgano de contratación de la autorización de la continuación provisional de las obras de 
referencia. 

Administración Aplicación presupuestaria Nº proyecto Importe Porcentaje 

Cabildo de Tenerife 19.0901.4326.65000 17-1235 103.579,95 € 76% 

Ayuntamiento St. Teide 19.0901.4326.6500001 17-1235 32.709,46 € 24% 

TOTAL   136.289,41 € 100% 
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Undécimo.- Según lo previsto en el artículo 109.3 de la LCSP, cuando como consecuencia de 
una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la 
garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 
quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario la resolución del 
modificado. 

Duodécimo.-  En cuanto al órgano competente, conforme a los dispuesto en el artículo 29.5 c) 
del Reglamento Orgánico de este Cabildo, en relación con la Base 27ª de las de Ejecución del 
vigente presupuesto, el Consejo de Gobierno Insular es el órgano de contratación del presente 
expediente, ostentando por tanto la prerrogativa para modificar el contrato. No obstante en 
sesión celebrada el 2 de octubre de 2019, el Consejo de Gobierno Insular delegó en el Sr. 
Consejero Insular del Área de  Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo la 
competencia necesaria para la realización de los trámites vinculados a la preparación, 
adjudicación, efectos y extinción del contrato, incluyendo las posibles modificaciones y 
ampliaciones del plazo de ejecución previsto para el mismo, dando cuenta al Consejo de 
Gobierno de las resoluciones que dicte en ejercicio de dicha competencia delegada.  

Decimotercero.- Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 3º de la LCSP, será 
preceptivo el informe jurídico de la asesoría jurídica en la aprobación de expedientes de 
contratación, modificación de contratos, revisión de precios, prórrogas, mantenimiento del 
equilibrio económico, interpretación y resolución de los contratos. 

A la vista de lo anterior es por lo que, con el informe favorable de la Intervención General, 
RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar el modificado no previsto del contrato suscrito entre este Cabildo y la 
UTE PASEO LA HONDURA, con CIF U76765304, para la ejecución de la obra denominado 
"ADECUACIÓN DEL NUEVO PASEO MARÍTIMO DE LA HONDURA” en el término 
municipal de Santiago del Teide, con la introducción de 37 precios contradictorios y por un 
importe de 136.289,41 euros impuestos incluidos, por lo que el precio del contrato queda fijado 
en la cantidad de 1.124.207,23 €, impuestos incluidos. 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto por importe de 136.289,41  euros, impuestos 
incluidos, para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del presente modificado del 
contrato de las obras de referencia, a imputar a las aplicaciones presupuestarias que a 
continuación se indican: 

Administración Aplicación 
presupuestaria 

Nº 
proyecto 

Nº propuesta Nº item Importe € 

Cabildo de Tenerife 
(76%) 

19.0901.4326.65000 17-1235 19-011085 19-021191 103.579,95 

Ayuntamiento St. 
Teide (24%) 

19.0901.4326.6500001 17-1235 19-011085 19-022490 27.649,92 

Ayuntamiento St. 
Teide (24%) 

19.0901.4326.65000 17-1235 19-011085 12-022491 5.059,54  

 TOTAL                      
136.289,41 
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TERCERO.- Requerir a la UTE adjudicataria para que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados 
a partir desde el siguiente a la notificación de la resolución que, en su caso, se adopte, proceda 
a reajustar la garantía definitiva, incrementándola en 6.398,56 euros.  

CUARTO.- Formalizar la modificación contractual en el oportuno documento administrativo. 

QUINTO.- Ordenar la publicación de un anuncio de modificación en el perfil de contratante en 
el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

 


