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ACUERDO 

Asunto:  25 - Propuesta de aprobación del expediente de modificación del contrato 

de servicio para la redacción del proyecto constructivo de obra denominado 

“Acondicionamiento de la travesía de Granadilla y Charco del Pino, carretera Insular 

TF-28 Y TF-64” (C-1145). 

Visto el expediente de contratación del servicio arriba citado, y teniendo 

en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de febrero de 2018 aprobó en el punto número 22 del orden 

del día, el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que habrían de regir la contratación del servicio para la redacción del 

proyecto constructivo de obra denominado “Acondicionamiento de la Travesía 

de Granadilla y Charco del Pino, Carretera Insular TF-28 Y TF-64”, con un valor 

estimado (IGIC excluido) de CIENTO CUARENTA MIL EUROS (140.000,00 €) y 

con un plazo de ejecución contractual de diez (10) meses contados a partir del 

día siguiente al de la firma del contrato. 

SEGUNDO.- Posteriormente, el día 7 de mayo de 2019, el órgano de 

contratación en sesión extraordinaria, mediante acuerdo nº 14 del orden del día, 

adjudicó el referido contrato administrativo a la mercantil CONSULTORIA DE 

OBRA CIVIL OHS INGENIERÍA S.L.P., por el precio del contrato ascendente a 

la cuantía de NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (95.394,18 €, IGIC incluido del 6,5%). 

El plazo de ejecución contractual es de DIEZ (10) MESES contados a 

partir del día siguiente al de la formalización del contrato de servicio; por su 

parte, los plazos parciales serán los siguientes: 

 OCHO (8) MESES, contado a partir del día siguiente al de la formalización 

del contrato, para la redacción y entrega del proyecto de ejecución 

correspondiente. 
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 DOS (2) MESES para la entrega del proyecto de ejecución, una vez 

remitidos por la Administración Insular todos los informes y autorizaciones 

preceptivas así como el informe de supervisión del proyecto, conforme 

determina el apartado nº 11 del Cuadro Resumen de Cláusulas 

administrativas particulares. 

Todo ello al considerar que contiene la oferta económicamente más 

ventajosa al haber obtenido la mayor puntuación total atendiendo a los criterios 

de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

que rigen la licitación. 

TERCERO.- El citado contrato de servicios se formalizó en documento 

administrativo el día 17 de junio de 2019, nº 55/2019, comenzando al día 

siguiente su ejecución. 

El plazo parcial para la redacción y entrega del proyecto de ejecución 

correspondiente finalizará el próximo 18 de febrero de 2020.  

CUARTO.- Con fecha 23 de diciembre de 2019, se recibe en el Servicio 

Administrativo de Carreteras y Paisaje informe técnico fechado ese mismo día 

en cuya virtud la dirección del contrato de servicio insta la modificación de aquel 

con base en los siguientes argumentos: 

“1. OBJETO  

El objeto del presente informe es la solicitud de autorización para la 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE GRANADILLA, 

CARRETERA INSULAR TF-28 Y TF-64 " (C-1145), promovido por este Cabildo Insular 

de Tenerife.  

2. ANTECEDENTES 

El Consejo de Gobierno insular, en sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de 

mayo de 2019, acuerda adjudicar el contrato de servicio para la redacción del 

PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE GRANADILLA, 

CARRETERA INSULAR TF-28 Y TF-64", a la entidad mercantil OHS CONSULTORIA 

DE OBRA CIVIL S.L.P. 

El precio del contrato asciende a NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (95.394,18 € IGIC 

incluido). 



Documento Firma

Código Seguro de Verificación (CSV)
El CSV de este documento es cdeabaee-b9c1-5714-9c73-774e1514d2d2. Puedes verificar su integridad mediante el código
QRCode de la izquierda o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=cdeabaee-b9c1-5714-9c73-774e1514d2d2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por DOMINGO JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (CABILDO INSULAR DE
TENERIFE) el día 24/03/2020 a las 12:07:54 (UTC). El CSV del fichero de firma electrónica es
c43943e0-17a2-5598-8611-b3c21d7c38cb. Puedes descargarlo mediante el código QRCode de la derecha o en la dirección:

https://sede.tenerife.es/es/personal/#!/documento?csv=c43943e0-17a2-5598-8611-b3c21d7c38cb

Pág. 3/21

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

24/03/2020

  

El PLAZO contractual es de DIEZ (10) MESES contados a partir del día 

siguiente de la formalización del contrato, que tuvo lugar el 17 de junio de 2019. 

Los plazos parciales establecidos incluyen: 

 OCHO (8) MESES para la redacción y entrega del proyecto. Dicho plazo aun no 

se ha vencido.  

 Una vez recibido en el registro se suspende el plazo contractual para proceder a 

su supervisión  

 Obtenidos todos los informes y autorizaciones preceptivas, una vez trasladadas 

al proyectista, se reanudará el plazo contractual y se  le concederá un plazo de 

DOS (2) MES para la entrega del proyecto constructivo. 

3. PROYECTO CONTRATADO 

Según establece el pliego técnico del presente contrato, las obras a proyectar 

consisten fundamentalmente, en lo siguiente: 

Las obras a definir consisten en aquellas que reduzcan la posibilidad de 

accidentes en el conflicto vehículo – peatón. Para ello se prevé la construcción de 

elementos en puntos clave del recorrido cuya finalidad sea la de calmar el tráfico y 

eliminar giros a la izquierda. Estas medidas disuasorias de la velocidad se 

complementarán con la realización, donde sea posible, de una mediana central, que 

permita por un lado evitar los adelantamientos y, de otro, que el peatón pueda realizar 

el cruce de la carretera en dos saltos, con lo que sólo tiene que atender a los vehículos 

que vienen en uno de los sentidos de circulación en tanto que la intensidad de tráfico se 

disminuye a la mitad. 

Se complementará el proyecto con los aparcamientos, aceras y el mobiliario 

urbano que el Ayuntamiento considere, dado que la repercusión económica es de su 

competencia, necesario implantar. No obstante lo cual se restituirán todos los servicios 

afectados. 

Los condicionantes básicos del Proyecto contratado son los siguientes: 

 Longitud aproximada: 2.160 m de la carretera TF-28 y 1.100 m de la carretera 

TF-64 

o Tramo del P.K. 73+900 al 76+060 de la carretera insular TF-28 
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o Tramo del P.K. 0+000 al 1+100 de la carretera insular TF-64 

 Estructuras. Será necesario la definición de: 

o Muros contención. 

o Estructuras que se requieran el diseño de las intersecciones con las 

carreteras insulares TF-64 

 Sección tipo en los tramos a proyectar. La sección que se propone es la de una 

vía convencional de dos carriles de circulación, aceras a ambos lados y 

aparcamientos, teniendo en cuenta el planeamiento. Se estudiaran los flujos 

peatonales y los puntos recomendables para el cruce peatonal. 

 Trazado. Realización de estudio de soluciones en las dos intersecciones y 

definición del trazado de la solución elegida. 

 Intersecciones con la carretera y accesos a la misma. Realización de estudio de 

cada uno, con la solución de mejora de cada uno. 

 Paradas de guaguas. 

 Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. 

 Definición de los elementos necesarios de señalización, balizamientos y 

sistemas de contención. 

 Definición de alumbrado. 

Acondicionamiento para uso público y para el paisaje de los posibles espacios 

residuales por cambio de trazado. 

 Medidas de carácter medioambiental. 

 Definición de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones. 

 Vallado de los límites de dominio de la carretera. 

4. PROYECTO EN REDACCIÓN 
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Durante la redacción del documento se han mantenido reuniones con el 

ayuntamiento de Granadilla de Abona y se han recibido solicitudes en la Unidad 

Orgánica de Señalización y Seguridad Vial del Servicio Técnico de Carreteras del 

Cabildo Insular, en los que se ha puesto de manifiesto también la necesidad de la 

mejora del tramo de travesía de la carretera TF-28 entre los P.K. 76+970 al 78+060, 

dentro también del municipio de Granadilla de Abona. En este tramo las actuaciones 

que deberían valorarse son similares a las que se incluyeron en el proyecto adjudicado. 

5. PROPUESTA DE MODIFICACIONES 

Se considera indispensable para la correcta finalización del proyecto incluir el 

tramo entre los  P.K. 76+970 al 78+060 dentro de este contrato, que permita definir las 

obras necesarias para garantizar la seguridad vial en los tramos de travesía dentro del 

casco urbano de Granadilla. 

6. INCREMENTO ECONÓMICO 

La valoración se los servicios adicionales ascenderían a la cantidad de 

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (24.200,00 €) SIN IGIC, lo que supone un 

27,02% de incremento respecto al precio del contrato. 

7. INCREMENTO DE PLAZO 

En base a todo lo anteriormente expuesto, es necesaria la ampliación del plazo 

inicial del servicio en DOS (2) MESES adicionales.  

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 

205 DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Cumpliendo con el artículo 205 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector 

Público, las modificaciones propuestas se limitan a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a las causas expuestas anteriormente. 

El cambio de contratista no es posible por razones de tipo económicas, dado 

que generaría un aumento sustancial del coste para el órgano de contratación.  

El coste de la redacción de un proyecto de acondicionamiento de travesía por 

los kilómetros que se solicita la modificación del contrato supera holgadamente el 

incremento económico que se incluye en el apartado 6 de este informe, lo cual 

supondría un ahorro para la administración. Poniendo de ejemplo este contrato, los 

honorarios contratados por kilometro de travesía sería de 27.476,07 €/km, mientras los 

honorarios por kilometro de travesía solicitado de ampliación sería de 22.201,83 €/km.  
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También supone una reducción de plazo en comparación con la redacción de un 

proyecto nuevo, ya que el redactor del contrato dispone de suficiente información y 

trabajo ya elaborado para el proyecto contratado, que complementando servirá 

igualmente para el tramo de travesía que se solicita incluir en el modificado, tales como 

estudio de cuencas de drenaje, climatología e hidrología, planeamiento, estudio de 

tráfico, justificación de precios, estudio de geología y geotecnia, estudio de seguridad y 

salud, gestión de residuos, etc.   

Por último, dejar constancia que, las modificaciones propuestas no implican una 

alteración en su cuantía que no excede del 50% de su precio inicial, dado que el 

incremento previsto es inferior. 

9. PROPUESTA 

Es por ello por lo que, mediante la redacción de los apartados anteriores, esta 

Dirección de contrato entiende justificada la necesidad de modificar el mismo, así como 

dar traslado de los aspectos técnicos que deben servir de base para recabar la 

preceptiva autorización por parte del Órgano de Contratación, en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Así mismo se solicita la suspensión del primer plazo parcial de ejecución del 

contrato de servicio de redacción del proyecto, que vence el día 18 de febrero de 2019 

hasta resolver la solicitud de modificación contractual formulada.” 

QUINTO.- En sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 30 de 

diciembre de 2019, en el punto nº 26 del orden del día, se dicta por el órgano de 

contratación acuerdo en los siguientes términos:    

“PRIMERO.- Suspender el primer plazo parcial de ejecución del contrato de 

servicio para la redacción del proyecto constructivo de obra denominado 

“Acondicionamiento de la Travesía de Granadilla y Charco del Pino, Carretera Insular 

TF-28 Y TF-64”, que vence el 18 de febrero de 2020 hasta resolver la solicitud de 

modificación contractual formulada por el director facultativo del contrato en informe 

técnico fechado el día 23 de diciembre de 2019. 

SEGUNDO.- Ordenar a la Dirección Facultativa levantar un acta de suspensión 

en el plazo máximo de dos días hábiles en la que se consignarán las circunstancias que 

la han motivado, haciendo constar el acuerdo del órgano de contratación que originó la 

suspensión y la situación de hecho en la ejecución del contrato.” 

Con fecha 2 de enero de 2020 se suscribe Acta de Suspensión del plazo 

parcial.   
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SEXTO.- El día 26 de diciembre de 2019, se dio traslado del informe del 

Servicio Técnico al que se ha hecho referencia en el Antecedente de Hecho 

cuarto a la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL OHS INGENIERÍA 

S.L.P., y se otorgó trámite de audiencia de 5 días naturales para que alegase lo 

que estimase oportuno respecto al mismo. 

Con fecha 30 de diciembre de 2019, dentro del plazo de audiencia 

otorgado, la citada entidad mercantil presentó escrito solicitando que se 

ampliara la modificación a los siguientes tramos, de la carretera TF-28 PP.KK. 

73+750 al 73+900 y de la carretera TF-64 PP.KK. 1+100 al 1+389, así como la 

ejecución de dos nuevas rotondas no contempladas. 

SÉPTIMO.- En contestación a las alegaciones, con fecha 10 de enero de 

2020, el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje emite informe en el que se 

concluye que se deben incluir los siguientes tramos en la propuesta de 

modificación de la carreteras TF-28 PP.KK. 73+750 al 73+900 y de la carretera 

TF-64 PP.KK. 1+100 al 1+460. Con respecto a la ejecución de dos nuevas 

rotondas no contempladas que estarían en la TF-64 se concluye que una de 

ellas ya está incluida en el objeto contractual y respecto a la otra se ve a 

necesidad de ampliar el tramo de la TF-64 para incluirla porque estaría en el 

tramo del P.K. 1+100 al 1+389. 

En base a lo expuesto con esta misma fecha se formula nueva propuesta 

técnica en relación al modificado en los siguientes términos: 

“1. OBJETO  

El objeto del presente informe es la solicitud de autorización para la 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE GRANADILLA, 

CARRETERA INSULAR TF-28 Y TF-64 " (C-1145), promovido por este Cabildo Insular 

de Tenerife.  

2. ANTECEDENTES 

El Consejo de Gobierno insular, en sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de 

mayo de 2019, acuerda adjudicar el contrato de servicio para la redacción del 

PROYECTO DE "ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE GRANADILLA, 

CARRETERA INSULAR TF-28 Y TF-64", a la entidad mercantil OHS CONSULTORIA 

DE OBRA CIVIL S.L.P. 
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El precio del contrato asciende a NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (95.394,18 € IGIC 

incluido). 

El PLAZO contractual es de DIEZ (10) MESES contados a partir del día 

siguiente de la formalización del contrato, que tuvo lugar el 17 de junio de 2019. 

Los plazos parciales establecidos incluyen: 

OCHO (8) MESES para la redacción y entrega del proyecto. Dicho palzo aun no 

se ha vencido.  

Una vez recibido en el registo se suspende el plazo contractual para proceder a 

su supervisión  

Obtenidos todos los informes y autorizaciones preceptivas, una vez trasladadas 

al proyectista, se reanudará el plazo contractual y se  le concederá un plazo de DOS (2) 

MES para la entraga del proyecto constructivo. 

3. PROYECTO CONTRATADO 

Según establece el pliego tecnico del presente contrato, las obras a proyectar 

consisten fundamentalmente, en lo siguiente: 

Las obras a definir consisten en aquellas que reduzcan la posibilidad de 

accidentes en el conflicto vehículo – peatón. Para ello se prevé la construcción de 

elementos en puntos clave del recorrido cuya finalidad sea la de calmar el tráfico y 

eliminar giros a la izquierda. Estas medidas disuasorias de la velocidad se 

complementarán con la realización, donde sea posible, de una mediana central, que 

permita por un lado evitar los adelantamientos y, de otro, que el peatón pueda realizar 

el cruce de la carretera en dos saltos, con lo que sólo tiene que atender a los vehículos 

que vienen en uno de los sentidos de circulación en tanto que la intensidad de tráfico se 

disminuye a la mitad. 

Se complementará el proyecto con los aparcamientos, aceras y el mobiliario 

urbano que el Ayuntamiento considere, dado que la repercusión económica es de su 

competencia, necesario implantar. No obstante lo cual se restituirán todos los servicios 

afectados. 

Los condicionantes básicos del Proyecto contratado son los siguientes: 

Longitud aproximada: 2.160 m de la carretera TF-28 y 1.100 m de la carretera 

TF-64 
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Tramo del P.K. 73+900 al 76+060 de la carretera insular TF-28 

Tramo del P.K. 0+000 al 1+100 de la carretera insular TF-64 

Estructuras. Será necesario la definición de: 

Muros contención. 

Estructuras que se requieran el diseño de las intersecciones con las carreteras 

insulares TF-64 

Sección tipo en los tramos a proyectar. La sección que se propone es la de una 

vía convencional de dos carriles de circulación, aceras a ambos lados y aparcamientos, 

teniendo en cuenta el planeamiento. Se estudiaran los flujos peatonales y los puntos 

recomendables para el cruce peatonal. 

Trazado. Realización de estudio de soluciones en las dos intersecciones y 

definición del trazado de la solución elegida. 

Intersecciones con la carretera y accesos a la misma. Realización de estudio de 

cada uno, con la solución de mejora de cada uno. 

Paradas de guaguas. 

Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. 

Definición de los elementos necesarios de señalización, balizamientos y 

sistemas de contención. 

Definición de alumbrado. 

Acondicionamiento para uso público y para el paisaje de los posibles espacios 

residuales por cambio de trazado. 

Medidas de carácter medioambiental. 

Definición de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones. 

Vallado de los límites de dominio de la carretera. 

4. PROYECTO EN REDACCIÓN 

1º) Durante la redacción del documento se han mantenido reuniones con el 

ayuntamiento de Granadilla de Abona y se han recibido solicitudes en la Unidad 

Orgánica de Señalización y Seguridad Vial del Servicio Técnico de Carreteras del 

Cabildo Insular, en los que se ha puesto de manifiesto también la necesidad de la 
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mejora del tramo de travesía de la carretera TF-28 entre los P.K. 76+970 al 78+130, 

dentro también del municipio de Granadilla de Abona. En este tramo el tipo de 

actuación a definir sería similar a las que se incuyeron en el proyecto adjudicado. 

2º) Uno de los tramos incluidos en el proyecto se iniciaba en el P.K. 73+900 de 

la carretera insular TF-28. El objeto de este tramo era mejor la accesibilidad peatonal de 

la travesía dotando con acera al menos uno de sus márgenes, evitando que circulen los 

peatones por el arcén o carriles donde la carretera carece de arcén. Una vez iniciada la 

redacción se ve la necesidad de iniciar este tramo el P.K. 73+750 en vez del P.K. 

73+900 para incluir en la actuación el primer núcleo de viviendas al inicio del tramo 

señalizado como travesía. En la imagen inferior el tramo amarillo es el tramo que se 

solicita su inclusión en el modificado. 

 

 

3º) El tramo incluido en proyecto de la carretera TF-64 tiene como uno de los 

porblemas a resolver los giros a la izquierda que se producen en la zona del centro de 

salud de Granadilla (P.K. 0+910 del TF-64). Para resolver dicho problema se plantea el 

prohibir dichos giro en ese punto, lo que conllevaría que no pudieran acceder los 

vehículos que vienen del casco urbano de Granadilla al centro de salud. Para resolver 

esto se propone prolongar este tramo de la TF-64 hasta el P.K. 1+460 (en proyecto 

llegaba al P.K. 1+100), pudiendo inlcuir en este tramo una rotonda, prevista en 

planeamiento, lo que permitiría hacer un cambio de sentido a los vehículo procedentes 

del casco urbano de Granadilla y accceder al centro de salud. En la imagen inferior el 

tramo amarillo es el tramo que se solicita su inclusión en el modificado. 
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Imagen del planeamiento vigente de Granadilla de Abona 

5. PROPUESTA DE MODIFICACIONES 

Se considera indispensable para la correcta finalización del proyecto incluir los 

siguientes tramos dentro de este contrato, que permita definir las obras necesarias para 

garantizar la seguridad vial en los tramos de travesía dentro del casco urbano de 

Granadilla. 

Tramo de la carretera TF-28 entre los  P.K. 76+970 al 78+130. 

Tramo de la carretera TF-28 entre los P.K. 73+750 al 73+900. 

Tramo de la carretera TF-64 entre los P.K. 1+100 al 1+460. 

6. INCREMENTO ECONÓMICO 

La valoración se los servicios adicionales ascenderían a la cantidad de 

TREINTA Y SIETE MIL EUROS (37.000,00 €) SIN IGIC, lo que supone un 41,31% de 

incremento respecto al precio del contrato. 
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7. INCREMENTO DE PLAZO 

En base a todo lo anteriormente expuesto, es necesaria la ampliación del plazo 

inicial del servicio en en TRES (3) MESES adicionales.  

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 

205 DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Cumpliendo con el artículo 205 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector 

Público, las modificaciones propuestas se limitan a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a las causas expuestas anteriormente. 

El cambio de contratista no es posible por razones de tipo económicas, dado 

que generaría un aumento sustancial del coste para el órgano de contratación.  

El coste de la redacción de un proyecto de acondicionamiento de travesía por 

los kilómetros que se solicita la modificación del contrato supera holgadamente el 

incremento económico que se incluye en el apartado 6 de este informe, lo cual 

supondría un ahorro para la administración. Poniendo de ejemplo este contrato, los 

honorarios contratados por kilometro de travesía sería de 27.476,07 €/km, mientras los 

honorarios por kilometro de travesía solicitado de ampliación sería de 22.155,69 €/km.  

También supone una reducción de plazo en comparación con la redacción de un 

proyecto nuevo, ya que el redactor del contrato dispone de suficiente información y 

trabajo ya elaborado para el proyecto contratado, que complementando servirá 

igualmente para el tramo de travesía que se solicita incluir en el modificado, tales como 

estudio de cuencas de drenaje, climatología e hidrología, planeamiento, estudio de 

tráfico, justificación de precios, estudio de geología y geotecnia, estudio de seguridad y 

salud, gestión de residuos, etc.   

Por último, dejar constancia que, las modificaciones propuestas no implican una 

alteración en su cuantía que no excede del 50% de su precio inicial, dado que el 

incremento previsto es inferior. 

9. PROPUESTA 

Es por ello por lo que, mediante la redacción de los apartados anteriores, esta 

Dirección de contrato entiende justificada la necesidad de modificar el mismo, así como 

dar traslado de los aspectos técnicos que deben servir de base para recabar la 

preceptiva autorización por parte del Órgano de Contratación, en cumplimiento de la 

legislación vigente. 
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Así mismo se solicita se mantenga la suspensión del primer plazo parcial de 

ejecución del contrato de servicio de redacción del proyecto, que vence el día 18 de 

febrero de 2019 hasta resolver la solicitud de modificación contractual formulada.. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos.” 

OCTAVO.- El día 20 de enero de 2020, se dio traslado de los dos 

informes del Servicio Técnico a los que se ha hecho referencia en el 

Antecedente de Hecho séptimo a la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL 

OHS INGENIERÍA S.L.P., y se otorgó trámite de audiencia de 5 días naturales 

para que alegase lo que estimase oportuno respecto al mismo. 

Con fecha 20 de enero de 2020, dentro del plazo de audiencia otorgado, 

la citada entidad mercantil presentó escrito por el que manifiesta que no se 

presentan alegaciones. 

NOVENO.- En oficio recibido por la mercantil CONSULTORIA DE OBRA 

CIVIL OHS INGENIERÍA S.L.P. con fecha 3 de febrero de 2020 se otorgó un 

plazo de 5 días naturales para que prestara conformidad a la propuesta de 

modificación del contrato conforme dispone el artículo 206.2 de la LCSP. Dicha 

conformidad consta en escrito de la adjudicataria que tiene entrada el 3 de 

febrero de 2020.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Al presente procedimiento le es de aplicación lo preceptuado 

en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público conforme a 

lo preceptuado en la  Disposición Transitoria Primera, apartado 2, a contrario 

sensu, así como lo dispuesto en el contrato de servicio nº 55/2019 formalizado 

el día 17 de junio de 2019, en su cláusula Octava. 

En su consecuencia, se aplicará a la ejecución contractual los efectos, 

cumplimiento y extinción así como la modificación, duración y régimen de 

prórrogas, previstas en el Libro II, Titulo I, Capítulo I de la referida Ley 

Contractual 9/2017. 

SEGUNDO.- El contrato administrativo, una vez perfeccionado mediante 

la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, tiene que 

ejecutarse y debe cumplirse no de cualquier forma, sino con arreglo a lo 

convenido por las partes contratantes, es decir, de acuerdo con lo pactado.  
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Este dogma de la inalterabilidad de los contratos sufre algunas 

excepciones, siendo una de las más importantes la posibilidad de la 

Administración de modificar, por razones de interés público, los términos del 

mismo cuando concurran determinadas condiciones debidamente justificadas 

(ius variandi), teniendo éste su fundamento en que el contrato administrativo es 

un instrumento al servicio de los fines públicos, debiendo cumplirse aún cuando 

ello pueda implicar la modificación del contrato celebrado. 

TERCERO.- El régimen general de las prerrogativas de la Administración 

en los contratos administrativos se encuentra en los artículos 190 y 191 de la 

LCSP. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 LCSP, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 

interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 

ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 

y determinar los efectos de ésta.  

CUARTO.- En concreto, respecto a la potestad de modificación de los 

contratos cabe significar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la 

LCSP, éstos sólo pueden ser modificados por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª del Capítulo I del Título I del 

Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, 

con las particularidades previstas en el artículo 207.  

QUINTO.- Puede distinguirse en la LCSP el marco legal general y los 

límites de cualquier tipo de modificación (artículo 203); el régimen general de las 

dos opciones modificatorias: las previstas en el pliego (artículo 204) y las no 

previstas (artículo 205); y cuestiones generales de carácter procedimental 

(artículo 207). Así, el artículo 203 de la LCSP determina que “… los contratos 

administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en 

los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el 

procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en 

el artículo 207”. 

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de 

contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno 

de los siguientes supuestos: 
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a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación 

que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205”.  

De conformidad con el apartado 33 del Cuadro-Resumen de 

Características Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige la contratación, no hay modificación contractual prevista. 

 SEXTO.- El artículo 205.1 de la LCSP establece los límites generales para 

cualquier tipo de modificación no prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo 

establecido en el artículo 204:  

“Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el 

artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión 

cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan 

en el apartado segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria”.  

Además, el artículo 205.2.a) de la LCSP establece los requisitos que 

deben cumplirse para poder modificar el contrato añadiendo prestaciones 

adicionales, a saber: 

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo 

económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a 

adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a 

los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 

incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 

resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara 

inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano 

de contratación. 
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En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad 

de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía 

que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 

conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

La presente modificación no vulnera los límites generales y cumple los 

requisitos transcritos ya que, tal como se señala en el apartado octavo del 

informe del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje de fecha 10 de enero 

pasado:  

“Cumpliendo con el artículo 205 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público, las 

modificaciones propuestas se limitan a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a las causas expuestas anteriormente. 

El cambio de contratista no es posible por razones de tipo económicas, dado que 

generaría un aumento sustancial del coste para el órgano de contratación.  

El coste de la redacción de un proyecto de acondicionamiento de travesía por los 

kilómetros que se solicita la modificación del contrato supera holgadamente el incremento 

económico que se incluye en el apartado 6 de este informe, lo cual supondría un ahorro 

para la administración. Poniendo de ejemplo este contrato, los honorarios contratados por 

kilometro de travesía sería de 27.476,07 €/km, mientras los honorarios por kilometro de 

travesía solicitado de ampliación sería de 22.155,69 €/km.  

También supone una reducción de plazo en comparación con la redacción de un proyecto 

nuevo, ya que el redactor del contrato dispone de suficiente información y trabajo ya 

elaborado para el proyecto contratado, que complementando servirá igualmente para el 

tramo de travesía que se solicita incluir en el modificado, tales como estudio de cuencas 

de drenaje, climatología e hidrología, planeamiento, estudio de tráfico, justificación de 

precios, estudio de geología y geotecnia, estudio de seguridad y salud, gestión de 

residuos, etc.   

Por último, dejar constancia que, las modificaciones propuestas no implican una 

alteración en su cuantía que no excede del 50% de su precio inicial, dado que el 

incremento previsto es inferior.” 
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 SÉPTIMO.- El Anexo I al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

que rige el contrato establece que los condicionantes básicos del Proyecto 

contratado son los siguientes: 

 Longitud aproximada: 2.160 m de la carretera TF-28 y 1.100 m de la 

carretera TF-64. 

o Tramo del P.K. 73+900 al 76+060 de la carretera insular TF-28. 

o Tramo del P.K. 0+000 al 1+100 de la carretera insular TF-64. 

 Como se señala en la propuesta del director del contrato los servicios 

adicionales que se añaden son incluir dos tramos de la TF-28 entre los P.K. 

76+970 al 78+130 y 73+750 al 73+900 y un tramo de la TF-64 entre los P.K. 

1+100 al 1+460 dentro de este contrato, de manera que se definan en el 

actuaciones similares a las que se incluyeron en el proyecto adjudicado para 

garantizar la seguridad vial en los tramos de travesía dentro del casco urbano 

de Granadilla. 

 Todo ello debido a los siguientes motivos: 

 Durante la redacción del documento se han mantenido reuniones con el 

ayuntamiento de Granadilla de Abona y se han recibido solicitudes en la 

Unidad Orgánica de Señalización y Seguridad Vial del Servicio Técnico de 

Carreteras del Cabildo Insular, en los que se ha puesto de manifiesto 

también la necesidad de la mejora del tramo de travesía de la carretera TF-

28 entre los P.K. 76+970 al 78+130, dentro también del municipio de 

Granadilla de Abona.  

 Uno de los tramos incluidos en el proyecto se iniciaba en el P.K. 73+900 de 

la carretera insular TF-28 y al objeto de mejorar la accesibilidad peatonal se 

ve la necesidad de iniciar este tramo el P.K. 73+750 en vez del P.K. 73+900 

para incluir en la actuación el primer núcleo de viviendas al inicio del tramo 

señalizado como travesía.  

 Para los giros a la izquierda que se producen en la zona del centro de salud 

de Granadilla se propone prolongar el tramo de la TF-64 hasta el P.K. 
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1+460 (en proyecto llegaba al P.K. 1+100), pudiendo incluir en este tramo 

una rotonda, prevista en planeamiento, lo que permitiría hacer un cambio 

de sentido a los vehículo procedentes del casco urbano de Granadilla y 

acceder al centro de salud. 

 El coste de la redacción de un proyecto de acondicionamiento de travesía 

por  kilómetros sería de 27.476,07 €/km, mientras los honorarios por kilometro 

de travesía del modificado propuesto sería de 22.155,69 €/km. por lo tanto el 

cambio de contratista no es posible por razones de tipo económico ya que el 

cambio de contratista generaría un aumento sustancial de costes para el órgano 

de contratación. 

 Como señala el director del contrato también supone una reducción de 

plazo en comparación con la redacción de un proyecto nuevo, ya que el 

redactor del contrato dispone de suficiente información y trabajo ya elaborado 

para el proyecto contratado, que complementando servirá igualmente para el 

tramo de travesía que se solicita incluir en el modificado, tales como estudio de 

cuencas de drenaje, climatología e hidrología, planeamiento, estudio de tráfico, 

justificación de precios, estudio de geología y geotecnia, estudio de seguridad y 

salud, gestión de residuos, etc.   

 Por último, dejar constancia que, las modificaciones propuestas suponen 

una alteración en su cuantía que no excede del 50 por ciento de su precio 

inicial, dado que el incremento previsto supone porcentualmente un 41,31%. 

 OCTAVO.- Conforme preceptúa el artículo 191.1 de la LCSP, se ha dado 

audiencia a la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL OHS INGENIERÍA 

S.L.P. que ha manifestado su conformidad dando cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 206.2 de la LCSP. 

NOVENO.- El presente expediente deberá ser informado, como trámite 

previo, por la Intervención General, según establece la Disposición Adicional 

Tercera, apartado 3º de la LCSP, en relación con el art. 27 del Reglamento 

Orgánico de la Corporación Insular y por la Asesoría Jurídica, en base al 

artículo 191 LCSP. 

DÉCIMO.- El artículo 207.3 de la LCSP determina en su apartado segundo 

que “Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato 

durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación 
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armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en 

todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de 

contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá 

ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, 

en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos 

aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de 

contratación.” 

En virtud de lo dispuesto en dicho precepto legal, procede publicar un 

anuncio de modificación en el perfil del contratante del órgano de contratación 

en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, acompañado de toda la 

documentación enumerada en el citado artículo.  

UNDÉCIMO.- El gasto necesario que asciende al importe de 39.590,00 

euros, se consignará con cargo a la aplicación presupuestaria 

20.1101.4532.60912, proyecto de inversión 17-0420, del presupuesto del 

ejercicio 2020. 

DUODÉCIMO.- El órgano competente para conocer y resolver la 

modificación contractual, es el Consejo de Gobierno Insular, al tratarse del 

órgano de contratación, conforme dispone la cláusula segunda del pliego de 

cláusulas administrativas que rige el contrato. 

El Consejo de Gobierno Insular a la vista de los informes obrantes en el expediente 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de servicio de 

redacción del proyecto constructivo de obra denominado 

“Acondicionamiento de la Travesía de Granadilla y Charco del Pino, 

Carretera Insular TF-28 Y TF-64” (C-1145) por el importe de TREINTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS (39.590,00.-€) IGIC incluido 

para que en la redacción del proyecto se incluyan dos tramos de la TF-28 entre 

los P.K. 76+970 al 78+130 y 73+750 al 73+900 y un tramo de la TF-64 entre los 

P.K. 1+100 al 1+460, de conformidad con la propuesta del Servicio Técnico de 

Carreteras y Paisaje. 

SEGUNDO.- Ampliar a la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL 

OHS INGENIERÍA S.L.P., en TRES (3) MESES el plazo parcial para la 

redacción y entrega del proyecto constructivo de obra recogiendo las 

modificaciones propuestas por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. 
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A su vez, como consecuencia de lo expuesto, el plazo total de ejecución 

contractual una vez aprobada la modificación del contrato de servicio será de 

TRECE (13) MESES. En su consecuencia, el plazo para la redacción del 

proyecto definitivo una vez formalizada la modificación del contrato será la 

siguiente:   

 ONCE (11) MESES, contados a partir del día siguiente al de la 

formalización del contrato, para la redacción y entrega del proyecto 

correspondiente. 

 Suspensión del plazo de duración contractual a fin de proceder a su 

supervisión y en su caso, emisión de cuantos informes sectoriales fuere 

necesario recabar. 

 DOS (2) MESES para la entrega del proyecto de ejecución, una vez 

remitidos por la Administración Insular todos los informes y 

autorizaciones preceptivas así como el informe de supervisión del 

proyecto. 

TERCERO.- Levantar la suspensión del primer plazo parcial de la 

ejecución del contrato de servicio de redacción del proyecto de obra 

denominado “Acondicionamiento de la Travesía de Granadilla y Charco del 

Pino, Carretera Insular TF-28 Y TF-64, acordada por el Consejo de Gobierno 

Insular, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2019 

(punto nº 26 del orden del día), una vez se proceda a la formalización en 

documento administrativo de las modificaciones operadas.  

A su vez, deberá emitirse acta de levantamiento de la suspensión, en la 

que se indicará la nueva fecha de finalización del primer plazo parcial. 

CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 39.590,00 euros 

a favor de la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL OHS INGENIERÍA 

S.L.P., con CIF B-38985909, NIT 317547, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 20.1101.4532.60912, proyecto de inversión 17-420. 

QUINTO.- La unión temporal de empresas deberá reajustar la garantía 

ingresada en Arcas Insulares por un importe equivalente al 5 por 100 del 

incremento producido por la modificación habida en el precio del contrato, en el 

plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se notifique 

el acuerdo de modificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.3 
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y la Disposición Adicional 12ª de la LCSP. Dicho importe asciende a la cuantía 

de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.850,00-€). 

SEXTO.- Formalizar la modificación contractual en documento 

administrativo con la mercantil CONSULTORIA DE OBRA CIVIL OHS 

INGENIERÍA S.L.P., con CIF B-3898590. La formalización de la modificación 

contractual se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

indicando las circunstancias que lo justifican. 

SÉPTIMO.- Notificar el acto al adjudicatario del contrato y al Servicio 

Técnico de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

OCTAVO.- Publicar el anuncio de modificación en el perfil del contratante 

en los términos estipulados en el artículo 207.3 de la LCSP. 

 


