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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento describe el programa de actuaciones y el Estudio Económico 
– Financiero correspondiente a las actuaciones necesarias para el desarrollo del 
Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Norte. 
 
 

2. PROGRAMACIÓN 
 
El proceso para la implantación y puesta en servicio del corredor ferroviario del 
Tren del Norte  se llevará a cabo en las siguientes etapas: 
 
ETAPA 1 REDACCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL 

TREN DEL NORTE 
ETAPA 2 REDACCIÓN DE  PROYECTOS BÁSICOS Y CONSTRUCTIVOS 
ETAPA 3 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA FERROVIARIA 

 
 
2.1. ETAPA 1. REDACCIÓN DEL PTEOI TREN DEL NORTE 
 
Esta etapa, correspondiente con la fase que se está desarrollando en la actualidad, 
transcurrirá según el siguiente esquema, acorde con el Decreto 55/2006, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de Procedimientos de los instrumentos 
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, de conformidad con la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
La finalización de la etapa se realiza con la Aprobación Definitiva del Plan. 
 
 

ETAPA 1. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO del Plan Territorial Especial Especial de 
Ordenación de Infraestructuras del Tren del Norte

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA. 
Ordenación Territorial

Estudios previos
Alternativas de trazado

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

Consultas previas

Documento de referencia

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Documento de Avance 
(Detalle a escala 1:25.000)

Información Pública
(Informe respuesta a las 

sugerencias, elaboración de 
informes)

FASE 0 
TRABAJOS 
PREVIOS

FASE DE 
APROBACIÓN 
DEL AVANCE E 
ISA

MEMORIA AMBIENTAL DEFINITIVA

Documento de Aprobación Inicial
(Detalle a escala 1:5.000)

Aprobación inicial e Información Pública 
(art.14 ley 9/2006)

(Informe respuesta a las sugerencias, elaboración 
de informes)

FASE DE 
APROBACIÓN 
INICIAL Y 
MEMORIA 
AMBIENTAL

PROPUESTA DE MEMORIA AMBIENTAL 
(COTMAC)

Elaboración y entrega del Documento para su Aprobación DefinitivaFASE DE 
APROBACIÓN 
DEFINITIVA 1. Memoria Informativa

2. Planos de Información
3. Memoria Justificativa
4. Normativa, zonificación y Régimen de usos
5. Programa de actuaciones y Estudio Económico-Financiero
6. Planos de Ordenación
7. Memoria Ambiental
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2.2. ETAPA 2. REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y 
CONSTRUCTIVOS 
 
Tras la Aprobación Definitiva del Plan, la licitación para la redacción de los 
proyectos Básicos y Constructivos a redactar estará precedida de las siguientes 
actuaciones: 
 

• Trabajos de Cartografía 
• Trabajos Geológicos previos a la redacción de los Proyectos Básicos y 

Constructivos 
 
Los expedientes para la contratación de redacción de los proyectos constructivos 
delimitarán en un caso capítulos completos de las obras a ejecutar (cartografía, 
geología y geotecnia), y en otros casos responderán a una tramificación coherente 
con el territorio y a las características técnicas del trazado. 
 
Los distintos expedientes que serán objeto de licitación se diferenciarán según el 
siguiente esquema: 

 

EXPEDIENTE OBSERVACIONES 

Cartografía y Geotecnia A iniciar junto con el Apoyo y Coordinación 

LOTE 1: Estaciones y Plataforma Siguiendo la tramificación propuesta 

LOTE 2: Montaje de vía, Talleres y 
Cocheras 

A iniciar a la vez que el LOTE 1 

LOTE 3: Proyectos Electromecánicos 
A iniciar el trámite una vez acabado el trámite de los 
LOTES 1 y 2 
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DURACIÓN
Meses mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30

1
7

1

2
7

3

4

1

1

3
1

2

6

3

4

1

1

1

10

4
2

1

8

1

1

10

1

1

1

5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

15

3

15

15

3

10

10

Informe de comentarios sobre documentos previos

Elaboración de dossier con la información disponible para la redacción de los proyectos y s

Concurso Público. Plazo de presentación de ofertas

Evaluación de las ofertas presentadas

Informe de definición de los requisitos funcionales de los Intercambiadores de transporte

Apoyo y Coordinación  de los Proyectos Constructivos de Plataforma
Gestión de documentación

Obtención de la DIA

Licitación Campaña Geotécnica previa del corredor

Revisión estudios geotécnicos realizados durante la redacción de los Proyectos Constructi

FASE 7. Supervisión de los Proyectos Constructivos. Adecuación a la DIA

Remisión del EsIA+ Informe de Alegaciones a la Consejería de MA

Información Pública

Redacción del Informe de Alegaciones

Elaboración de Pliegos de licitación

Supervisión de los Proyectos Básicos

Informe de síntesis

Informe de revisión general

Informe de revisión temática (hidrología, geotecnia, estructuras, túneles, medioambiente y expro

Apoyo y Coordinación  de los Proyectos de estaciones, montaje de vía y elec
Licitación proyectos

LOTE 1. PROYECTOS DE PLATAFORMA Y ESTACIONES
Redacción de los Proyectos según tramificación

Informe de revisión temática (hidrología, geotecnia, estructuras, túneles, medioambiente y expro

Informe de revisión general

Seguimiento y supervisión de los Proyectos de Talleres y Cocheras y Montaje de vía

Seguimiento y supervisión de los Proyectos Electromecánicos

Seguimiento y supervisión de los Proyectos de Estaciones

Supervisión de los Proyectos Constructivos

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN HASTA  LA CONCLUSIÓN DE LA 
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

FASE 3. Supervisión de los EsIA de cada tramo

FASE 4. Redacción del EIA Global

FASE 5. Tramitación EsIA

FASE 1. Documento de Inicio

FASE 2. Redacción del Documento de Referencia, Inventario Ambiental

Apoyo y Coordinación al Proceso Medioambiental

Elaboración de base geométrica y cartográfica. Edición de documentación gráfica

Proyecto de electrificación, seguridad y comunicaciones

Proyecto subestaciones y acometida eléctrica

Redacción de Proyectos de Estaciones

Proyecto Talleres y cocheras

LOTE 2. TALLERES Y COCHERAS, MONTAJE DE VÍA

Proyecto de montaje de vía

LOTE 3. PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS

Informe de estado inicial y final de los terrenos afectados por trabajos de sondeos, calicatas…

Control en campo  la correcta ejecución de  las prospecciones, su interpretación y restituci

ACTUACIÓN

Apoyo y Coordinación de los trabajos de Cartografía

Elaboración de Informes y Memorias que cohesionen los diversos estudios de los tramos

Apoyo y Coordinación de los trabajos de Geología y Geotecnia

Licitación Trabajos de Cartografía, previos a la redacción de PB+PC

DOS MESES DESDE 
LA ADJUDICACIÓN
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2.3. ETAPA 3. CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA FERROVIARIA 
 
La construcción de la línea se estructurará según el esquema de proyectos 
desarrollado en la etapa anterior. El hito de comienzo de esta etapa es la 
adjudicación de los diferentes trabajos, y tendrá una duración aproximada de 5 
años. 
 
Se estima que la puesta en servicio de la nueva línea sea en el año 2020. 
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3. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

En este apartado, se analizan los ingresos y costes del apartado 4.4 “Estudio de 
Rentabilidad” del Documento 2 “Memoria de Ordenación”. 
 
3.1. ANÁLISIS DE INGRESOS 
 
Como fuentes de ingresos, se han considerado los generados por dos conceptos 
diferentes como son: 

I Ingresos Vía tarifa, 

I e Ingresos Vía publicidad 
 
Los ingresos vía tarifa, se obtienen del resultado del producto de la demanda 
prevista y la tarifa propuesta para la nueva línea ferroviaria. La tarifa, como se 
describe en el apartado 4.3 de la Memoria de Ordenación, es la misma que la de las 
guaguas. 
 
En el cálculo de los ingresos de explotación, se ha considerado un periodo de 
madurez o built-up del proyecto el cual permite considerar las posibles pérdidas de 
ingresos hasta que se consolide el servicio de la nueva línea ferroviaria. Los valores 
aplicados se presentan en la siguiente tabla: 

 
PERIODO DE MADUREZ 

Año Disminuación de Ingresos (%)

2020 ‐15,00%
2021 ‐5,00%
2022 0,00%  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2. ANÁLISIS DE COSTES 
 
A lo largo de este apartado, se describen los costes necesarios para el desarrollo de 
la línea ferroviaria. 
 
Se dividen cuatro grupos fundamentales de costes: 
 

I Costes de infraestructura o construcción y expropiaciones. 

I Costes en material móvil. 

I Costes de mantenimiento. 

I Costes de explotación. 
 

3.2.1. Costes de Construcción y Expropiaciones 
 
El coste de construcción y expropiaciones se va a calcular de manera diferenciada 
para las dos partidas presupuestarias siguientes: 
 

I Construcción de la Plataforma 

I Construcción de la Galería de Servicio 
 
Para analizar los costes de construcción necesarios para llevar a cabo la línea 
ferroviaria, se van a detallar en el siguiente apartado las dos partidas 
presupuestarias en que se divide la construcción según los conceptos descritos a 
continuación: 
 

I Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

I Presupuesto Base de Licitación (PBL). 

I Presupuesto para Conocimiento de la Administración (PCA). 
 
El presupuesto de ejecución material (PEM) del total de la obra, que incluye la 
construcción de la Plataforma y de la Galería de Servicio supone un total de 812 
millones de €. La construcción de la Plataforma incluye el movimiento de tierras, 
drenaje, viaductos y muros, túneles, reposición de servidumbres, superestructura, 
instalaciones de seguridad y comunicaciones, electrificación, intercambiadores, 
integración ambiental, servicios afectados, obras complementarias, seguridad y 
salud e imprevistos y varios. Y la construcción de la Galería de Servicio incluye el 
movimiento de tierras y la obra civil de la Galería de Servicio. 
 
En tabla de la página siguiente, se detalla el PEM desagregado para la construcción 
de la plataforma: 
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PEM PLATAFORMA 

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto

1.  Movimiento de tierras 26.152.263,95 €
1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.196.172 20.015.740,44 €

1.2 m3 Terraplén 2,57 742.579 1.908.428,03 €

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.039 4.228.095,48 €

2.  Drenaje 10.465.467,04 €
2.1 ud Drenaje transversal 192.147,02 20 3.842.940,40 €

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.039 6.622.526,64 €

3.  Viaductos y muros 74.425.172,20 €
3.1 m2 Viaducto 1.015,00 14.499 14.716.160,20 €

3.2 m2 Muro 326,60 182.820 59.709.012,00 €

4.  Túneles 348.311.057,20 €
4.1 m Falso Túnel 18.334,74 1.189 21.802.389,38 €

4.2 m Tunel 18.375,94 16.888 310.337.836,22 €

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 22 16.170.831,60 €

5.  Reposición de servidumbres 12.856.575,91 €
5.1 ud Paso inferior 373.273,59 5 1.866.367,95 €

5.2 ud Paso superior 359.942,40 26 9.358.502,40 €

5.3 m Reposición de caminos 146,76 11.118 1.631.705,56 €

6.  Superestructura 55.860.450,00 €
6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.039 55.860.450,00 €

7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones 17.936.610,30 €
7.1 m VÍa doble 497,70 36.039 17.936.610,30 €

8.  Electrificación 32.418.522,06 €
8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.039 9.536.279,79 €

8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.039 22.882.242,27 €

9. Intercambiadores 40.329.506,40 €
9.1 Los Realejos 4.271.100,00 €

9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava 9.698.160,00 €

9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza 4.184.713,20 €

9.4 El Sauzal/ Tacoronte 4.100.713,20 €

9.5 Aeropuerto 9.108.660,00 €

9.6 La Laguna 8.966.160,00 €

10. Integración ambiental 5.668.000,00 €
10.1 P.A. Medidas de integración ambiental 5.668.000,00 €

11.  Servicios afectados 3.074.847,48 €
11.1 m Servicios afectados 85,32 36.039 3.074.847,48 €

12. Obras complementarias 6.405.932,25 €
12.1 m Obras complementarias 177,75 36.039 6.405.932,25 €

13.  Seguridad y Salud 9.508.566,07 €
13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%) 9.508.566,07 €

14.  Imprevistos y varios  64.341.297,09 €
14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%) 64.341.297,09 €

707.754.267,95 €

Presupuesto de Ejecución Material de la Plataforma (PEM Plataforma)

 Total PEM Plataforma (Presupuesto de Ejecución Material)  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A su vez el PEM de la Galería de Servicio se muestra a continuación: 
PEM GALERÍA DE SERVICIO 

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto

1.  Movimiento de tierras 8.397.414,76 €
1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 858.496 4.095.025,44 €

1.2 m3 Terraplén 2,57 67.841 174.351,37 €

1.3 m Capas de asiento 117,32 35.186 4.128.037,94 €

15. Obra Civil Galería de Servicio 96.477.307,00 €

15.1 m Galería en Túnel 4.964,31 16.888 83.838.607,64 €

15.2 m Galería en Falso Túnel 1.215,00 1.189 1.444.792,95 €

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 17.109 11.193.906,41 €

104.874.721,76 €

Presupuesto de Ejecución Material de la Galería de Servicio (PEM Galería)

 Total PEM Galería (Presupuesto de Ejecución Material)  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por lo que el total del PEM de la construcción de la Plataforma y de la Galería de 
Servicio es: 

PEM PLATAFORMA+GALERÍA DE SERVICIO 

707.754.267,95 €

104.874.721,76 €
812.628.989,71 €

Presupuesto de Ejecución Material de Galería de Servicio
 Total PEM Plataforma (Presupuesto de Ejecución Material)

Presupuesto de Ejecución Material de Plataforma + Galería (PEM Plataforma + Galería)

Presupuesto de Ejecución Material de Plataforma

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para obtener el presupuesto base de licitación, se añade al PEM, los conceptos de 
gastos generales y beneficio industrial, por lo que se obtiene un total de 967,03 
millones de €  sin incluir el IGIC. 
 

PBL PLATAFORMA + GALERÍA 
Plataforma Galería Total 

707.754.267,95 € 104.874.721,76 € 812.628.989,71 €
92.008.054,83 € 13.633.713,83 € 105.641.768,66 €
42.465.256,08 € 6.292.483,31 € 48.757.739,38 €

842.227.578,86 € 124.800.918,89 € 967.028.497,76 €
42.111.378,94 € 6.240.045,94 € 48.351.424,89 €

884.338.957,81 € 131.040.964,84 € 1.015.379.922,64 €

Beneficio Industrial (BI) (6 % )
PBL (sin incluir IGIC)

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI) 
PBL (incluído IGIC)

Presupuesto Base de Licitación de Plataforma + Galería (PBL Plataforma + Galería)
Concepto

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Gastos Generales (GG) (13%)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por último, si al Presupuesto Base de Licitación (sin incluir IGIC), se incluye las 
expropiaciones, redacción del proyecto, control y vigilancia de las obras, así como 
los trabajos de conservación del Patrimonio Histórico Artístico Canario, se obtiene el 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración (PCA). 
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PCA PLATAFORMA + GALERÍA 

Plataforma Galería Total 
842.227.578,86 € 124.800.918,89 € 967.028.497,76 €
70.427.540,37 € 3.694.058,54 € 74.121.598,91 €
10.616.314,02 € 1.573.120,83 € 12.189.434,85 €
24.771.399,38 € 3.670.615,26 € 28.442.014,64 €

7.077.542,68 € 1.048.747,22 € 8.126.289,90 €
955.120.375,31 € 134.787.460,74 € 1.089.907.836,05 €
997.231.754,25 € 141.027.506,68 € 1.138.259.260,94 €PCA (incluido IGIC)

Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM) 
PCA (sin incluir IGIC)

Presupuesto para Conocimiento de la Admon Plataforma + Galería (PCA Plataforma + Galería)
Concepto

Presupuesto Base de Licitación (sin incluir IGIC)
Expropiaciones
Redacción de Proyecto (1,5% PEM)
Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El PCA (sin incluir IGIC), es el que se va a considerar como inversión en el concepto 
“Plataforma y galería de servicio” en el “Estudio de Rentabilidad” del apartado 4.4, 
de la Memoria de Ordenación. 
 
Respecto a los costes de expropiaciones, los precios considerados para el m2 en 
función del tipo de suelo son los siguientes: 
 

I Suelo urbano: 660 €/ m2. 

I Suelo rústico: 5 €/m2. 
 
En relación a la programación de inversiones, se ha considerado como hipótesis un 
plazo de obra de 4 años, repartiéndose la inversión según los siguientes 
porcentajes: 
 

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año % Inversión

2017 28,00%
2018 37,00%
2019 23,00%
2020 12,00%  

    Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Para el cálculo del valor residual de las inversiones al final del periodo de 
explotación, se considera la vida útil de los conceptos de inversión del presupuesto 
de ejecución material y las expropiaciones, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 

% VALOR RESIDUAL PEM y EXPROPIACIONES (20 AÑOS) 

Concepto Vida Útil 
(años)

Valor Residual 
(20 Años)

Movimiento de Tierras (Plataforma y Galería de 
Servicio)

34.549.679 - 0

Drenaje 10.465.467 75 7.674.676

Viaductos y Muros 74.425.172 75 54.578.460

Túneles 348.311.057 75 255.428.109

Reposición de servidumbres 12.856.576 75 9.428.156

Superestructura 55.860.450 35 23.940.193

Instalaciones de seguridad y comunicaciones 17.936.610 30 5.978.870

Electrificación 32.418.522 40 16.209.261

Intercambiadores 40.329.506 60 26.886.338

Integración ambiental 5.668.000 75 4.156.533

Servicios afectados 3.074.847 75 2.254.888

Obras complementarias 6.405.932 75 4.697.684

Seguridad y Salud 9.508.566 - 0

Imprevistos y varios 64.341.297 75 47.183.618

Obra Civil Galería de Servicio 96.477.307 75 70.750.025

Total Valor Residual PEM 812.628.990 - 458.416.784

Expropiaciones (Plataforma y Galería de Servicio) 74.121.599 - 74.121.599

Total Valor Residual PEM + Expropiaciones 886.750.589 532.538.383

Inversión    
(€ 2008)

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por tanto se obtiene un valor residual del PEM (sin incluir cocheras y talleres) de 
532,54 millones de €. Respecto al valor residual de cocheras y talleres supone un 
total de 6 millones de €.  
 
3.2.2. Costes en Material Móvil 
 
La inversión en material móvil, está basada en el documento “Tren del Norte: Nota 
sobre Dimensionamiento del Parque y Servicio en función de la Demanda”. Se ha 
elegido el parque móvil con trenes de 450 plazas para el cálculo del coste de 
material móvil. 
 
Por tanto con una necesidad de 5 unidades de material móvil para todo el periodo 
de explotación, y un precio por unidad de 11 millones de € se calcula una inversión 
total de 55 millones de €, que se imputan en el año 2020, primer año del periodo 
de explotación. 
 
Respecto su valor residual, se considera una vida útil de 25 años, obteniéndose 11 
millones de € de valor residual al final del periodo de explotación. 
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3.2.3. Costes de Mantenimiento 
 
En esta partida se incluyen los siguientes costes: 
 

I Material móvil. 

I Mantenimiento de Instalaciones e Infraestructura.  

I Estaciones y Talleres. 
 
Se ha considerado para el material móvil un mantenimiento de 2,34 €/tren-km para 
cada uno de los trenes de la flota, suponiendo que estos son automotores 
eléctricos. 
 
Para el mantenimiento de instalaciones e infraestructura de la vía, se ha estimado 
un gasto de 40.000 € anuales por km de vía doble.  
 
El citado coste de mantenimiento se desagrega en los siguientes conceptos:  
 

I Infraestructura 6.300 €/km. Este concepto incluye el coste de mantener las 
obras de movimientos de tierras, las estructuras, el drenaje, las campañas 
de auscultación con la correspondiente colocación de instrumentación 
necesaria, etc. 

I Vía y Aparatos 13.000 €/km. Este concepto incluye el mantenimiento de 
todos los carriles, sujeciones, traviesas y aparatos de vía de todo el 
proyecto. 

I Señalización y telecomunicaciones 12.700 €/km  

I Electrificación 8.000 €/km.  
 
Por tanto, el coste anual de las labores de mantenimiento de instalaciones e 
infraestructura supone un coste anual de 1,441 millones de €. 
 
Respecto a las estaciones, se estima un coste de mantenimiento de estaciones de 
250.000 €/estación. En cuanto a los talleres, se ha estimado un coste anual del 
mantenimiento del 5% de la inversión de estos. 
 
3.2.4. Costes de Explotación 
 
Se Incluyen los siguientes conceptos referentes a costes de explotación: 
 

I Energía 

I Operación de trenes 

I Venta e inspección de billetes 

I Gastos Generales 
 
El coste en energía, incluye la energía de tracción necesaria de la línea ferroviaria. 
Se ha obtenido a partir de los trenes-km de la operación del servicio. Por tanto, se 
calcula que el consumo unitario de energía es de 2,15 €/tren-km.  

TREN-KILÓMETRO 

Año Vehículo-
kilómetro

2.020 693.105
2.023 710.877
2.027 746.420
2.031 764.192
2.037 764.192  

Fuente: Elaboración Propia 

 
En el concepto de costes de operación de trenes se estima un coste unitario de 
0,288 €/tren-km y año. 
 
En cuanto al coste de venta e inspección de billetes se ha tenido en cuenta el gasto 
del personal dedicado a la atención al cliente y venta de títulos de transporte. 
Además se incluyen las máquinas de vending y de control de accesos. Este coste se 
ha calculado en forma de ratio, resultado de dividir el coste de personal y 
maquinaria descrito anteriormente entre el número de viajeros anuales, y se estima 
que este gasto supone 0,056 €/viajero. 
 
Como gastos generales se incluye el coste de estructura de la Sociedad, seguros, y 
otros, que dependerá al igual que el concepto anterior del volumen de viajeros a 
atender. Se establece que dicho coste será de 0,056 €/viajero  
 
3.2.5. Resumen de los costes de implantación de la infraestructura 
 
Por último, a continuación se resume los costes totales necesarios para llevar a 
cabo la implantación de la infraestructura (sin incluir el IGIC), incluyendo el PCA, y 
los costes necesarios para la adquisición de las unidades de material móvil 
necesarias para poder prestar el servicio, así como las cocheras y talleres. 
 

COSTES DE IMPLANTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
Conceptos Valoración (€)

Presupuesto para el  Conocimiento de la Administración (PCA) 1.089.907.836

Costes  de Material  Móvil 55.000.000

Inversión en cocheras  y talleres 9.000.000

Costes de Implantación de la Infraestructura 1.153.907.836  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6. Costes de las Medidas Ambientales 
 
A continuación hacemos un desglose del coste de las Medidas Ambientales, 
integradas dentro del coste de la Infraestructura, cuyo importe alcanza la cifra de 
5.668.000 € y que han sido incluidas dentro de la partida correspondiente a la 
Integración Ambiental. 
 

FASE PREOPERACIONAL   

   

PATRIMONIO CULTURAL   

Peritaje e identificación de elementos patrimoniales 20.000 

TOTAL PARTIDA 20.000 

   

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   

Medición para el establecimiento de las medidas de referencia. Identificación de 
zonas sensibles 26.000 

TOTAL PARTIDA 26.000 

   

BIODIVERSIDAD Y FAUNA   

Estudio de la flora del ámbito de estudio en el que se identifiquen qué especies y 
teselas de vegetación es necesario conservar 10.000 

Estudio de fauna. Inventario faunístico previo a la obra y análisis de los riesgos 
de colisión y fragmentación de hábitats. Estudio de la permeabilidad del trazado 
para la fauna.  Medidas adecuadas para reducir tales riesgos en caso de ser 
significativos.  20.000 

TOTAL PARTIDA 30.000 

   

RIESGOS NATURALES   

Estudio sobre los posibles cambios en los riesgos de inestabilidad del terreno y en 
la erosionabilidad inducida en las superficies generadas 15.000 

TOTAL PARTIDA 15.000 

   

TOTAL FASE DE OBRAS 91.000 

 

FASE DE OBRAS   

   

CALIDAD DEL AIRE   

Adecuación de los caminos de acceso (asfaltado) 75.000 

Riego de áreas de movimiento de tierras y humificar y cubrir los materiales almacenados y 
transportados 20.000 

Equipos de perforación con captadores de partículas 40.000 

Planificación, delimitación y acondicionamiento de las parcelas destinadas a zonas auxiliares 65.000 

TOTAL PARTIDA 200.000 

   

SUELOS   

Jalonamiento del perímetro de actividad de obras (incluye la totalidad de elementos 
auxiliares y caminos de servicio) y mantenimiento del mismo hasta el fin de las obras 120.000 

Jalonamiento del acopio de tierra vegetal 5.000 

Retirada de la tierra vegetal, acopio y mantenimiento en condiciones adecuadas y 
tratamiento (en caso necesario) 350.000 

Adecuación  de las pistas auxiliares 65.000 

Devolución de las pistas  a su estado original 65.000 

Restauración de áreas destinadas a acopios 110.000 

Tratamiento específico para desmontes y terraplenes 65.000 

Extracción de suelo de alta capacidad agrícola y su localización en otra zona para uso y 
explotación para fines agrícolas 100.000 

Estudio sobre la posibilidad de que los vertederos y préstamos utilizados para la ejecución 
de la obra se pongan a disposición de los propietarios afectados 30.000 

Rehabilitación del suelo agrícola abandonado o con poca capacidad de uso para la 
agricultura 180.000 

TOTAL PARTIDA 1.090.000 

   

BIODIVERSIDAD, FAUNA Y FLORA   

Vegetación  

Señalización y valla de obra adicional para los sectores de especial protección 30.000 

Recogida de semillas y de individuos vegetación y creación de viveros temporales 110.000 

Erradicación de especies invasoras 30.000 

Riego de ejemplares afectados por el polvo 40.000 

Plantaciones en terraplenes, desmontes, caminos, pistas de acopio y embellecimiento de 
toda la travesía ferroviaria 550.000 

Fauna  

Pasos de fauna y adecuación de ODT para el paso de fauna 65.000 

Cerramiento perimetral de la línea ferroviaria. Salidas de escape 160.000 

Medidas de reducción de los riesgos de colisión 11.000 

Estudio de probables puntos sensibles para la fauna 10.000 

TOTAL PARTIDA 1.006.000 

   

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA   

Proyecto de Integración Paisajística 40.000 

Tratamiento de las áreas desnaturalizadas y restauración vegetal de los mismo 80.000 

Integración paisajística emboquilles de los túneles 80.000 

Integración paisajística de los barrancos atravesados 80.000 

Restauración de las áreas agrícolas afectadas  40.000 

Restauración de cualquier ocupación de obra y de la totalidad de las instalaciones  
auxiliares temporales 80.000 
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Las zonas auxiliares permanentes se integrarán mediante la restauración de las formas y la 
vegetación de los taludes perimetrales 20.000 

Delimitación (vallado) de la zona colindante con los Espacios Naturales Protegidos y las 
Zonas de Protección Ambiental 1 10.000 

TOTAL PARTIDA 430.000 

   

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA   

Medidas de control y protección de la red de drenaje (retirada de vertidos líquidos y sólidos) 300.000 

Restauración de cauces por caída de materiales 60.000 

Depuración de las aguas residuales de la zona de oficinas y vestuarios. Instalación de la 
fosa séptica 60.000 

Cunetas de drenaje perimetrales, arquetas de retención de grasas y balsas temporales de 
decantación en las zonas de instalaciones auxiliares 350.000 

Seguimiento analítico de aguas 50.000 

Mallas metálicas de seguridad para evitar la caída de materiales  30.000 

Señalización de los puntos y zonas de riesgo de avenidas establecidas por el Plan de 
Defensa contras las Avenidas 15.000 

TOTAL PARTIDA 865.000 

   

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA   

Estudio de las zonas lumínicas sensibles del área del proyecto. 20.000 

TOTAL PARTIDA 20.000 

   

RUIDO   

Estudio de ruido y vibraciones 60.000 

Medidas de control de ruido y protección acústica: muros en las zonas de acopio, trincheras 
apantallamiento, posicionamiento de medios de protección acústica, etc. 300.000 

TOTAL PARTIDA 360.000 

   

SERVICIOS EXISTENTES Y PERMEABILIDAD NATURAL   

Adecuada reposición del viario, camino, infraestructuras de riesgo 300.000 

Previsión de desvíos necesarios, provisionales o permanentes y señalización adecuada 200.000 

TOTAL PARTIDA 500.000 

   

RESIDUOS   

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 15.000 

Sistema de gestión de residuos en obra 30.000 

TOTAL PARTIDA 45.000 

   

PATRIMONIO CULTURAL   

Supervisión arqueológica de los movimientos de tierra 200.000 

Jalonamiento de los yacimientos o cualquier otro elemento cultural susceptible de ser 
afectado por las actividades de obra 1.000 

Procedimientos de intervención (sondeos, excavaciones, etc.) en caso de identificación de 
yacimientos  50.000 

Desmantelamiento y traslado de los bienes  interceptados en caso necesario 120.000 

TOTAL PARTIDA 371.000 

   

TOTAL FASE DE OBRAS 4.887.000 

 

FASE OPERATIVA   

   

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   

Se colocarán pantallas acústicas en las zonas urbanas donde el nivel de ruido supere los 
estándares de calidad acústica legalmente establecido 250.000

TOTAL PARTIDA 250.000 

   
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA   

Control de las zonas lumínicas sensibles del área del proyecto 60.000 

TOTAL PARTIDA 60.000 

   
HIDROLOGÍA   

Limpieza de cunetas y puntos de desagüe 80.000 

TOTAL PARTIDA 80.000 

   

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA   

Mantenimiento de plantaciones 150.000 

TOTAL PARTIDA 150.000 

   

RESIDUOS   

Sistema de Gestión de Residuos: Gestor autorizado 35.000 

TOTAL PARTIDA 35.000 

   

FAUNA   

Estudio de seguimiento de la avifauna a realizar por técnicos especialistas. Este estudio 
determinará la existencia de puntos donde exista un incremento significativo de la 
mortandad de la avifauna por colisión y/o electrocución, y la eficacia y uso de los pasos de 
fauna estableciéndose medidas correctoras en el caso de que se determine dicha 
circunstancia 100.000 

Mantenimiento del cerramiento perimetral, salidas de escape, medidas de reducción del 
riesgo de colisión y pasos de fauna 15.000 

TOTAL PARTIDA 115.000 

   

TOTAL FASE OPERATIVA 690.000 

   

PRESUPUESTO TOTAL 5.668.000 
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