



Área de Presidencia
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

Anuncio

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2018, acordó “*ampliar el plazo en **DIECINUEVE (19) días a la entidad mercantil CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO S.A. para la finalización de la obra denominada **Rehabilitación superficial de firme de la C.I. TF-21, del P.K. 56+360 al 69+180 LOTE 3 (C-979), siendo la nueva fecha de finalización del contrato el próximo 26 de abril de 2018*****”.

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de marzo de 2018.

**El Director Insular de Movilidad y Fomento,
Miguel Becerra Domínguez**