



Área de Presidencia  
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

## Anuncio

---

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2018, acordó “*ampliar el plazo en **DIECINUEVE (19) días a la entidad mercantil CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. para la finalización de la obra denominada Rehabilitación superficial de firme de la C.I. TF-21, del P.K. 32+000 al 56+360 (C-979) LOTE 2, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el próximo 19 de mayo de 2018***”.

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de marzo de 2018.

**El Director Insular de Movilidad y Fomento,  
Miguel Becerra Domínguez**