«CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE
“REHABILITACION DEL FORTIN DE SAN FERNANDO Y REHABILITACION DEL
SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO, FINCA EL MAYORAZGO, EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE RAMBLA DE CASTRO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
LOS REALEJOS", CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO
SUJETO A REGULACION ARMONIZADA).

. CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS PARTICULARES*

En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares que
consta a continuacién de este Cuadro Resumen y este ultimo, que tiene caracter
informativo, prevalecera el tenor del pliego, por revestir el mismo caracter contractual.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: REHABILITACION DEL FORTIN DE SAN FERNANDO Y REHABILITACION
DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO, FINCA EL MAYORAZGO, EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE RAMBLA DE CASTRO, EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE LOS REALEJOS.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.

EXPEDIENTE N°: 2017-74

CODIGO CPV: 45233161-5 Trabajos de construccién de caminos peatonales

2. APROBACION DEL PLIEGO Y ORGANO DE CONTRATACION.

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA):
Informe favorable de la Direccién de la Asesoria Juridica de fecha 27/09/17 y aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular en sesion de fecha 3/10/17.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

M Ordinaria.
O Urgente (art. 112 TRLCSP).

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las actuaciones contempladas en la presente actuacion persiguen los siguientes
fines:

- Rehabilitacion del sendero principal que conecta “La Casona” con la Playa de
Castro, que se encuentra en mal estado a consecuencia de un
desbordamiento en el Barranco de La Fajana.

- Consolidacion del Fortin de San Fernando, cuya estabilidad se encuentra
comprometida por la erosion natural de parte de los terrenos en los que se
asienta.

Las actuaciones principales consistiran en la limpieza de la traza, construccion de
muros de contencion y empedrados, colocacion de estructuras de proteccion y
delimitacion del sendero, asi como el control de la erosion de los margenes que
afectan al mismo. Todas las estructuras seran disefiadas de manera que queden
perfectamente integradas en el entorno y contribuyan a mantener su caracter natural.
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5. DIVISION EN LOTES.

O Si

M NO, dado que dado que de conformidad con el criterio indicado en el Informe 12/15
de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, en interpretacion de lo previsto
en la Directiva 2014/24/UE, no procede la division en Lotes del presente contrato ya
que la misma podria hacer la ejecucion del contrato excesivamente dificil u onerosa
desde el punto de vista técnico, y la necesidad de coordinar a diferentes contratistas de
diversos lotes podria conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecucion adecuada
del contrato.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................ 112.836,78 €

2. IGIC ... 7.898,57 €

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales
previstas; IGIC excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).

[ 1031 = L 112.836,78 €
4. Presupuesto Total: 120.735,35 €

5. Financiacion:

O sl

M NO

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIAY DESISTIMIENTO.

-El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién hasta
el siguiente importe maximo: 1.500,00 €.

-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la clausula 17.13 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

-Otros gastos son los enunciados en la clausula 26 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 11 del pliego de clausulas administrativas particulares.

9. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido, de conformidad con lo
establecido en la clausula 17.6 del pliego de clausulas administrativas particulares. La
garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D.

10. SOLVENCIA Y CLASIFICACION EMPRESARIAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

-A través de los medios siguientes:

a) econdmica y financiera:
- Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al afio de
mayor volumen de negocios de los tres ultimos finalizados.
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio economico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de
cuentas anuales.




b) técnica o profesional
- Relacion _de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afos,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en
la clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar:

a) econdmica y financiera
- Un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en el afio de
mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 112.836,78 €.
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de
cuentas anuales, igual o superior a 112.836,78 €.

b) Técnica o profesional
- En el afio de mayor ejecucién de los diez (10) ultimos afios citados, un

importe anual acumulado, sin incluir impuestos por importe minimo de
112.836,78 €.

HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion
O S
M NO.

CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria):

M NO.

O S

Potestativamente la solvencia podra acreditarse a través de la siguiente
clasificacion:

Anterior tipologia R.D. Nueva tipologia R.D. 773/2015
1098/2001
Grupo | Subgrupo | Categoria | Grupo | Subgrupo | Categoria
G 6 b G 6 1

-El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacion una declaracién
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no
han experimentado variacién (Anexo n° IX).

-En el caso de unién temporal de empresas se exige que todas las empresas que
concurran en la union temporal estén debidamente clasificas como empresas de de
obras excepto para las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién
Europea que deberan acreditar su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional.

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

M Abierto, en garantia de los principios de publicidad y concurrencia..
O Restringido.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1.- El precio mas bajo.

13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS

Variantes: M No.
Mejoras: ™ No.




14. MESA DE CONTRATACION.

La prevista en la clausula 13 del pliego de clausulas administrativas particulares.

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.

Los previstos en la clausula 12 del pliego de clausulas administrativas particulares.

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 2.

- La proposicion econémica exigida en la clausula 12 del pliego de clausulas
administrativas particulares conforme al modelo del Anexo n° IV del citado pliego.

17. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Los indicados en la clausula 16.2 del Presente Pliego.

18. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

Los establecidos en la clausula 17.18 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

19. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

Para informacion:

e Correo electronico: csc@tenerife.es

e Fax: 922 23 97 04.

e Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

e El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio
de pliegos u otra documentacion complementaria cuando esta estuviera
disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Para presentar proposiciones:

e Correo electronico: csc@tenerife.es

o Fax: 922.23.97.04.
Durante la fase de licitacion:
El 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se podran comunicar con los
licitadores a través del correo electrénico que estos deberan designar, expresamente,
en su proposicion ademas de un numero de fax y un numero de teléfono.

20. PERFIL DE CONTRATANTE.

Conforme dispone la clausula 11 del pliego de clausulas administrativas particulares
desde la siguiente direccion de Internet: www.tenerife.es.

21. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

Plazo: 5 MESES, computados segun lo establecido en la clausula 9 del pliego de
clausulas administrativas particulares.
Posibilidad de Prérroga: No, con la excepcion de que se produzca un retraso en la
ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el érgano podra ampliar el plazo inicialmente
concedido.
Plazos parciales:

O Si

M NO.




22. DETERMINACION DEL PRECIO.

M Precios unitarios
[] A tanto alzado
[[] Combinacion de ambas

23. REVISION DE PRECIOS.

[] Si
M No

24. DIRECCION FACULTATIVA.

[] Porla Administracion.
M Por contrato de servicios.

25. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la clausula 19.1
del pliego de cldusulas administrativas particulares.

26. PROGRAMA DE TRABAJO.

(] s
M NO.

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las previstas en la clausula 29 del pliego de clausulas administrativas particulares.

28. PENALIDADES.

Las previstas en la en el pliego y en particular en la clausula 28 del mismo.

29. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

Permitida M Si. [ No.
Porcentaje maximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la
clausula 30 del pliego de clausulas administrativas particulares.

30. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN
CARACTER CONTRACTUAL.

-El previsto en la clausula 3 del pliego de clausulas administrativas particulares. Los
documentos enumerados en la clausula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular
Su proposicion.

-En caso de discordancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de
clausulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene
caracter meramente informativo.

31. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.




[] SlI. Las previstas en la clausula 32.1 del pliego.
M NO

32. PLAZO DE GARANTIA.

Un afo, de conformidad con lo establecido en la clausula 36 pliego de clausulas
administrativas particulares.

33. ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

-El érgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion General
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0001752.

-E| Area gestora del contrato es: Servicio Administrativo de Gestién Econémica de
Medio Ambiente CODIGO DIR: LA0001750.

-El érgano destinatario de la factura sera: Servicio Administrativo de Gestion
Econdémica de Medio Ambiente CODIGO DIR: LA0001750.




MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO
SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA).

iNDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS

l.- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA 2.- ORGANO DE CONTRATACION

CLAUSULA 3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

CLAUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

CLAUSULA 5.- PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO
DEL CONTRATO

CLAUSULA6.- REVISION DE PRECIOS

CLAUSULA7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

CLAUSULA 8.- GARANTIA PROVISIONAL

CLAUSULA9.- PLAZO DE EJECUCION

I..- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE

ADJUDICACION

CLAUSULA 11.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

CLAUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

CLAUSULA 13.- MESA DE CONTRATACION

CLAUSULA 14.- DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

CLAUSULA 15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

CLAUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

CLAUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL

CONTRATO

ll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO

CLAUSULA 21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

CLAUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE
DE OBRA
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CLAUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE

RESIDUOS

CLAUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

CLAUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE DERECHOS DE
COBRO

CLAUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES

CLAUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

CLAUSULA 30.- SUBCONTRATACION

CLAUSULA 31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRA

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA
CLAUSULA 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA
CLAUSULA 36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
CLAUSULA 37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

CLAUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

ANEXOS

ANEXO I.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO ll.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL

DE EMPRESAS

ANEXO IV.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO V.-MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE
CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO
EMPRESARIAL

ANEXO VI.- MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE
INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

ANEXO VIIl.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

ANEXO X.- MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION
ANEXO XIl- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE
DOCUMENTACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

ANEXO _XI.- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL




l.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REHABILITACION DEL FORTIN DE SAN FERNANDO Y
REHABILITACION DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO,
FINCA EL MAYORAZGO, EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE RAMBLA DE
CASTRO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS’, redactado por D.
Pedro Carlos Armas Armas, Ingeniero Agronomo con numero de colegiado 3805
con el fin de ejecutar las siguientes actuaciones:

- Rehabilitacién del sendero principal que conecta “La Casona” con la Playa
de Castro, que se encuentra en mal estado a consecuencia de un
desbordamiento en el Barranco de La Fajana.

- Consolidacién del Fortin de San Fernando, cuya estabilidad se encuentra
comprometida por la erosion natural de parte de los terrenos en los que se
asienta.

Las actuaciones principales consistiran en la limpieza de la traza, construccion de
muros de contencion, y empedrados, colocacion de estructuras de proteccion y
delimitacion del sendero, asi como el control de la erosion de los margenes que
afectan al mismo. Todas las estructuras seran disefiadas de manera que queden
perfectamente integradas en el entorno y contribuyan a mantener su caracter
natural.

Dicho objeto corresponde al codigo 45233161-5 denominado “Trabajos de
construccion de caminos peatonales” de la nomenclatura del Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisién Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras se considera aprobado por el érgano
de contratacion el 17 de noviembre de 2015, fecha en la que se eleva
automaticamente a definitivo el acuerdo de toma en consideracion provisional del
proyecto adoptado por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 25 de agosto de
2015, al no haberse presentado alegaciones a su contenido durante el periodo de
informacion publica, ni haberse aprobado modificaciones del mismo a raiz de los
tramites realizados para la autorizacion del proyecto.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2.-El mencionado o6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujecién a lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante TRLCSP) y demas normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION




3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando
sometida la contratacion a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion
de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a
la precitada normativa. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con
las clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario,
una vez aprobado por la Administracion.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas
particulares. El Cuadro Resumen que acompanfa al presente pliego tiene caracter
meramente informativo.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion
ante el mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora da la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

3.3.- Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a
aquéllas, en los términos que constan en la clausula 12.7.del pliego.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, en los términos que se indican:

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.

1.- El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya
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finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

2.-Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

3.-Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea y
las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar de
conformidad con las determinaciones contenidas en la clausula 17.2. del pliego.

4.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico
de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

5.-A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en
una union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.

6.-No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.

7.-Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actue mediante representante,
debera solicitar y obtener del titular de la Direccion de la Asesoria Juridica de esta
Corporacion Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o
contratar con caracter previo a la presentacion de la referida documentacion.

Excepcionalmente, los representantes de la Direccion de la Asesoria Juridica
podran, en las Mesas de Contratacion de las que formen parte, bastantear
poderes de los licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el
supuesto de ausencia de otros defectos subsanables en la documentacién de
aquéllos o de éste. En el acta de la sesidon debera dejarse constancia de tal
extremo.

9.-La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la
representacion se efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la
forma que se detalla en la clausula 17 del pliego.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La
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acreditacién de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los
licitadores mediante la aportacion de la documentacion prevista en la clausula
12.3.1 del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma
prevista en la clausula 17.3 del pliego.

4.3.- SOLVENCIA

4.3.1.- Ademas de los requisitos sefalados anteriormente, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdOmica, financiera y técnica o profesional,
indistintamente, bien a través de la acreditacion de una clasificacion adecuada al
objeto del contrato prevista en la clausula 4.3.2., o bien, a través de los medios de
acreditacion y requisitos minimos que se recogen a continuacion:

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditara a través alqguno de los
medios marcados con una “X”:

Volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen
de negocios de los tres ultimos finalizados.

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en
el afo de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de
112.836,78 €.

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditara mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera
inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren
depositadas.

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de
cuentas anuales, igual o superior a 112.836,78 €.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberan acreditar la
experiencia en la realizacion de los trabajos de analoga naturaleza a la que
constituye el objeto del contrato. Se acreditara a través del medio marcado con
una "X":

Relacion _de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos anos,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en la
clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en
el afio de mayor ejecucion de los diez (10) ultimos anos citados, un importe anual
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 112.836,78 €.

-Los certificados de buena ejecucion de las obras ya ejecutadas correspondientes
al importe exigido en el parrafo anterior como requisito minimo, indicaran el
importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y destinatarios de las
mismas, asi como si se realizaron las obras segun las reglas por las que se rige la
profesién y si se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el ANEXO | del
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pliego.

-Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del
sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion expedida
por 6rgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los
que constan en el modelo del citado Anexo |, pudiendo dichas certificaciones
ajustarse formalmente al referido modelo.

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso, la
presentacion de Certificacion expedida por persona competente, conforme al
modelo establecido en el citado ANEXO 1.

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o
profesional, un certificado de buena ejecucién de obras que hubiere realizado en
unidon temporal de empresas, los certificados de buena ejecucion que presente,
deberan indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO 1, respecto del citado % de
participacion.

I:l Declaracion debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucion _de las obras, acompafada de los documentos acreditativos
correspondientes. Se indican a continuaciéon los titulos o acreditaciones
académicos o profesionales exigidos, asi como el numero de técnicos y de
experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, y las caracteristicas y
capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas: (...).

I:l Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa VY, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican
a continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos:

(..)):

I:l Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato, con indicacidon expresa de las normas técnicas
0 _especificaciones técnicas aplicables a la ejecucién y a la verificacidn objetiva de
la correcta aplicacién de dichas medidas.(...).

I:l Declaracion debidamente firmada sobre la plantilla_media anual de la
empresa Vv la importancia de su personal directivo durante los tres ultimos anos,
acompanada _de la documentacion justificativa correspondiente. Se indican a
continuacion los valores minimos exigidos de los mismos: (...).

I:l Declaracion debidamente firmada indicando la_maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se
adjuntara la _documentacion acreditativa _pertinente. Se indican la _magquinaria,
material y equipos gque como minimo deben estar a disposicidon del empresario, asi
como las capacidades funcionales minimas de cada uno de ellos.(...).

4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia econdmica vy
financiera y la solvencia técnica o profesional, podran ser sustituidos con la
presentacion de Certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas con la
clasificacion siguiente:

Anterior tipologia R.D. Nueva tipologia R.D. 773/2015
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1098/2001

Grupo | Subgrupo | Categoria | Grupo | Subgrupo | Categoria
G 6 b G 6 1

4.3.3.-No obstante, las empresas no espanolas de Estados miembros de la
Unién Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacién, siendo
suficiente acreditar ante el érgano de contratacién la solvencia econdémica y
financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la clausula siguiente
(4.3.4.), asi como que se encuentran habilitadas para realizar la prestacion que
constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislacion del Estado de
procedencia, en los términos establecidos en el articulo 58 del TRLCSP.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Union Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de
aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la clausula 4.3.3. anterior podran acreditar
su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios
de acreditacion y requisitos minimos que se recogen a continuacion:

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditara a través alguno de los
medios marcados con una “X”:

Volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen
de negocios de los tres ultimos finalizados.

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en
el afo de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de
112.836,78 €.

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditara mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera
inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren
depositadas.

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de
cuentas anuales, igual o superior a 112.836,78 €.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberan acreditar la
experiencia en la realizacién de los trabajos de analoga naturaleza a la que
constituye el objeto del contrato. Se acreditara a través del medio marcado con
una "X":

Relacion _de obras ejecutadas en el curso _de los 10 ultimos anos,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al indicado en la
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clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en
el afio de mayor ejecucion de los diez (10) ultimos anos citados, un importe anual
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 112.836,78 €.

-Los certificados de buena ejecucion de las obras ya ejecutadas correspondientes
al importe exigido en el parrafo anterior como requisito minimo, indicaran el
importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y destinatarios de las
mismas, asi como si se realizaron las obras segun las reglas por las que se rige la
profesién y si se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el ANEXO | del

pliego.

-Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del
sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion expedida
por 6rgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los
que constan en el modelo del citado Anexo |, pudiendo dichas certificaciones
ajustarse formalmente al referido modelo.

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso, la
presentacion de Certificacion expedida por persona competente, conforme al
modelo establecido en el citado ANEXO 1.

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o
profesional, un certificado de buena ejecucién de obras que hubiere realizado en
unidon temporal de empresas, los certificados de buena ejecuciéon que presente,
deberan indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO 1, respecto del citado % de
participacion.

I:l Declaracion debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucion _de las obras, acompafada de los documentos acreditativos
correspondientes. Se indican a continuaciéon los titulos o acreditaciones
académicos o profesionales exigidos, asi como el numero de técnicos y de
experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, y las caracteristicas y
capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas: [...].

I:l Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa VY, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican
a continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos:

[...]

I:I Indicacion de las medidas de gestién medioambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato, con indicacion expresa de las normas técnicas
0 _especificaciones técnicas aplicables a la ejecucidn y a la verificacidn objetiva de
la correcta aplicacién de dichas medidas.|[...].

I:l Declaracion debidamente firmada sobre la plantilla_media anual de la
empresa Vv la importancia de su personal directivo durante los tres ultimos anos,
acompanada _de la documentacion justificativa correspondiente. Se indican a
continuacion los valores minimos exigidos de los mismos: [...].

I:l Declaracion debidamente firmada indicando la maquinaria, material y
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equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se
adjuntara la_documentacion acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria,
material y equipos que como minimo deben estar a disposicion del empresario, asi
como las capacidades funcionales minimas de cada uno de ellos: [...].

4.3.4.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato debera acreditar la
vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas de conformidad con
lo establecido en el modelo de declaracion que consta en el ANEXO IX del pliego.

5.-PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.

5.1.-El presupuesto de licitacién de las obras, sin incluir el Impuesto General
Indirecto Canario (en adelante IGIC), que debera soportar la Administracion,
asciende a la cantidad de 112.836,78 €.

5.2.- El importe del IGIC, segun el presupuesto del proyecto de obras aprobado, a
la cantidad de 7.898,57 €.

El IGIC debera ser indicado en las proposiciones econdmicas que se presenten a
la licitacion como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos
del impuesto.

5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas en
la clausula 32.1 del presente pliego, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP,
asciende a la cantidad de 112.836,78 €, IGIC excluido.

5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitacion y el IGIC,
asciende a la cantidad de 120.735,35 €.

5.5.-El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon del mismo y no
podra superar el presupuesto de licitacion formulado por la Administracion e
incluira, como partida independiente el IGIC.

5.6.- En el precio del contrato se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada de conformidad con el régimen juridico aplicable a la misma; también
asumira los gastos correspondientes a los tributos, tasas y canones de cualquier
indole que resulten de aplicacion, y todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtencion de
autorizaciones, andlisis y emisién de informes, los derivados de trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del objeto
del contrato y de la finalizacion de cualquier unidad de obra contemplada en el
proyecto técnico, que se consideraran incluidos en el precio del contrato, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los
precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de
los que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la clausula 26 del
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pliego.
6. REVISION DE PRECIOS

6.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

6.2.- A la vista del plazo de ejecucién del contrato, en la presente contratacion no
habra revision de precios.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las
obligaciones econdmicas que se deriven de la contratacién, con cargo a la
aplicacion presupuestaria 2018-0403-1725-61010, proyecto de inversion 18-247,
por los siguientes importes:

- Presupuesto de licitacion: 112.836,78 €
-7% IGIC 7.898.,57 €

Total: 120.735,35 €
8.- GARANTIA PROVISIONAL

No sera exigible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 del TRLCSP.

9.- PLAZO DE EJECUCION

9.1.-El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 5 MESES, plazo que se
computara de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripcion de la
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo. La misma debera
extenderse dentro del plazo maximo de UN (1) MES desde la fecha de
formalizacion del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecucion comenzara a
partir del dia siguiente al de la formalizacion de dicha Acta.

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el érgano de contratacion, constan en su
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberan observarse
durante la ejecucion de las obras por parte del contratista y que seran exigibles al
mismo.

9.3.- No cabe proérroga del plazo de ejecucion del contrato. No obstante, cuando se
produzca un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el érgano de contratacion,
previa la emisién de los informes preceptivos del Area de Gobierno gestora del
contrato, podra acordar la ampliacion del plazo inicialmente concedido.

La solicitud de ampliacion de plazo que presente el contratista debera estar
debidamente motivada e indicara con precision el tiempo por el que se solicite la
ampliacion del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo maximo de
QUINCE(15) DIAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa
originaria del retraso y siempre antes de la terminacién del plazo de ejecucion del
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la clausula 9.1.

Il -ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y las
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posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la
contratacion a realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC,
que asciende al importe establecido en la clausula 5.3. del pliego.

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, al licitador que
presente la oferta de precio mas bajo. El precio es el unico criterio determinante
de la adjudicacion, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras y el nivel de
definiciéon y valoracién de las mismas en el proyecto técnico aprobado por el
organo de contratacion, asi como por las caracteristicas de la obra a realizar que
constan detalladamente en los informes que obran en el expediente de
contratacion tramitado por el Area de Gobierno gestora del contrato.

En caso de empate entre dos o mas ofertas, el empate sera resuelto a favor de
aquella empresa que proponga contratar un mayor numero de personas
inscritas como demandantes de empleo, en los términos que consten en la
declaracién que han suscrito conforme al modelo establecido en ANEXO V, que
debe constar en el sobre n°1. Se incrementara con 0,5 puntos la puntuacion
obtenida en el cdmputo global del licitador que hubiera ofrecido contratar al mayor
numero de demandantes de empleo, sin computar el equipo minimo exigido en la
clausula 17.9. para la ejecucion del contrato de obras que pudiera ser contratado
por el adjudicatario para la ejecucion de aquél. El incumplimiento del citado
compromiso de contratar a personas inscritas como demandantes de empleo sera
causa de resolucién del contrato, de conformidad con lo establecido en la clausula
33 del pliego.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion
de personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaracion
presentada, se decidira la adjudicacién mediante sorteo.

11.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE PROPOSICIONES

11.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria deberan presentarse
en el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal
o mediante envio por mensajeria, dentro del horario de apertura al publico. Por
tanto, no podran presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del
Cabildo de Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los
Registros de cualesquiera otras Administraciones Publicas.

El plazo de presentacion de proposiciones y documentacién complementaria es de
VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Cuando el ultimo dia del plazo sefalado para la presentacion de las
proposiciones sea inhabil, se entendera prorrogado hasta el primer dia habil
siguiente.

La convocatoria de la licitacién se publicara asimismo en el perfil de contratante
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composicion de
la Mesa de Contratacion, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicacion vy el
de formalizacion del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal
efecto proceda realizar.

11.2.- En el caso que se proceda al envio de la proposicién por correo, el
licitador debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al érgano de
contratacion, por fax, telegrama o correo electronico, la remision de la proposicion.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso
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de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion. En todo
caso, transcurridos DIEZ (10) DIAS NATURALES desde la terminacion del plazo
de presentacién de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicién enviada
por correo.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a su
presentacion en la Oficina de Correos, por lo que la misma debera tener entrada
en el lugar y plazo previsto en la clausula 11.1.

11.3.- A los efectos anteriormente indicados la direccion, numero de teléfono, fax y
correo electronico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes:

Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espana n° 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias, Espana; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; numero de Fax
922.23.97.04; direccion de correo electronico: csc@tenerife.es.

El érgano de contrataciéon y la Mesa de Contratacion podran comunicarse con los
licitadores a través del correo electronico que éstos deberan sefalar,
expresamente, en el sobre n°1, junto con un n° de fax y un n° de teléfono. A tal
efecto, deberan cumplimentar la autorizacion conforme al modelo establecido en el
ANEXO Xl del pliego e incorporarla en el sobre n°1.

11.4.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria
en las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion y en el perfil del contratante
del Cabildo Insular de Tenerife. No se atenderan las solicitudes de envio de pliegos
u otra documentacion complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil
del contratante de esta Corporacion.

11.5.- Si se detectase por la Corporacion Insular error material o de hecho en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobados por el érgano de
contratacion en el correspondiente expediente de contratacién de obras, debera
procederse a la aprobacion de la rectificacion de las mismas por el 6rgano de
contratacion y acordarse la nueva publicacion de la convocatoria en el BOP y en el
perfil del contratante, iniciandose de nuevo el plazo de presentacion de
proposiciones.

11.6.- Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la
totalidad del objeto del contrato. Cada interesado podra presentar soélo una
proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar
variantes o alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas
de una unién temporal participante en la licitacién. El incumplimiento de esta
prohibicion dara lugar a la no admision de todas las ofertas por él suscritas.

11.7.- La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

11.8.- Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera estar
escrita en castellano. LA DOCUMENTACION HABRA DE SER ORIGINAL O BIEN
COPIAS QUE TENGAN CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS
CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
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12.1.- Las proposiciones constaran de los sobres cerrados a los que se refieren las
clausulas siguientes, identificados en su exterior con indicacion de la licitacion a la
que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
domicilio, numeros de teléfono y de fax, direccion de correo electronico, asi como
la firma del licitador o persona que le represente. Dichos datos seran los que se
tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas,
asi como para la devolucion de la documentacion pertinente, salvo que en el
mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

12.2.- La Corporacioén Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de exclusion de la licitacién o, en su caso, de resolucion
del contrato, con los efectos previstos legalmente.

12.3.-SOBRE N°1. Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible
y sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO: "DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE “REHABILITACION DEL FORTIN DE_SAN FERNANDO Y
REHABILITACION DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO,
FINCA EL MAYORAZGO, EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE RAMBLA DE
CASTRO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.”

En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:

1.-Declaracién responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los
licitadores y del compromiso de adscripcién de medios, que se correspondera con
el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO Il, en aplicacion del articulo
146.4 del TRLCSP.

Dicha declaracién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, sustituira la documentacioén acreditativa de la personalidad juridica del
empresario y su representacion, la solvencia de la empresa y la declaracion
responsable de no estar incurso en prohibicion de contratacién y de cumplimiento
de las obligaciones esenciales de ejecucion.

En dicha Declaracién se contiene en su apartado 8 el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato medios personales y materiales suficientes para la ejecucion
del contrato. La efectiva adscripcion de los mismos a la ejecucion del contrato tiene
la consideracién de condicion especial de ejecucion del contrato y el caracter de
obligacion contractual esencial. La acreditacion del cumplimiento de dicha
obligacion esencial de ejecucion se exigira solo al licitador propuesto como
adjudicatario, segun lo previsto en la clausula 17 del pliego.

La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la
declaracidon responsable, se exigird unicamente al licitador en cuyo favor recaiga
propuesta de adjudicacion y, en todo caso. con caracter previo a la adjudicaciéon
del contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion debe estar referidos al momento de la finalizacién
del plazo de presentacion de las proposiciones.

2.-Los empresarios que deseen acudir_a la licitacién constituyendo una_union
temporal _deberan aportar, ademas de la anterior declaracion responsable prevista
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en el apartado anterior por cada una de las empresas que conformarian la UTE,
otra_declaracién firmada en la que indiquen los extremos previstos en el articulo
59.2 del TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO lll a
este pliego.

3.-Declaracion responsable indicando el personal extra al de su plantilla que
necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion
del proyecto de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a
seleccionar debera estar inscrito como demandante de empleo con una antigiiedad
de, al menos seis meses, o de seis meses completos en periodos no consecutivos,
en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de contratacion.
En todo caso, debera adjuntar el ANEXO V debidamente firmado. La efectiva
contratacion del citado personal tiene la consideracion de condicién especial de
ejecucion del contrato y el caracter de obligacion contractual esencial.

4.-Declaracion firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este
pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la
vinculacion al grupo, segun el articulo 42 del Codigo de Comercio. La no
pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse constar igualmente
mediante la suscripcion de la declaracion responsable conforme al citado modelo.

5.-Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados _como_confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VI,
debidamente firmado. De no aportarse esta declaracién se considerara que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

6.-Declaracion responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los
requisitos exigibles en materia de prevencion de riesgos laborales, cumplimentada
conforme al modelo que se adjunta corno ANEXO VIl a este pliego.

7.-Las empresas no espanolas, deberan presentar una declaracién de someterse a
la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO |, apartado 9
del pliego, debidamente firmada.

9.-Autorizacion para la remisién de documentos por medios electronicos conforme
al modelo establecido en el ANEXO Xl del pliego, debidamente firmada.

12.4.- SOBRE N°2: Identificacidon exterior: Constara en este sobre, en forma visible
y sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO:"OFERTA ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE “REHABILITACION DEL FORTIN DE_SAN FERNANDO Y
REHABILITACION DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO,
FINCA EL MAYORAZGO, EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE RAMBLA DE
CASTRO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.”

Oferta_econdmica. redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego
como ANEXO IV, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y
que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. En la
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proposicion econdémica, en la que el precio ofertado no debera superar el
presupuesto de licitacion establecido en la clausula 5.1 del presente pliego, debera
indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administracién, conforme a las
determinaciones contenidas en la clausula 5 del presente pliego. Si la oferta
econdmica fuera superior al presupuesto de licitacion se producira la exclusion del
procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

13.- MESA DE CONTRATACION

13.1.- La composicion de la Mesa de Contratacion sera la siguiente:
Presidente:

-El 6rgano unipersonal del Area de Gobierno gestora del contrato que ostente la
competencia en el &ambito sectorial correspondiente conforme a las
determinaciones contenidas en el Reglamento Organico de la Corporaciéon o
persona que le sustituya.

Vocales:
-El titular de la Asesoria Juridica, o persona que le sustituya.
-El Interventor General, o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Area de
Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Area de Gobierno que promueve el
contrato o persona le sustituya.

Secretario:

-Un Técnico de Administracion General del Servicio Administrativo del Area de
Gobierno que promueve el contrato.

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Area de Gobierno gestora
de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -
excluyendo al representante de la Asesoria Juridica y a la Intervencion General-,
que ocupe el puesto de mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el
mismo tipo de puesto, actuara como Presidente la persona de mayor antigiedad y
edad de ellas, por este orden.

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratacién tendran voz y
voto, a excepcion de quien ejerza la secretaria, que solo tendra voz.

13.4.- Para la valida constitucion de la Mesa deberan estar presentes la mayoria
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia
y la Secretaria, asi como la Directora de la Asesoria Juridica, el Interventor
General o las personas que les sustituyan.

13.5.- La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articules 21 a 24
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo
dispuesto en los articulos 81 a 84 del RGLCAP.

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE
LA DOCUMENTACION PRESENTADA
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14.1.- Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, la persona
responsable del Registro General del Cabildo de Tenerife procedera a la
expedicion de la correspondiente "Diligencia de presentacion de proposiciones"
que debera ser suscrita por el Vicesecretario General de la Corporacion, en la que
se relacionaran todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General
dentro del plazo de presentacion de proposiciones o, en el plazo adicional
establecido para las presentadas por correo, 0 en su caso, se indicara por aquél la
ausencia de licitadores a la convocatoria.

14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentacion
integra presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la
finalizacion de todo el proceso de licitacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, en el Palacio Insular,
sede del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepcion debidamente justificada, la
Mesa de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general
contenida en los sobres n°1 presentados por los licitadores.

15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada se notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables se acordara por la Mesa la exclusion del
licitador de la licitacion.

15.3.-Al margen del tramite de subsanacion a que se refiere la clausula anterior, la
Mesa de contratacion, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre n°1, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de CINCO (5)
DIAS NATURALES y siempre antes de la declaracién de admisién de las
proposiciones por parte de la Mesa de Contratacion.

15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratacion se reunira, una vez calificada la
documentacién general contenida en los sobres n° 1, para adoptar acuerdo de
admision de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el
pliego, de los excluidos y de las causas de la exclusion.

15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del
procedimiento de adjudicacion no podran ser abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

A) APERTURA DEL SOBRE N°2

16.1.- La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n°
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere
conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura de las proposiciones de
los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefalados en el anuncio de licitacion,
con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de
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proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda
la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre
n° 2 y a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores,
conforme al modelo establecido en el ANEXO IV del pliego.

Concluida la apertura de las proposiciones, la Mesa de contratacion concretara
cual sea la proposicién de precio mas bajo sobre la que formulara propuesta de
adjudicacion del contrato, e invitara a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relaciéon con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo
maximo de DOS (2) DIAS HABILES.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- Se podra considerar que las ofertas econdémicas se encuentran en
presunciéon de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en
las mismas concurran las siguientes circunstancias:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta econdmica sea inferior en mas
de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitacion.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econémica sea inferior en mas de
20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas econémicas sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales a la media.

4. Cuando concurriendo cuatro o mas licitadores, las ofertas econdmicas que sean
inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas quesean superiores a dicha
media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara unicamente, para
aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de las ofertas con valores anormales o
desproporcionadas. respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
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del grupo y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurra en unién temporal.

16.4.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que
concurra alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del
Caodigo de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto
de la valoracion econdémica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el
modelo establecido en el ANEXO VI del presente pliego.

16.5.- Cuando la Mesa de Contratacion hubiera identificado una o varias ofertas
economicas en presunciéon de anormalidad, debera seguirse el procedimiento

siguiente:

a) La Mesa de Contratacion formulara con claridad y precision los términos de la
peticion de informacion que se realice al licitador o licitadores que hayan
presentado ofertas econdémicas en presuncion de anormalidad vy, a tal efecto, les
concederé tramite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES.

b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberan presentar justificacion y
explicacién del bajo nivel de precios o costes ofertados y precisar las condiciones
de la oferta, en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencién de una ayuda del Estado. Los licitadores podran
aportar a tal efecto cuanta informacion y documentacion estimen oportuna.

c) Una vez recibida la documentacion referida en el apartado anterior, debera
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitara
el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica
competente en el Area de Gobierno gestora del contrato.

d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratacion evaluara
toda la informacion y documentacion presentada en plazo por el licitador y el
informe técnico emitido al efecto y, elevara al argano de contratacion una
propuesta de aceptacion o rechazo de la oferta.

e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusién de la
licitacion se producira en los casos siguientes:

1.-) cuando se estime, a la vista de la justificacion presentada por el licitador y
del preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social
o laboral.

3.-) cuando el licitador que present6 la oferta haya obtenido una ayuda del
Estado y el licitador no hubiera acreditado que la misma se concedid sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas.

16.6.- Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lodispuesto en la
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clausula 16.2del presente pliego, que una oferta puede ser considerada
anormalmente baja, sélo podra excluirla de la licitacion previa tramitacién del
correspondiente procedimiento, en los términos que constan en la clausula 16.5,
en el que se incluye necesariamente, la emision del correspondiente informe
técnico de esta Corporacion.

A la vista del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al 6rgano de contratacion
en alguno de los sentidos siguientes:

a) Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del
Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusibn de valores anormales o desproporcionados,
propondra la exclusion de la proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente
proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion del
Cabildo Insular y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del
informe técnico emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la
adjudicacion del contrato a favor de éste, siendo facultad del 6rgano de
contratacion, exigir una garantia complementaria del 5% alcanzando la garantia
total un 10% del precio del contrato.

16.7.- Finalizadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratacion elevara al
organo de contratacion propuesta de adjudicacion del contrato al licitador que
oferte el precio mas bajo no incurso en temeridad.

La propuesta de la Mesa de Contrataciéon no crea derecho alguno mientras el
organo de contratacion no dicte el acto administrativo de adjudicacion.

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de
precio mas bajo, se decidira la propuesta adjudicacion de éstas de conformidad
con lo establecido en la clausula 10.2. del pliego para los supuestos de empate.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

17.1.- La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que considere adecuada, acompanada de la evaluacion del
resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las
actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi
corno de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho
alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte el acto administrativo de
adjudicacion.

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contratacion
requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de
DIEZ (10) DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente en el Registro General de la Corporacion
Insular la documentacion que se indica en la presente clausula al objeto de que
sea calificada por la Mesa de Contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar idéntica documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
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La adjudicacion del contrato estd sometida en todo caso, a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminacion.

17.2.- Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad. Debera
presentar:

17.2.a) Las empresas espafiolas aportaran el Documento Nacional de Identidad,
cuando se trate de personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan
presentar escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
que fuera preceptivo.

17.2.b) Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, cuando la
legislacion del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial y la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar el servicio objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este
requisito. La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante presentacion de
certificacion o declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los registros que
se indican en el Anexo | del RGLCAP.

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el
Estado ‘correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actuan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el
objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participaciéon de empresas espanolas en la contratacion con la Administracion, en
forma substancialmente analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario,
ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

Igualmente, deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden. para todas las incidencias que
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en
el ANEXO I, apartado 9 del pliego.

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una union
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad en la
forma senalada en el presente pliego.

17.2.e) Cuando el licitador actue mediante representante, se aportara documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Direccién de la
Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife.

17.3.-Acreditacion de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del
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art. 60 TRLCSP. Debera presentar:

17.3.a) Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP.

17.3.b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.4.- Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional. Debera presentar:

17.4.a) Las empresas espafnolas deberan acreditar su solvencia econdmica,
financiera, técnica o profesional, en los términos indicados en la clausula 4.3.

17.4.b) Los empresarios no espafoles de la Union Europea, habran de acreditar su
solvencia técnica, econdmica y financiera a través de los medios de justificacion
enunciados para las empresas espainolas.

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podran acumular las solvencias
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia
global exigida en el presente pliego.

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificacion, si el licitador propuesto como
adjudicatario presenta certificacion de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Auténoma de
Canarias, le eximira de aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica Y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las clausulas
correspondientes del pliego.

17.5.-Acreditacién de estar al corriente _en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Sequridad Social. Debera presentar:

17.5.a) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con
los articulos 13 y 15 del RGLCAP:

1.-) Documentacion acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas, segun el caso que corresponda, de entre los
siguientes:

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportaran el ultimo recibo del
mismo, con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula, y se aportara el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta
reciente no haya surgido aun la obligacion del pago.

- Personas exentas del pago y de la obligacién de presentar el alta en la matricula
del impuesto: presentaran una declaracion responsable en la que se indique tal
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentaran el documento de alta junto
con una declaracion responsable que indique que no se han dado de baja en la
matricula del impuesto y el supuesto de exencidén de pago en que se encuentran, o
bien haciendo referencia a la resolucion de exencion de pago emitida por la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en los casos en que ésta sea
necesaria conforme a la legislacion aplicable, de la cual se adjuntara copia.
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2.-) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano
competente de la Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con este ultimo.

3.-) Certificacibn administrativa positiva, en vigor, expedida por el dérgano
competente de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo
que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

4.-) Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente del
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo, la cual serd recabada de oficio por el Area de Gobierno gestora del
contrato.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se
relacionan anteriormente, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

17.5.b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones
con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion positiva, en vigor,
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exencidén, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como
adjudicatario, no estara obligado a aportar las certificaciones que acrediten que
cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado
expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificacion de la entidad
que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO Xll, autorizando o no
autorizando dicho extremo.

17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporacion que impida
obtener via telematica estos certificados, se requerira al licitador para que éste, en
el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES presente las mismas.

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la
fecha de presentacién de la proposicion a la licitacidon hasta el momento de la
adjudicacion del contrato

Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a contar
desde la fecha de su expedicion.

17.6.- Acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva.

17.6.a) El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber
constituido garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicaciéon
del contrato, excluido el IGIC.

17.6.b) No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo
anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con
anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion
contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y que la
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misma se encontrara vigente y efectiva.

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado anteriormente. se entendera, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.6.d) La garantia podra constituirse en metdlico, mediante aval, en valores
publicos o en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la
Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucién
deberan estar bastanteados por el titular de la Direccion de la Asesoria Juridica
del Cabildo Insular de Tenerife.

17.6.e) Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones
temporales de empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su
unioén, podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre
que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién temporal.

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente
variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de
modificacion del contrato.

17.6.g) En el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

17.7.-Acreditacion del cumplimiento de los requisitos en materia de prevencién
de riesqos laborales. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VIl del presente pliego.

17.8.- Acreditacion del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de subcontrataciéon. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego.

17.9.- Acreditacion del cumplimiento de la obligaciéon de adscribir los medios
personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato de obras.
Debera acreditar la disponibilidad de los siguientes medios:

17.9.1.- Adscribir a la ejecucion del contrato un/a Jefe/a de obra o Técnicol/a
responsable, con disponibilidad absoluta durante todo el plazo de ejecucién de las
obras y que esté en posesion de alguna de las siguientes titulaciones: Ingenieria
Técnica Agricola, Ingenieria Técnica de Obras Publicas, Ingenieria Técnica
Forestal, Ingenieria Agronoma, de Caminos o de Montes, o titulo de grado
correspondiente.

A estos efectos la persona licitadora debera presentar un escrito donde identifique
a quien va a desempenfar las funciones de Jefe/a de Obra, el cual debera incluir la
conformidad de dicha persona y al que se adjuntara copia del titulo académico
correspondiente.
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17.9.2.- Adscribir a la ejecucion del contrato una persona con titulacién suficiente
en materia de prevencion de riesgos laborales, que realizara las labores de
recurso preventivo de la empresa.

A estos efectos la persona licitadora debera presentar un escrito donde identifique
a la persona que va a desempenar las funciones de recurso preventivo en materia
de prevencion de riesgos laborales, el cual debera incluir la conformidad de dicha
persona y al que se adjuntara copia del titulo académico correspondiente.

Esta persona podra ser la misma que la indicada en el apartado anterior, mientras
cumpla ambos requisitos en cuanto a su titulacion y formacion, y garantice su
presencia continua en la obra.

17.9.3.- Adscribir a la ejecucion del contrato personal que esté formado y/o tenga
experiencia en la realizacion de trabajos en altura.

A dicho efecto se presentara una relacion indicando la formaciéon y/o experiencia
especifica en trabajos en altura del personal que se compromete a adscribir la
persona licitadora para la ejecucion del contrato, debiendo acompanar copia de los
titulos o certificados académicos que acrediten la misma y/o certificados de las
empresas donde adquirieron dicha experiencia.

17.9.4.- Disponer de material adecuado para el desarrollo de trabajos en altura,
debiendo garantizar la seguridad en el trabajo a través de lineas de vida y puntos
de anclaje instalados por personal con cualificacion en trabajos verticales.

Estos elementos habran de cumplir lo previsto en el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

A dicho efecto se presentara una relacion indicando y describiendo el material que
se empleara para garantizar la seguridad de los trabajos.

17.9.5.- Disponer de maquinaria desde el inicio de las obras para ejecutar con ella
al menos el 50% del proyecto. Dicha maquinaria debera tener caracteristicas
similares a la prevista en el proyecto de obras, y cumplir lo establecido en el Real
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas, y cualquier otra normativa
que pueda resultar aplicable.

A dicho efecto se presentara una relacion de maquinaria que se adscribira la
ejecucion del contrato que indique, para cada una de ellas, la marca, el modelo y
el numero de serie, pudiendo adjuntarse fotografias u otros documentos que se
consideren necesarios para la correcta descripcion de la misma. Asimismo, para
cada una de las maquinas debera aportarse, en su caso, el “Certificado CE”
indicado en la letra A del Anexo |l del Real Decreto 1644/2008.

17.10.- Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto
como adjudicatario conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, si la
Mesa de Contratacion, observase defectos u omisiones subsanables en la
mencionada documentaciéon presentada por el licitador propuesto como
adjudicatario, tal circunstancia se le notificara a aquél por fax, telegrama o correo
electrénico, concediéndole un plazo maximo de TRES (3) DIAS HABILES para su
subsanacion. La documentacién debera ser presentada en el plazo concedido v,
en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
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17.11.- Si la documentacion presentada por aquél no se adecua plena e
integramente a los términos solicitados por la Mesa de contratacion o la misma no
se presenta dentro del plazo concedido, se entendera que el licitador ha retirado
su oferta.

En ambos supuestos, la Mesa de Contratacion procedera a acordar la exclusion
del licitador del procedimiento de adjudicacion, y a recabar la misma
documentaciéon al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion, podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario
las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacién presentada o, en
su caso, requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios
a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la
notificacion del nuevo requerimiento.

17.12.- Cuando la documentacion presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el érgano de contratacién, éste adjudicara el contrato
dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la presentaciéon de la
documentacién de aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.

17.13.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRCSP, la
Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado,
cuando en éste se haya incurrido en una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento
no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 155.2 de TRLCSP, se compensara a los licitadores por los gastos en
que hubiere incurrido hasta el limite del 0'01% del presupuesto de licitacion (IGIC
excluido), previa aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos
directamente vinculados a la presentacion de la oferta y tras la tramitacion del
correspondiente procedimiento por el Servicio Administrativo del Area de Gobierno
gestora del contrato.

17.14.- En todo caso, el 6rgano de contratacién, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que todos los licitadores aporten la documentacioén acreditativa del cumplimiento
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con
anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta econémica, salvo
supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopcién de la propuesta de
adjudicacion.

17.15.- La adjudicacion debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de
Contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de
tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16 del pliego, se
presuma fundadamente que la proposicibn no puede cumplirse como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo
establecido en los articulos 160.2 y 152.4 del TRLCSP.
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17.16.-El 6rgano de contratacion podra estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
Contrataciéon, que las proposiciones presentadas son anormales o
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias
establecidas en la clausula 16 anteriormente citada. En tales supuestos se
tramitara el procedimiento establecido en aquéllia.

17.17.- La adjudicacion por el 6rgano de contratacion deberd ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante. La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la
informacion necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de la adjudicacion, conteniendo todos
los extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP.

17.18.- La adjudicaciéon del contrato debera realizarse en todo caso en el plazo
maximo de QUINCE (15) dias, a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion,
los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas.

17.19.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion
alguna, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicidn de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del
citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

lI-FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15)
DIAS HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion, el documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se
unira en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las
determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, asi como los
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el
procedimiento de licitacion.

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura
publica de constitucion de la UTE, cuya duracion sera coincidente con la del
contrato hasta la extincion del mismo.

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende
celebrado en el lugar de sede del 6rgano de contratacion.

18.4.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion
de la garantia definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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18.6.- No podran iniciarse las obras, ni podra extenderse el Acta de Comprobacion
del Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado
todos los tramites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los
informes y autorizaciones necesarios para la autorizacion del inicio de la ejecucion
de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO

19.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo maximo de un mes, contado desde la formalizacién del contrato,
se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo realizado previamente a la licitacion y debidamente suscrito por el
Técnico representante del Area de Gobierno gestora del contrato, en su condicién
de Responsable del contrato.

En la comprobacién del replanteo intervendra el contratista o su representante
legal, el Director de la obras y el Técnico representante del Area de Gobierno
gestora del contrato, en su condicion de Responsable del contrato; a tal efecto se
extendera y suscribira el Acta de Comprobacion del Replanteo.

19.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del Director de la obra
y sin reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su
inicio, haciendo constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones,

.....

acta.

19.4.- El Acta de Comprobacion del Replanteo formara parte integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad. EI computo del plazo de ejecucion del
contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuara conforme a lo dispuesto
en la clausula 9 del pliego.

19.5.- Las obras deberan comenzar dentro del plazo de quince dias contados a
partir del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo. El
contratista se ajustara a este plazo, cumpliendo durante la ejecucién de las mismas
las obligaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- Dado que el plazo de ejecucién de las obras es inferior a un afo, no sera
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a
lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado.

21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacidon en la zona que ocupan los trabajos y, en
su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en
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dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes
que reciba por escrito de la Direcciéon Facultativa acerca de instalaciones de
sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado. Los gastos que
origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS HABILES a contar desde la firma
del Acta de Comprobacion del Replanteo, el contratista colocara donde se realiza
la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un
cartel ajustado a las normas sobre régimen de informacion y publicidad obligatoria
en las obras contratadas por el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad
Corporativa aprobado por la Corporacion Insular.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista
haya instalado la senalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la
propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE
OBRA.

22.1.- El 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del
TRLCSP, una vez acordada la adjudicacion del contrato, designara un
Responsable del Contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le
correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccion
Facultativa de la obra.

En particular, le correspondera a quien sea designado como Responsable del
Contrato las siguientes atribuciones:

-Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8
TRLCSP).

-Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas
(art. 235.1 TRLCSP).

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacién o, en
su caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del
contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha
en que se hubiere producido.

El Responsable del Contrato tendra libre acceso a la obra, asi como al "Libro de
ordenes", "Libro de incidencias" y "Libro de subcontratacion".

22.2.- Asimismo, el 6rgano de contratacion designara a un Director Facultativo de
las obras responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de
la correcta realizacién de la obra objeto de contrato, asi como que la misma se
lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y velando por la realizacion
de las mismas dentro del plazo de ejecucién contractual establecido,

La Direccion Facultativa de obra, que incluye la direccion de la obra y la
coordinacién en materia de seguridad y salud en la obra, podran ser desarrolladas
directamente por el personal de la Administracion o por el personal técnico por ella
contratado.

Para el desempeio de su funcion, el Director Facultativo podra contar, ademas,
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con la colaboracién de personal a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en
funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus
conocimientos especificos.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la Direccion Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para
Su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de las obras.

Igualmente, la Direccion Facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la
retirada inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su
juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o
temeridad o se acredite su incompetencia para la realizacién de los trabajos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano
de contratacion. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decisidon alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del
"Libro de 6rdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratacién", asi como de
la documentacién necesaria para la ejecucion del proyecto. El Director Facultativo
hara constar, por escrito, en el "Libro de ordenes" las instrucciones que,
periodicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracién, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. todo ello sin perjuicio de
las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir por incumplimiento de
sus obligaciones.

22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de Obra que
ejercera las funciones de jefe del equipo de construccién, de conformidad con lo
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o
presencia. asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

Asimismo, el Jefe de Obra tendra capacidad suficiente para organizar la ejecucion
de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccidn
Facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

A tal efecto, el contratista aportara para su aceptaciéon por la Corporacién Insular el
curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten
fehacientemente cualificacion profesional y la experiencia requerida, en su caso.

El Jefe de Obra podra ser rechazado motivadamente por el o6rgano de
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contratacion, previo informe técnico emitido al efecto por el Responsable del
Contrata. En este supuesto, el contratista estara obligado a su sustitucion en el
plazo maximo de QUINCE DIAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un
retraso por parte del contratista en la construccion de la obra, ni por lo tanto, una
ampliacion del plazo de ejecucion del contrato.

22.4.- El contratista aportara cuanta documentacion e informacion fueren
requeridas por el érgano de contratacion o, en su caso, por el Responsable del
Contrato durante su ejecucion. Cuando la persona contratista o las personas
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a
la Direccion Facultativa con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado
a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

22.6.- El responsable del contrato o la direccién facultativa podra ordenar la
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion
o haberse empleado materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia
de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la Direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas
a los precios unitarios del precio de adjudicacion. Asimismo, podra ordenar la
realizaciéon de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a
cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven.

22.7.- En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP vy el
RGLCAP.

22.8.- La Direccion Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion
administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento
previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del articulo
231.2 del TRLCSP.

22.9.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitara mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

23.1.- En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las
obras, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
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salud en las obras de construccion, el contratista debera presentar en el Registro
General del Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS
NATURALES contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacién del
acuerdo de adjudicacién del contrato, un Plan de Sequridad y Salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra
aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecuciéon de la obra. En dicho Plan
se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente valoracion econdmica de las
mismas, que no supondra variacion del importe total consignado en el Estudio de
Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria,
con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
en el lugar y plazo establecido en la clausula anterior, a los efectos de su
aprobacion por el érgano unipersonal competente del Area de Gobierno gestora
del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada
presentacion a la autoridad laboral competente (Direccién General de Trabajo del
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan debera estar a disposicion
permanente de la Direccion Facultativa, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y
salud de las Administraciones Publicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones
vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el
citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro
sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa
modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién. Los referidos
locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
asimismo contar con la autorizacion de la Corporacion Insular antes de su retirada.

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de
Seguridad y Salud acompafiado por el informe del Coordinador de Seguridad vy
Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacion por el
o6rgano competente, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién
del inicio de la obra, si bien las obras no podran comenzar efectivamente sin la
citada aprobacion del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del
centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo
contractual se computara desde la fecha de la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo y de la autorizaciéon del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados en el presente parrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el parrafo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud supondra una
penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

23.3.- El adjudicatario del contrato debera presentar en el misma en el lugar
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establecido en la clausula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES
contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un_plan _de gestién de residuos de construccién y
demolicién, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion
del Plan no se exigira en este momento si ya se hubiera aportado en el
procedimiento de licitacion, como criterio de adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Direccion Facultativa y aprobado por el
organo unipersonal titular del Area de Gobierno gestora del contrato, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion
técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando
dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El
contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como Responsable del Contrato, en el
ambito de sus atribuciones.

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después
de la recepcion.

Si la Direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los
precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

24.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los supuestos de
fuerza mayor.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando
tales dafos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los
limites sefalados en las leyes.
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También sera la Administracion responsable de los dafos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP
para la indemnizacién de dafos y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula

24.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario
para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los
efectos, la condicion de empresario.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto de contrato,
ni permitir el acceso a la citada informacién con dicha finalidad, ni el acceso a la
obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion expresa de la Administracion
Insular.

24.5.-E| contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular,
personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su
disposicidon cuanta informacion le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administracion, el contratista facilitara a la Administracion, sin
coste adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para la aclaracion de
dudas que se puedan plantear en relacién con la ejecucion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando,
aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance
para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la
Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de
diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

24.6.- El contratista debera disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo
autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra
dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos, como minimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo disponer en ella de la siguiente documentacién, sin perjuicio de otra
que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislacion vigente:

1.-Libro de érdenes y asistencias: Dicho libro sera diligenciado previamente por
el Servicio adscrito al Area de Gobierno gestora del contrato y se iniciara o se
abrira al dia de la fecha de la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo
y se finalizara o se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepcion de las
obras. Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las ordenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
Jefe de Obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la Direccion Facultativa o
en su caso, del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el
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oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorizacion de tales transcripciones por la Direccion Facultativa, con su firma.
Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por escrito en
plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de las obras, momento en el que pasara a poder de la Administracion, si
bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

2.-Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud debera mantenerse el Libro de incidencias al que tendra acceso
las personas relacionadas en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
Direccion Facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacioén realizada a la Inspeccion de Trabajo, debiendo
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

3.-Libro de Subcontrataciéon: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacién, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se
debera reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo
determinado en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion y desarrollado en el articulo15 del
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendran acceso la
Direccion Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el ultimo
apartado del articulo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregara
una copia del referido Libro a esta Corporacion Insular.

4.-Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporacion Insular vy
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecucion de las
obras.

5.-Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.-Pdliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del ultimo pago de la
prima del seguro. [

24.7.- El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos
ejecutados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin que sea eximente u
otorgue derecho alguno la circunstancia que la Direccidon Facultativa o la
Administracion los haya examinado o reconocido durante su ejecucion, o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente
la ejecucion de las obras, y en todo caso, los descritos en la clausula 17.9 del
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pliego, asi como a mantener el compromiso de adscripcion hasta la finalizacién de
las mismas. Dicha obligacion tiene la consideracion de condicién especial de
ejecucion y el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos de lo
establecido en el articulo 223.f) del TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de
dicha obligacion causa de resolucion del contrato de obras e infraccion grave a los
efectos establecidos en el articulo 60.2 del citado texto legal.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios
personales y técnicos establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la
Corporacion Insular, previo informe del Responsable del Contrato.

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia legal u ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse, a cuyo efecto debera suscribirse el seguro al que
se refiere la clausula 18.2 y 26.4 del pliego.

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de
manera deficiente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion
alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafos y
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince anos a contar desde el dia
siguiente a la fecha de la recepcion de la obra. Transcurrido este plazo sin que se
haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la clausula 41 del pliego.

24.10.- El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la
Administracion Insular, publicar noticias, ni fotografias de la obra. ni autorizar a
terceros su publicacion. Igualmente no podra permitir el acceso a la obra a persona
ajena a la ejecucion de ésta sin la autorizacion expresa de la administracion
contratante. El incumplimiento de esta obligacién se determina como causa de
resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracién se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar vy,
en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos
reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras
que ejecute el contratista.

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucién del proyecto de obra,
no tendra ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto,
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por
lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas
normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin
que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sanciéon o cualquier
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
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imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

24.12.- La Administracién Insular podra requerir al contratista, en cualquier
momento de la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y
de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva hasta
que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para
la Corporacion Insular.

24.13.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual de
conformidad con lo establecido en las clausulas 9 y 20 del presente pliego,
relativas al plazo de ejecucién y al programa de trabajo, respectivamente.

24.14.- El contratista esta obligado no solo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacion y policia, hasta su recepcion y durante el plazo de
garantia de las mismas. Igualmente, respondera de la vigilancia de los terrenos,
asi como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la Direccion
Facultativa, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepcion de las mismas.

24.15.- El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria
que sean precisos para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y
totales convenidos en el contrata El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo
retirarse sin consentimiento del Director Facultativo.

24.16.- El contratista empleara materiales que se ajusten a la normativa vigente y
cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el
proyecto técnico, desechandose los que a juicio de la Direccidén Facultativa no las
reunan, para lo cual el contratista debera presentar a la Direccién Facultativa las
muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y
aprobacion, sin la cual no se autorizara su colocacion y puesta en obra,
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. En caso de no
aceptacion por parte de la Direccion se estara a lo dispuesto en la Clausula 45 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado. Los materiales podran
ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean
necesarios para acreditar su calidad.

La Direccién Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del adjudicatario hasta el importe maximo del
1,00% del presupuesto de ejecucion material que figura en el proyecto. No
obstante, no tendra tal limitacion y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra, de
conformidad con lo establecido en la clausula 26.2 del pliego.

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener contratados al numero de trabajadores demandantes de
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empleo al que se comprometié contratar de conformidad con la Declaracion
suscrita conforme al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecucion
de la prestacion objeto del contrato adjudicado. Tal obligacion tiene la
consideracion de condiciéon especial de ejecucion y el caracter de obligacion
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 223.f) del TRLCSP e
infraccion grave de conformidad con lo establecido en el articulo 60.2 del TRLCSP.

24.18.- El contratista adjudicatario estd obligado a suministrar al 6rgano de
contratacion, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, toda
la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
informacion publica.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion,
el contratista debera designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona
responsable del suministro de la informacion y comunicarlo al 6rgano de
contratacion junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condicion el
Jefe de Obra.

La informacion debera suministrarse por escrito acompafada de una declaracion
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que
son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que
esta sujeta la informacién dara lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo
con lo previsto en el articulo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la informacién publica. La
documentacién se presentara, dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro
de Entrada del Cabildo Insular de Tenerife.

El incumplimiento de la obligacién prevista en esta clausula podra dar lugar a la
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el
Titulo V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

24.19.- El contratista esta obligado a facilitar cuanta informacion y documentacion
le recabe el Area de Gobierno gestora del contrato para comprobar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones a las que esta sujeto y, en particular, las
condiciones especiales de ejecuciéon a que se refieren la clausula 29 del pliego.

25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

25.1.- Corresponde a la Direccién Facultativa y, en su caso, al Responsable del
Contrato, en el ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica
del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

25.2.- El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del Director
Facultativo la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su
realizaciéon, quien debera contestar en el plazo de veinte dias habiles a la citada
solicitud. En ningun caso esta circunstancia supondra la ampliacion del plazo de
ejecucion de la obra.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de
los anuncios de licitacion en Boletines Oficiales y, en su caso, en los peridédicos de
mayor difusion en la provincia y los de formalizacion del contrato, si éste se elevare

44



a escritura publica. Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer
pago efectuado a favor del contratista. El importe maximo de los gastos de
publicidad de la licitacion del presente contrato en los citados medios asciende a la
cantidad estimada de 1.500 €.

26.2.- La Direccion Facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar
pertinentes los gastos que se originen, seran de cuenta del contratista hasta un
importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra que figura
en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de
las obras, asi como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise
repetir debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los
minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la
normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Direccion
Facultativa decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la ejecucion o
de materiales, seran abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que
su coste pueda ser deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

26.3.- Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizacién, a su costa,
los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le
ordene la Direccidon Facultativa, segun la definicion contenida en el Manual de
Identidad Corporativa aprobado por la Corporacion Insular en los términos
establecidos en la clausula 21. No se permitira la colocacién de cualquier otro que
tenga caracter de publicidad comercial, sin la autorizacion expresa de la
administracion contratante.

Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la
obra, y retirada del cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del
contratista. El cartel debera ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de
las obras.

26.4.- El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, asi
como por dafios producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él
dependiente, durante la vigencia del contrato y debera presentarlo en el Registro
General de la Corporacién en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde
la firma del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo,
la pdéliza contratada debera adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacion a su costa.

26.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al
publico sobre el inicio y finalizacion de la obra, si la naturaleza y proyeccion de la
obra lo requiere, mediante publicacion de anuncio tipo que a tal efecto se le indique
en el periddico o peridédicos de mayor difusion de la provincia.

26.6.- Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de
seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 23.

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el
Responsable del Contrato, un reportaje fotografico, en soporte digital, durante la

45



ejecucion de las obras.

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras asi lo requiera, el contratista realizara la
gestion de las solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos
analogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que
ello conlleve para el inicio de las obras, su ejecuciéon y entrega al uso o servicio de
las obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por
Organismo de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el
sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administracion
correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido
conocimiento al Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos tramites.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife
tuviere que abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de
conformidad con la estipulacién contractual que determina que es un gasto que
debe ser asumido por el contratista, el Cabildo se lo descontara de la certificacion
de obra correspondiente, previa entrega al contratista del justificante de su abono
previo, realizado por la Corporacién Insular.

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al
contratista, este asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, asi como los correspondientes a
la Direccion Facultativa de las obras, y otros de naturaleza analoga a los mismos,
que se deriven del retraso producido por causa de aquél.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE
COBRO

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el
presente pliego y de conformidad con lo establecido en el TRLCSP vy restante
normativa de aplicacion.

A los efectos del pago, el Director de la obra expedira mensualmente, en los DIEZ
primeros dias siguientes al mes natural que corresponda, certificacion de obra que
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando
como base la relacién valorada que el mismo elabore, de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer,
en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitira al Servicio
Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato para su tramitacién o, en
Su caso, se tramitara por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se
anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por
imposicion de penalidades previamente aprobadas por el érgano de contratacion.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 164 del RGLCAP.

27.2.- El contratista presentard en el Registro General de Entrada de la
Corporacion Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntara a la
certificacion mensual emitida que ya obre en el Servicio competente del Area de
Gobierno gestora del contrato. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos
legalmente establecidos y detallar como partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el érgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable,
con indicacion de los correspondientes cédigos de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION UNIDAD
OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR TRAMITADORA
Servicio Administrativo de Servicio Administrativo de
Intervencion General |Gestion Econdmica de Medio| Gestion Econémica de Medio
Ambiente Ambiente
Cdédigo DIR3 LA0001752
Cdédigo DIR32 LA0001750 Cdédigo DIR33 LA0001750

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacién
del Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del
15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del
contrato, lo haran ajustdndose al formato estructurado de factura electronica
Facturae version 3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la
http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma de Facturacion Electronica
http://face.gob.es

La factura sera debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el
Jefe del Servicio Técnico del Area de Gobierno gestora del contrato o, en caso de
no existir aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo.

27.3.- La Administraciéon debera aprobar las certificaciones de obra dentro del
plazo de treinta dias previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de la certificacion de
obra conforme a lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administraciéon en el pago del precio, ésta debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo del plazo para el devengo de intereses,
el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el
Registro General de Entrada de la Corporacion Insular o en el Punto General de
Entrada de Factura Electronica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio. En todo caso, si el
contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el
Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta
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transcurridos treinta dias desde la fecha de su presentacion de la factura en el
Registro correspondiente,

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos
a cuenta por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos
232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.

27.5.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito
imprescindible la notificacién fehaciente del acuerdo de cesién (articulo 218
TRLCSP). La Administracién Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion
y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.6.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista se
retendra el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la
clausula 26.1 del pliego.

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados
en el Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del
programa de trabajo presentado y aprobado por la Corporacion. A tal efecto, el
cumplimiento del programa de trabajo constituye una condicién esencial de
ejecucion del contrato.

28.2.- La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacion previa par
parte de la Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido. el
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la
Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades de 0,20 euros
por cada 1.000 euros de precio al dia, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera
la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese
tener derecho la Administracién por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista
el érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacion econdémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

28.6.- Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara,
previa peticion conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP, una
ampliacion del tiempo que se le habia sefialado por un plazo que sera, al menos,
igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de
conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicacién previstos en el
pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecucion del
contrato o al tiempo de la recepcion se constatara por el érgano de contratacion
que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondran
penalidades cuya cuantia sera, por regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion
estimare que se trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato hasta el maximo legal del
10 por 100.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion,
previa instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo
y se haran efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de
la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista
vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a
la notificacion de la penalizacion.

28.9.-El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del
precio del contrato.

29-CONDICIONES ESPECIALES DE __EJECUCION DEL _CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

29.1.-Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido
en el articulo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposicion de penalidades
diarias previstas en el articulo 212.1 de dicho texto legal, en la proporciéon de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera
otras penalidades previstas en el presente pliego, las siguientes:

1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicacion del contrato si durante la
ejecucion del contrato o al tiempo de la recepcidon se constatara por el érgano de
contratacion que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente
proyecto técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por
la Corporacion Insular.
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3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 228 del TRLCSP, pudiendo la
Corporacion Insular requerir cuanta documentacion estime necesaria al efecto para
la comprobacién del cumplimiento de dicha obligacion.

29.2.- Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido
en el articulo 118 del TRLCSP, con el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de la resolucion del contrato de obras, de conformidad con
lo establecido en el articulo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:

1. El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar
las obras adecuadamente y, en todo caso, los medios especificos exigidos en la
clausula 17.9 del pliego, asi como de los compromisos ofertados aunque fueren
superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente
pliego o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el Director
del contrato.

2.- El incumplimiento del compromiso de contratacién de personas en situacion de
demandantes de empleo durante la ejecuciéon del contrato en los términos que se
hayan suscrito por aquél en la declaracion presentada conforme al ANEXO V del

pliego.

29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Area de Gobierno
gestora del contrato realizardn el seguimiento necesario para velar por el
cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista vy
especialmente, por las condiciones especiales de ejecucion, a cuyo efecto, podran
solicitar al contratista cuanta documentacion e informaciéon precisen al objeto de
proceder a la oportuna comprobacion del cumplimiento de las mismas.

30.-SUBCONTRATACION

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del
contrato, siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el
60 por 100 del importe de adjudicacion del contrato.

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion
objeto de contrato, el contratista debera comunicar a la Corporacién Insular, con
una antelacién minima de VEINTE (20) DIAS NATURALES y por escrito, la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando:

-La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe,

-La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como
declaracién responsable de que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones
para contratar que recoge el TRLCSP.

-Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con
indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
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principal.

-Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228
del TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores.

-Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion.

30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al
organo de contratacién, en un plazo no superior a quince dias de producirse la
misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

30.4.- Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, con arreglo estricto al pliego de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la
Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que
se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los
subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Administraciéon
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

30.5.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacidén vigente en materia
de subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la
Ley reguladora de la subcontrataciéon de Sector de la Construccion y lo dispuesto
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacion habiltado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada
en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud,

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion
establecidas en la presente y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite maximo
establecido, se impondra la penalidad regulada en el articulo 227.3 del TRLCSP.
La mima se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las
certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la
garantia conforme al articulo 212.8 del TRLCSP; todo ello previa la incoacion del
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. El
importe de la penalidad, como regla general sera del 3% del importe del
subcontrato, salvo que el 6rgano de contratacion, motivadamente, estime que el
incumplimiento es grave en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.7.- El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores
el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 228 del
TRLCSP. La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que
participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Area de
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Gobierno gestora del contrato, el contratista adjudicatario le remitira una relaciéon
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato,
con indicacion de las condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de
ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como justificante de
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 228 del
TRLCSP.

30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontrataciéon
se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su
incumplimiento dara lugar a la imposicion de penalidades de conformidad con lo
establecido en la clausula 29 del pliego.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

31.1.- Si la Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la
persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en
los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la
persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran
las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecuciéon de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y
por el Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida

31.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos
siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias
para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Para ello,
el contratista debera adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias
econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningun
caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de
meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe
de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

31.3.- En el caso de que la suspensiéon acordada fuese temporal y parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta
con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara
este porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el
tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la
Administracion, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el
plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

31.4.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por
el contratista si se diesen las circunstancias sefaladas en el articulo 216.5 del
TRLCSP

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
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32.1.- El contrato, con caracter excepcional, sélo podra modificarse en las
condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y
234 del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del
articulo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales
de la licitacion y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga
necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacion altera las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos
contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de TRLCSP, sin que, en
ningun caso. su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna
de las circunstancias previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de
obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al 6érgano de contratacion en
virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor del proyecto
antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no
inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes.
Una vez aprobada la modificacion por el 6rgano de contrataciéon debera suscribir
suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial.

Asi, el procedimiento a seguir debera necesariamente observar las actuaciones
siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorizacion al
organo de contratacion para la incoacion de expediente de modificacion
contractual,

b) Autorizacién, en su caso, del érgano de contratacion para la redaccion de la
modificacion del proyecto y acuerdo de incoaciéon del expediente de modificacion
contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco dias habiles.

d) Informes de la Asesoria Juridica y de la Intervencion General, asi como la
fiscalizacion del gasto correspondiente.

e) Si asi fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a
los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantia, aislada o
conjuntamente, superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste
sea igual o superior a 6.000.000 €).

f) Acuerdo de aprobacion de la modificacion contractual por el 6rgano de
contratacion y notificaciéon al contratista.

g) Reajuste de la garantia definitiva constituida.
h) Formalizacion de la modificacion contractual en documento administrativo.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y
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en los articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion
de unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no
aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del érgano de contratacion autorizacion para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.7.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo
recabar la preceptiva autorizacion del 6rgano de contratacion.

32.8.- La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizaciéon previa de la Administracion contratante aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la direccion facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de
la responsabilidad que la Administracion pudiera exigir a ambos, por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en
cuanto resulten de aplicacion, los costes elementales fijados en la descomposicion
de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que
correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicacion del
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los
precios fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para facilitar la
ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administraciéon o por la
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion. En este
supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera
las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de
verificarse su cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRAS

33.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general
en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolucién del contrato
de obras las previstas en el articulo 223 de dicho texto legal.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h)
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del TRLCSP, relativa a las causas de resolucion expresamente establecidas en el
contrato, se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales que
dan lugar a la resolucion contractual, los siguientes:

a)

La pérdida sobrevenida de Ilos requisitos para contratar con la
Administracion o la incursion del contratista, durante la vigencia del contrato,
en alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente
del TRLCSP.

El incumplimiento del compromiso de contratacion de personas en situacion
de demandantes de empleo durante la ejecucion del contrato en los términos
que se hayan suscrito por aquél en la declaracion presentada conforme al
modelo del ANEXO V del pliego.

El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras
adecuadamente y, en todo caso, los medios especificos que constan en la
clausula 17.9 del pliego, asi como de los compromisos ofertados aunque
fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el
presente pliego o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando asi lo
disponga el Director del contrato.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion,
antes de proceder a la resolucién, requerira a la persona contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor. Se considera
producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecuciéon de la obra que suponga una disminucién del ritmo de
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi
establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacién, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran
imponer, conforme a lo establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen Ila
modificacion del contrato, sin autorizacién previa y preceptiva de la
Administracién Insular, aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de
la Direccion Facultativa de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para
la ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad
de cumplir el plazo total, siempre y cuando el 6rgano de contratacién no opte
por la imposicion de penalidades sefialadas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre
incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo223 a) y b) del
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan
cumplir las obligaciones contractuales.

95



i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

j) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccidon de la
Administracion.

k) El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

33.3.- La resolucién se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del
RGLCAP. En él, sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en
caso de que se formule oposicion por parte del contratista a la resolucion.

33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado
33.2, en los términos establecidos, conllevara la resolucién del contrato, debiendo
indemnizar el contratista a la Administracion por los dafos y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el érgano de contratacion por la ejecucién subsidiaria,
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecucion por si o a
través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.

33.5.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

33.6.- Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en
los articulos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

33.7.- Los Servicios adscritos al Area de Gobierno gestora del contrato de obras
deberan realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar,
durante la ejecucion del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepcion de
las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las
que esta sujeto el contratista y, especificamente, las recogidas en las letras a) a I)
de la clausula 33.2. del pliego.

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion.

34.2.-E| contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
HABILES, comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la
terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion
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de representante por la Intervencion General de la Corporacion Insular se
regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

34.3.-En el plazo maximo de TREINTA (30) DIAS NATURALES contados a partir
del siguiente al de la fecha de finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto

formal, a la recepcion de la misma. La recepcion se realizara de conformidad con
lo establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

34.4.- Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Sera preceptivo cuando
el importe de las obras, con exclusion del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La
comprobacion material de la inversion se realizara, en todo caso, concurriendo et
representante de la intervencion General al acto de recepcion de las obras.

34.5.- Al acto de recepcion asistira la Direccion Facultativa de las obras, el
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su
facultativo. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Responsable del
Contrato o la Direccién Facultativa de las obras le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

34.6.- Antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la
recepcion:

1) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de
obra, asi como cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la
sefalizacion definitiva del resultado de las obras.

2) Limpieza total de la zona.

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar
asi en el acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara
por recibidas, levantandose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar
al contratista, una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las restantes al
Servicio Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato: comenzando
entonces el plazo de garantia.

34.9.- En la recepcion de la obra debera acreditarse por el contratista la vigencia
de la pdliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la clausula 26.4 del pliego,
haciendo constar dicha circunstancia en el acta de recepcion.

34.10.- En el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de
la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la
siguiente documentacion:
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a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra

ejecutada
b)  Libro de Ordenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratacion.
e) En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de
trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en
la obra.

h)  En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que
se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k)  Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de
la persona o entidad que ésta designe.

34.12.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el
contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion de las mismas, siendo
responsable de los dafos que en ella se produzcan.

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de
TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de
la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto. en el acta de
recepcion la direcciéon de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidon
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medicion se
notificara al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DIAS HABILES preste
su conformidad o manifieste sus reparos.

35.2.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de UN
(1) MES, contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la Direccion de la obra
redactara la correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los
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diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,

35.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto
aprobado y a las o6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la
Direccidn Facultativa con la autorizacion de ésta.

35.4.- La certificacion final de las obras debera ser aprobada por el érgano de
contratacion dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la
recepcion de la obra y sera abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de
TREINTA (30) DIAS a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

36 .- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACIONDEL CONTRATO

36.1.- El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, de conformidad con lo establecido
en el articulo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepcion
de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo
de garantia la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a
lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la
conservacion y policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la direccion
facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato. Si a juicio de la Administracién Insular, se descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al cumplimiento del plazo
de garantia el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, el Director Facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
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aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva,
y transcurrido el periodo de garantia se dictara acuerdo de devolucion o
cancelacion de aquélla previo informe favorable de la direccion facultativa.

37.2.-Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacién de las garantias,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del
contrato sea una PYME que reuna los requisitos a que hace referencia el apartado
5 del articulo 102 del TRLCSP, el plazo transcurrido desde la fecha de terminacién
del contrato para proceder a la devolucion o cancelacion de las garantias sera de 6
meses.

37.3.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince (15) afios a contar desde la recepcion.

38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.------------

(Documento firmado electrénicamente)

Carlos Andrés Rodriguez-Figueroa Gorrin
Técnico de Administracién General

Beatriz Leonor Lopez Conde
Jefa de Servicio
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ANEXO I.-

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

D/D3(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa),
CERTIFICA:

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL), ejecuté las
obras comprendidas en el proyecto "...........ccceeviiiiinnn. ", en el término
municipal de............cc.......

2. Comenzo la ejecucion de las mismas en (MES Y ANO) y las finalizé en
(MES Y ANO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones
establecidas y llevandolas a buen término.

3. Elimporte total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las
cuales fueron ejecutadas: en (ANO), (IMPORTE EN EUROS); en (ANO),
(IMPORTE EN EUROS) EUROS).

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCION SUCINTA).
En el conjunto de dichas obras se incluy6 la ejecucién de (INDICAR
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE
EXPRESANDO SU NATURALEZA).

Y para que conste, a peticion del interesado y a efectos solicitados de acreditar
la solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD).
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ANEXO II.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DIDa. .. , con Documento Nacional de I|dentidad num.
........................... , Yy domicilio en la Calle ....................., n°.........., cédigo
postal................ ,actuando en nombre propio o0 en representacion de
.................. , con domicilio socialen ................., la cual ostenta segun consta en

la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.
................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacién de las obras del
“Proyecto (...) ”, aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento
abierto (no sujeto a regulacién armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y en relacion al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 146.1 del TRLCSP:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan
en el pliego aprobado para la licitacién, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar,
conforme a lo establecido en el citado articulo 146 del TRLCSP.

2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el
objeto social o en el ambito de la actividad de la empresa a los efectos
previstos en el articulo 57.1 del TRLCSP.

3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato.

4. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

5. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las
obligaciones tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracion
del Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y la Administracién municipal correspondiente.

6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de
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las que forman parte de los érganos de gobierno y administracion de la sociedad
se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la
Administraciéon, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP, relativo a
las prohibiciones para contratar.

7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento se acreditara, ante el 6rgano de
contratacion, la posesion y validez de los documentos de capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales
de ejecucion, exigidos en el clausulado del pliego que rige la ejecucion del contrato
de obra anteriormente citado, asi como cualquier otra documentacion
complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de contratacion. El
momento determinante para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporacién Insular sera el de
la finalizaciéon del plazo de presentacién de proposiciones.

8. Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP, me
comprometo a adscribir a la ejecucion del contrato de obras los medios
personales y materiales suficientes para la ejecuciéon del contrato de obras,
obligacion que tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion y, si
resulto _ser _propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha
obligaciéon en los términos previstos en el pliego.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

9. (EN_EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, ademas, lo
siguiente) Que declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espaiioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo 0  extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO lIl.-
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION

DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D/D2. e , con Documento Nacional de Identidad n°
............. Y dOMICIHO €N G/ ety
actuando en su propio nombre/ en representacion de
D/D3. , con Documento Nacional de Identidad.
(o RO Y domicilio en
G e , actuando en su propio

SE COMPROMETEN:
-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la
contratacion de las obras del “Proyecto ...........ccccooieiiiiiinnin. ", y a constituirse en

Union de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

-Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

...% de

...% de

-Que de comun acuerdo, designan a D/Da.
...................................................... , para que, durante la vigencia del
contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena representacion de la
Unidbn Temporal de Empresarios que se constituirda en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciéon publica,
firmamos el presente compromiso.
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ANEXO IV.-

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DID? ., ,con DINLL N e , con domicilio
encalle ... n°....... codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su
propio nombre o en representacion de ..... y, enterado de la convocatoria de la

licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando
integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion
armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las
especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de .................
, euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del
citado impuesto asciende a la cantidad de ................... euros (EXPRESAR EN
CIFRAS Y EN LETRAS).

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de ..............
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos
que se deriven de la ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras
mediante procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, asi
como el aprobado por el érgano de contratacion en virtud de aquél, conteniendo
las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

EL LICITADOR,
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ANEXO V.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE
CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLADE LA
EMPRESA,

PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

DID? ., ,con DINLL N e , con domicilio
encalle...n....... codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su
propio nombre o en representacion de ....., enterado de la convocatoria de la

licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando
integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion
armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las
especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que durante la ejecucioén del contrato al que hace referencia el presente pliego,
la empresa a la que represento

[] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla

[] NO necesitara contratar personal extra al de su plantilla

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

N° de trabajadores:

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6)
meses _de antigiedad a la fecha efectiva de contratacidon o con seis (6) meses
completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha
efectiva de la contratacion.

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera
hacerlo con personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el
parrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigledad, vy a
efectos de su acreditacion presento el correspondiente certificado expedido por la
Administracién competente.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VI.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO

EMPRESARIAL
DID? ., , con DINLL N e , con domicilio
encalle...n....... codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su
propio nombre o en representacion de ....., enterado de la convocatoria de la

licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando
integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion
armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las
especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):

[] No forma parte de ningun grupo empresarial.

[] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de
licitacion no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

[] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo
de empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VII.-

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

PRESENTACION OPCIONAL:

[sélo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]

D/DA............. ,condomicilioen ..o y con DNIn°.....,
en nombre propio o en representacion de laempresa .............coeviiiiiiinann.n. con
domicilio en.........ccceevvennnn. CP. ....... , teléfono............. ,YCLF. ... , de

conformidad con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre.................... (indicar el
sobre al que se refiere), en la licitacion convocada para la ejecuciéon de las obras
comprendidas en el Proyecto "............ ", se consideran confidenciales las
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusion a
terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre
competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las
prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter

Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha
situacion de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VIil.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, ,encaldadde .................. de la
EMPreSa......oivineiiiaeananns y en representacion de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ................... ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo
Insular de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del
inicio de los trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los
mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores)
y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del
capitulo 1ll del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los
riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccion o
prevencion que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una
planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como
para poder realizar los trabajos en Optimas condiciones de seguridad. Esta
evaluacion incluira, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda haber
aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el
desempeno de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislacién que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992,
R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D.
773/1997).

7. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud
médica de los trabajadores para el desempeio seguro de su puesto de trabajo.

8. Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura
del centro de trabajo, si procede.
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9. Cumplir con sus obligaciones con relacién a la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, de Subcontratacién en el Sector de la Construccion y sus normas de
desarrollo, si procede (libro de subcontratacion, limites a la subcontratacion,
inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.)

10.  Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacion de
las actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

11.  Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4
de la Ley 54/2003 (art. 32bis, afadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo
sefalado en el punto anterior.

12.  Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de
que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT,
hecho que se comunicara con la debida antelacién, requerira de la subcontrata el
mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion,
de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones
impuestas por la normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si
se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO IX.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

D./D? ,CONDNI ... , con domicilio en
calle ..................... , N , codigo postal................ actuando en nombre
propio o en representacion de la entidad................ , inscrita en el Registro de
Licitadores de.......... con el n....... , 'y al objeto de participar en la contrataciéon

procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto ......... :

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

71 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompafia a esta declaracion.

[JQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracién y que estos extremos han
sido comunicados al Registro correspondiente con
fecha..............ccoc , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna
alteracion respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

IMPORTANTE: Las opciones previstas son _incompatibles entre si; de las dos
opciones que constan, sefiale solamente una. Esta declaracion debera ser emitida
por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el
Reqistro de Licitadores.
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ANEXO X.-

MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

D./D? ... , con DNI ..................... , con domicilio en calle
................... , N°........., codigo postal.....................actuando en nombre propio o
en representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que

ostenta segun consta en la escrltura de otorgamiento de poder conferido ante el
Notario Sr.D. ...................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicara, con al menos 20
DIAS NATURALES de antelacion y por escrito al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, la intencidn de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido
en la clausula 30 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para
contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion
armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las
especificidades del contrato, justificando en todo caso, la aptitud de los
subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO XI.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE DOCUMENTACION

POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/ID2 ... ,conDNI ...................l. , con domicilio encalle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o0 en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta

segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

AUTORIZA:

- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si asi lo estima procedente,
las comunicaciones, notificaciones, oficios de concesién del tramite de audiencia,
subsanacion o aclaracion y/o cualquier otro tramite que pueda resultar de la
tramitacion del procedimiento de licitacion del contrato de obras comprendidas en
el Proyecto ".............. ", por medio de correo electrénico, o por medio de fax, a la
siguiente direccion de correo o numero de fax siguiente:

Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la
recepcion de lo que me hay sido remitido.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

73



ANEXO XII.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA AS|I COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DDA, .. , con Documento Nacional de I|dentidad num.
........................... , 'y domicilio en la Calle ....................., n°.........., codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., la cual ostenta segun consta en

la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.
................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacién de las obras del
“Proyecto (...)", aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento
abierto (no sujeto a regulacién armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

] Si_ AUTORIZA:
] NO AUTORIZA:

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que
obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Dicho consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del
contrato, por lo que la Corporacion Insular podra solicitar dichos certificados en
cualquier momento de ejecucion del contrato de obras, si lo considera necesario,
para constar el cumplimiento de la obligacion de estar al corriente en el pago de
dichas obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social.
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