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CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “INSTALACION DE
ASPIRACION AUTOMATICA DE PLASTICO FILM PARA LA PLANTA DE
SELECCION Y CLASIFICACION DE ENVASES DE ARICO”, CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA).

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS PARTICULARES*

En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares que
consta a continuacion de este Cuadro Resumen y este Ultimo, que tiene caracter
informativo, prevalecera el tenor del pliego, por revestir el mismo caracter contractual.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: INSTALACION DE ASPIRACION AUTOMATICA DE PLASTICO FILM PARA LA
PLANTA DE SELECCION Y CLASIFICACION DE ENVASES DE ARICO.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.

EXPEDIENTE N°: 2017-186

CODIGO CPV: 45222100-0 Trabajos de construccion de plantas de tratamiento de
residuos.

2. APROBACION DEL PLIEGO Y ORGANO DE CONTRATACION.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

M Ordinaria.
O Urgente (art. 112 TRLCSP).

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucidbn de las obras e instalaciones
electromecénicas necesarias para la implantacion de un sistema de aspiracion de plastico
film en la Planta de Seleccion y Clasificacion de Envases del Complejo Ambiental de
Tenerife, ubicado en Arico, con el fin de mejorar la recuperacion de plastico film, que
actualmente se realiza de forma manual.

Para ello el proyecto contempla:




- La instalacion de 2 aspiradores con impulsion al inicio de las cintas de triaje manual de
hundido y rebose.

- La instalacion de un ventilador y los conductos que transportaran en suspension el film.
- La instalacion de una valvula de decantacién donde llegara el material film transportado.

- La instalacion de una nueva cinta transportadora donde se depositara el material y una
persona realizara el control de calidad.

- La reforma del cuadro eléctrico general de la planta.
- El enhebrado de 2 nuevos circuitos de distribucién.

5. DIVISION EN LOTES.

O Si
M NO, dado que de conformidad con el criterio indicado en el Informe 12/15 de la Junta

Consultiva de Contratacion Administrativa, en interpretacion de lo previsto en la
Directiva 2014/24/UE, no procede la division en Lotes del presente contrato ya que la
misma podria hacer la ejecucion del contrato excesivamente dificil u onerosa desde el
punto de vista técnico, y la necesidad de coordinar a diferentes contratistas de diversos
lotes podria conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecucién adecuada del
contrato

6. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO
1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................ 141.160,41 €
2. UGG 9.881,23 €

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales
previstas; IGIC excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).

ENCifra .o 141.160,41 €
4. Presupuesto Total: 151.041,64 €
5. Financiacion:

O s
M NO

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

-El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion hasta
el siguiente importe maximo: 1.500,00 €.

-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la clausula 17.13 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

-Otros gastos son los enunciados en la clausula 26 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 11 del pliego de clausulas administrativas particulares.

9. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.




Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido, de conformidad con lo
establecido en la clausula 17.6 del pliego de clausulas administrativas particulares. La
garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D.

10.SOLVENCIA Y CLASIFICACION EMPRESARIAL.

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL
-A través de los medios siguientes:
a) econémica y financiera:
- Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al afio de
mayor volumen de negocios de los tres ultimos finalizados.
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del dltimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de

cuentas anuales.

b) técnica o profesional
- Relacién de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en
la clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar:

a) economica y financiera
- Un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en el afio de
mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 141.160,41 €.
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo
ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de
cuentas anuales, igual o superior a 141.160,41 €.

b) Técnica o profesional
- En el afio de mayor ejecucion de los diez (10) ultimos afios citados, un
importe anual acumulado, sin incluir impuestos por importe de 141.160,41 €

HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion
O si.
M NO.

CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria):

M NO.

O S

Potestativamente la solvencia podra acreditarse a través de la siguiente
clasificacion:

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015
Grupo Subgrupo Categoria | Grupo | Subgrupo Categoria
J 5 b J 5 1

-El licitador que acredite su solvencia a traves de su clasificacion debera adjuntar al
certificado una declaracion responsable en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacion (Anexo n° 1X).

-En el caso de union temporal de empresas se exige que todas las empresas que
concurran en la union temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras
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excepto para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea
gue deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

11.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Abierto, en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.
O Restringido.

12.CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1.- El precio mas bajo.
2.- La reduccion del plazo de ejecucion.

13.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS

Variantes: M No.
Mejoras: M No.O Si.

14.MESA DE CONTRATACION.

La prevista en la clausula 13 del pliego de clausulas administrativas particulares.

15.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.

Los previstos en la clausula 12 del pliego de clausulas administrativas particulares.

16.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 2.

- La proposicién econémica exigida en la clausula 12 del pliego de clausulas
administrativas particulares conforme al modelo del Anexo n° IV del citado pliego.

- Lareduccion del plazo de ejecucion que oferta respecto al previsto en el presente
Pliego, expresado en dias naturales y nimeros enteros.

17.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Los indicados para cada criterio de adjudicacion en la clausula 16.2 del Presente
Pliego.

18.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

Los establecidos en la clausula 17.18 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

19.MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

Para informacion:

e Correo electronico: csc@tenerife.es

e Fax: 922 23 97 04.

e Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

e El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio
de pliegos u otra documentacion complementaria cuando esta estuviera
disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Para presentar proposiciones:
o Correo electrénico: csc@tenerife.es
e Fax: 922.23.97.04.

Durante la fase de licitacion:



mailto:csc@tenerife.es
mailto:csc@tenerife.es

El 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se podran comunicar con los
licitadores a través del correo electronico que estos deberan designar, expresamente,
en su proposicion ademas de un nimero de fax y un nimero de teléfono.

20.PERFIL DE CONTRATANTE.

Conforme dispone la clausula 11 del pliego de clausulas administrativas particulares
desde la siguiente direccion de Internet: www.tenerife.es.

21. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

Plazo: 5 MESES, computado segun lo establecido en la clausula 9 del pliego de
clausulas administrativas particulares.
Posibilidad de Prorroga: No, con la excepcion de que se produzca un retraso en la
ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el drgano podra ampliar el plazo inicialmente
concedido.
Plazos parciales:

O si.

M NO.

22.DETERMINACION DEL PRECIO.

M Precios unitarios
[] Atanto alzado
[[] Combinacién de ambas

23.REVISION DE PRECIOS.

[] Si
M No

24.DIRECCION FACULTATIVA.

M Por la Administracion.
[] Por contrato de servicios.

25.COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la clausula 19.1
del pliego de clausulas administrativas particulares.

26.PROGRAMA DE TRABAJO.

M Sl
[] NO.

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Las previstas en la clausula 29 del pliego de clausulas administrativas particulares.

28.PENALIDADES.
Las previstas en la en el pliego y en particular en la clausula 28 del mismo.

29.SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.



http://www.tenerife.es/

Permitida @ Si. O No.
Porcentaje maximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la
clausula 30 del pliego de clausulas administrativas particulares.

30.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN
CARACTER CONTRACTUAL.

-El previsto en la clausula 3 del pliego de clausulas administrativas particulares. Los
documentos enumerados en la clausula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular
Su proposicion.

-En caso de discordancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de
clausulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene
caracter meramente informativo.

31.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

[] SI. Las previstas en la clausula 32.1 del pliego.
M NO

32.PLAZO DE GARANTIA.

Dos afos, de conformidad con lo establecido en la clausula 36 pliego de clausulas
administrativas particulares.

33.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

-El 6rgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion General
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0001752.

-El Area gestora del contrato es: Servicio Administrativo de Gestién Econémica de
Medio Ambiente CODIGO DIR: LA0001750.

-El 6rgano destinatario de la factura sera: Servicio Administrativo de Gestion
Economica de Medio Ambiente CODIGO DIR: LA0001750.
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA).

INDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS

[.- DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA 2.- ORGANO DE CONTRATACION

CLAUSULA 3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

CLAUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

CLAUSULA5.- PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO

CLAUSULA 6.- REVISION DE PRECIOS

CLAUSULA 7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

CLAUSULA 8.- GARANTIA PROVISIONAL

CLAUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCION

Il.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE

ADJUDICACION

CLAUSULA 11.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

CLAUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

CLAUSULA 13.- MESA DE CONTRATACION

CLAUSULA 14.- DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA
DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

CLAUSULA 15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

CLAUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

CLAUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

lll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

CLAUSULA 19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO
CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO
CLAUSULA 21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

1



CLAUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE DE
OBRA

CLAUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

CLAUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

CLAUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

CLAUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE DERECHOS DE
COBRO

CLAUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES

CLAUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

CLAUSULA 30.- SUBCONTRATACION

CLAUSULA 31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA 33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRA

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA
CLAUSULA 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA
CLAUSULA 36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
CLAUSULA 37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

CLAUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

ANEXOS

ANEXO |.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

ANEXO 1l.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO lIl.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS

ANEXO V.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO V.-MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE
CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO
EMPRESARIAL

ANEXO VII.- MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

ANEXO VIIl.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

ANEXO X.- MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION
ANEXO XI.- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE DOCUMENTACION
POR MEDIOS ELECTRONICOS

ANEXO XIll.- MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA
A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CANARIAS, ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL



.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “INSTALACION DE ASPIRACION AUTOMATICA DE PLASTICO FILM
PARA LA PLANTA DE SELECCION Y CLASIFICACION DE ENVASES DE ARICO’,
redactado por el Servicio técnico de Desarrollo Sostenible, con el fin de ejecutar las
obras e instalaciones electromecanicas necesarias para la implantacion de un sistema
de aspiracion de plastico film en la Planta de Seleccién y Clasificacién de Envases del
Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado en Arico, con el fin de mejorar la
recuperacion de plastico film, que actualmente se realiza de forma manual.

Para ello el proyecto contempla:

- La instalacion de 2 aspiradores con impulsion al inicio de las cintas de triaje manual
de hundido y rebose.

- La instalacion de un ventilador y los conductos que transportaran en suspension el
film.

- La instalacion de una valvula de decantacion donde llegara el material film
transportado.

- La instalacion de una nueva cinta transportadora donde se depositara el material y
una persona realizard el control de calidad.

- La reforma del cuadro eléctrico general de la planta.
- El enhebrado de 2 nuevos circuitos de distribucion.

Dicho objeto corresponde al codigo 45222100-0 denominado “Trabajos de construccion
de plantas de tratamiento de residuos” de la nomenclatura del Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) de la Comisién Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de
contratacion el 31 de mayo de 2017, fecha en la que se eleva automaticamente a
definitivo el acuerdo de toma en consideracion del proyecto adoptado por el Consejo
de Gobierno Insular en fecha 18 de abril de 2017

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El organo de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2.-El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujecién a lo establecido en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP) y
demdés normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidon competente.



3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando sometida
la contratacion a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la
precitada normativa. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demds disposiciones estatales que regulan la
contrataciéon del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caréacter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administracion.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares. ElI Cuadro
Resumen gue acomparia al presente pliego tiene caracter meramente informativo.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el mismo érgano que los dicto, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora da la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

3.3.- Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en la clausula
12.7.del pliego.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o juridicas,
espafolas o0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional,
en los términos que se indican:

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.

1- El licitador deberd ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos
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personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

2.-Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

3.-Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y las
restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar de
conformidad con las determinaciones contenidas en la clausula 17.2. del pliego.

4.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de
la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

5.-A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unidn temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

6.-No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia
0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.

7.-Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actie mediante representante,
deberd solicitar y obtener del titular de la Direccion de la Asesoria Juridica de esta
Corporacion Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o contratar
con caracter previo a la presentacion de la referida documentacion.

Excepcionalmente, los representantes de la Direccion de la Asesoria Juridica podran,
en las Mesas de Contratacion de las que formen parte, bastantear poderes de los
licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de
otros defectos subsanables en la documentacion de aquéllos o de éste. En el acta de
la sesidon debera dejarse constancia de tal extremo.

9.-La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacion
se efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla
en la clausula 17 del pliego.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La
acreditacion de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los
licitadores mediante la aportacién de la documentacion prevista en la clausula 12.3.1
del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma prevista en la
clausula 17.3 del pliego.

4.3.- SOLVENCIA



4.3.1.- Ademas de los requisitos sefialados anteriormente, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, indistintamente,
bien a través de la acreditacion de una clasificacion adecuada al objeto del contrato
prevista en la clausula 4.3.2., o bien, a través de los medios de acreditacion y
requisitos minimos que se recogen a continuacion:

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditara a través de alguno de los
medios marcados con una “X”":

Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al ailo de mayor
volumen de negocios de los tres ultimos finalizados.

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en el
afo de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 141.160,41 €.

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditard mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito,
siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas.

- Los/as empresarios/as individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio
econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales,
igual o superior a 141.160,41 €.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberan acreditar la
experiencia en la realizacion de los trabajos de analoga naturaleza a la que constituye
el objeto del contrato. Se acreditara a través de todos los medios marcados con
una"X":

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los 10 dltimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en la
clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en el
aflo de mayor ejecucion de los diez (10) udltimos afios citados, un importe anual
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 141.160,41 €.

-Los certificados de buena ejecucidon de las obras ya ejecutadas correspondientes al
importe exigido en el péarrafo anterior como requisito minimo, indicaran el importe,
las fechas, el lugar de ejecucidén de las obras y destinatarios de las mismas, asi
como si se realizaron las obras segun las reglas por las que se rige la profesion y si
se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en
el modelo de Certificado que consta en el ANEXO | del pliego.

-Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del sector
publico, se acreditar4d mediante la presentacion de Certificacion expedida por érgano
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el
modelo del citado Anexo |, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al
referido modelo.

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso, la
presentacion de Certificacion expedida por persona competente, conforme al
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modelo establecido en el citado ANEXO |I.

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o
profesional, un certificado de buena ejecucion de obras que hubiere realizado en unién
temporal de empresas, los certificados de buena ejecucion que presente, deberan
indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el
modelo de certificado del ANEXO 1, respecto del citado % de participacion.

I:l Declaracion debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucion de las obras, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.
Se indican a continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales
exigidos, asi como el numero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a
dichos técnicos, y las caracteristicas y capacidades minimas de las unidades técnicas
exigidas: (...).

|:| Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican a
continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: (...).

|:| Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar_al ejecutar el contrato, con indicacién expresa de las normas técnicas o
especificaciones técnicas aplicables a la ejecucién y a la verificacibn objetiva de la
correcta aplicacién de dichas medidas.(...).

I:l Declaracion debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la empresa
y la importancia de su personal directivo durante los tres ultimos afios, acomparada de
la_documentacion justificativa_correspondiente. Se indican a continuacion los valores
minimos exigidos de los mismos: (...).

Declaracién debidamente firmada indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, material y equipos que
como _minimo deben estar a disposicién del empresario, asi como las capacidades
funcionales minimas de cada uno de ellos.(...).

4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia econdmica y
financiera y la solvencia técnica o profesional, podran ser sustituidos con la
presentacion de Certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas con la
clasificacion siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

J 5 1

4.3.3.-No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unidon Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, siendo suficiente
acreditar ante el érgano de contratacion la solvencia econémica y financiera, técnica
o profesional, conforme a lo establecido en la clausula siguiente (4.3.4.), asi como
gue se encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del
contrato con arreglo a la legislacion del Estado de procedencia, en los términos
establecidos en el articulo 58 del TRLCSP.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
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documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncion
de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la clausula 4.3.3. anterior podran acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de
acreditacion y requisitos minimos que se recogen a continuacion:

a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditard a través de alguno de los
medios marcados con una “X":

Volumen anual de negocios del licitador referido al afio de mayor volumen de
negocios de los tres ultimos finalizados.

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo, sin incluir impuestos, en el
afo de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 141.160,41 €.

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditard& mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera inscrito,
siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas.

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
economico para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales,
igual o superior a 141.160,41 €.

b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberan acreditar la
experiencia en la realizacion de los trabajos de analoga naturaleza a la que constituye
el objeto del contrato. Se acreditara a través de todos los medios marcados con
una"X":

Relacibn de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al indicado en la
clausula 4.3.2.

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en el
afio de mayor ejecucion de los diez (10) ultimos afios citados, un importe anual
acumulado, sin incluir impuestos por importe de 141.160,41 €

Los certificados de buena ejecucion de las obras ya ejecutadas correspondientes al
importe exigido en el péarrafo anterior como requisito minimo, indicaran el importe,
las fechas, el lugar de ejecucién de las obras y destinatarios de las mismas, asi
como si se realizaron las obras segun las reglas por las que se rige la profesion y si
se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los extremos contenidos en
el modelo de Certificado que consta en el ANEXO | del pliego.

-Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del sector
publico, se acreditard mediante la presentacion de Certificacion expedida por érgano
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el
modelo del citado Anexo |, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al
referido modelo.



-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso, la
presentacion de Certificacion expedida por persona competente, conforme al
modelo establecido en el citado ANEXO |.

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o
profesional, un certificado de buena ejecucion de obras que hubiere realizado en unién
temporal de empresas, los certificados de buena ejecucién que presente, deberan
indicar el % de participacion que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el
modelo de certificado del ANEXO 1, respecto del citado % de participacion.

I:l Declaracion debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades técnicas,
estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las
obras, acompafada de los documentos acreditativos correspondientes. Se indican a
continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos, asi como
el numero de técnicos y de experiencia profesional minima exigida a dichos técnicos, y
las caracteristicas y capacidades minimas de las unidades técnicas exigidas: [...].

|:| Titulos academicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican a
continuacion los titulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: [...].

|:| Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar_al ejecutar el contrato, con indicacién expresa de las normas técnicas o
especificaciones técnicas aplicables a la ejecucién y a la verificacidon objetiva de la
correcta aplicacion de dichas medidas.[...].

|:| Declaraciéon debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la empresa y
la importancia de su personal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la
documentacion _justificativa_correspondiente. Se indican a continuacion los valores
minimos exigidos de los mismos: [...].

|:| Declaracion debidamente firmada indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, material y equipos que
como minimo deben estar a disposicion del empresario, asi como las capacidades
funcionales minimas de cada uno de ellos: [...].

4.3.4.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberd acreditar la
vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas de conformidad
con lo establecido en el modelo de declaracion que consta en el ANEXO IX del

pliego.

5.-PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.

5.1.-El presupuesto de licitacién de las obras, sin incluir el Impuesto General
Indirecto Canario (en adelante IGIC), que deberd soportar la Administracién,
asciende a la cantidad de 141.160,41 €.

5.2.- El importe del IGIC, segun el presupuesto del proyecto de obras aprobado, a
la cantidad de 9.881,23€.

El IGIC debera ser indicado en las proposiciones econdmicas que se presenten a
la licitacion como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos
del impuesto.



5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas
en la clausula 32.1 del presente pliego, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP,
asciende a la cantidad de 141.160,41 €, IGIC excluido.

5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitacién y el IGIC,
asciende a la cantidad de 151.041,64 €.

5.5.-El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no
podra superar el presupuesto de licitacion formulado por la Administracion e
incluird, como partida independiente el IGIC.

5.6.- En el precio del contrato se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada de conformidad con el régimen juridico aplicable a la misma; también
asumira los gastos correspondientes a los tributos, tasas y canones de cualquier
indole que resulten de aplicacion, y todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los derivados de la obtencion de autorizaciones, analisis y
emision de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion del objeto del contrato y de la finalizacion
de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se consideraran
incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios, ni en las especificaciones contenidas en
el pliego de prescripciones técnicas.

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la clausula 26 del pliego.

6. REVISION DE PRECIOS

6.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

6.2.- A la vista del plazo de ejecucion del contrato, en la presente contratacion no habra
revision de precios.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las
obligaciones econémicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la aplicacion
presupuestaria 2017-0411-1623-62315, proyecto de inversion 2017-130, por los
siguientes importes:
- Presupuesto de licitacion: 141.160,41 €
-7 % IGIC 9.881,23 €

Total: 151.041,64 €

8.- GARANTIA PROVISIONAL

No sera exigible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 del TRLCSP.

9.- PLAZO DE EJECUCION

9.1.-El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 5 MESES, plazo que se
computara de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripcion de la
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correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo. La misma debera extenderse
dentro del plazo maximo de UN (1) MES desde la fecha de formalizacién del contrato
de obras. El inicio del plazo de ejecucion comenzara a partir del dia siguiente al de la
formalizacion de dicha Acta.

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el érgano de contratacién, constan en su
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberan observarse
durante la ejecucion de las obras por parte del contratista y que seran exigibles al
mismo.

9.3.- No cabe prorroga del plazo de ejecucién del contrato. No obstante, cuando se
produzca un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el érgano de contratacion, previa la emision de
los informes preceptivos del Area de Gobierno gestora del contrato, podra acordar la
ampliacion del plazo inicialmente concedido.

La solicitud de ampliacién de plazo que presente el contratista deberd estar
debidamente motivada e indicard con precision el tiempo por el que se solicite la
ampliacion del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo maximo de
QUINCE(15) DIAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa
originaria del retraso y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la clausula 9.1.

9.4.- El contratista esta obligado a presentar en el plazo de QUINCE DIAS (15)
NATURALES desde la fecha de formalizacion del contrato el programa de trabajo al que
se refiere la clausula 20, siendo exigibles al contratista los plazos parciales de ejecucion
gue consten en el citado programa de trabajo presentado por aquél y aprobado por esta
Corporacion.

Il -ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE
ADJUDICACION

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratacion a
realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, que asciende al
importe establecido en la clausula 5.3. del pliego.

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, a favor de la oferta
gue en su conjunto, resulte mas ventajosa, sirviendo de base para la valoracion de
las proposiciones y la determinacion de aquélla, los criterios de adjudicacion
directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la clausula 10.4 (dado
que se refieren a aspectos intrinsecos a la prestacion o integran las prestaciones del
contrato) y aportan valor a su utilizacion, uso, disponibilidad o utilidad, al concurrir
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes
en el expediente de contratacion tramitado por el Area de Gobierno gestora del
contrato.

10.3.- En la determinacion de los criterios de adjudicacion se ha dado preponderancia
a los denominados criterios evaluables mediante férmulas o parametros objetivos
que hacen referencia al objeto del contrato, cuya evaluacion se realizara con
posterioridad a la de los criterios no evaluables mediante formulas o parametros
objetivos.

10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato,
son los siguientes:
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Criterios evaluables mediante Puntos

féormulas o parametros 100
objetivos
1.-Oferta econdémica 55

2.- Reduccion en el plazo de

) - 45
ejecucion

10.5.- Los criterios evaluables mediante formulas o parametros objetivos

La descripcion de cada criterio objetivo, sus_normas, reglas o patrones de valoracion y
su correspondiente ponderacion, son las gue a continuacion se indican

1.-Primer criterio: Oferta econémica

El sistema de puntuacion para las ofertas econémicas sera el siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un méximo de cincuenta y cinco (55) puntos y
un minimo de cero (0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:
- Piicitacion = Presupuesto de licitacion.
- Potertai = Oferta economica presentada por el licitador i.

- Poterta, min = Oferta econémica mas baja presentada entre todos los licitadores
admitidos.

La oferta econdmica (Poterta) S€ valorara entre cero (0) puntos para el Presupuesto de
Licitacion (Pjicitacisn) Y Cincuenta y cinco (55) puntos para la oferta econémica méas baja
presentada y admitida (Poferamin) €ntre todos los licitadores admitidos. El resto de
ofertas se interpolara linealmente segun la formula:

Puntuacion oferta i= [(Piicitacion - Poferta,i) / (Plicitacion — Poferta, min)]*[55]

2.- Otros criterios: Reduccién en el plazo de ejecucion.

Se valorara con un maximo de 45 puntos la reduccion del plazo de ejecucion
previsto, y a tal efecto, cada proposicion deberé indicar en dias naturales y niumeros
enteros la reduccion que se oferta, y que se restard del maximo establecido en la
clausula 1 (5 meses).

El valor méximo de la puntuacion (MaxP) se otorgara a la mejor oferta (MOf), que sera
aquella que contemple la mayor reduccion sobre el plazo maximo indicado,
asignandose 0 puntos a aquellas proposiciones que no supongan reduccion alguna del
mismo.

El resto de ofertas seran valoradas con arreglo a la siguiente formula:

POf = MaxP-i
MOf
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Donde:
POf: Puntuacion de la oferta que se valora.

MaxP : Puntuacion de la mejor oferta (la que contemple una mayor reduccion), esto es,
45 puntos.

Of: Es el numero de dias naturales de reduccién del plazo de la oferta que se valora.

MOf: Es el ndmero de dias de reduccion de plazo de la mejor oferta de las
presentadas.

Si alguna oferta indica la reduccion con decimales, éstos no seran tomados en
consideracion para el célculo de la formula, sino solamente los nUmeros enteros.

Para determinar el caracter desproporcionado o anormal de las ofertas presentadas en
relaciéon con ambos criterios de adjudicacion, se aplicaran las férmulas establecidas en
la clausula 16.

10.6.- Valoracion final de todas las ofertas. Obtenida la valoracion de todas las ofertas
respecto a cada uno de los criterios, se sumara la puntuacion total en cada una de ellas,
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion sobre 100 puntos, tras sumar
los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables mediante formulas o
parametros objetivos y de los no evaluables mediante formulas o parametros objetivos.

10.7.- En caso de empate entre dos 0 mas ofertas, tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacion, el empate serd resuelto a favor de aquella empresa que proponga
contratar un mayor numero de personas inscritas como demandantes de
empleo, en los términos que consten en la declaracion que han suscrito conforme al
modelo establecido en ANEXO V, que debe constar en el sobre n°1. Se incrementara
con 0,5 puntos la puntuacion obtenida en el computo global del licitador que hubiera
ofrecido contratar al mayor nimero de demandantes de empleo, sin computar el equipo
minimo exigido en la clausula 17.9. para la ejecucion del contrato de obras que pudiera ser
contratado por el adjudicatario para la ejecucion de aquél. El incumplimiento del citado
compromiso de contratar a personas inscritas como demandantes de empleo sera causa
de resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la clausula 33 del

pliego.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaracion presentada,
se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

11.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE PROPOSICIONES

11.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria deberan presentarse
en el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal o
mediante envio por mensajeria, dentro del horario de apertura al publico. Por tanto,
no podran presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del Cabildo de
Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los Registros de
cualesquiera otras Administraciones Publicas.

El plazo de presentacion de proposiciones y documentacién complementaria es de
VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las proposiciones sea
inh&bil, se entender& prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.
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La convocatoria de la licitacion se publicard asimismo en el perfil de contratante
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composicion de la
Mesa de Contratacién, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicacién y el de
formalizacion del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal efecto
proceda realizar.

11.2.- En el caso que se proceda al envio de la proposicidon por correo, el licitador
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio
en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion, por fax,
telegrama o correo electronico, la remisién de la proposicidén. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos DIEZ
(10) DIAS NATURALES desde la terminacion del plazo de presentacién de proposiciones,
no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a su
presentacion en la Oficina de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el
lugar y plazo previsto en la clausula 11.1.

11.3.- A los efectos anteriormente indicados la direccion, numero de teléfono, fax y
correo electronico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes:

Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia n°® 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias, Espafa; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; numero de Fax 922.-
23.97.04; direccién de correo electronico: csc@tenerife.es.

El 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion podran comunicarse con los
licitadores a través del correo electronico que éstos deberan sefalar, expresamente,
en el sobre n°l, junto con un n° de fax y un n° de teléfono. A tal efecto, deberan
cumplimentar la autorizacién conforme al modelo establecido en el ANEXO Xl del
pliego e incorporarla en el sobre n°1.

11.4.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion y en el perfil del contratante del Cabildo
Insular de Tenerife. No se atenderan las solicitudes de envio de pliegos u otra
documentacién complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil del
contratante de esta Corporacion.

11.5.- Si se detectase por la Corporacion Insular error material o de hecho en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobados por el 6rgano de contratacion en el
correspondiente expediente de contratacion de obras, deberd procederse a la aprobacion
de la rectificacion de las mismas por el érgano de contratacion y acordarse la nueva
publicacion de la convocatoria en el BOP y en el perfil del contratante, iniciandose de
nuevo el plazo de presentacion de proposiciones.

11.6.- Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
del objeto del contrato. Cada interesado podrd presentar sélo una proposicién en
relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en unidon temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién daré lugar
a la no admision de todas las ofertas por él suscritas.

11.7.- La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
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incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.

11.8.- Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera estar escrita en
castellano. LA DOCUMENTACION HABRA DE SER ORIGINAL O BIEN COPIAS
QUE TENGAN CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS CONFORME A LA
LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA.

12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones constaran de los sobres cerrados a los que se refieren las
clausulas siguientes, identificados en su exterior con indicacion de la licitacion a la que
se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora, domicilio,
nameros de teléfono y de fax, direcciébn de correo electronico, asi como la firma del
licitador o persona que le represente. Dichos datos seran los que se tomaran en
cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para
la devolucién de la documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga constar
expresamente un lugar distinto para las mismas.

12.2.- La Corporacion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicaciéon y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa
de exclusién de la licitacion o, en su caso, de resolucién del contrato, con los efectos
previstos legalmente.

12.3.-SOBRE N°1. Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible y
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO: "DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
"PROYECTO DE INSTALACION DE ASPIRACION AUTOMATICA DE PLASTICO
FILM PARA LA PLANTA DE SELECCION Y CLASIFICACION DE ENVASES DE
ARICO."

En el interior de este sobre se incluiré la siguiente documentacion:

1.-Declaracion responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los
licitadores y del compromiso de adscripcion de medios, que se correspondera con el
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicacion del articulo
146.4 del TRLCSP.

Dicha declaracion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP,
sustituira la documentacién acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su
representacion, la solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no estar
incurso en prohibicion de contratacion y de cumplimiento de las obligaciones
esenciales de ejecucion.

En dicha Declaracion se contiene en su apartado 8 el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato medios personales y materiales suficientes para la_ejecucion del
contrato. La efectiva adscripcion de los mismos a la ejecucion del contrato tiene la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato y el caracter de
obligacion contractual esencial. La acreditacion del cumplimiento de dicha obligacion
esencial de ejecucion se exigira solo al licitador propuesto como adjudicatario, segun
lo previsto en la clausula 17 del pliego.
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La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la
declaracion responsable, se exigira uUnicamente al licitador en cuyo favor recaiga
propuesta de adjudicaciéon y, en todo caso. con caracter previo a la adjudicacion del
contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion debe estar referidos al momento de la finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitacién constituyendo una unién temporal
deberan aportar, ademéas de la anterior declaracion responsable prevista en el
apartado anterior por cada una de las empresas que conformarian la UTE, otra
declaracion firmada en la que indiquen los extremos previstos en el articulo 59.2 del
TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO lll a este pliego.

3.-Declaracion responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto
de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a seleccionar debera estar
inscrito como demandante de empleo con una antigiedad de, al menos seis meses,
0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses
anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de contratacion. En todo caso,
debera adjuntar el ANEXO V debidamente firmado. La efectiva contratacion del
citado personal tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato
y el caracter de obligacidn contractual esencial.

4.-Declaracion firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego
como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial
expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo,
segun el articulo 42 del Cddigo de Comercio. La no pertenencia a ningin grupo de
empresas debera hacerse constar igualmente mediante la suscripcion de la declaracion
responsable conforme al citado modelo.

5.-Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados son, a Su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VI,
debidamente firmado. De no aportarse esta declaracion se considerard que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

6.-Declaracion responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los requisitos
exigibles en materia de prevencion de riesgos laborales, cumplimentada conforme al
modelo que se adjunta corno ANEXO VIIl a este pliego.

7.-Las empresas no espafiolas, deberan presentar una declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme
al modelo previsto en el ANEXO |, apartado 9 del pliego, debidamente firmada.

9.-Autorizacion para la remision de documentos por medios electronicos conforme al
modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.

12.4.- SOBRE N°2: Identificacion exterior: Constara en este sobre, en forma visible y sin que
sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificacion siguiente:

TITULO:"OFERTA ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
"PROYECTO DE INSTALACION DE ASPIRACION AUTOMATICA DE PLASTICO
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FILM PARA LA PLANTA DE SELECCION Y CLASIFICACION DE ENVASES DE
ARICO."

1.- Oferta economica. redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego
como ANEXO 1V, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que
el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicion
economica, en la que el precio ofertado no deberd superar el presupuesto de
licitacion establecido en la clausula 5.1 del presente pliego, debera indicarse, corno
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser repercutido a la Administracion, conforme a las determinaciones
contenidas en la clausula 5 del presente pliego. Si la oferta econdmica fuera
superior al presupuesto de licitacion se producira la exclusién del procedimiento de
la empresa que la haya propuesto.

2.- Documento acreditativo del criterio establecido en la clausula 10: La reduccion
del plazo de ejecucion que oferta respecto al previsto en el presente Pliego,
expresado en dias naturales y en nUmero enteros.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por el
licitador o bien, la documentacidén deberd ir acompafiada de una relacién de los
documentos que la integran formada por aquél, en la que declare bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la clausula 10, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

13.- MESA DE CONTRATACION

13.1.- La composicion de la Mesa de Contratacion serd la siguiente:

Presidente:

-El 6rgano unipersonal del Area de Gobierno gestora del contrato que ostente la
competencia en el ambito sectorial correspondiente conforme a las determinaciones
contenidas en el Reglamento Orgéanico de la Corporacion o persona que le sustituya.

Vocales:

-El titular de la Asesoria Juridica, o persona que le sustituya.

-El Interventor General, o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Area de
Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya.

-El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Area de Gobierno que promueve el contrato o
persona le sustituya.

Secretario: )
-Un Técnico de Administracion General del Servicio Administrativo del Area de
Gobierno que promueve el contrato.

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Area de Gobierno gestora de la
contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -excluyendo al
representante de la Asesoria Juridica y a la Intervencion General-, que ocupe el puesto
de mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto,
actuara como Presidente la persona de mayor antigiedad y edad de ellas, por este
orden.
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13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratacion tendran voz y voto, a
excepcion de quien ejerza la secretaria, que solo tendra voz.

13.4.- Para la valida constitucion de la Mesa deberan estar presentes la mayoria
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia
y la Secretaria, asi como la Directora de la Asesoria Juridica, el Interventor General o
las personas que les sustituyan.

13.5.- La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articules 21 a 24 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto
en los articulos 81 a 84 del RGLCAP.

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA

14.1.- Terminado el plazo de presentacién de proposiciones, la persona responsable
del Registro General del Cabildo de Tenerife proceder4d a la expedicion de la
correspondiente "Diligencia de presentacion de proposiciones” que debera ser
suscrita por el Vicesecretario General de la Corporacion, en la que se relacionaran
todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General dentro del plazo de
presentacion de proposiciones o, en el plazo adicional establecido para las
presentadas por correo, 0 en su caso, se indicara por aquél la ausencia de licitadores a
la convocatoria.

14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentacion
integra presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la
finalizacion de todo el proceso de licitacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, en el Palacio Insular, sede
del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepcion debidamente justificada, la Mesa de
Contratacion procederd a la calificacion de la documentacion general contenida en los
sobres n°l presentados por los licitadores.

15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada se notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane.
Ahora bien, si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables se acordara por la Mesa la exclusién del licitador de la
licitacion.

15.3.-Al margen del trdmite de subsanacion a que se refiere la clausula anterior, la
Mesa de contratacion, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre n°l, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de CINCO (5)
DIAS NATURALES y siempre antes de la declaracién de admision de las proposiciones
por parte de la Mesa de Contratacion.

15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratacion se reunird, una vez calificada la
documentacion general contenida en los sobres n° 1, para adoptar acuerdo de admision
de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego, de los
excluidos y de las causas de la exclusion.
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15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del
procedimiento de adjudicacion no podran ser abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

A) APERTURA DEL SOBRE N°2

16.1.- La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere
conferido al efecto, realizard en acto publico la apertura de las proposiciones de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacién, con
arreglo al procedimiento a continuacion indicado, debiendo publicar la convocatoria con
una antelacion minima de TRES(3) DIAS HABILES en el perfil del contratante del
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto
publico de apertura de dicho sobre n° 2.

16.1.1.En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificacion de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admision de ofertas. o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n°
2,y ala lectura integra del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores,
conforme al modelo establecido en el ANEXO 1V del pliego.

Posteriormente, se procedera a dar lectura de los documentos presentados por
los licitadores correspondientes a otros criterios objetivos determinados en el
pliego como criterios de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion concretara cual sea la proposicion a favor de la cual se
formulara propuesta de adjudicacion del contrato, e invitara a los licitadores asistentes
a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion
con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad
de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el plazo
maximo de DOS (2) DIAS HABILES.

A continuacioén, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, siendo en todo caso necesario la emision de informe por el Servicio
Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Area de Gobierno gestora del contrato. A
continuacion se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- Se podra considerar que las ofertas se encuentran en presuncion de
anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en las mismas concurran
las siguientes circunstancias:

1.- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta econémica presentada
en mas de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitacion.
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2.- Cuando concurriendo dos licitadores, sea inferior la oferta econdmica presentada
en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas econdmicas sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales a
la media.

4.- Cuando concurriendo cuatro o mas licitadores, las ofertas econémicas que sean
inferiores a 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media so6lo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

5.- Se podra considerar que las ofertas relativas a la reduccion en el plazo de ejecucion
se encuentran en presuncion de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas,
cuando se proponga una reduccion en el plazo superior a 50 dias naturales.

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta méas baja,
produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas. respecto de
las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unién temporal.

16.4.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la
valoracién econdmica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el modelo
establecido en el ANEXO VI del presente pliego.

16.5.- Cuando la Mesa de Contratacion hubiera identificado una o varias ofertas en
presuncion de anormalidad, debera seguirse el procedimiento siguiente:

a) La Mesa de Contratacién formulara con claridad y precision los términos de la
peticion de informacion que se realice al licitador o licitadores que hayan presentado
ofertas en presuncion de anormalidad y, a tal efecto, les concedera tramite de audiencia
por un plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES.

b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberan presentar justificacion y
explicacion de la oferta presentada, justificando, segun el caso, el bajo nivel de
precios o costes ofertados, o bien la posibilidad de ejecutar la obra en el plazo
propuesto.

En el caso de que la presuncion de temeridad sea al respecto del precio, debera
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justificar las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de
una ayuda del Estado. Los licitadores podran aportar a tal efecto cuanta informacién y
documentacién estimen oportuna, siendo necesario al menos la presentacion de un
documento donde se desglose la oferta econdmica presentada, conforme al detalle
por unidades establecido en el Proyecto de obras.

En el caso de que la presuncion de temeridad sea al respecto del plazo de ejecucion,
los licitadores deberan justificar los medios personales y materiales de que disponen,
asi como las soluciones técnicas que les permiten ejecutar la obra en el plazo
ofertado, aportando a tal fin, al menos, un analisis completo y detallado de las
distintas actuaciones y tajos de la obra, reflejandose en un diagrama de Gantt el
orden de ejecucion de los distintos trabajos con indicacién expresa del tiempo de
ejecucion y personal necesario en funcion de la carga de trabajo.

c) Una vez recibida la documentacion referida en el apartado anterior, debera
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitara el
informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica competente
en el Area de Gobierno gestora del contrato.

d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratacion evaluara toda la
informaciéon y documentacion presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevara al argano de contratacion una propuesta de aceptacion o
rechazo de la oferta.

e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusion de la
licitacién se producira en los casos siguientes:

1.-) cuando se estime, a la vista de la justificacion presentada por el licitador y del
preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o
laboral.

3.-) cuando el licitador que presentd la oferta haya obtenido una ayuda del Estado y el
licitador no hubiera acreditado que la misma se concedié sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas.

16.6.- Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la clausula
16.2 del presente pliego, que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo
podra excluirla de la licitacion previa tramitacion del correspondiente procedimiento, en los
términos que constan en la clausula 16.5., en el que se incluye necesariamente, la
emision del correspondiente informe técnico de esta Corporacion.

A la vista del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al 6érgano de contratacion en
alguno de los sentidos siguientes:

a) Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusion de la
proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion economicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime
puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal
0 desproporcionada.
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b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la adjudicacion del contrato a
favor de éste, siendo facultad del 6rgano de contratacion, exigir una garantia
complementaria del 5% alcanzando la garantia total un 10% del precio del contrato.

16.7.- Finalizadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratacion elevara al
organo de contratacion propuesta de adjudicacion del contrato al licitador que oferte la
oferta mas ventajosa, no incursa en temeridad.

La propuesta de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno mientras el 6rgano de
contratacion no dicte el acto administrativo de adjudicacion.

En caso de empate entre dos o mas proposiciones se decidird la propuesta
adjudicacion de éstas de conformidad con lo establecido en la clausula 10.8. del
pliego para los supuestos de empate.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

17.1.- La Mesa de Contratacion elevara al érgano de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto
de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi corno de los
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
organo de contratacion no dicte el acto administrativo de adjudicacion.

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el drgano de contratacion requerira
al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente en el Registro General de la Corporacién Insular la
documentacién que se indica en la presente clausula al objeto de que sea calificada
por la Mesa de Contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
idéntica documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La adjudicacion del contrato estad sometida en todo caso, a los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminacion.

17.2.- Acreditacion de capacidad de obrar v de la personalidad. Debera presentar:

17.2.a) Las empresas espafiolas aportaran el Documento Nacional de ldentidad,
cuando se trate de personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan
presentar escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
que fuera preceptivo.

17.2.b) Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, cuando la legislacion
del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial y la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar el servicio objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.
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La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante presentacion de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo | del RGLCAP.

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el
Estado ‘correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o anédlogo o, en su defecto, que actlan con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades que constituyen el
objeto del contrato.

Asimismo, deberdn aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafolas en la contratacion con la Administracion, en
forma substancialmente analoga. Para celebrar contratos de obras ser4 necesario,
ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

Igualmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden. para todas las incidencias que
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el
ANEXO Il, apartado 9 del pliego.

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad en la forma sefialada
en el presente pliego.

17.2.e) Cuando el licitador actue mediante representante, se aportara documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Direccion de la
Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife.

17.3.-Acreditacion de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.
60 TRLCSP. Deberé presentar:

17.3.a)Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP.

17.3.b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.4.- Acreditacion de la solvencia econémica v financiera y técnica o profesional.
Debera presentar:

17.4.a) Las empresas espafolas deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera,
técnica o profesional, en los términos indicados en la clausula 4.3.

17.4.b) Los empresarios no espafioles de la Union Europea, habran de acreditar su
solvencia técnica, economica y financiera a través de los medios de justificacion
enunciados para las empresas espafiolas.

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podran acumular las solvencias
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global
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exigida en el presente pliego.

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificacion, si el licitador propuesto como
adjudicatario presenta certificacion de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Auténoma de
Canarias, le eximird de aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las clausulas
correspondientes del pliego.

17.5.-Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seqguridad Social. Debera presentar:

17.5.a) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13y 15 del RGLCAP:

1.-) Documentacion acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas, segun el caso que corresponda, de entre los siguientes:

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportaran el ultimo recibo del mismo,
con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula, y se
aportara el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya
surgido aun la obligacion del pago.

- Personas exentas del pago y de la obligacion de presentar el alta en la matricula del
impuesto: presentaran una declaracion responsable en la que se indique tal
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentaran el documento de alta junto con
una declaracion responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula
del impuesto y el supuesto de exencion de pago en que se encuentran, o bien
haciendo referencia a la resolucion de exencién de pago emitida por la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria
conforme a la legislacion aplicable, de la cual se adjuntara copia.

2.-) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el érgano competente
de la Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

3.-) Certificacién administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano competente
de la Administraciéon de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a
las obligaciones tributarias con la misma.

4.-) Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la
cual sera recabada de oficio por el Area de Gobierno gestora del contrato.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan
anteriormente, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

17.5.b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones
con la Seguridad Social se realizard mediante certificacion positiva, en vigor,
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.
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17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como
adjudicatario, no estara obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple
las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a este
Cabildo Insular para obtener dicha certificacion de la entidad que debe certificar,
debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el modelo que se adjunta a
este pliego como ANEXO XIll, autorizando o no autorizando dicho extremo.

17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporacién que impida obtener
via telemética estos certificados, se requerira al licitador para que éste, en el plazo de
CINCO (5) DIAS HABILES presente las mismas.

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la fecha de presentacion
de la proposicion a la licitacion hasta el momento de la adjudicacion del contrato

Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedicion.

17.6.- Acreditacidn de la constituciéon de la garantia definitiva.

17.6.a) El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber
constituido garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

17.6.b) No ser& precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y
efectiva.

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente. se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.6.d) La garantia podra constituirse en metéalico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse
su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la
Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar
bastanteados por el titular de la Direccion de la Asesoria Juridica del Cabildo
Insular de Tenerife.

17.6.e) Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones
temporales de empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su
unién, podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
Su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifiqgue al adjudicatario la resolucion de modificacién del
contrato.
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17.6.9) En el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera
reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

17.7.-Acreditaciéon del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesqos laborales. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego.

17.8.- Acreditacion del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de subcontratacién. Debera presentar:

-Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego.

17.9.- Acreditacién_del cumplimiento _de la obligacion _de adscribir__los
medios personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato de
obras. Debera presentar, en todo caso, que dispone de la maquinaria indicada en el
apartado “Cuadro de Maquinaria” del Presupuesto obrante en el Proyecto, asi como
como aquella necesaria para cumplir con las medidas de seguridad y salud necesarias
para la ejecucion de las obras.

17.10.- Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, si la Mesa de
Contratacion, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentacion presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia
se le notificard a aquél por fax, telegrama o correo electrénico, concediéndole un plazo
méaximo de TRES (3) DIAS HABILES para su subsanacion. La documentacion
debera ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General
del Cabildo Insular de Tenerife.

17.11.- Si la documentacion presentada por aquél no se adecla plena e integramente a
los términos solicitados por la Mesa de contratacion o la misma no se presenta dentro
del plazo concedido, se entendera que el licitador ha retirado su oferta.

En ambos supuestos, la Mesa de Contratacidn procedera a acordar la exclusion del
licitador del procedimiento de adjudicacion, y a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacién, podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada o, en su
caso, requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios a
aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificacion del
nuevo requerimiento.

17.12.- Cuando la documentacién presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el 6rgano de contratacion, éste adjudicara el contrato dentro
de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la presentacion de la documentacion de
aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.

17.13.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRCSP, la Administracion,
antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya

26



incurrido en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacién les hubiese
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un
nuevo procedimiento de licitacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
155.2 de TRLCSP, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiere
incurrido hasta el limite del 0'01% del presupuesto de licitacion (IGIC excluido), previa
aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a
la presentacion de la oferta y tras la tramitacion del correspondiente procedimiento por el
Servicio Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato.

17.14.- En todo caso, el 6érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que todos los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la
apertura del sobre correspondiente a la oferta economica, salvo supuestos
excepcionales y, siempre antes de la adopcion de la propuesta de adjudicacion.

17.15.- La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratacion,
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o
cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16 del pliego, se presuma
fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los articulos
160.2 y 152.4 del TRLCSP.

17.16.-El érgano de contratacién podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
Contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 16
anteriormente citada. En tales supuestos se tramitara el procedimiento establecido en
aquélla.

17.17.- La adjudicacion por el 6rgano de contratacion debera ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante. La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la
informaciéon necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de la adjudicacién, conteniendo todos los
extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP.

17.18.- La adjudicacion del contrato deberé realizarse en todo caso en el plazo maximo
de 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas.

17.19.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion
alguna, la documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de
los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del
citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

-FORMALIZACION DEL CONTRATO
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18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS
HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion,
el documento administrativo de formalizaciéon del contrato, al que se unird en todo
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones
especificas incorporadas al mismo para el contrato, asi como los documentos
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de
licitacion.

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberé aportar escritura publica
de constitucion de la UTE, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta la
extincion del mismo.

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en
el lugar de sede del 6rgano de contratacion.

18.4.- ElI documento en que se formalice el contrato serd en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion de la
garantia definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que
la demora le pudiera ocasionar.

18.6.- No podran iniciarse las obras, ni podra extenderse el Acta de Comprobacién del
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los
tramites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los informes y
autorizaciones necesarios para la autorizacién del inicio de la ejecucion de las obras
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO

19.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo méximo de un mes, contado desde la formalizacion del contrato, se
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacion y debidamente suscrito por el Técnico
representante del Area de Gobierno gestora del contrato, en su condicion de
Responsable del contrato.

En la comprobacion del replanteo intervendra el contratista o su representante legal,
el Director de la obras y el Técnico representante del Area de Gobierno gestora del
contrato, en su condicibn de Responsable del contrato; a tal efecto se extendera y
suscribira el Acta de Comprobacién del Replanteo.

19.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del Director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad
y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

19.4.- El Acta de Comprobacién del Replanteo formara parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad. EI cdmputo del plazo de ejecucion del contrato y el inicio
de los efectos del mismo se efectuara conforme a lo dispuesto en la clausula 9 del

pliego.

19.5.- Las obras deberdn comenzar dentro del plazo de quince dias contados a partir
del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. El contratista
se ajustara a este plazo, cumpliendo durante la ejecuciébn de las mismas las
obligaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1. El contratista deberd presentar en el Registro General del Cabildo Insular de
Tenerife, en plazo no superior a QUINCE (15) DIAS NATURALES a contar desde la
formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se
indican en el articulo 144 del RGLCAP.

La presentacion del programa de trabajo no sera exigira si ya se hubiera presentado el
correspondiente programa de trabajo en el procedimiento de licitacion, al haberse
exigido su presentacion para la valoracion de un criterio de adjudicacion del contrato, de
conformidad con lo establecido en la clausula 10.5 del pliego.

20.2.- El programa de trabajo no podré introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la
Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

20.3.- La Administracion resolvera sobre la aprobacion del Programa de Trabajo en el
plazo maximo de QUINCE (15) DIAS siguientes a su presentacion, previo informe
técnico del Servicio Técnico o en su caso, Unidad Técnica del Area de Gobierno
gestora del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

La aprobacién del programa de trabajo correspondera al 6rgano unipersonal competente
del Area de Gobierno gestora del contrato.

20.4.- Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de
trabajo, se entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

20.5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara
obligado a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo y a su presentacion a
esta Administracion.

20.6.- La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra que,
en su caso, se hubieran presentado, hasta tanto el contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
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21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito
de la Direccion Facultativa acerca de instalaciones de sefiales complementarias o
modificacion de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de
cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS HABILES a contar desde la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, a
su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado a las
normas sobre régimen de informacion y publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa aprobado por la
Corporacion Insular.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya

instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE OBRA.

22.1.- El 6érgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP,
una vez acordada la adjudicaciéon del contrato, designara un Responsable del
Contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le correspondera supervisar su
ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la Direccion Facultativa de la obra.

En particular, le correspondera a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:

-Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista
en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

-Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas
(art. 235.1 TRLCSP).

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su
caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato;
asimismo se notificard, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.

El Responsable del Contrato tendra libre acceso a la obra, asi como al "Libro de 6rdenes”,
“Libro de incidencias" y "Libro de subcontratacion".

22.2.- Asimismo, el 6rgano de contratacion designard a un Director Facultativo de las
obras responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacién de la obra objeto de contrato, asi como que la misma se lleve a
cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y velando por la realizacién de las
mismas dentro del plazo de ejecucion contractual establecido,

La Direccion Facultativa de obra, que incluye la direccion de la obra y la coordinacion en
materia de seguridad y salud en la obra, podran ser desarrolladas directamente por el
personal de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.
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Para el desempefio de su funcion, el Director Facultativo podréa contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus oOrdenes, que desarrollaran su labor en funcion de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccion Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendran libre acceso a todos
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de las obras.

Igualmente, la Direccidén Facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio,
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o
se acredite su incompetencia para la realizacion de los trabajos.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del o6rgano de
contratacion. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto,
tampoco podr4 adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de
ordenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratacién”, asi como de la
documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El Director Facultativo hara
constar, por escrito, en el "Libro de ordenes” las instrucciones que, periédicamente y
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, qguedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno. todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
gue la Administracion pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de Obra que
ejercera las funciones de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto
en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la
representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia. asi
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

Asimismo, el Jefe de Obra tendra capacidad suficiente para organizar la ejecucion de la
obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccion Facultativa
y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que planteen
durante el periodo de ejecucién contractual.

A tal efecto, el contratista aportara para su aceptacion por la Corporacion Insular el
curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten
fehacientemente cualificacion profesional y la experiencia requerida, en su caso.

El Jefe de Obra podra ser rechazado motivadamente por el 6rgano de contratacion, previo
informe técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrata En este supuesto, el
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contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de QUINCE DIAS (15)
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la
construccion de la obra, ni por lo tanto, una ampliacion del plazo de ejecucion del
contrato.

22.4.- El contratista aportara cuanta documentacion e informacion fueren requeridas por el
organo de contratacion o, en su caso, por el Responsable del Contrato durante su
ejecucion. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la
Direccion Facultativa con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular.

22.6.- El responsable del contrato o la direccion facultativa podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la Direccion certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
precio de adjudicacion. Asimismo, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

22.7.- En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras
del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

22.8.- La Direccion Facultativa podréa ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccién facultativa
promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente que se
sustanciard mediante el procedimiento previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los
casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP.

22.9.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento establecido en el articulo
97 del RGLCAP.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

23.1.- En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccién, el contratista debera presentar en el Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS NATURALES
contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un Plan de Seguridad v Salud en el trabajo en el que se
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analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcion de su
propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencidon que el contratista proponga con la
correspondiente valoracion econdmica de las mismas, que no supondra variacion del
importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con
el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y
plazo establecido en la clausula anterior, a los efectos de su aprobacion por el 6rgano
unipersonal competente del Area de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud serd el documento de obligada
presentacion a la autoridad laboral competente (Direccion General de Trabajo del
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan debera estar a disposicidon
permanente de la Direccion Facultativa, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud
de las Administraciones Publicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado
estudio, salvo autorizacidon expresa de la Administracion Insular en otro sentido. En todo
caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion
gue se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi
como su posterior informe y aprobacion. Los referidos locales y servicios deberan
estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la
autorizacion de la Corporacion Insular antes de su retirada.

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de
Seguridad y Salud acompafado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud vy,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién por el 6rgano competente,
no impedir4 la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
las obras no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del referido Plan de
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral
competente. En este supuesto, el plazo contractual se computard desde la fecha de la
firma del Acta de Comprobacion del Replanteo y de la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados en el presente
parrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el parrafo anterior, el incumplimiento del
mencionado plazo de presentacion del Plan de Seguridad y Salud supondrd una
penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

23.3.- El adjudicatario del contrato debera presentar en el misma en el lugar
establecido en la clausula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES
contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion
del contrato, un_plan de gestion de residuos de construccién y demolicién, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion
y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
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Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion del Plan no se exigira en este
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como criterio de
adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Direccién Facultativa y aprobado por el 6rgano
unipersonal titular del Area de Gobierno gestora del contrato, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondrd una penalizacion
diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes. El contratista deberd observar
asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el érgano de
contratacion como Responsable del Contrato, en el ambito de sus atribuciones.

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningan género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la Direccidén estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

24.3.- La ejecucion del contrato se realizar4 a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los supuestos de fuerza
mayor.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera
de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP para la indemnizacién de
dafios y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula

24.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
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vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto
del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el
acceso a la citada informacion con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que
cuente con la previa autorizacion expresa de la Administracion Insular.

24.5.-El contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas,
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion
cuanta informacion le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administracion, el contratista facilitara a la Administracion, sin coste
adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacion o para la aclaracion de dudas que se puedan
plantear en relacion con la ejecucion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracibn como parte
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion
de resarcir a la Administracion.

24.6.- El contratista deber& disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como minimo,
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la
siguiente documentacion, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo
con la legislacién vigente:

1.-Libro de 6rdenes y asistencias: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio adscrito al Area de Gobierno gestora del contrato y se iniciara o se abrira al
dia de la fecha de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo y se finalizara
0 se cerrard el dia de formalizacién del acta de recepcion de las obras. Durante dicho
lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion Facultativa de la obra para que,
cuando proceda, anote en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de
Obra, cuantas o6rdenes o instrucciones reciba de la Direccion Facultativa o en su caso,
del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones
por la Direccion Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales,
deberan ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcién de las
obras, momento en el que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

2.-Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud deberd mantenerse el Libro de incidencias al que tendrd acceso las personas
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relacionadas en el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberd permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, o cuando no fuere
necesario la designacion de Coordinador, en poder de la Direccion Facultativa, quienes
estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion
realizada a la Inspeccién de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones
realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3.-Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se
debera reflejar, por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo
determinado en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion y desarrollado en el articulol5 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendran acceso la Direccion
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el dltimo apartado del
articulo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregara una copia del
referido Libro a esta Corporacion Insular.

4.-Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporacion Insular y autorizaciones
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecucién de las obras.

5.-Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.-Pdliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del Gltimo pago de la prima del
seguro.

24.7.- El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia
gue la Direccidén Facultativa o la Administracion los haya examinado o reconocido
durante su ejecucion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la
ejecucion de las obras, y en todo caso, los descritos en la clausula 17.9 del pliego, asi
como a mantener el compromiso de adscripcion hasta la finalizacion de las mismas.
Dicha obligacion tiene la consideraciéon de condicion especial de ejecucion y el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos de lo establecido en el articulo 223.f) del
TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligacion causa de resolucion del
contrato de obras e infraccién grave a los efectos establecidos en el articulo 60.2 del citado
texto legal.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos
establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Corporacion Insular, previo informe
del Responsable del Contrato.

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u
ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse, a cuyo efecto debera suscribirse el seguro al que se refiere la clausula 18.2 y 26.4
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del pliego.

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente,
el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado
después de su recepcion.

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepcion de
la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la
clausula 41 del pliego.

24.10.- El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra. ni autorizar a terceros su publicacion. Igualmente
no podra permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecucion de ésta sin la autorizacion
expresa de la administracion contratante. El incumplimiento de esta obligacion se determina
como causa de resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estard obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizar4 a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

24.12.- La Administracién Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de
la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacioén Insular.

24.13.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual de
conformidad con lo establecido en las clausulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al
plazo de ejecucién y al programa de trabajo, respectivamente.

24.14.- El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia, hasta su recepcion y durante el plazo de garantia de las

37



mismas. Igualmente, respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes
gue se encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la Direccion Facultativa, el contratista tendra la
obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras,
hasta la recepcion de las mismas.

24.15.- El contratista esté obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean
precisos para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrata El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin
consentimiento del Director Facultativo.

24.16.- El contratista empleara materiales que se ajusten a la normativa vigente y
cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto
técnico, desechandose los que a juicio de la Direccién Facultativa no las retnan, para lo
cual el contratista debera presentar a la Direccion Facultativa las muestras de cuantos
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se
autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo
ejecutado con ellos. En caso de no aceptacion por parte de la Direccion se estara a lo
dispuesto en la Clausula 45 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado. Los materiales podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta del
adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.

La Direccion Facultativa puede ordenar que se verifiqguen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del adjudicatario hasta el importe maximo del 1,00% del
presupuesto de ejecucién material que figura en el proyecto. No obstante, no tendra tal
limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de
controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y
en la ejecucién de la obra, de conformidad con lo establecido en la clausula 26.2 del

pliego.

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estara
obligado a mantener contratados al nimero de trabajadores demandantes de empleo
al que se comprometié contratar de conformidad con la Declaracién suscrita conforme
al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecucion de la prestacion
objeto del contrato adjudicado. Tal obligacion tiene la consideraciéon de condicion
especial de ejecucion y el caracter de obligacion contractual esencial, y su
incumplimiento constituye causa de resolucion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el articulo 223.f) del TRLCSP e infraccion grave de conformidad con lo
establecido en el articulo 60.2 del TRLCSP.

24.18.- El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de
contratacion, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES,
toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
informacion publica.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion, el
contratista deberd designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona
responsable del suministro de la informacion y comunicarlo al 6rgano de contratacién
junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condicion el Jefe de Obra.

La informacion deberd suministrarse por escrito acompafada de una declaracion

38



responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que esta
sujeta la informacion dara lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo
previsto en el articulo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la informacion publica. La documentacion se
presentara, dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro de Entrada del Cabildo
Insular de Tenerife.

El incumplimiento de la obligacion prevista en esta clausula podra dar lugar a la
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo
V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre.

24.19.- El contratista esta obligado a facilitar cuanta informacion y documentacion le
recabe el Area de Gobierno gestora del contrato para comprobar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones a las que esta sujeto y, en particular, las condiciones
especiales de ejecucion a que se refieren la clausula 29 del pliego.

25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO

25.1.- Corresponde a la Direccién Facultativa y, en su caso, al Responsable del
Contrato, en el &mbito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del
proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

25.2.- El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicibn deberd solicitar por escrito del Director
Facultativo la correspondiente definicion con la antelacién suficiente a su realizacion,
guien debera contestar en el plazo de veinte dias habiles a la citada solicitud. En ningun
caso esta circunstancia supondra la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los
anuncios de licitacion en Boletines Oficiales y, en su caso, en los periédicos de mayor
difusion en la provincia y los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura
publica. Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion del
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 €.

26.2.- La Direccién Facultativa de la obra podra ordenar que se verifiguen los ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos
que se originen, seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra que figura en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, asi como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir
debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los minimos
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa
vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Direccion Facultativa
decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la ejecucion o de materiales,
seran abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser
deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

26.3.- Asimismo, el contratista deberd instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la
Direccion Facultativa, segun la definicion contenida en el Manual de Identidad
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Corporativa aprobado por la Corporacion Insular en los términos establecidos en la
clausula 21. No se permitira la colocacion de cualquier otro que tenga caracter de
publicidad comercial, sin la autorizacion expresa de la administracién contratante.

Los gastos de produccion, colocacién, mantenimiento de los carteles durante la obra, y
retirada del cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel
debera ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de las obras.

26.4.- El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad
civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, asi como por dafos
producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él dependiente, durante la
vigencia del contrato y debera presentarlo en el Registro General de la Corporacion en
el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso,
antes del inicio de las obras.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la pdliza
contratada deberd adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

26.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico
sobre el inicio y finalizacion de la obra, si la naturaleza y proyeccion de la obra lo
requiere, mediante publicacion de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el
periodico o periédicos de mayor difusion de la provincia.

26.6.- Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de
seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 23.

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el
Responsable del Contrato, un reportaje fotografico, en soporte digital, durante la
ejecucion de las obras.

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras asi lo requiera, el contratista realizara la
gestion de las solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos
analogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello
conlleve para el inicio de las obras, su ejecucion y entrega al uso o servicio de las
obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por Organismo
de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los
Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administracion correspondiente los
documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido conocimiento al
Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos tramites.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere que
abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la
estipulacién contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el
contratista, el Cabildo se lo descontara de la certificacion de obra correspondiente, previa
entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la Corporacion
Insular.

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al
contratista, este asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, asi como los correspondientes a la
Direccién Facultativa de las obras, y otros de naturaleza andloga a los mismos, que se
deriven del retraso producido por causa de aquél.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO
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27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
de conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante normativa de aplicacion.

A los efectos del pago, el Director de la obra expedird mensualmente, en los DIEZ
primeros dias siguientes al mes natural que corresponda, certificacion de obra que
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando
como base la relacién valorada que el mismo elabore, de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas que se expedird en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director de la obra y remitida al contratista
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitira al Servicio Administrativo
del Area de Gobierno gestora del contrato para su tramitacion o, en su caso, se
tramitara por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion se
adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara
informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por imposicion de
penalidades previamente aprobadas por el rgano de contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se
estara a lo dispuesto en el articulo 164 del RGLCAP.

27.2.- El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntard a la certificacion mensual
emitida que ya obre en el Servicio competente del Area de Gobierno gestora del contrato.
Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como
partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el érgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con
indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION UNIDAD
OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR TRAMITADORA
Servicio Administrativo de Servicio Administrativo de
Intervencion General |Gestion Econémica de Medio| Gestion Econémica de Medio
Cédigo DIR3 LA0001752 Ambiente Ambiente
Cédigo DIR32 LA0001750 Cédigo DIR33 LA0001750

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del
Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de
enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato,
lo haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version
3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa traves
de la Plataforma de Facturaciéon Electrénica http://face.gob.es
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La factura sera debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el Jefe del
Servicio Técnico del Area de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir
aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo.

27.3.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro del plazo de
treinta dias previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe dentro de
los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de la certificacion de obra conforme
a lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el Registro
General de Entrada de la Corporacién Insular o en el Punto General de Entrada de Factura
Electrdnica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha
efectiva de prestacion del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de
treinta dias para presentar la factura en el Registro de Entrada o telemético, el devengo
de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de su
presentacion de la factura en el Registro correspondiente,

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a
la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCSP.

Seré requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte
de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a
cuenta por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del
TRLCSP y 155 del RGLCAP.

27.5.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la
notificacién fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administracion
Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion y Tesoreria General expedira
mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.6.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista se
retendra el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la clausula
26.1 del pliego.

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL
DEL CONTRATO. PENALIDADES

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados en el
Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del programa de
trabajo presentado y aprobado por la Corporacion. A tal efecto, el cumplimiento del
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programa de trabajo constituye una condicion esencial de ejecucion del contrato.

28.2.- La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacion previa par parte
de la Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucidén contractual establecido. el contratista
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra
optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o
por la imposicion de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacidon concedera la ampliacion del plazo
gue estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
organo de contrataciébn podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalizacion econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

28.6.- Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion
conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP, una ampliacion del tiempo que se
le habia sefialado por un plazo que sera, al menos, igual al tiempo perdido a no ser que
el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicacion previstos en el
pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecucion del
contrato o al tiempo de la recepcion se constatara por el érgano de contratacion
que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondran
penalidades cuya cuantia serd, por regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion
estimare que se trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato hasta el maximo legal del
10 por 100.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6érgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran
efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la garantia
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista vendra obligado
a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la notificacion de la
penalizacion.

28.9.-El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del precio
43


http://ser%C3%A1.al/

del contrato.

29-CONDICIONES ~ ESPECIALES DE EJECUCION DEL  CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS

29.1.-Son condiciones especiales de ejecucién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposicion de penalidades diarias previstas
en el articulo 212.1 de dicho texto legal, en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas
en el presente pliego, las siguientes:

1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicacion del contrato si durante la
ejecucion del contrato o al tiempo de la recepcion se constatara por el 6rgano de
contratacion que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto
técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por la Corporacién
Insular.

3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 228 del TRLCSP, pudiendo la Corporacion
Insular requerir cuanta documentacion estime necesaria al efecto para la comprobacién
del cumplimiento de dicha obligacion.

29.2.- Son condiciones especiales de ejecucién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 118 del TRLCSP, con el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos de la resolucion del contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:

1. El incumplimiento de la obligacién, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar las obras
adecuadamente y, en todo caso, los medios especificos exigidos en la clausula 17.9 del
pliego, asi como de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en
el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de
hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el Director del contrato.

2.- El incumplimiento del compromiso de contratacion de personas en situacion de
demandantes de empleo durante la ejecucién del contrato en los términos que se hayan
suscrito por aquél en la declaracion presentada conforme al ANEXO V del pliego.

29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Area de Gobierno gestora del
contrato realizardn el seguimiento necesario para velar por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato por parte del contratista y especialmente, por las condiciones
especiales de ejecucion, a cuyo efecto, podran solicitar al contratista cuanta
documentacion e informacion precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobacion
del cumplimiento de las mismas.

30.-SUBCONTRATACION

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el 60 por 100
del importe de adjudicacion del contrato.

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de la prestacion
objeto de contrato, el contratista debera comunicar a la Corporacion Insular, con una
antelacién minima de VEINTE (20) DIAS NATURALES y por escrito, la intencion
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de celebrar los subcontratos, sefialando:
-La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe,

-La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
Su experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como declaraciéon
responsable de que no estd incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.
-Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

-Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores.

-Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) previsto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion.

30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de
contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacion de las modificaciones producidas.

30.4.- Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente
a la Administracion, con arreglo estricto al pliego de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la
Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que
se otorguen no alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los
subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

30.5.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion y lo dispuesto en el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras
el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la
persona coordinadora de seguridad y salud,

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas
en la presente y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite m&ximo establecido, se
impondré la penalidad regulada en el articulo 227.3 del TRLCSP. La mima se hara
efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones mensuales que se
abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
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TRLCSP; todo ello previa la incoacion del correspondiente procedimiento contradictorio
con audiencia al contratista. El importe de la penalidad, como regla general sera del 3%
del importe del subcontrato, salvo que el 6rgano de contrataciébn, motivadamente,
estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.7.- El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 228 del TRLCSP.
La Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Area de Gobierno gestora del
contrato, el contratista adjudicatario le remitira una relacion detallada de los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicacion de las
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo de pago, asi como justificante de cumplimiento de los
pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 228 del TRLCSP.

30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratacion se
consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su incumplimiento
dara lugar a la imposicion de penalidades de conformidad con lo establecido en la
clausula 29 del pliego.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA

31.1.- Si la Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la
persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los
apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona
contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y por el
Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de obra ejecutada y
los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de
la obra suspendida

31.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Para ello, el contratista
debera adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias econémicas de
cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

31.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta
con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope
maéaximo de la indemnizacion.
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En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesion de la prorroga que proceda.

31.4.- lgualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

32.1.- El contrato, con caracter excepcional, so6lo podr4d modificarse en las
condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234
del TRLCSP.

32.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo
107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la
licitacién y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A
estos efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado
articulo 107 de TRLCSP, sin que, en ningun caso. su importe acumulado pueda ser igual
0 superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

32.3.- En todo caso, el 6érgano de contrataciéon debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido
en el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacibn se basara en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera
redactado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de
servicios, debera darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacion de
la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles,
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la
modificacion por el 6érgano de contratacion deberd suscribir suscribirse la
correspondiente adenda al contrato inicial.

Asi, el procedimiento a seguir debera necesariamente observar las actuaciones
siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad
de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorizacion al 6rgano de
contratacion para la incoacion de expediente de modificacion contractual,

b) Autorizacion, en su caso, del 6rgano de contratacion para la redaccion de la
modificacion del proyecto y acuerdo de incoacion del expediente de modificacion
contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco dias habiles.

d) Informes de la Asesoria Juridica y de la Intervencién General, asi como la
fiscalizacion del gasto correspondiente.

e) Si asi fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a
los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantia, aislada o conjuntamente,
superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a
6.000.000 €).

f) Acuerdo de aprobacion de la modificacion contractual por el o6rgano de
contratacion y notificacion al contratista.

g) Reajuste de la garantia definitiva constituida.

h) Formalizacién de la modificacion contractual en documento administrativo.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras

que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los

articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de
47



unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase
los precios fijados, el 6érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabard del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.7.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorizacion
del 6rgano de contratacion.

32.8.- La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que
la Administracion pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto
resulten de aplicacion, los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes
del mercado en la fecha de adjudicacion del contrato. Los nuevos precios, una vez
aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados a todos los
efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios
fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte
de obra afectada por parte de la Administracién o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion. En este supuesto, la Administracidon, previa
audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y medidas que
deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRAS

33.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolucion del contrato de obras
las previstas en el articulo 223 de dicho texto legal.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del
TRLCSP, relativa a las causas de resolucidn expresamente establecidas en el
contrato, se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales que dan
lugar a la resolucién contractual, los siguientes:

48



b)

d)

f)

9)

h)

)
K)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o la
incursion del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente del TRLCSP.

El incumplimiento del compromiso de contratacion de personas en situacion de
demandantes de empleo durante la ejecucion del contrato en los términos que se
hayan suscrito por aquél en la declaracién presentada conforme al modelo del
ANEXO V del pliego.

El incumplimiento de la obligacién, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras adecuadamente y, en
todo caso, los medios especificos que constan en la clausula 17.9 del pliego, asi como
de los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el incumplimiento de hacerlos
efectivos cuando asi lo disponga el Director del contrato.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor. Se considera producido el abandono, por un periodo continuado
igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una
disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de
trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, aun
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa de la
obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucién de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir
el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacion no opte por la imposicion
de penalidades sefialadas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre incursa
en alguno de los supuestos previstos en el articulo223 a) y b) del TRLCSP, salvo
que el resto de las que conforman la union temporal puedan cumplir las
obligaciones contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
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objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
l) Elresto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

33.3.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP. En él,
sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule
oposicion por parte del contratista a la resolucion.

33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2,
en los términos establecidos, conllevara la resolucion del contrato, debiendo indemnizar
el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el 6rgano de
contratacion por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucién por si 0 a través de la personas o empresas que determine, a
costa del contratista.

33.5.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién
se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

33.6.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los
articulos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y
239 del TRLCSP.

33.7.- Los Servicios adscritos al Area de Gobierno gestora del contrato de obras
deberan realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar,
durante la ejecucion del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las
mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que
esta sujeto el contratista y, especificamente, las recogidas en las letras a) a |) de la
clausula 33.2. del pliego.

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO
34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

34.2.-El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante por
la Intervencién General de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

34.3.-En el plazo maximo de TREINTA (30) DIAS NATURALES contados a partir del
siguiente al de la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal,
a la recepcion de la misma. La recepcion se realizarda de conformidad con lo
establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163y 164 del RGLCAP.

34.4.- Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Sera preceptivo cuando el
importe de las obras, con exclusién del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La
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comprobaciéon material de la inversion se realizara, en todo caso, concurriendo et
representante de la intervencion General al acto de recepcion de las obras.

34.5.- Al acto de recepcion asistira la Direccion Facultativa de las obras, el
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su
facultativo. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Responsable del
Contrato o la Direccion Facultativa de las obras le remitira un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

34.6.- Antes de la recepcion, el contratista deberé realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

1) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra, asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacion
definitiva del resultado de las obras.

2) Limpieza total de la zona.

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y la direccion facultativa de la obra sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccidn facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por
recibidas, levantdndose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista,
una para direccién facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio
Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato: comenzando entonces el
plazo de garantia.

34.9.- En la recepcion de la obra debera acreditarse por el contratista la vigencia de la
poéliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la clausula 26.4 del pliego, haciendo
constar dicha circunstancia en el acta de recepcion.

34.10.- En el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:
a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada
b)  Libro de Ordenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratacion.
e) En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h)  En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.
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i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

)] En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k)  Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la
persona o entidad que ésta designe.

34.12.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista
gueda obligado, a su costa, a la conservacion de las mismas, siendo responsable de
los dafios que en ella se produzcan.

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de TRES (3)
MESES contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion de la obra, en el
plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto. en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicion quedando notificado el contratista en dicho acto. El
resultado de la medicion se notificard al contratista para que en un plazo de CINCO (5)
DIAS HABILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.

35.2.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de UN (1)
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la Direccion de la obra
redactara la correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez
dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la
obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,

35.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado
y a las o6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa
con la autorizacion de ésta.

35.4.- La certificacion final de las obras debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepcién de la obra y
serd abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS a
partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

36 .- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

36.1.- El plazo de garantia sera de DOS (2) ANOS, de conformidad con lo establecido en
el articulo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepcion de la
obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de
garantia la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedaré obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccidon facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea

52


http://caso.al/

relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la
Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra,
se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafio.

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del
TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en
el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el
Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de
aguélla previo informe favorable de la direccion facultativa.

37.2.-Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del contrato sea una PYME
que reuna los requisitos a que hace referencia el apartado 5 del articulo 102 del
TRLCSP, el plazo transcurrido desde la fecha de terminacion del contrato para
proceder a la devolucion o cancelacion de las garantias sera de 6 meses.

37.3.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince (15) afios a contar desde la recepcion.
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38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

(Documento firmado electrénicamente)

Carlos Andrés Rodriguez-Figueroa Gorrin
Técnico de Administracién General

Beatriz Leonor Lépez Conde
Jefa de Servicio
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ANEXO |.-

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION

D/D3(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa),
CERTIFICA:

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL), ejecutd las
obras comprendidas en el proyecto "..........cocooiiiiinnne. ", en el término
municipal de.............oeenn.

2. Comenzo la ejecucion de las mismas en (MES Y ANO) y las finalizé en
(MES Y ANO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones
establecidas y llevandolas a buen término.

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las
cuales fueron ejecutadas: en (ANO), (IMPORTE EN EUROS); en (ANO),
(IMPORTE EN EUROS) EUROS).

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCION SUCINTA). En el
conjunto de dichas obras se incluyd la ejecucion de (INDICAR
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE
EXPRESANDO SU NATURALEZA).

Y para que conste, a peticion del interesado y a efectos solicitados de acreditar la
solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD).

55



ANEXO 1I.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DID2... , con Documento Nacional de Identidad num.
..., Yy domicilio en la Calle ..................... , No ... , codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de .................. ,
con domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto (...) ”, aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto
(no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife,
conteniendo las especificidades del contrato, y en relacion al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 146.1 del TRLCSP:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan en el pliego
aprobado para la licitacion, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo
establecido en el citado articulo 146 del TRLCSP.

2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto
social o en el ambito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el
articulo 57.1 del TRLCSP.

3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato.

4. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

5. Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las
obligaciones tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y
la Administracion municipal correspondiente.

6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las
que forman parte de los 6érganos de gobierno y administraciéon de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones
para contratar.
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7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento se acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la
posesion y validez de los documentos de capacidad, solvencia econdmica y financiera
y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion, exigidos en
el clausulado del pliego que rige la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado,
asi como cualquier otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por
el érgano de contratacion. El momento determinante para apreciar la concurrencia de
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporacién
Insular sera el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

8. Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 64.2 del TRLCSP, me
comprometo a adscribir a la ejecucion del contrato de obras los medios
personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato de obras,
obligacion que tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion y, si resulto
ser_propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligacion en
los términos previstos en el pliego.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

9. (EN_EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, ademas, lo

siguiente) Que declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO lll.-

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION

DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DIDB. o , con Documento Nacional de Identidad n°
............. Y domICIHO €N Cluuriiiiiii
actuando en su propio nombre/ en representacion de .............c.vevveiieiiiiieiie e ennn

DIDB. e , con Documento Nacional de Identidad.
N,y AOMICIHO €N Clluiiiiiiiiiiii e ,
actuando en su propio nombre/ en representacion de

SE COMPROMETEN:

-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacion
de las obras del “Proyecto ...........ccccoceeviiiiiiiiinnnnn. ", y a constituirse en Union de
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:
-Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:
..% de

...% de
Que de comun acuerdo, designan a D/D2. .
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante eI organo de contratauon la
plena representacion de la Uniébn Temporal de Empresarios que se constituira en caso
de resultar adjudicatarios del contrato.

-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unibn Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firmamos el
presente compromiso.
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ANEXO V.-

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DID?2 ..o , con DINLL N o, , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacion de ..... y, enterado de la convocatoria de la licitacion para la
contratacion de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulaciéon armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de ................. ,
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado
impuesto asciende a la cantidad de ................... euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y
EN LETRAS).

¢) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de ..............
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que
se deriven de la ejecucién del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego
tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, asi como el
aprobado por el o6rgano de contratacion en virtud de aquél, conteniendo las
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del declarante.

EL LICITADOR,
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ANEXO V.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACION
DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA,

PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

DID? ... , con DINLL n® L, , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacion de ..... , enterado de la convocatoria de la licitacion para la

contratacion de las obras del “Proyecto (...) ", aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia el presente pliego, la
empresa a la que represento

[] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla

[] NO necesitara contratar personal extra al de su plantilla

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

N° de trabajadores:

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) meses de
antigiedad a la fecha efectiva de contratacion o con seis (6) meses completos en
periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo
con personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo
anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad, vy a efectos
de su acreditacion  presento el correspondiente certificado expedido por la
Administracion competente.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VI.-

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO

EMPRESARIAL
DID? .. , con DINLL n® L , con domicilio en
calle ... n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacion de ..... , enterado de la convocatoria de la licitacion para la

contratacion de las obras del “Proyecto (...) ", aceptando integramente el contenido del
pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante
procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo
Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):

] No forma parte de ningln grupo empresarial.

[] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacion
Nno concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

[] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VII.-

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

PRESENTACION OPCIONAL:

[sOlo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]

D/DA............. ,con domicCilio €N ..o y con DNI n°..... , en
nombre propio o0 en representacion de la empresa ...........cooeeiiiiiiiiiininnn. con
domicilio en................vnes CP. ....... , teléfono............. , Yy CLF. ..........., de

conformidad con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre.................... (indicar el
sobre al que se refiere), en la licitacion convocada para la ejecucién de las obras
comprendidas en el Proyecto "............. ", se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusion a terceros puede ser
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la
Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situacion
de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO VIII.-

MODEL O DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, e , en calidad de .................. de la
EMPreSA....cccvnerineerinaninnnns y en representacion de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ................... ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los
trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
magquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del
capitulo Il del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencién que
se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de
medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar
los trabajos en Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso,
la informacién e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con
relaciéon al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden
generar, etc.

4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que

cumplan la legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992,
R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D.
773/1997).

7. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

8. Cumplir con sus obligaciones con relaciéon a la comunicacién de apertura del
centro de trabajo, si procede.

9. Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
de Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si
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procede (libro de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, etc.)

10.  Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacién de las
actividades preventivas ésta deberd disponer de una formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de
la Ley 54/2003 (art. 32bis, afiadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado
en el punto anterior.

12.  Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que
se comunicar4 con la debida antelacién, requerira de la subcontrata el mismo
compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual
guedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la
normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO IX.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

D./D? , con DNI ..., , con domicilio en
calle ..........oooeiii. , N0 , codigo postal................ actuando en nombre propio
0 en representacion de la entidad................, inscrita en el Registro de Licitadores
de.......... conelno....... , ¥ al objeto de participar en la contratacion procedimiento de

licitacién para la contratacion de las obras del “Proyecto ......... :

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

[] Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompafa a esta declaracion.

[JQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido
comunicados al Registro correspondiente con fecha........c.cccooooiiiiiiiiiiiiienennenn, :
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de
la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre si; de las dos opciones
que constan, sefiale solamente una. Esta declaracion debera ser emitida por
cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Reqistro de
Licitadores.
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ANEXO X.-

MODELO DE DECLARACION EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

D./D2 ... ,con DNI ....................., con domicilio en calle ................... ,
n........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion
de ....ooiiinnnn. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ....................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicaré, con al menos 20 DIAS
NATURALES de antelacion y por escrito al Exemo. Cabildo Insular de Tenerife, la
intencion de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido en la clausula
30 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para contratos de obras
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el
Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, justificando
en todo caso, la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO XI.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA REMISION DE DOCUMENTACION

POR MEDIOS ELECTRONICOS

DID® ... ,con DNI ..., , con domicilio en calle ................... ,
n......... , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion
de ....ooiiinnnn. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ....................

AUTORIZA:

- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si asi lo estima procedente, las
comunicaciones, notificaciones, oficios de concesion del tramite de audiencia,
subsanacion o aclaracion y/o cualquier otro tramite que pueda resultar de la
tramitacion del procedimiento de licitacion del contrato de obras comprendidas en el
Proyecto ".............. ", por medio de correo electrénico, o por medio de fax, a la
siguiente direccion de correo o numero de fax siguiente:

Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la recepcion
de lo que me hay sido remitido.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO XII.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DDA , con Documento Nacional de Identidad num.
v...., Y domicilio en la Calle ..................... , No ... , codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacion de .................. :
con domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto (...)", aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto
(no sujeto a regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife,
conteniendo las especificidades del contrato:

] Si_AUTORIZA:
] NO AUTORIZA:

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que
obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho
consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo
gue la Corporacion Insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de
ejecucion del contrato de obras, si lo considera necesario, para constar el
cumplimiento de la obligacién de estar al corriente en el pago de dichas obligaciones
tributarias o con la de Seguridad Social.
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	1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN AUTOMÁTICA DE PLÁSTICO FILM PARA LA PLANTA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE ARICO”, redactado por el Servicio técni...
	Para ello el proyecto contempla:
	- La instalación de 2 aspiradores con impulsión al inicio de las cintas de triaje manual de hundido y rebose.
	- La instalación de un ventilador y los conductos que transportarán en suspensión el film.
	- La instalación de una válvula de decantación donde llegará el material film transportado.
	- La instalación de una nueva cinta transportadora donde se depositará el material y una persona realizará el control de calidad.
	- La reforma del cuadro eléctrico general de la planta.
	- El enhebrado de 2 nuevos circuitos de distribución.
	Dicho objeto corresponde al código 45222100-0 denominado “Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de residuos” de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

