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Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE LA OBRA INCLUIDA
EN EL PROYECTO DE “AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE

MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO”,

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL

SAUZAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA.

1. DATOS GENERALES

Titulo del proyecto

Avenida Inmaculada Concepcion. Tramo Calle Mercado hasta Ronda
Sauzalito

Municipio
Tipo de contrato

Caédigo CPV

El Sauzal
Obras

42211 Construcciones y Trabajos de Construccion. Obras de Ingenieria Civil.
Canalizaciones

Forma de adjudicacion

Sujeto a regulacion armonizada

Procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, con varios criterios de adjudicacion
No

Plazo de ejecucion

5 meses

SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

Revisién de precios

Clausula 5 o Clasificacion:
Grupo E - subgrupo 1 - categoria 2
Grupo G - subgrupo 6 - categoria 2

No procede

Presupuesto base de licitacién (sin I.G.I.C.)

I.G.I.C.

422.929,77 euros

El IGIC presenta tipo 0 %: Art. 52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, reconocido por
resolucién de la Administracion de Tributos Interiores y Propios de Santa Cruz de
Tenerife, de 22 de mayo de 2017.

Total presupuesto+ IGIC

Valor estimado del contrato (sin I.G.I.C.)

Financiacion:

Anualidad

422.929,77 euros

465.222,75 euros: Presupuesto base de licitacion mas valoracién estimada de las
modificaciones previstas en la clausula 37.

- L Aplicacién
0,
Administracion % presupuestaria Importe
Cabildo 90 380.636,79
0202.4592.65000 -
Ayuntamiento 10 42.295,98

2017: 50.000,00 €
2018: 372.929,77 €

Facturacion

Facturacién

Gobierno de Canarias: FDCAN
Linea 2: Inversion en infraestructuras.
Eje 1: Infraestructuras de transportes.
Eje 4: Infraestructuras hidraulicas
Cabildo de Tenerife: MEDI 2016-2025
Eje 3: Infraestructuras
Programa 3.1: Plan de Cooperacion
LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan distribuidas en los 31 municipios

Codigos DIR3: | LA0001752 | LA0001734 [ LA0001734 |

Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacién (excluido el IGIC)

Obligacién accesoria

Plazo de garantia

Anuncios de licitacion

1 afio

Organo de contratacion

Consejo de Gobierno Insular

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la contratacion de las obras necesarias para la
remodelacion de la Av. Inmaculada Concepcién, tramo calle Mercado hasta Ronda
Sauzalito, relativas a la continuacion de la seccion tipo que se establecio en la Av.
Inmaculada-Fase | ejecutada en actuaciones anteriores, con la reduccién de la
calzada asfaltada a favor de la introduccion de bandas adoquinadas y una mayor
seccion de aceras incluyendo diferentes canalizaciones.

C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 42
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901

Fax: 922 239 559
www.tenerife.es
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2.

2.1

2.2.

OBJETO DEL CONTRATO

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El Plan Insular de Cooperacién a las Obras y Servicios de competencia municipal es
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del articulo 36.2.a) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 10.2 del Real
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperaciéon Econdmica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.

En sesion Plenaria del Cabildo Insular de Tenerife celebrada el dia 2 de junio de 2014
fue aprobada la relacion de obras que configuran el Plan Insular de Cooperacion
Cuatrienal — Periodo 2014-2017, dentro de la cual, y en el término municipal de El
Sauzal, esta incluida la actuacién denominada “Avenida Inmaculada Concepcion. Tramo
Calle Mercado hasta Ronda Sauzalito”, cuyo proyecto ha sido redactado por PLADIO
Ingenieros, S.L.

Objeto del contrato.

El objeto del presente pliego consiste en la contratacion de la ejecucion de las obras
necesarias para la remodelacién de la Avenida Inmaculada Concepcion, tramo calle
Mercado hasta Ronda Sauzalito.

El disefio de esta via consiste en la continuacion de la seccion tipo que se establecié en
la Avenida Inmaculada-Fase | ejecutada en actuaciones anteriores, en la que se
contemplaba la reduccion de la calzada asfaltada a favor de la introduccion de bandas
adoquinadas y una mayor seccion de aceras.

En cuanto a la red de saneamiento, se proyecta la red principal separativa de PVC SN4
KN/m2 @ 300 mm. con red secundaria de @ 200 mm. y cruces transversales @ 250 mm,
asi como acometidas domiciliarias.

Dada la existencia de dos obras de fabrica para drenaje de pluviales, se sustituye una de
las existentes por una tuberia PPA&KRAH didmetro interior 1.800 mm. de peffil
estructurado tipo PR65-13,9 para un enterramiento maximo sobre generatriz superior de
3,00 m. con extremos preparados para soldadura por Electro-Fusién y fabricada en PE-
100.

En cuanto a la red de abastecimiento, se construye un colector principal enterrado en
zanja bajo calzada de fundicién ddactil @ 100 mm. del que parten ramales hacia las
aceras del mismo material en diametro @ 80 mm.

Las redes terciarias bajo las aceras se disefian con tuberia de polietileno de alta
densidad, PEAD @ 63 mm PN-16, y se sustituyen los cruces existentes por tuberias de
fundicion.

En todos los tramos de acera se dispone una red de riego formada por tuberia de
polietilieno A.D. @ 32 mm., PN-6, conectada a la red de distribucién de agua potable y
dotada de sus correspondientes autématas programables, valvulas reductoras a 3 mm.
de @ 1” y valvulas de corte. En cada alcorque y en cada parterre, respectivamente, se
colocan como minimo 4 goteros autocompensantes para 4 I/h.

En cuanto a la pavimentacion, el bordillo que delimita la acera es de granito natural
micrograno gris perla de 60 x 25 x 15 cm, apoyado en su cara de 15 cm y colocado
sobre zapata de hormigén HM-20 de 40 x 30 cm.

El nuevo pavimento de aceras estd compuesto por una base de hormigén de 10 cm. de
espesor y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm. de espesor a la que se
han agregado, en su composicién, aridos de marmol en una proporcién similar al de
tramos anteriores. Después de su extension y compactacion, serd sometida a un
proceso de fratasado mediante rotoalisadora.

En encuentro de los aparcamientos con la calzada se dispone un bordillo de granito
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natural de 60 x 25 x 15 cm., apoyado en su cara de 25 cm. y levantado 3 cm sobre la
rasante de la calzada. El ancho que se dispone para estas zonas es de 2,25 m. El
pavimento estara constituido por adoquines prefabricados de hormigén biselados de
10x20x8 cm.

En cuanto al pavimento de la calzada, la seccion de firme esta formada por una base de
zahorra artificial de 35 cm y 15 cm de mezclas bituminosas en caliente tipo AC16 surf-B
60/70-D de 8 cm de espesor y posteriormente otra capa de 7 cm. Entre ambas se
intercalara un riego de adherencia con EAR-1

En Ronda Sauzalito, debido a que no se soterraran tantos servicios, se extiende sobre el
pavimento existente dos capas de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 surf-B 60/70-D

Las jardineras estaran delimitadas por bordillo de granito natural micrograno gris perla
con una cara y un canto largo flameados, achaflanado, de medidas 60x25x15 cm,
colocado sobre zapata de hormigén HM-20 de 40 x 30 cm.

ORGANO DE CONTRATACION

El 6érgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que
a este respecto dicte, que serdn aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria y,
previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada.

La presente contratacién se llevard a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas y técnicas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demdas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas y
administrativas, la memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
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5.1

programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por la Administracion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seradn resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o a&mbito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de
personas juridicas sera requisito imprescindible que entre las actividades que
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el
objeto de la contratacion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las personas
fisicas o juridicas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislacién exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder ejecutar en ese
Estado las prestaciones objeto de la contratacion, el licitador debera acreditar que
cumple ese requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea,
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente
espafola que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o0 entidades del sector publico asimilables a los que componen el
ordenamiento esparfiol. Asimismo serd necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas 0 representantes para
sSus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Podran concurrir a la licitacion uniones de profesionales o empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor, en su caso. Las personas que compongan la unidon temporal quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extincién. La duracidén de las uniones temporales sera coincidente
con la del contrato hasta su liquidacion.
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Cada una de las personas fisicas o juridicas integrantes de la unién temporal debera
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre
contratacion del sector publico y en esta clausula, conforme a las siguientes condiciones:

e Sera necesario que todas y cada una cuenten con personalidad juridica y capacidad
de obrar en los términos de esta clausula.

¢ Sila unién acredita su solvencia presentando un certificado de clasificacion, todas y
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su
certificado de clasificacion en obras, si bien sera suficiente que una sola esté
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoria indicados en esta
clausula, en aplicacién de lo previsto en los articulos 24 y 52 del RGLCAP.

e Si la unién acredita su solvencia a través de otra documentacion exigida en esta
clausula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se
acumularan las caracteristicas que acrediten cada una de las personas integrantes
de la union, en aplicacion de lo previsto en el articulo 24 del RGLCAP.

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su_solvencia
econdémica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de la clasificacion
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuacioén, o bien a través de los medios
de justificaciébn que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian
igualmente a continuacion:

Solvencia Econdmica y financiera, se acreditara a través del siguiente medio:

Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de negocios
de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos de 400.000 euros. El volumen anual de
negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Solvencia técnica, se acreditara a través del siguiente medio:

Relacién de obras ejecutadas en el curso de los 10 dltimos afios, contados a partir de la
fecha de finalizacion del plazo establecido para la presentacion de ofertas, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo
acreditarse en el afio de mayor ejecucién un importe anual de al menos 400.000 euros.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecucion de
obras de urbanizacién en el &mbito de viario pablico abierto al trafico.

Acreditacion: mediante certificados de buena ejecucion de la Administracion Publica o
entidad del sector publico 0 empresa contratante.

e Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administracién publica
0 entidad del sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion
expedida por érgano competente que acredite los extremos anteriores.

e En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerird la presentacion de Certificacién expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econdémica y financiera y solvencia
técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripcién en
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el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditacion de la
clasificacién siguiente:

Grupo E-Subgrupo 1-categoria 2 (nueva tipologia)
Grupo E-Subgrupo 1 categoria ¢ (anterior tipologia)

Grupo G-Subgrupo 6-categoria 2 (nueva tipologia)
Grupo G-Subgrupo 6 categoria ¢ (anterior tipologia)

A la citada clasificacion debera adjuntarse una declaracion responsable en el que
se manifieste gque las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

No podran concurrir a la licitacibn aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario debera solicitar y obtener de la Secretaria General
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion
gue pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar.

CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 5.2 del presente pliego.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion, sin incluir IGIC que deberé soportar la Administracion
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (422.929,77 €).

El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo 0 (art.52 j Ley 4/2012, de 25 de junio),
reconocido por resolucion de la Administracién de Tributos Interiores y Propios de Santa
Cruz de Tenerife, de 22 de mayo de 2017, lo que supone un importe de 0 euros.

El valor estimado del contrato equivale al presupuesto base de licitacion incrementado
en un 10 % (465.222,75 €).

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, ser4d el que resulte de la aprobacion de la proposicion
seleccionada.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo. En el citado
precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios
para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en
proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.
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Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
gue, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

Por aplicacion del articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacién de
los aspectos fiscales del Régimen Econdmico y Fiscal de Canarias, en la presente obra,
dada su naturaleza, excepcionalmente se invierte la condicion de sujeto pasivo a los
efectos del Impuesto General Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se
autorepercutira el 1.G.1.C. tomando como base imponible el presupuesto de adjudicacion
del contrato y el contratista adjudicatario emitira su factura sin IGIC debiendo incluir en la
factura “inversion del sujeto pasivo”.

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones econémicas que
se deriven de la contratacion, segun el siguiente detalle:

Aplicacion presupuestaria | Administracion Importe Total
Cabildo 380.636,79
0202.4592.65000 - 422.929,77
Ayuntamiento 42.292,98

El crédito presupuestario se distribuye en las siguientes anualidades:

i i6 Cabild Ayuntamient
N° Proy. Aplicacion Anualidad aorteo SRS Vel
presupuestaria Importe Importe Anualidad
2017 45.000,00 5.000,00 50.000,00
17-0370 | 0202.4592.65000
2018 335.636,79 37.292,98 372.929,77
Total 380.636,79 42.292,98 422.929,77

El citado proyecto se encuadra en el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones 2016-
2025 (MEDI) del Cabildo de Tenerife en el siguiente eje y linea de actuacion:

Eje 3: Infraestructuras
Programa 3.1. Pan de Cooperacion municipal.
LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan distribuidas en los 31 municipios.

Asimismo el proyecto de referencia resulta susceptible de ser financiado por el Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias a través de las siguientes
lineas y ejes:

Linea 2: Inversion en infraestructuras.
Eje 1: Infraestructuras de transportes.
Eje 4: Infraestructuras hidraulicas.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucién del contrato serda de CINCO (5) MESES, que empezara a
contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del Acta de comprobacion del
replanteo.

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa
de trabajo obrante en el mismo.
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En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion, regira
el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio de la obra, a
efectos de su exigibilidad.

9.2. De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

9.3. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccion de las obras
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto
en el art. 96 del RGLCAP.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

10.1.El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacibn que se detallan a continuacioén,
adecuados para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdémicamente mas ventajosa:

10.2. Criterios de adjudicacion

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de base
para la adjudicacion del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente
ponderacion:

puntos
1).- Oferta Econémica 10
2).- Andlisis del entorno y organizacion de los trabajos 30
3).- Mejoras a la actuacion 60

1) OFERTA ECONOMICA: REDUCCION EN EL PRECIO (10 puntos.)
El sistema de puntuacién para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:

Se valorara, con la maxima puntuacién (10 puntos) a la oferta econémica mas baja,
valorandose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional a la baja
realizada, de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntuacién = (presup. licitacién-presup. ofertado) / (presup. licitacién-presup. minimo) x (n° ptos)

Siendo:

presup. ofertado: la oferta econdmica del licitador que se esta valorando
presup minimo: la oferta econdmica mas baja de entre las efectuadas por los licitadores
n° puntos = 10

Se podra considerar que una oferta econdémica es Anormal o Desproporcionada
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

¢ Cuando concurriendo un _solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto
base de licitacion en mas de 17 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de
14 unidades porcentuales a la otra oferta.
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Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante,
se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran
desproporcionadas o anormales las ofertas economicas que sean inferiores en
més de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe a partir del cual la oferta econémica puede considerarse como
desproporcionada = Importe de oferta econé6mica media x 0.93.

Od =Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
més de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media
s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso,
si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifigue wuna proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, la Mesa de contratacion dara audiencia al
licitador que la haya presentado para gue justifigue la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro
gue permita el procedimiento de ejecuciéon del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacién o la posible obtencién de una ayuda del Estado, en los
términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado
propondra al érgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad
con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

A este respecto, se indica que en caso de que el licitador incurso en baja haya
ofertado la mejora prevista en el punto tercero de la presente clausula a coste
cero para la Administracién, habra de considerar este aspecto en la justificaciéon
de la totalidad de su oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la
valoracién econdmica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el
Anexo Il del presente pliego.

El calculo de la puntuacion de las proposiciones econémicas se realizara con
posterioridad al analisis y valoracibn de las ofertas anormales o

Pagina 9 de 43



desproporcionadas, en su caso, excluyendo del céalculo a las no admitidas por no
haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite
de audiencia.

2) ANALISIS DEL ENTORNO, ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (30 puntos):

Los licitadores interesados en ser valorados en este apartado deberan presentar una
Memoria cuyo contenido minimo sera el siguiente:

2.1.) Andlisis del entorno: (10 puntos).

Localizacion de puntos conflictivos y/o relevantes para la ejecucion de la obra y
minimizacion de las molestias a los terceros afectados por las mismas (siempre
referido a la obra en concreto). Descripcién y medidas correctoras. Se valoraran en
este epigrafe las medidas correctoras propuestas, que sean diferentes a las que se
incluyan en el epigrafe 2.2.

2.2)) Organizacién de los trabajos: Sistematica aplicable a la obra en concreto.
Programa de trabajos: (15 puntos).

Se efectuarad una breve descripcion de la organizacién y sisteméatica de ejecucion de
la obra, explicando las actividades criticas para el cumplimiento del plazo de
ejecucion establecido en la clausula 9. Se valorara asimismo la presentacion de un
planing o programa de trabajos justificado, asi como, en caso de que por el licitador
se estime conveniente, la propuesta de tramificacién o faseo de la obra.

2.3.) Organizacion de los trabajos: Medios personales y materiales a adscribir a
la obra: (5 puntos).

Se expondra la estructura organizativa del equipo responsable de la supervisiéon y
organizacién de la obra, asi como la maquinaria propia a adscribir para la ejecucion
de esta obra, de forma proporcional a la sistematica de trabajos descrita en el
epigrafe 2.2.

La Memoria presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra pasara a
ser un documento contractual.

LIMITACION DE LA EXTENSION DE LA MEMORIA REFERIDA EN EL
APARTADO 2.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al
analisis del entorno y organizacion de los trabajos, se limita su _contenido a un
maximo _de 4 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios superior
al indicado, unicamente seran objeto de valoracion los cuatro primeros.

A esto se podra afadir un maximo de 2 hojas, hasta un formato maximo A-3,
para la presentacion de fotografias, esquemas y/o planos explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva y que el contenido de
la memoria deberd adaptarse a la estructura de subepigrafes arriba sefalada
(subepigrafes 2.1, 2.2 y 2.3). Cuando el contenido de alguno de los subepigrafes
no responda al grupo de informacién que se valora, se obtendra cero puntos
en ese subcriterio.

VALORACION DEL CRITERIO 2)

La Mesa de Contratacion habra de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al
criterio sefialado con el nimero 2, que no puede valorarse mediante la aplicacion de
formulas aritméticas.

A tal efecto, se seguird el siguiente procedimiento:
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3)

Todas las ofertas seran valoradas en orden decreciente respecto a cada subcriterio,
en funcién de sus caracteristicas y de la comparacion con el resto de las ofertas,
teniendo en cuenta su mayor adecuacion a la mejora y perfeccionamiento de la
ejecucion del objeto del contrato. Se asignara el maximo valor a la que se considere
la mejor oferta respecto de cada subcriterio. El resultado de dicha valoracion debera
ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoracion.

MEJORA A LA ACTUACION (60 puntos):

Se otorgara 60 puntos a los licitadores que oferten la ejecucion de la siguiente
mejora al proyecto de ejecucion, que esté dividida en cinco actuaciones, sin coste
para la Administracion:

Red de Saneamiento: se construye un colector de saneamiento bajo la calzada para
enlazar la red existente en la carretera con el colector de la Avenida Las Palmeras.
La tuberia es de P.V.C. @400 mm

En la Avenida Inmaculada Concepcibn se proponen como mejoras las
canalizaciones de baja tension, telefonia, datos y alumbrado publico.

En Ronda Sauzalito se proponen como mejoras las canalizaciones de alumbrado
publico y riego. Asi mismo se ha considerado una mejora de en la pavimentacion de
la calzada consistente en 5 cm mas de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf-
B 60/70-D.

Otra mejora consiste en el refuerzo de la base de los conductos de drenaje
transversal mediante una solera de hormigébn en masa H-25 N/mmz2 de 3,00 m de
ancho y 20 cm de espesor con un mallazo de acero B500S @12 cm a 15 cm.

En cuanto al adoquinado en el perimetro de las jardineras se puede adoquinar con
granito natural gris perla, de 20 x 10 x 5 cm, colocado sobre mortero fresco de
cemento y arena y solera de 15 cm. de hormigén HM-20.

El resumen de todo lo anterior se traduce en los siguientes importes:

6 MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCION

6.1 { RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18

6.2 OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFON[A, DATOS, 39.222 27
ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERIA) ’

6.3 | REFUERZO PAVIMENTACION RONDA SAUZALITO 2.596,30

6.4 REFUERZO SOLERA DE HORMIGON ZANJA DRENAJE 8.055.46
TRANSVERSAL PLUVIALES ’

6.5 { ADOQUINADO EN PERIMETRO JARDINERAS 2.381,31
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 60.412,52
13 % GASTOS GENERALES 7.853,63
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 3.624,75
I.G.I.C. TIPO 0% 0,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 71.890,90

LAS MEJORAS PODRAN SER OFERTADAS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
CAPITULOS (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5) NO ADMITIENDOSE NINGUNA OFERTA QUE
CONTEMPLE LA EJECUCION PARCIAL DE ALGUNA DE ELLAS.

No se admitiran variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera
a la ejecucion de la mejora conforme a la definicion integra que se contempla en el

pliego.
Las propuestas que no contemplen la ejecucién de la totalidad de la mejora
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enunciada en el capitulo, cuya valoracion a precios de proyecto asciende a los
importes incluidos en los designados como 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de ejecucién
material, sin coste para la Administracion, seran puntuadas con CERO puntos en
este criterio.

La mejora ofertada por el licitador que resulte adjudicatario sera incorporada al
contrato formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del
proyecto, certificandose conforme se vayan realizando, pero valordndose a coste
cero. Asi, a las mediciones se le afadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexara
a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan
ejecutando.

Valoracién de las mejoras:

6 MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCION IMPORTE { PUNTOS
6.1 { RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18 8
6.2 | OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFONIA, DATOS, ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERIA) 39.222,27 39
6.3 | REFUERZO PAVIMENTACION RONDA SAUZALITO 2.596,30
6.4 | REFUERZO SOLERA DE HORMIGON ZANJA DRENAJE TRANSVERSAL PLUVIALES 8.055,46
6.5 | ADOQUINADO EN PERIMETRO JARDINERAS 2.381,31
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 60.412,52 60

11.

12.

12.1.

12.2.

VALORACION DE LAS OFERTAS:

A efectos de la evaluacion de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados
criterios de adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacién habra de realizar la evaluacién de las ofertas
respecto al criterio sefialado con el nimero 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes.
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16.2, realizara la valoracion
de las ofertas respecto de los criterios nimero 1 y 3, evaluables mediante férmulas
aritméticas.

Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara
la puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacién. En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que
proponga contratar un mayor nimero de personas inscritas como demandantes de
empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el anexo VI a que hace referencia
la clausula 13.2.2, incrementandose 0,5 puntos la puntuacién obtenida en el cémputo

global.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, se decidira la adjudicacién mediante sorteo.

GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional.

PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones y la documentacidon complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacion y
en un plazo de veintisiete dias naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La
convocatoria de la licitacion se publicard asimismo en el perfil del contratante
(www.tenerife.es).

La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
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dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo
Insular de Tenerife se realizara en el Registro General sito en Plaza del Espafia s/n, S/C
de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los
sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: de Julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero. Lunes,
miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 8:00 a 18:00 horas. 24 y
31 de diciembre y sdbados de 9:00 a 13: 00 horas. Agosto: lunes a viernes de 8.00 a
14:00 horas y sabados de 9:00 a 13:00 horas.

123. La presentacidén podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en
el anuncio de licitacion o bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el
interesado deber& acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacién, por fax o telegrama,
la remision de la proposicion; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacién. En todo caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del
plazo de presentacion de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicién enviada
por correo.

124. A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de Tenerife
es el siguiente

125.A los efectos anteriormente indicados la direccién y el nimero de Fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espaia n° 1, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; nimero de Fax 922 239 704.

126.Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.7.La presentacién de la proposicion por los licitadores presume la aceptacién incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva
alguna.

12.8.La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose
en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

129.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de las
propuestas por €l presentadas.

13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.Cada una de las proposiciones constara de TRES sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razon social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
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tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

132.Sobre numero 1: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1. Documentacién
Administrativa para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion
ordinaria, de la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto “AVENIDA
INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA
SAUZALITO”, término municipal de El Sauzal. Su contenido seré el siguiente:

13.2.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Dicha declaracion sustituir4, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario
y su representacion; la solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no
estar incurso en prohibicion de contratar, que debera ser presentada por el licitador
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion referidos al momento de la finalizacién del plazo de
presentacién de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).

13.2.2. Declaracion responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla
que necesitaria contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del proyecto
de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo VI del
presente pliego de clausulas administrativas particulares. Personal que debera
estar inscrito como demandante de empleo con una antigiiledad de, al menos seis
meses, 0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce
meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratacion.

132.3. Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union temporal,
deberan presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de
ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién (Anexo II).

13.24. Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Cédigo de
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a
la licitacién, deberan presentar declaracion responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo Il
del presente pliego).

133.Sobre numero 2: "Proposicion relativa al criterio de adjudicacién nimero 2 NO
evaluable mediante cifras 0 porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento
abierto, tramitacién ordinaria, de la contrataciéon de las obras incluidas en el proyecto
“AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA
RONDA SAUZALITO”, término municipal de El Sauzal.

133.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacién numero 2 a gue se refiere la clausula 10.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de
la misma.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los pérrafos
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anteriores, la proposiciéon de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio en
cuestion.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador o ir acompafada de una relacion de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticién al
licitador o adjudicatario de documentacién o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

134.Sobre _numero 3: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicion

econdmica para la licitaciéon, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto “AVENIDA INMACULADA
CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO”, término
municipal de El Sauzal.

13.4.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio

de adjudicacion n° 1 y 3 a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran.

El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el modelo del Anexo IV del
presente pliego, en el que se sefalard el importe de la proposicion econémica, asi
como la indicacion de las mejoras ofertadas, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocardn que la proposicion sea
rechazada.

134.2. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la

obra objeto del contrato.

13.4.3. Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto del

contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

134.4. El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no podra, a

su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar
a la no admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

14. MESA DE CONTRATACION

14.1. La Mesa de contratacion estara integrada por:

>

Un Presidente, que sera el Consejero Insular de Cooperacion Municipal, Vivienda y
Seguridad, o persona en quien delegue.

Los Vocales siguientes:

- El Interventor General o funcionario que le sustituya.

- El Director de la Asesoria Juridica de la Corporacion o funcionario que le
sustituya.
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- El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperacién Municipal y Vivienda o
persona que le sustituya.

- Jefe de Seccion de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario que le
sustituya.

» Como Secretario, actuara la Jefa de Seccion de Cooperacién Municipal o funcionario
que la sustituya.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

15. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1. Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion,
procedera a la calificacion de la documentacion contenida en el sobre namero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, procederd a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la
sesion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal
circunstancia se notificard por correo electrénico al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a
TRES DIAS HABILES para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion de un
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no
sera admitido a la licitacion.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1, y
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de los sobre n° 2 (que contiene la documentacion
relativa al criterio de adjudicacién no evaluable mediante cifras o porcentajes) de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio que se publicara al
efecto en el perfil del contratante y se comunicara asimismo por correo electrénico a los
licitadores, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1. En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n® 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2. A continuacion el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n° 2,
dando lectura a la relacién de los documentos aportados respecto de los criterios
de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relaciéon con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se daré por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.
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16.2. Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion del criterio a que se refiere la clausula
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
comunicard a traves del perfil del contratante y por correo electrénico a los interesados la
fecha y el lugar en que se llevara a cabo la apertura del sobre n® 3, conteniendo la
documentacion relativa a los criterios objetivos.

16.2.1. Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto pablico, el
Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2.

16.2.2. A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la documentacién relativa a los criterios
objetivos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o0 reservas estimen
oportunas en relacién con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.3.La Mesa de contratacidon elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracién, de las actas de sus
reuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones, asi como de los informes
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser
excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

17. ADJUDICACION

17.1.A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contratacion
clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerird al licitador
gue haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro
del plazo de DIEZ dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion que a continuacién se sefiala:

17.1.1. Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten |la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

17.1.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras
de constitucién, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, habran de
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17.1.2.

17.13.

17.1.4.

acreditar su capacidad de obrar mediante presentacién de certificacién o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacién diploméatica
espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en
su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de
las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diploméatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

17.1.12. Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y
del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario
General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacion de éste.

Solvencia

Los licitadores deberdn aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 5.2 del
presente Pliego

Reqgistro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias le eximira de aportar la
documentacion que se detalla:

» Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 17.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacion
si fuera necesaria para acreditar gue el objeto social de la empresa es adecuado
al objeto del contrato.

» Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso,
documentacién acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias
debera ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

Declaracién responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar del art. 60 TRLCSP.

Declaracion responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP.
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.15. Para las empresas extranjeras, declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacién
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia. Asimismo, se presentard la documentacion en
castellano.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién ha de acreditar la
vigencia de los requisitos de capacidad vy solvencia exigidos para contratar con la
Administracion, referidos al momento de la finalizacion del plazo de presentacion
de proposiciones, conforme establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si la Mesa de contratacion observase defectos materiales en la mencionada
documentacién acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal
circunstancia se le notificard por correo electrénico, concediéndole un plazo no
superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacion, de conformidad con lo
previsto en la clausula 15 del pliego.

17.1.6. Obligaciones tributarias

La acreditacibn de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

1716.1. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la
obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacién
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

17.16.2. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

17.1.6.3. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion _de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

17.16.4. Certificacion administrativa emitida por el 6rgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habr4d de acreditar tal
circunstancia mediante declaracién responsable.
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17.1.7. Obligaciones con la sequridad social

17171, La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Sequridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habr4 de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General
de la LCAP vy, en su caso, podran ser remitidas al érgano de contratacion por via
electronica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce Gltimos meses.

17.1.8. No obstante lo referido en los dos puntos anteriores, el licitador propuesto como
adjudicatario podrd autorizar expresamente a la Administracién insular,
presentando el modelo recogido como Anexo VIl del presente pliego al objeto de
que los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con el Estado, asi como con la Comunidad Autbnoma
Canaria y la Tesoreria General de la Seguridad Social sea obtenido de oficio por
via telematica.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia,
sea imposible para esta Corporacion la obtencion por via telematica de los
indicados certificados, se requerird al propuesto como adjudicatario para que sea
éste el que en el plazo referido en la clausula 17.1 presente los mismos.

17.1.9. Garantia definitiva

Constituciéon de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la
clausula siguiente.

17.1.10.Declaracién responsable en materia de prevencién de riesgos laborales.

17.1.10.1. Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos en materia
de prevencion de riesgos laborales segin modelo Anexo a este Pliego.
(Anexo VI).

17.2.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

173.En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

17.4.El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO DIAS habiles
siguientes a larecepcién de la documentacion.
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175.No podra declarase desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

176.El 6rgano de contratacion podra estimar, por si 0o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 10.2. En
tales supuestos se estara a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.

17.7.La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

18.1. En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera constituir por el licitador requerido,
la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente
y efectiva.

18.2.La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, o por retencion de parte del precio,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

183.Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
gue se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacidon del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la

garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en
causa de resolucion.

[
FORMALIZACION DEL CONTRATO

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalizacién del contrato, al
que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
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pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constituciéon
como tal.

19.2.El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

194.Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.5.No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

20. COMPROBACION DEL REPLANTEO

20.1.En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

20.2.Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se daréa por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

21. PROGRAMA DE TRABAJO

21.1. El contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias desde la formalizacién
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 del Reglamento General de la LCAP.

21.2.El programa de trabajo no podré introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de
la Administraciéon permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

21.3.El 6rgano de contratacién resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
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presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones 0 determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

21.4.Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicAndose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

22. SENALIZACION DE OBRAS

22.1. El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direcciébn acerca de
instalaciones de sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

22.En el plazo méaximo de 15 dias habiles contados desde el dia siguiente a la
comprobacion del replanteo, el contratista colocara en el lugar de la obra fijado por la
direccion facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el Cabildo
Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

22.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a 1 mes contado
desde la formalizacién del contrato.

24. DIRECCION DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y
TOPOGRAFO.

24.1.La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

242.El Contratista nombrard un Jefe de Obra, con titulacibn técnica universitaria y
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion. El indicado
Jefe de Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacién de los
tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las
6rdenes emanadas desde la Direccion para la correcta realizacién de las obras.

243.El 6érgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucion del Jefe de obra.
En caso de que por motivos de organizacién de la Empresa adjudicataria no pudiera
mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al érgano de contratacion.

244.Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratacion, el Contratista
dispondrda de un Topoégrafo a tiempo completo durante la ejecucion de la obra, cuya
titulacion acreditara ante el érgano de contratacion previo el inicio de las obras.
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245.El Delegado de Obra del contratista tendra experiencia acreditada en obras similares a
las que es objeto de contratacion, y deberd suscribir cuantos documentos se
determinen, y garantizar que se pongan en practica las o6rdenes emanadas de la
Direccion Facultativa.

24.6.La Propiedad en coordinacion con la Direccion Facultativa establecera el régimen de
presencia de los citados Facultativos en la obra.

25. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién designa como responsables supervisores de los trabajos
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del de la U.F. de Obras y Servicios del
Servicio Administrativo de Cooperacién Municipal y Vivienda, quienes supervisaran la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en
el contrato, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del 6rgano de
contratacién. En particular, le correspondera las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP).

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del
Libro IV del TRLCSP.

26. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

26.1.La entidad contratista debera presentar en el plazo de quince dias naturales a contar
desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de
las obras para su aprobacién, asi como la posterior acreditacion de su conocimiento por
la Direccién General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin
la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados. Con independencia
de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondré una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso
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exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y
servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

262.La entidad contratista deberd presentar en el mismo plazo Plan_de Gestién de
Residuos de Construccion y Demolicién, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez
aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

26.3.La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo propuesta de designacién de
Jefe de Obra, Topéarafo, asi como también del Encargado de la obra, con expresion
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafada de titulacién académica y
curriculum vitae para el Jefe de obra y el Topdgrafo.

264.En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista debera
presentar el Plan de Subcontrataciones para la ejecucién de la obra, con expresién de
los porcentajes parciales y totales de subcontratacion.

27. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

27.1.Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberén ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

Asimismo se deberan atender los condicionantes y estipulaciones puestas de manifiesto
en los informes sectoriales derivados del tramite de consulta (Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, SINPROMI, Servicio de Politica Territorial Cabildo de Tenerife, Servicio
Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo de Tenerife).

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones.

27.2.Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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27.3.La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Seré obligaciéon del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

274.El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

Cuando para la ejecucion del contrato resulte necesaria la contratacion de personal
extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en
declaracién del licitador establecida segun el modelo del anexo VI de los presentes
pliegos, ésta se llevara a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo
con, al menos, seis meses de antigiiedad o con seis meses completos en periodos no
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la
contratacion.

Excepcionalmente se podra contratar otro personal cuando se acredite que los puestos
que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigiiedad.

A tal fin, el licitador podra recurrir a la agencia de colocacién autorizada por el Servicio
Canario de Empleo denominada “Fundacion Insular para la Formacion, el Empleo vy el
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a
los licitadores la labor de intermediacion necesaria para la contratacién de dicho
personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados n° 8, planta baja, Santa
Cruz de Tenerife, tfho: 922 236870, fax: 922 215953, e-mail: agencia.fifede@tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracion en el mes siguiente a la
fecha en la que se suscribe el acta de comprobacion de replanteo, el personal extra a su
plantilla contratado o a contratar especificamente para la ejecucién de la obra, con
indicacion de nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de
procedencia y periodo de contratacion, estando obligado igualmente a facilitar dicha
relacion en el momento de la recepcion de la obra, indicando las incidencias que se
hayan podido producir en relacién con la prevision inicial.

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendra el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del
TRLCSP.

275.El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

27.6.El contratista deberd disponer en la obra de la siguiente documentacién, sin perjuicio de
otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

= Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.
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28.

28.1.

28.2.

28.3.

29.

= Libro de Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion, en su
caso.

= Plan de Gestién de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.
= Copia del Proyecto aprobado.

= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacion.

= Plan de Subcontratacion, en su caso.

EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos

para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el
contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del
Director.

El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de
los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente
sobre homologacién de materiales.

El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de la direccion
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptacion por
parte de la direccién se estara a lo dispuesto en la Clausula 40 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

29.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion

en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como en los periédicos de mayor
difusién, hasta la cuantia maxima de 3.000 euros. El abono de estos gastos se realizara
en forma de retencién del precio de la primera certificacion de obra que se emita.
Asimismo correr4 con los gastos de formalizacion del contrato si éste se elevase a
escritura publica.

Los citados gastos se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Cabildo Insular de Tenerife.

29.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de

adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracion, que se indicara como partida independiente.

29.3.Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato.

29.4. Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados

por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de
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la obra. No obstante, no tendran tal limitaciéon y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

30. ABONOS AL CONTRATISTA

30.1. A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales
de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de los facultativos
responsables supervisores de la obra designados por la Administracion.

30.2.El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como responsable
del contrato y el/los Técnico/s coordinador/es de la obra. La Administracién debera
abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos en el art. 216 TRLCSP.

30.3.En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en las operaciones comerciales en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

304.Si la demora del plazo fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con
un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en el TRLCSP.

305.Si la demora de la Administracién fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

30.6. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

30.7.El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién
surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario,
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

31. ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

Los érganos que intervienen en la tramitacién de las facturas que se deriven de la
presente contratacién son los siguientes:

OFICINA CONTABLE
DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL
CODIGO DIR3: LA0001752

ORGANO GESTOR
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734

UNIDAD TRAMITADORA
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734
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32. FACTURACION

33.

34.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién de
servicios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega
de bienes o prestacion de servicios la identificacion del érgano gestor, de la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacién de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula
312, rubricada “Organos que intervienen en la tramitacion de las facturas”. Dichos
cbdigos se deberan afadir en el apartado “Destinatario” ¢ “Codigo Cliente”, en formato
horizontal o vertical, en la factura que se emita, que debera incluir el Servicio receptor de
los bienes o servicios.

Cédigos DIR3: | LA0001752 | LA0001734 | LA0001734 |

FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a
facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran
ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con
firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la
plataforma de Facturacion Electronica http://face.gob.es.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

34.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los

términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

342.Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa

imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

343.La imposiciéon de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la

Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

34.4.La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de la

Administracion.

Pagina 29 de 43


http://www.facturae.gob.es/
http://face.gob.es/

345.Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al

35.

36.

contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION
DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el 6rgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
gue podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

\Y

SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION

36.1. El contratista podréd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre

que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo, por escrito al 6rgano de
contratacion con una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

36.1.1.  Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.

36.12. Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 TRLCSP.

36.1.3. Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion
expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

36.14. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los articulos 227 v
228 del TRLCSP.
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36.15. Certificacion de inscripciéon en el Redgistro de Empresas Acreditadas (REA),
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la citada Ley.

36.2. Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas.

36.3. Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

36.4.De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/20086,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

36.5. El Cabildo de Tenerife podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios de los contratos publicos han de hacer a los subcontratistas o
suministradores gque participen en los mismos.

36.6.Para ello cuando la Corporacion Insular lo solicite, el adjudicatario le remitira una
relacion detallada de los subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato
a medida que se perfeccione la participacion de los mismos, con indicaciéon de las
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion
directa con el plazo del pago.

36.7.El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicaciéon. A este
respecto, a solicitud del Cabildo de Tenerife, el adjudicatario debera aportar justificante
del cumplimiento de los plazos de pago indicados. Lo contenido en este apartado tiene la
consideracion de obligacion contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 228 bis del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DE CONTRATO

37. MODIFICACION DEL CONTRATO

37.1. El contrato s6lo se podra modificar por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, y con los requisitos establecidos en
los art. 210, 219 y 234 TRLCSP.

372.De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 106 del TRLCSP, el contrato podra
modificarse en el caso de que durante la ejecucién de las obras fuera necesario
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incrementar el presupuesto derivado de la reposicion de los servicios afectados por la
ejecucion de la misma, no incluidos en el proyecto de obra y no previsible con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena practica
profesional en la elaboracién del proyecto, representando un porcentaje maximo del
precio inicial del contrato ascendente al 10%.

De conformidad con lo previsto en el articulo 108 del TRLCSP, se expone el
procedimiento a seguir, en su caso, para la modificacion contractual:

e Propuesta del 6rgano de contratacion
e Tramite de audiencia a la empresa adjudicataria
e Solicitud de informe del Servicio Juridico

e Fiscalizacion del expediente y, en su caso, retencion del crédito adicional necesario
para la modificacion.

e Aprobacién de la modificacion por el 6rgano de contratacion
e Reajuste de la garantia definitiva constituida
e Formalizacion del contrato

373.No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las circunstancias esenciales de la licitacién y adjudicacion, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la maodificacion altera
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados
en el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningln caso, el importe acumulado
de las modificaciones del contrato puede igualar o exceder, en mas o en menos, el
importe del 10 por cien del precio de adjudicacion del contrato.

37.4.En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
maodificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art. 211
TRLCSP y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 de la TRLCSP, en relacion con el
articulo 156 de dicha ley.

375.Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y lo establecido en el
titulo V del Libro | TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificacién suponga
supresion o reduccion de unidades de obra el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

376.Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

37.7.Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabarda del O&rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de la TRLCSP.

37.8.La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de
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38.

39.

obra, sin autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
SuS respectivos contratos.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato conforme establece el articulo
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
216.5 de la TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
gue la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera
ser firmada por un representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la
obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

VI

FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

39.1.El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

39.2.El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por

escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberéd llevarse a cabo en el plazo maximo de 30 dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacién sefialada por el
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir los técnicos designados por la Administracion
como responsables supervisores del contrato, asi como un representante de la
Intervenciéon General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el representante de la Administracion las dar4 por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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39.3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acordase la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo
168 del Reglamento General de la LCAP.

39.4.Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o
independiente, en cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

40. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademdas de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

Sera asimismo causa de resolucion del presente contrato el incumplimiento por parte del
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

41. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

41.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del plazo previsto
en el art. 216.4 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

41.2. Si se produjere demora en el pago de la certificacion final o del saldo de la liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

42. PLAZO DE GARANTIA

42.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la
fecha de recepcién de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

42.2.Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
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incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

43. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de
aguélla.

43.2.En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia

43.3. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

44, RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2017.
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ANEXO |

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PREVIOS
DON/D? ... ,con DNI oo , con domicilio en calle
..................... , nN°.........., codigo postal................actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
gue habran de regir en la ejecucion del contrato de obra denominado AVENIDA
INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO,
término municipal de El Sauzal y en relacién al cumplimiento de los requisitos previstos en
el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

[1 Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a
ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

[] Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

[]  Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesién y
validez de los documentos de capacidad y solvencia economica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
gue rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de
contratacion. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular seréa el de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacién del representante o apoderado Unico de la unién, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

[] Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los érganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

[] Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.
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Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales esparnoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente Acta de declaracién responsable.

! Y- T (o [T de 2017.

Firma:
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ANEXO I

Modelo de DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DID2. e , mayor de edad, con NIF nUmero ..................... , actuando
en representacion de la empresa........................ , con domicilio social en.............. Clo
Plaza............... , ¥y CIFndmero ................
DID2. i , mayor de edad, con NIF nUmero ..................... , actuando
en representacion de la empresa...............cooeeee. , con domicilio social en.............. Clo
Plaza............... , Yy CIFndmero ................

Se comprometen a constituir una union temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacibn para la contratacion de la obra denominada AVENIDA
INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO,
término municipal de El Sauzal. En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a
formalizar en escritura publica la citada unién. La participacion en la UTE de cada uno de
los miembros en la que sigue:

XX %

XX %

Como representante de la citada unidn se NomMbra a...........ccoooiiiiiiiiiii i e,

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXO Il

Modelo de declaraciéon de empresas vinculadas

D/DA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN, , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , en su calidad de ...........................; en relaciébn a la proposicion

presentada para la ejecucion de las obras AVENIDA INMACULADA CONCEPCION,
TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El
Sauzal, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico,

Declaro: Que la empresa que represento:

] Pertenece al grupo de empresas:

(se adjuntarelacion de empresas que componen el Grupo)

[] No pertenece a ningln grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

[] Ninguna presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para
la contratacion de las obras de

[] Presentan proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la
contratacion de las obras de

las siguientes:

Nombre o razén social NIF/CIF

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXOIV
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

15 , con D.N.I. n°
............................... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratacibn para la ejecucién de la obra
comprendida en el proyecto de AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE
MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal, y aceptando
integramente el contenido de los mismas, en nombre ..........ccccccceeeeiieeeennen. (propio o de la/s
persona/s o entidad que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar la obra de referencia por el siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN N°

Importe de esta oferta (SIN IGIC): EUROS €

Asimismo se compromete a ejecutar, conforme lo establecido en el pliego, las mejoras
que sefiala a continuacion, a coste cero para la administracion contratante (marcar cada
una de ellas con una X):

) PRESUPUESTO
MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCION EJECUCION | COMPROMISO
MATERIAL

RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18
OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFONIA, DATOS, ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERIA) 39.222,27
REFUERZO PAVIMENTACION RONDA SAUZALITO 2.596,30
REFUERZO SOLERA DE HORMIGON ZANJA DRENAJE TRANSVERSAL PLUVIALES 8.055,46
ADOQUINADO EN PERIMETRO JARDINERAS 2.381,31

LUGAR'Y FECHA: FIRMA:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS)

Obra: AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO,
término municipal de El Sauzal

D/Dfia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus
modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

3 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo 1l del Reglamento de los
Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.

. Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el
apartado 5.4.1 de la ITP-36:" Coordinacion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencién de Riesgos
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores auténomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportard un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacién por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva
comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los
trabajos, incluyendo en la comunicacion de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencion que se deban adoptar, y especificamente en
relacion con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza.

. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacién de riesgos.

. Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

. Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o
servicio por el que se le contrata.

. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afadido a la Ley 31/95
de PRL) vy en la forma determinada por la disposicion adicional Gnica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

. Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacion,
requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracion, de lo cual quedara constancia escrita.

. Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como en el
reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcién en el
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacién, cumplimiento del régimen de
subcontratacion, acreditacion de la formacion preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable.
En a de de 2017.
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ANEXO VI

POSIBLE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA
EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

OBRA PROYECTO: AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO
HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecuciéon del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitara contratar
personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

[] De 1 a5 trabajadores.

[ De 6 a 10 trabajadores.

[] De 11 a 15 trabajadores.

[J De16a20 trabajadores.

I mas de 20 trabajadores.
Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la fecha

efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el péarrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de 2017.
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ANEXO VII

Modelo de AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR VIA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA

TIPO DE CONTRATO:

PROYECTO: AVENIDA INMACULADA CONCEPCION, TRAMO CALLE MERCADO
HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado y de la Comunidad Auténoma.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable, en
a de de 2017.
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