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Servicio Administrativo de Cooperaciéon Municipal y Vivienda.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE LA OBRA INCLUIDA
EN EL PROYECTO DE “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE
SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA” TERMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION ORDINARIA.

1. DATOS GENERALES

Titulo del proyecto

Encauzamiento de la calle Mirador desde la calle Saltadero hasta el barranco de
Cha Joaquina

Municipio

Granadilla de Abona

Tipo de contrato

Obras

Cédigo CPV

42211 Construcciones y Trabajos de Construccion. Obras de Ingenieria Civil.
Canalizaciones

Forma de adjudicacion

Procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, con varios criterios de adjudicacién

Sujeto a regulacion armonizada

No

Plazo de ejecucion

4 meses

SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

Solvencia especificada en la Clausula 5 o Clasificacion:
Grupo E - subgrupo 5 - categoria 3
Grupo E - subgrupo 5 - categoria d (anterior tipologia)

Revision de precios

No procede

Presupuesto base de licitacion (sin I.G.I.C.)

331.718,67 euros

I.G.I.C.

El IGIC presenta tipo 0 %: Art. 52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, reconocido por
resolucion de la Administracién de Tributos Interiores y Propios de Santa Cruz de
Tenerife, de 21 de octubre de 2016.

Total presupuesto+ IGIC

331.718,67 euros

Valor estimado del contrato (sin I.G.I.C.)

364.890,54 euros: Presupuesto base de licitacion mas valoracion estimada de las
modificaciones previstas en la clausula 37.

Aplicacion presupuestaria | Administracion | % Importe
Financiacion: Cabildo 80 265.374,94
0202.1602.65000 -
Ayuntamiento 20 66.343,73
Anualidad 2017: 50.000,00 €

2018: 281.718,67 €

Facturacion

Cabildo de Tenerife: MEDI 2016-2025
Programa 3.1: Plan de Cooperacion.

Eje 3: Infraestructuras

LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan
distribuidas en los 31 municipios

Gobierno de Canarias: FDCAN
Linea 2: Inversion en infraestructuras.
Eje 4: Infraestructuras hidraulicas

Facturacion

Codigos DIR3: [ LA0001752 | LA0001734 | LA0001734 |

Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacion (excluido el IGIC)

Obligacién accesoria

Anuncios de licitacion

Plazo de garantia

1 afo

Organo de contratacion

Consejo de Gobierno Insular

Objeto del contrato

El objeto de este proyecto es dar continuidad a este encauzamiento hasta su desagiie
en el barranco de Cha Joaquina.

Para ello se ha proyectado un marco de hormigén armado de 1,50x1,75 de
dimensiones libres, y 185 metros de longitud, desde la calle El Saltadero hasta el

cauce del barranco de Cha Joaquina.

C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 42
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901

Fax: 922 239 559
www.tenerife.es
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2.

2.1

2.2

3.1

3.2.

OBJETO DEL CONTRATO

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El Plan Insular de Cooperacion a las Obras y Servicios de competencia municipal es
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del articulo 36.2.a) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 10.2 del Real
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperacion Econdémica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.

En sesion Plenaria del Cabildo Insular de Tenerife celebrada el dia 2 de junio de 2014
fue aprobada la relacibn de obras que configuran el Plan Insular de Cooperacion
Cuatrienal — Periodo 2014-2017, dentro de la cual, y en el término municipal de El
Sauzal, esta incluida la actuacién denominada “Encauzamiento de la calle Mirador desde
la calle Saltadero hasta el Barranco de Cha Joaquina”, cuyo proyecto ha sido redactado
por MAREVA ingenieria, S.L.

Objeto del contrato.

Las aguas pluviales procedentes de la cuenca tributaria que se dispone entre los
barrancos de Los Bastianes y de Cha Joaquina, al Oeste del nucleo urbano de San
Isidro, se incorporan a un marco de hormigén armado de 1,50 x 1,75 m de dimensiones
libres dispuesto a lo largo del eje de la calle El Saltadero hasta la calle Mirador.

El objeto de este proyecto es dar continuidad a este encauzamiento hasta su desagie
en el barranco de Cha Joaquina.

Para ello se ha proyectado un marco de hormigbn armado de 1,50 x 1,75 m de
dimensiones libres, y 185 metros de longitud, desde la calle El Saltadero hasta el cauce
del barranco de Cha Joaquina.

A lo largo de la canalizacion se han previsto las correspondientes arquetas de acceso
para mantenimiento e inspeccion de la infraestructura de drenaje, asi como conexiones
de la red de recogida de aguas pluviales existente mediante pozos de registro.

Se ha incluido en esta actuacion la reposicion de las conducciones de abastecimiento
(FDC de 200 y 400 mm, y de PEAD de 90 mm de diametro) y saneamiento (PVC de 315
y 400 mm de diametro) existentes en el tramo viario objeto de intervencion, asi como la
franja de pavimento y sefializacion vial afectada por las obras.

En el punto de incorporacion de las aguas conducidas al cauce del barranco de Cha
Joaquina, se procedera a la retirada y reposicion de las plantaciones, punto de
alumbrado y escollera de proteccion de talud, asi como a la instalacién del
correspondiente rastrillo y escollera de proteccion de talud a lo largo de la margen
izquierda del cauce.

ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que
a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria vy,
previos los informes que procedan, pondréan fin a la via administrativa y seran ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.
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4.

4.1.

4.2.

5.1

REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada.

La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas y técnicas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran carécter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas vy
administrativas, la memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por la Administracion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podré acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en
Su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de
personas juridicas sera requisito imprescindible que entre las actividades que
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el
objeto de la contratacion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las personas
fisicas o juridicas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con
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5.2.

arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislacion exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder ejecutar en ese
Estado las prestaciones objeto de la contratacion, el licitador deberd acreditar que
cumple ese requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea,
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente
espafiola que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o0 entidades del sector publico asimilables a los que componen el
ordenamiento espafiol. Asimismo sera necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafa, con designacién de personas apoderadas o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Podran concurrir a la licitacion uniones de profesionales o empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor, en su caso. Las personas que compongan la uniéon temporal quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extincion. La duracién de las uniones temporales sera coincidente
con la del contrato hasta su liquidacion.

Cada una de las personas fisicas o juridicas integrantes de la union temporal debera
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre
contratacion del sector publico y en esta clausula, conforme a las siguientes condiciones:

e Sera necesario que todas y cada una cuenten con personalidad juridica y capacidad
de obrar en los términos de esta clausula.

¢ Sila union acredita su solvencia presentando un certificado de clasificacion, todas y
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su
certificado de clasificacion en obras, si bien serd suficiente que una sola esté
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoria indicados en esta
clausula, en aplicacion de lo previsto en los articulos 24 y 52 del RGLCAP.

e Si la unién acredita su solvencia a través de otra documentacion exigida en esta
clausula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se
acumularan las caracteristicas que acrediten cada una de las personas integrantes
de la unién, en aplicacion de lo previsto en el articulo 24 del RGLCAP.

Ademés de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su_solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de la clasificacion
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuacién, o bien a través de los medios
de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian
igualmente a continuacion:

Solvencia Economica y financiera, se acreditara a través del siguiente medio:

Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de negocios
de los tres ultimos concluidos, deber& ser al menos de 300.000 euros. El volumen anual de
negocios del licitador se_acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Solvencia técnica, se acreditara a través del siguiente medio:
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53.

7.1.

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los 10 dltimos afios, contados a partir de la
fecha de finalizacién del plazo establecido para la presentacion de ofertas, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo
acreditarse en el afio de mayor ejecucion, al menos una obra, por un importe anual de,
como minimo, 300.000 euros.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecucién de
obras de defensa de margenes y encauzamientos.

Acreditacién: mediante certificados de buena ejecucion de la Administracion Publica o
entidad del sector publico o empresa contratante.

e Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administracion publica
0 _entidad del sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion
expedida por érgano competente que acredite los extremos anteriores.

o En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
reguerira la presentacion de Certificacion expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econdémica y financiera y solvencia
técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripcidon en
el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditacion de la
clasificacion siguiente:

Grupo E-Subgrupo 5-categoria 3 (nueva tipologia)
Grupo E-Subgrupo 5 categoria d (anterior tipologia)

A la citada clasificacion debera adjuntarse una declaraciéon responsable en el que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario debera solicitar y obtener de la Secretaria General
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion
gue pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar.

CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 5.2 del presente pliego.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion, sin incluir IGIC que deberd soportar la Administracion
asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (331.718,67€).
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El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo O (art.52 j Ley 4/2012, de 25 de junio),
reconocido por resolucion de la Administracion de Tributos Interiores y Propios de Santa
Cruz de Tenerife, de 21 de octubre de 2016, lo que supone un importe de 0 euros.

El valor estimado del contrato es el presupuesto base de licitacién incrementado en un
10 %, esto es 364.890,54 Euros

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, serd el que resulte de la aprobacion de la proposicion
seleccionada.

7.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo. En el citado
precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios
para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en
proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos
ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se
considerardn siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

7.3. Por aplicacion del articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de
los aspectos fiscales del Régimen Econdmico y Fiscal de Canarias, en la presente obra,
dada su naturaleza, excepcionalmente se invierte la condiciébn de sujeto pasivo a los
efectos del Impuesto General Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se
autorepercutira el 1.G.1.C. tomando como base imponible el presupuesto de adjudicacion
del contrato y el contratista adjudicatario emitir su factura sin IGIC debiendo incluir en la
factura “inversion del sujeto pasivo”.

8. EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones econémicas que
se deriven de la contratacion, segun el siguiente detalle:

Aplicacion presupuestaria | Administracion Importe Total
Cabildo 265.374,94
0202.1602.65000 - 331.718,67
Ayuntamiento 66.343,73

El crédito presupuestario se distribuye en las siguientes anualidades:

i i0 Cabildo Ayuntamiento
N° Proy. APITEEEIEN ; Anualidad v TOt?'
presupuestaria Importe Importe Anualidad
2017 40.000,00 10.000,00 50.000,00
17-0339 | 0202.1602.65000
2018 225.374,94 56.343,73 281.718,67
Total 265.374,94 66.343,73 331.718,67

El citado proyecto se encuadra en el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones 2016-
2025 (MEDI) del Cabildo de Tenerife en el siguiente eje y linea de actuacion:

Eje 3: Infraestructuras
Programa 3.1. Pan de Cooperacion municipal.
LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan distribuidas en los 31 municipios.

Asimismo el proyecto de referencia resulta susceptible de ser financiado por el Fondo de
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias a través de las siguientes
lineas y ejes:

Linea 2: Inversion en infraestructuras.

Eje 4: Infraestructuras hidraulicas.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion del contrato serd de CUATRO (4) MESES, que empezara
a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del Acta de comprobacion del
replanteo.

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa
de trabajo obrante en el mismo.

En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacién, regira
el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio de la obra, a
efectos de su exigibilidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccién de las obras

existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto
en el art. 96 del RGLCAP.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacibn que se detallan a continuacién,
adecuados para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta
economicamente mas ventajosa:

Criterios de adjudicacion

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de
base para la adjudicacion del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente
ponderacion:

puntos
1).- Oferta Econdmica 10
2).- Analisis del entorno y organizacion de los trabajos 30
3).- Mejoras a la actuacion 60

1) OFERTA ECONOMICA: REDUCCION EN EL PRECIO (10 puntos.)
El sistema de puntuacion para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:
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Se valorara, con la maxima puntuacion (10 puntos) a la oferta econdmica mas baja,
valorandose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional a la baja
realizada, de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntuacion = (presup. licitacion-presup. ofertado) / (presup. licitacién-presup. minimo) x (n° ptos)

Siendo:

presup. ofertado: la oferta econdmica del licitador que se esta valorando
presup minimo: la oferta econdmica mas baja de entre las efectuadas por los licitadores
n° puntos = 10

Se podra considerar que una oferta econdémica es Anormal o Desproporcionada
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

Cuando concurriendo un_solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto
base de licitacion en més de 17 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de
14 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante,
se excluirq para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

Cuando concurran cuatro o mas__licitadores, se consideraran
desproporcionadas 0 anormales las ofertas econémicas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la _media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe a partir del cual la oferta econdmica puede considerarse como
desproporcionada = Importe de oferta econémica media x 0.93.

Od =Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media
sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso,
si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculard sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifiqgue una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, la Mesa de contratacion dara audiencia al
licitador que la haya presentado para que, en un plazo de 5 dias habiles,
justifigue la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la
posible obtencidon de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el
art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondra al 6rgano de
contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad con lo previsto en el
apartado 4 del mismo articulo.

A este respecto, se indica que en caso de que el licitador incurso en baja haya
ofertado la mejora prevista en el punto tercero de la presente clausula a coste
cero para la Administracién, habra de considerar este aspecto en la justificacion
de la totalidad de su oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
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produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales 0 desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo
de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicardn respecto de la
valoracion econdémica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacién deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el
Anexo Il del presente pliego.

El calculo de la puntuacién de las proposiciones econdmicas se realizara con
posterioridad al analisis y valoracibn de las ofertas anormales o
desproporcionadas, en su caso, excluyendo del calculo a las no admitidas por no
haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite
de audiencia.

2) ANALISIS DEL ENTORNO, ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (30 puntos):

Los licitadores interesados en ser valorados en este apartado deberan presentar una
Memoria cuyo contenido minimo sera el siguiente:

2.1.) Analisis del entorno: (10 puntos).

Localizacion de puntos conflictivos y/o relevantes para la ejecucién de la obra y
minimizacion de las molestias a los terceros afectados por las mismas (siempre
referido a la obra en concreto). Descripcién y medidas correctoras. Se valoraran en
este epigrafe las medidas correctoras propuestas, que sean diferentes a las que se
incluyan en el epigrafe 2.2.

2.2.) Organizacion de los trabajos: Sistematica aplicable a la obra en concreto.
Programa de trabajos: (15 puntos).

Se efectuara una breve descripcion de la organizacion y sistematica de ejecuciéon de
la obra, explicando las actividades criticas para el cumplimiento del plazo de
ejecucion establecido en la clausula 9. Se valorara asimismo la presentacién de un
planning o programa de trabajos justificado, asi como, en caso de que por el licitador
se estime conveniente, la propuesta de tramificacién o faseo de la obra.

2.3.) Organizacion de los trabajos: Medios personales y materiales a adscribir a
la obra: (5 puntos).

Se expondrd la estructura organizativa del equipo responsable de la supervision y
organizacién de la obra, asi como la maquinaria propia a adscribir para la ejecucion
de esta obra, de forma proporcional a la sistematica de trabajos descrita en el
epigrafe 2.2.

La Memoria presentada por el licitador gue resulte adjudicatario de la obra formara
parte del contrato.

LIMITACION DE LA EXTENSION DE LA MEMORIA REFERIDA EN EL
APARTADO 2.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al
andlisis del entorno y organizacién de los trabajos, se limita su _contenido a un
maximo _de 4 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
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interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios superior
al indicado, unicamente seran objeto de valoracion los cuatro primeros.

A esto se podra afiadir un maximo de 2 hojas, hasta un formato maximo A-3,
para la presentacion de fotografias, esquemas y/o planos explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva y que el contenido de
la memoria deberd adaptarse a la estructura de subepigrafes arriba sefialada
(subepigrafes 2.1, 2.2 y 2.3). Cuando el contenido de alguno de los subepigrafes
no responda al grupo de informacion que se valora, se obtendré cero puntos
en ese subcriterio.

VALORACION DEL CRITERIO 2)

La Mesa de Contratacion habrd de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al
criterio sefialado con el niumero 2, que no puede valorarse mediante la aplicacién de
férmulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento:

Todas las ofertas seran valoradas en orden decreciente respecto a cada subcriterio,
en funcién de sus caracteristicas y de la comparacion con el resto de las ofertas,
teniendo en cuenta su mayor adecuacion a la mejora y perfeccionamiento de la
ejecucion del objeto del contrato. Se asignara el maximo valor a la que se considere
la mejor oferta respecto de cada subcriterio. El resultado de dicha valoracion debera
ser argumentado Y justificado en el correspondiente informe de valoracion.

MEJORA A LA ACTUACION (60 puntos):

Se otorgara 60 puntos a los licitadores que oferten la ejecucién de las siguientes
mejoras al proyecto de ejecucion, que estan divididas en tres actuaciones
independientes, sin coste para la Administracion:

ACTUACION 2.- MEJORA DE LA CAPTACION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL

Si bien las vias por donde discurre el encauzamiento disponen de las correspondientes
elementos de recogida, teniendo previsto en la actuacién 1 su conexién a la nueva
canalizacion de drenaje, en esta actuacién 2 se plantea como mejora la instalacién adicional
de dos canales imbornales tipo Cabildo de 750x600 mm. en la calle El Saltadero, junto a los
actuales, al efecto de incrementar la capacidad de recogida en dicha via.

ACTUACION 3.- MEJORA DE LA PAVIMENTACION DEL VIARIO

Tal y como se ha comentado anteriormente, en la actuacién 1 se prevé la reposicion del
pavimento a afectar con las obras. En esta actuacibn 3 se recoge como mejora la
repavimentacion de toda la calzada de la calle Mirador, asi como de la conexion de esta con
la calle El Saltadero, mediante la aplicacion, previo escarificado del firme existente, de dos
capas de mezcla bituminosa en caliente, con sus correspondientes riegos de imprimacion y
adherencia.

Asimismo, se recoge la adaptacién de los pavimentos de acera de los pasos de peatones
existentes a la normativa de accesibilidad vigente.

ACTUACION 4.- AJARDINAMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES

Por Gltimo, también se plantea como mejora la proteccion del talud de la margen derecha del
cauce del barranco de Cha Joaquina, junto a la obra de salida del encauzamiento a construir,
mediante la colocacion de escollera baséltica de similares caracteristicas a la existente.
Ademas se procedera a la mejora del area de ajardinamiento existente que se dispone en
dicha zona.

Las Actuaciones 2, 3 y 4 se incluyen en el presente Proyecto como MEJORAS SIN COSTO
ALGUNO PARA LA ADMINISTRACION. El resumen de sus capitulos es el siguiente:

MEJORA -ACTUACION 2.- MEJORA DE LA CAPTACION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL
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PRESUPUESTO ACTUACION 2
CAPITULO IMPORTE
2.1.- MEJORA DE LA CAPTACION DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL 7.286,64
2.2.-GESTION DE RESIDUOS 254,44
2.3.-SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 1.097,24
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.638,32
GASTOS GENERALES (13,0%) 1.122,98
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 518,30
SUMA 10.279,60
1.G.I.C. (0,0%) 0,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.279,60

El Presupuesto Base de Licitacion de la Actuacion 2 asciende al importe de DIEZ MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS (10.279,60 €).

MEJORA-ACTUACION 3.- MEJORA DE LA PAVIMENTACION DEL VIARIO

PRESUPUESTO ACTUACION 3
CAPITULO | IMPORTE
3.1.- MEJORA DE LA PAVIMENTACION DEL VIARIO 13.833,79
3.2.-GESTION DE RESIDUOS 478,84
3.3.-SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 1.952,40
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 16.265,03
GASTOS GENERALES (13,0%) 2.114,45
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 975,90
SUMA 19.355,38
1.G.I.C. (0,0%) 0,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 19.355,38

El Presupuesto Base de Licitacion de la Actuacion 3 asciende al importe de DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
(19.355,38 €).

MEJORA-ACTUACION 4.- AJARDINAMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES

Los importes de cada uno de los capitulos de la Actuacion 4- “Ajardinamiento y protecciéon de
taludes” son las siguientes:

PRESUPUESTQ:ACTUACION 4
CAPITULO | IMPORTE
4.1.- AJARDINAMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES 4.549,92
4.2.-GESTION DE RESIDUOS 166,44
4.3.-SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 937,25
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.653,61
GASTOS GENERALES (13,0%) 734,97
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 339,22
SUMA 6.727,80
1.G.I.C. (0,0%) 0,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.727,80

El Presupuesto Base de Licitacion de la Actuacion 4 asciende al importe de SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (6.727,80 €).

Estas mejoras se encuentran adecuadamente definidas y valoradas en el proyecto bajo la
denominacién de ACTUACION 2,3y 4

El alcance maximo de estas mejoras, sin costo para la Administracion supone en total un
maximo de un 10,96 % sobre el importe total de licitacion.

LAS MEJORAS PODRAN SER OFERTADAS DE FORMA INDEPENDIENTE POR
CAPITULOS/MEJORAS (2,3 y 4) NO ADMITIENDOSE NINGUNA OFERTA QUE
CONTEMPLE LA EJECUCION PARCIAL DE ALGUNA DE ELLAS.

No se admitirdn variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera
a la ejecucion de la mejora conforme a la definicidn integra que se contempla en el
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11.

12.

12.1.

12.2

pliego.

Las propuestas que no contemplen la ejecucién de la totalidad de la mejora
enunciada en el capitulo, cuya valoracion a precios de proyecto asciende a los
incluidos en los capitulos designados como 2,3 y 4, seran puntuadas con CERO
puntos en este criterio.

La mejora ofertada por el licitador que resulte adjudicatario sera incorporada al
contrato formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del
proyecto, certificAndose conforme se vayan realizando, pero valorandose a coste
cero. Asi, a las mediciones se le afadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexara
a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan
ejecutando.

La valoracion de cada una de las mejoras que pueden ofertarse es la que a
continuacion se indica:

MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCION IMPORTE | PUNTOS
ACTUACION 2-Mejora Captacion Escorrentia Superficial 10.279,60 17
ACTUACION 3-Mejora de la Pavimentacion del Viario 19.355,38 32
ACTUACION 4-Ajardinamiento y Proteccion de Taludes 6.727,80 11
TOTAL MEJORAS 36.362,78 60

VALORACION DE LAS OFERTAS:

A efectos de la evaluacion de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados
criterios de adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacion habréa de realizar la evaluacion de las ofertas
respecto al criterio sefialado con el numero 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes.
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16.2, realizard la valoracion
de las ofertas respecto de los criterios nimero 1 y 3, evaluables mediante férmulas
aritmeéticas.

Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara
la puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacién. En caso de empate, éste serd resuelto a favor de aquella empresa que
proponga contratar un mayor ndimero de personas inscritas como demandantes de
empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el anexo VI a que hace referencia
la clausula 13.2.2, incrementandose 0,5 puntos la puntuacién obtenida en el cémputo

global.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacién de
personal alguno, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacién y
en un plazo de veintisiete dias naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La convocatoria de la licitacion se publicard asimismo en el perfil del contratante
(www.tenerife.es).

. La presentaciébn de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.

13.1.

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
Cabildo Insular de Tenerife se realizar4 en el Registro General sito en Plaza del
Espafia s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los
sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: de Julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero. Lunes,
miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 8:00 a 18:00 horas. 24 y
31 de diciembre y sdbados de 9:00 a 13: 00 horas. Agosto: lunes a viernes de 8.00 a
14:00 horas y sabados de 9:00 a 13:00 horas.

La presentacion podré realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en
el anuncio de licitacion o bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el
interesado deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacién, por fax o telegrama,
la remision de la proposicién; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida
la proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacién. En todo caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del
plazo de presentacion de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicion enviada
por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de Tenerife
es el siguiente

A los efectos anteriormente indicados la direccion y el nimero de Fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafa n° 1, 38003
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; numero de Fax 922 239 704.

Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad
0 reserva alguna.

La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
las propuestas por él presentadas.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Cada una de las proposiciones constara de TRES sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razon social de la empresa licitadora, numeros de teléfono y de fax, y direccion de
correo electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona
que le represente.
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13.3.

13.4.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente,
deberd tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

Sobre numero 1. Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1: Documentacién
Administrativa para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacion
ordinaria, de la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto
“ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO
HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término municipal de Granadilla de
Abona. Su contenido serd el siguiente:

13.2.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo | del presente pliego de cldusulas administrativas
particulares.

Dicha declaracion sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del
empresario y su representacion; la solvencia de la empresa y la declaracion
responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que deberd ser
presentada por el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién del
contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion referidos al momento de
la_finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones (art. 146.5
TRLCSP).

13.2.2. Declaracién responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla
gue necesitaria contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del
proyecto de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo
VI del presente pliego de clausulas administrativas particulares. Personal que
debera estar inscrito como demandante de empleo con una antigiiedad de, al
menos seis meses, 0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en
los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la
contratacion.

13.2.3. Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de
cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
unién (Anexo ).

13.2.4. Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Cédigo de
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la licitacion, deberan presentar declaracién responsable en la que se haga
constar dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP
(Anexo Il del presente pliego).

Sobre namero 2: Deberé tener el siguiente titulo: SOBRE N° 2: "Proposicion relativa
al criterio de adjudicacion numero 2 NO evaluable mediante cifras o porcentajes
para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, de la
contratacion de las obras incluidas en el proyecto “ENCAUZAMIENTO DE LA
CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE
CHA JOAQUINA", término municipal de Granadilla de Abona

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con el criterio de
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135.

14.

14.1.

adjudicacién _numero 2 a que se refiere la cldusula 10.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la
misma.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio en cuestion.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por
el licitador o ir acompafada de una relacién de los documentos que la integran firmada
por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.
La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o
adjudicatario de documentacioén o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de
tales datos provocard la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del
contrato, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven.

Sobre numero 3: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicidn
econémica para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacién
ordinaria, de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto
“ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO
HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término municipal de Granadilla de
Abona.

135.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacion n° 1 y 3 a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran.

El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el modelo del Anexo IV
del presente pliego, en el que se sefialara el importe de la proposicion econémica,
asi como la indicacién de las mejoras ofertadas, sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada.

135.2. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la
obra objeto del contrato.

13.5.3. Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

1354. El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara
lugar a la no admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estara integrada por:

» Un Presidente, que sera el Consejero Insular de Cooperacién Municipal, Vivienda y
Seguridad, o persona en quien delegue.

> Los Vocales siguientes:
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15.1.

16.

16.1.

- El Interventor General o funcionario que le sustituya.

- El Director de la Asesoria Juridica de la Corporacion o funcionario que le
sustituya.

- El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperacién Municipal y Vivienda o
persona que le sustituya.

- Jefe de Seccidn de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario que
le sustituya.

» Como Secretario, actuara la Jefa de Secciébn de Cooperacién Municipal o
funcionario que la sustituya.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentaciébn de proposiciones, la Mesa de contratacion,
procederd a la calificacion de la documentacion contenida en el sobre nimero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentacion presentada, procederd a comunicar verbalmente éstos a los
interesados al finalizar la sesion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio
de lo anterior, tal circunstancia se notificara por correo electronico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para que lo subsane.
Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n°® 1, y
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al
efecto, realizard en acto publico la apertura de los sobre n°® 2 (que contiene la
documentacion relativa al criterio de adjudicacion no evaluable mediante cifras o
porcentajes) de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio
gue se publicard al efecto en el perfil del contratante y se comunicard asimismo por
correo electronico a los licitadores, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1. En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del numero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que serdn reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admisién de ofertas o el de subsanacion de
defectos u omisiones.

16.1.2. A continuacion el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n° 2,
dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto de los criterios
de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informéandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
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16.2.

16.3.

17.

17.1.

contratacion, en el plazo méximo de dos dias habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo
se dejard constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

Realizada por la Mesa de contratacién la evaluacion del criterio a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
comunicard a traves del perfil del contratante y por correo electronico a los interesados la
fecha y el lugar en que se llevar4 a cabo la apertura del sobre n° 3, conteniendo la
documentacion relativa a los criterios objetivos.

16.2.1. Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto publico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2.

16.2.2. A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n°® 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la documentacion relativa a los criterios
objetivos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo méximo de dos dias habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracién, de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi como de los informes
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser
excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

ADJUDICACION

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el érgano de contratacion
clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerira al
licitador gue haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que,
dentro del plazo de DIEZ dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion que a continuacion se
sefala:

17.1.1. Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

17.1.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
escrituras de constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan
presentar el documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en el
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17.1.2.

17.13.

17.1.4.

gque consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran
de acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacién
o declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica
espafola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el &mbito
de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomética
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

17.1.12. Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién
y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el
Vicesecretario General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacion de éste.

Solvencia

Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 5.2
del presente Pliego

Registro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias le eximira de aportar la
documentacion que se detalla:

» Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 17.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacion
si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado
al objeto del contrato.

» Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso,
documentacion acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias
deberd ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones para

contratar del art. 60 TRLCSP.
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17.15.

17.1.6.

Declaracion responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con la Administracién conforme al articulo 60 del TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacibn a presentar por los licitadores habrd de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asimismo, se
presentard la documentacién en castellano.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion ha de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracion, referidos al momento de la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme
establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si la Mesa de contratacion observase defectos materiales en la mencionada
documentacion acreditativa de la capacidad v solvencia del licitador, tal
circunstancia se le notificara por correo electrénico, concediéndole un
plazo no superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacion, de
conformidad con lo previsto en la clausula 15 del pliego.

Obligaciones tributarias

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con
los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

17.16.1. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la
obligacion de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
gue les faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

17.1.6.2. Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con este ultimo.

17.1.6.3. Certificacion administrativa expedida por el drgano competente de la
Administracion _de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

17.1.6.4. Certificacion administrativa emitida por el 6rgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
0 documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan
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17.2.

17.3.

en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habr4d de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

17.1.7. Obligaciones con la seguridad social

17171, La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con_la Sequridad Social se realizard& mediante
certificacion expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General
de la LCAP y, en su caso, podran ser remitidas al érgano de contratacion por via
electronica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Uniébn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia,
deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
gque se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habré de referirse a los doce Ultimos meses.

17.1.8. No obstante lo referido en los dos puntos anteriores, el licitador propuesto como
adjudicatario podrd autorizar expresamente a la Administracion insular,
presentando el modelo recogido como Anexo VIl del presente pliego al objeto de
que los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con el Estado, asi como con la Comunidad Autbnoma
Canaria y la Tesoreria General de la Seguridad Social sea obtenido de oficio por
via telematica.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o0 cualquier otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporacion la obtencidbn por via
telematica de los indicados certificados, se requerird al propuesto como
adjudicatario para que sea éste el que en el plazo referido en la clausula 17.1
presente los mismos.

17.1.9. Garantia definitiva

Constitucion de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la
clausula siguiente.

17.1.10.Declaracion responsable en materia de prevencion de riesgos laborales.

17.1.10.1. Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en
materia de prevencion de riesgos laborales segun modelo Anexo a
este Pliego. (Anexo V).

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En todo caso, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podrd recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
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17.5.

17.6.

17.7.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.

19.1.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO DIAS habiles
siguientes ala recepcion de la documentacion.

No podré declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El 6rgano de contratacion podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 10.2.
En tales supuestos se estara a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.

La adjudicacién debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante.

CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera constituir por el licitador
requerido, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara
vigente y efectiva.

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del
precio, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los
avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el
Vicesecretario General del Cabildo Insular de Tenerife.

Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
gue se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en
causa de resolucion.

1l
FORMALIZACION DEL CONTRATO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
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licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalizacién del contrato,
al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar
del pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de
constitucion como tal.

19.2. El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciobn podra acordar la incautaciébn sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese
exigido.

19.4. Si las causas de la no formalizaciéon fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

19.5. No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

v

EJECUCION DEL CONTRATO

20. COMPROBACION DEL REPLANTEO

20.1. En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

20.2. Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecuciéon
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

21. PROGRAMA DE TRABAJO

21.1. El contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias desde la
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se
indican en el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

21.2. El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones

contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en
los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las disponibilidades de
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21.3.

21.4.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

23.

24,

24.1.

24.2.

24.3.

crédito de la Administracién permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer
incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

El érgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion
aprobatoria, modificaciones o0 determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

SENALIZACION DE OBRAS

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes
e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias 0 modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de 15 dias habiles contados desde el dia siguiente a la
comprobacion del replanteo, el contratista colocara en el lugar de la obra fijado por la
direccidon facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el
Cabildo Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada
caso.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podré ser superior a 1 mes contado
desde la formalizacion del contrato.

DIRECCION DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y
TOPOGRAFO.

La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada.

El Contratista nombrard un Jefe de Obra, con titulacién técnica universitaria y
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion. El
indicado Jefe de Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacion
de los tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de
las 6rdenes emanadas desde la Direccion para la correcta realizacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podra exigir en todo momento la sustitucién del Jefe de obra.
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24.4.

24.5.

24.6.

25.

26.

26.1.

En caso de que por motivos de organizacion de la Empresa adjudicataria no pudiera
mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al érgano de contratacion.

Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratacion, el Contratista
dispondra de un Topodgrafo a tiempo completo durante la ejecucion de la obra, cuya
titulacion acreditara ante el 6rgano de contratacion previo el inicio de las obras.

El Delegado de Obra del contratista tendr& experiencia acreditada en obras similares a
las que es objeto de contrataciébn, y deberd suscribir cuantos documentos se
determinen, y garantizar que se pongan en practica las 6rdenes emanadas de la
Direccion Facultativa.

La Propiedad en coordinacion con la Direccidon Facultativa establecera el régimen de
presencia de los citados Facultativos en la obra.

RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion designa como responsables supervisores de los trabajos
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del de la U.F. de Obras y Servicios del
Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda, quienes supervisaran la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido
en el contrato, y cursara al contratista las 6érdenes e instrucciones del 6rgano de
contratacion. En particular, le correspondera las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art.
235.1 TRLCSP).

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 1l del
Libro IV del TRLCSP.

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

La entidad contratista deberé presentar en el plazo de quince dias naturales a contar
desde la formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de
las obras para su aprobacién, asi como la posterior acreditacion de su conocimiento
por la Direccién General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud ser& requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar efectivamente. EI incumplimiento del plazo y como
consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacién
del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién
del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacién vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
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especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin
gue tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el
plan, requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos
locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar
con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo Plan_de Gestién de
Residuos de Construccion y Demolicidn, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una
vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo propuesta de designacion
de Jefe de Obra, Topdégrafo, asi como también del Encargado de la obra, con
expresion de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafada de titulacion
académica y curriculum vitae para el Jefe de obra y el Topografo.

En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista debera
presentar el Plan_de Subcontrataciones para la ejecucion de la obra, con expresion
de los porcentajes parciales y totales de subcontratacion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

Asimismo se deberan atender los condicionantes y estipulaciones puestas de
manifiesto en los informes sectoriales derivados del tramite de consulta (Consejo
Insular de Aguas de Tenerife, SINPROMI, Servicio de Politica Territorial Cabildo de
Tenerife, Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo de Tenerife).

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ninglun género, aunque se hubiere apreciado después de la
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recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucidén del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados
en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderén solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

Cuando para la ejecuciéon del contrato resulte necesaria la contratacion de personal
extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en
declaracion del licitador establecida segun el modelo del anexo VI de los presentes
pliegos, ésta se llevard a efecto entre personas inscritas como demandantes de
empleo con, al menos, seis meses de antigledad o con seis meses completos en
periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha
efectiva de la contratacion.

Excepcionalmente se podra contratar otro personal cuando se acredite que los puestos
gue se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigledad.

A tal fin, el licitador podra recurrir a la agencia de colocacion autorizada por el Servicio
Canario de Empleo denominada “Fundacioén Insular para la Formacién, el Empleo y el
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a
los licitadores la labor de intermediacion necesaria para la contratacion de dicho
personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados n° 8, planta baja,
Santa Cruz de Tenerife, tfno: 922 236870, fax: 922 215953, e-mail:
agencia.fifede @tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracion en el mes siguiente a
la fecha en la que se suscribe el acta de comprobacion de replanteo, el personal extra
a su plantilla contratado o a contratar especificamente para la ejecucién de la obra, con
indicacion de nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de
procedencia y periodo de contratacién, estando obligado igualmente a facilitar dicha
relacion en el momento de la recepcién de la obra, indicando las incidencias que se
hayan podido producir en relacién con la prevision inicial.

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendra el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del
TRLCSP.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
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conocimiento con ocasiéon del mismo.

El contratista deberd disponer en la obra de la siguiente documentacion, sin perjuicio
de otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

= Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.

= Libro de Subcontratacion a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, en su
caso.

» Plan de Gestidn de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.
= Copia del Proyecto aprobado.

= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacion.

»= Plan de Subcontratacién, en su caso.

EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

El contratista estd obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean
precisos para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos
en el contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin
consentimiento del Director.

El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de
los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente
sobre homologacion de materiales.

El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de la direccion
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptacion
por parte de la direccibn se estara a lo dispuesto en la Clausula 40 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacién en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como en los periddicos de
mayor difusién, hasta la cuantia maxima de 3.000 euros. El abono de estos gastos se
realizara en forma de retencién del precio de la primera certificacion de obra que se
emita. Asimismo correra con los gastos de formalizacion del contrato si éste se elevase
a escritura publica.

Los citados gastos se descontardn en el primer pago efectuado a favor del contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General
del Cabildo Insular de Tenerife.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
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30.7.

de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran
por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser soportado por la Administracion, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta
del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideraciébn de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir
una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles,
manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de
los facultativos responsables supervisores de la obra designados por la Administracién.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como
responsable del contrato y elllos Técnico/s coordinador/es de la obra. La
Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos
en el art. 216 TRLCSP.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en las operaciones comerciales en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Si la demora del plazo fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder,
a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion
con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en
el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion
surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de
cesion.
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ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

Los 6rganos que intervienen en la tramitacién de las facturas que se deriven de la
presente contratacion son los siguientes:

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR3; LA0001752

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA

CODIGO DIR3: LA0001734

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA

CODIGO DIR3: LA0001734

FACTURACION

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo Comuan, en el plazo
de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion de
servicios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega
de bienes o prestacién de servicios la identificacion del érgano gestor, de la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacién de los correspondientes cAdigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula
312, rubricada “Organos que intervienen en la tramitacion de las facturas”. Dichos
cbdigos se deberan afiadir en el apartado “Destinatario” 6 “Cédigo Cliente”, en formato
horizontal o vertical, en la factura que se emita, que debera incluir el Servicio receptor
de los bienes o servicios.

Coédigos DIR3: | LA0001752 | LA0001734 | LA0001734 |

FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del Registro
Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de
2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran
ajustandose al formato estructurado de factura electrénica Facturae versién 3.2.x con
firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.qgob.es a través de la
plataforma de Facturacion Electronica http://face.gob.es.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucidbn en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podréa a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el 6rgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
gue podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

\Y

SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
gue el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo, por escrito al érgano de
contratacion con una antelacibn minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

36.1.1. Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.
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36.12. Declaracion _responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 TRLCSP.

36.1.3. Declaracion _del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion
expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

36.1.4. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los articulos 227 y
228 del TRLCSP.

36.1.5. Certificacion de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA),
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccién y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la citada Ley.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al drgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no
se ha producido subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion
gue lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar
sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

El Cabildo de Tenerife podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios de los contratos publicos han de hacer a los subcontratistas
0 suministradores que participen en los mismos.

Para ello cuando la Corporacion Insular lo solicite, el adjudicatario le remitird una
relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato a medida que se perfeccione la participacién de los mismos, con indicacién de
las condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
relacion directa con el plazo del pago.

El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicacion. A este
respecto, a solicitud del Cabildo de Tenerife, el adjudicatario debera aportar justificante
del cumplimiento de los plazos de pago indicados. Lo contenido en este apartado tiene
la consideracion de obligacion contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 228 bis del TRLCSP.
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37.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

37.6.

VI

MODIFICACION DE CONTRATO

MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo se podra modificar por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, y con los requisitos establecidos
en los art. 210, 219y 234 TRLCSP.

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 106 del TRLCSP, el contrato podra
modificarse en el caso de que durante la ejecucion de las obras fuera necesario
incrementar el presupuesto derivado de la reposicidén de los servicios afectados por la
ejecucion de la misma, no incluidos en el proyecto de obra, y cuya reposicion no fuera
previsible con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una
buena préctica profesional en la elaboracion del proyecto, representando un porcentaje
méximo del precio inicial del contrato ascendente al 10%.

De conformidad con lo previsto en el articulo 108 del TRLCSP, se expone el
procedimiento a seguir, en su caso, para la modificacion contractual:

e Propuesta del érgano de contratacion
e Tramite de audiencia a la empresa adjudicataria
e Solicitud de informe del Servicio Juridico

e Fiscalizacion del expediente y, en su caso, retencion del crédito adicional necesario
para la modificacion.

e Aprobacién de la maodificacion por el 6rgano de contratacion
¢ Reajuste de la garantia definitiva constituida
e Formalizacion del contrato

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las circunstancias esenciales de la licitacion y adjudicacion,
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la
modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningun
caso, el importe acumulado de las modificaciones del contrato puede igualar o
exceder, en mas o en menos, el importe del 10 por cien del precio de adjudicacion del
contrato.

En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion,
la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art.
211 TRLCSP y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 de la TRLCSP, en relacién con
el articulo 156 de dicha ley.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y lo establecido en
el titulo V del Libro | TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificacidon suponga
supresion o reduccion de unidades de obra el contratista no tendréd derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no

comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la Administracién, previa
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37.7.

37.8.

38.

39.

39.1.

39.2.

audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabar4d del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose
al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de la TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de
contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podr4 adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado. La realizaciéon por el contratista de
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion
contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
por incumplimiento de sus respectivos contratos.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato conforme establece el articulo
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
216.5 de la TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
gue la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta
debera ser firmada por un representante del érgano de contratacion, por el contratista
y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi

FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo en el plazo méximo de 30 dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacién sefalada por el
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39.4.

40.

41.

41.1.

41.2.

contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir los técnicos designados por la Administracién
como responsables supervisores del contrato, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direcciéon de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el representante de la Administracién las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallarq las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacion acordase la ocupacion efectiva de las obras o
Su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién, de acuerdo con lo previsto en el articulo
168 del Reglamento General de la LCAP.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o
independiente, en cuyo caso, deberd expedirse la correspondiente certificacion a
cuenta.

RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos
225y 239 del TRLCSP.

Sera asimismo causa de resolucidén del presente contrato el incumplimiento por parte
del contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
gue sera abonada al contratista, a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del
plazo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que
sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

Si se produjere demora en el pago de la certificacion final o del saldo de la liquidacion,
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43.

43.1.

43.2.

433

44,

el contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere
podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235
del TRLCSP.

DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacion de
aquélla.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia

Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera este de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de julio de 2017.
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ANEXO |

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PREVIOS
DON/D? .. s ,con DNI oo , con domicilio en calle
..................... , N°.........., codigo postal................actuando en nombre propio 0 en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
gue habran de regir en la ejecucion del contrato de obra denominado “ENCAUZAMIENTO
DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE
CHA JOAQUINA", término municipal de Granadilla de Abona y en relacién al
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

1 Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a
ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

[] Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

]  Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesién y
validez de los documentos de capacidad y solvencia economica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de
contratacion. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una union temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacion del representante o apoderado Unico de la union, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

[] Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los érganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

[l Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.
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Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

BN Y- de......ooona. de 2017.

Firma:
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ANEXO Il

Modelo de DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DID2, i , mayor de edad, con NIF nUmero ..................... , actuando
en representacion de la empresa........................ , con domicilio social en.............. C/ o
Plaza...............,y CIFndmero ................
D/ID3 ., , mayor de edad, con NIF nimero ..................... , actuando
en representacion de la empresa.............ccoceunnns , con domicilio social en.............. C/o
Plaza...............,y CIFndmero ................

Se comprometen a constituir una unidn temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitaciébn para la contratacion de la obra denominada “ENCAUZAMIENTO
DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE
CHA JOAQUINA”, término municipal de Granadilla de Abona. En el caso de resultar
adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura publica la citada union. La
participacion en la UTE de cada uno de los miembros en la que sigue:

XX %

XX %

Como representante de la citada uniébn se nombra a...............coiii i

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXO Il

Modelo de declaracion de empresas vinculadas

D/IDA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN, , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , en su calidad de ...........................; en relacibn a la proposicion

presentada para la ejecucion de las obras “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR
DESDE LA CALLE SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término
municipal de Granadilla de Abona y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

Declaro: Que la empresa que represento:

[] Pertenece al grupo de empresas:

(se adjuntarelacion de empresas que componen el Grupo)

[] No pertenece a ningln grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

1 Ninguna presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para
la contratacion de las obras de

[] Presentan proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la
contratacion de las obras de

las siguientes:

Nombre o razén social NIF/CIE

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXOIV
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

15 , con D.N.l. n®
............................... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares vy
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratacion para la ejecucién de la obra
comprendida en el proyecto de “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA
CALLE SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término municipal
de Granadilla de Abona, y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nhombre
................................... (propio o de la/s persona/s o entidad que representa especificando en
este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar la obra de referencia por el
siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN N°
Importe de esta oferta (SIN IGIC): EUROS €

Asimismo se compromete a ejecutar, conforme lo establecido en el pliego, las mejoras
que sefiala a continuacioén, a coste cero para la administracion contratante (marcar cada
una de ellas con una X):

PRESUPUESTO
MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCION EJECUCION COMPROMISO
MATERIAL
ACTUACION 2-Mejora Captacion Escorrentia Superficial 8.638,32
ACTUACION 3-Mejora de la Pavimentacién del Viario 16.265,03
ACTUACION 4-Ajardinamiento y Proteccion de Taludes 5.653,61

LUGAR Y FECHA: FIRMA:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS)

Obra: “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE SALTADERO HASTA EL
BARRANCO DE CHA JOAQUINA", término municipal de Granadilla de Abona

D/Dfia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus
modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del Reglamento de los
Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacién de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.
Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el
apartado 5.4.1 de la ITP-36:" Coordinacion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencion de Riesgos
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores autébnomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportara un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacion por parte del 6rgano competente.

Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva
comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los
trabajos, incluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencidon que se deban adoptar, y especificamente en
relacion con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza.

Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditaciéon de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
auténomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o
servicio por el que se le contrata.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95
de PRL) vy en la forma determinada por la disposicion adicional Unica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicard con la debida antelacion,
requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracion, de lo cual quedara constancia escrita.

Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como en el
reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcién en el
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de
subcontratacion, acreditacion de la formacién preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable.

En a de de 2017.
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ANEXO VI

POSIBLE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA
EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

OBRA PROYECTO: “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE
SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término municipal de
Granadilla de Abona.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitara contratar
personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

] De 1 a5 trabajadores.

[ De 6 a 10 trabajadores.

[ De 11 a 15 trabajadores.

[ pei16a20 trabajadores.

I mas de 20 trabajadores.
Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha

efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable en
a de de 2017.

Pagina 42 de 43



B

ANEXO VII

Modelo de AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR VIA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA

TIPO DE CONTRATO:

PROYECTO: “ENCAUZAMIENTO DE LA CALLE MIRADOR DESDE LA CALLE
SALTADERO HASTA EL BARRANCO DE CHA JOAQUINA”, término municipal de
Granadilla de Abona.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado y de la Comunidad Autbnoma.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable, en
a de de 2017.
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