INFORME de ACTUALIZACION de PRECIOS DEL
PROYECTO:

“*MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ HORACIO
NELSON 34, SANTA CRUZ DE TENERIFE".
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Yo, Silvia Bujén Alvarez, con DNI 13.982.259-F, como arquitecta redactora del Proyecto Basico y de
Ejecucion “MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ HORACIO NELSON 34, SANTA CRUZ DE TENERIFE” con
fecha de julio de 2023; respondiendo a la solicitud recibida por el Servicio de Hacienda y Patrimonio de la
Direccidn Insular de Hacienda del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en relacion a la necesidad de actualizar el
presupuesto del mencionado proyecto para la ejecucion de dichas obras con motivo de la proxima licitacion,

digo:

Que se publicd la licitacion de la ejecucion de la obra en el mes de enero de 2025 quedando ésta desierta.

Que esa Administracion segun han manifestado tiene voluntad de volver a publicar la licitacion para la
ejecucion del proyecto *“MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA C/ HORACIO NELSON 34, SANTA CRUZ DE
TENERIFE"” una vez se corrija su presupuesto, ya que el proyecto de ejecucion citado se realizé con la base de

precios de la construccion del afio 2023.

Que se debieran ajustar los precios del proyecto a la nueva base de precios de 2025 del CIEC que aun no

han sido actualizados pero se tiene previsto su publicacion en el mes de abril.

Que en lo que se refiera a la mano de obra la base del CIEC de 2023 a 2024 establece un incremento en
torno al 4,35 %. Si se aplicase ese mismo incremento de precios para el periodo 2024 - 2025, el incremento
general sélo del precio de la mano de obra ya ascenderia, respecto del de proyecto, a un 8,89%. Esto sin tener
en cuenta la reciente subida del Salario Minimo Interprofesional (SMI), incremento de +4,4% anual, que también

tendra su repercusion en dichos costes de mano de obra.

Que se ha de tener en cuenta que la general falta de personal en el sector de la construcciéon esta
influyendo en sus costes-horario de la mano de obra real de las obras. Al no haber suficiente disponibilidad de
personal en cualquiera de los gremios intervinientes, los pocos trabajadores o empresas que hay cotizan los
trabajos con unos precios muy superiores a supuestos ahora como precios de mercado. Como por ejemplo
yesistas, pintores, instaladores de PYL, etc., estando sus ofertas muy por encima de los precios que vienen siendo
habituales en el mercado. Es decir, el incremento de la mano de obra que se menciona en el parrafo anterior del
8,89% se quedaria muy corto para poder asumir subcontrataciones de algunos de los trabajos especificos que

intervendran en la ejecucion de la obra.
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Que de forma genérica los precios de algunos capitulos y partidas dentro de éstos, han sufrido un
incremento segun los precios actualizados recibidos de entre un 5% y un 10 %. Por ejemplo, las luminarias un

6,5%, los estores 6% y los aparatos de climatizacion un 5%.

Que el panorama internacional en lo que se refiere a la guerra comercial de las materias primas entre los
EEUU y Europa, el comercio de la energia y la mantenida guerra de Ucrania, hace pensar que los precios de las
materias primas en el sector y de su transporte a escala mundial seguiran al alza. Los aranceles de la reciente
politica americana contemplan un incremento del 25% respecto de los actuales. En el caso concreto del aluminio,
esta materia prima ya se ha visto incrementada en un porcentaje muy alto, aproximadamente un 40%. Y esto sin

tener en cuenta los mencionados aranceles que provocaran sin duda otra subida.

Que la actualizacion del presupuesto para la ejecucion del mencionado proyecto, partiendo del
Presupuesto de Ejecucion Material base de cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y tres euros con
veintidos céntimos (497.163,22 €), y teniendo en cuenta la incertidumbre actual de los mercados ante la guerra
comercial a escala global y que la subida media aparente, por los motivos expuestos, se encuentra en torno al
15%, el PEM deberia incrementarse por encima de ese porcentaje. Estimando un 20% como lo minimo, es
decir, a quinientos noventa y seis mil quinientos noventa y cinco euros con ochenta y seis céntimos

(596.595,86 €).

Por todo lo expuesto, se estima recomendable que el presupuesto final de licitacion de la obra, en aras
de que ésta no vuelva a quedar desierta y el precio de adjudicacion del contrato se ajuste a las condiciones reales
del mercado de la construccion en el momento del proceso, recoja un incremento del PEM mayor del 20%
(596.595,86 €). Estableciendo el 25% como el porcentaje que, puede absorber en este tiempo que falta para
el inicio de la ejecucion de la obra, cualquier nuevo incremento por la inestabilidad mundial de la economiay
garantice la viabilidad economica de la obra, la calidad de su ejecucion y la libre concurrencia de las

empresas constructoras.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de abril de 2025.
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