
ACTUACIONES PREVISA Y DEMOLICIONES 29.583,86 9.861,29     9.861,29     9.861,29     29.583,86

MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.133,49 5.133,49        5.133,49

ESTRUCTURA 41.257,68  8.251,54     24.754,61   8.251,54      41.257,68

 Mejora del Edificio sito en la Calle Horacio Nelson, nº 34.- Santa Cruz de Tenerife  

IMPORTES 

GANTT DE OFICIOS Y COSTOS

7 IMPORTES9 10DESCRIPCIÓN 1 2 83 4 5 6

ESTRUCTURA 41.257,68  41.257,68

ALBAÑILERÍA 37.145,00 12.381,67   12.381,67   12.381,67     37.145,00

IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTA 11.929,97 5.964,99     5.964,99     11.929,97

REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS 29.635,78 14.817,89   14.817,89   29.635,78

FALSOS TECHOS 11.007,07    8.805,66     2.201,41       11.007,07

ALICATADOS Y APLACADOS 4.666,34  4.666,34     4.666,34

PAVIMENTOS Y PELDAÑOS 49.283,17 12.320,79   12.320,79   12.320,79   12.320,79   49.283,17

INSTALACION DE FONTANERÍA 3.149,01 787,25        787,25        787,25        787,25         3.149,01

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 2.789,27 2.789,27     2.789,27

INSTALACION DE SANEAMIENTO 11.805,13 5.902,57     5.902,57     11.805,13

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 28.661,70  5.732,34     5.732,34     5.732,34     5.732,34     5.732,34     28.661,70

CLIMATIZACIÓN 16.385,99 8.193,00     8.193,00     16.385,99

INSTALACIÓN DE ICT-TELECOMUNICAICONES 13.061,02 10.448,82   10.000,00   7.387,80 -    13.061,02

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 3.647,67 3.647,67     3.647,67

CARPINTERÍA DE MADERA 41.620,81 10.405,20   10.405,20   10.405,20   10.405,20   41.620,81

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 22.238,07 5.559,52     5.559,52     5.559,52     5.559,52     22.238,07

CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERÍAS  Y VIDRIOS 9.944,07 3.314,69     3.314,69     3.314,69     9.944,07

PINTURAS 21.931,14 4.386,23     17.544,91   21.931,14

LUMINARIAS 27.609,36 10.000,00   17.609,36   27.609,36

ASCENSORES 32.716,30 20.000,00    6.543,26     6.173,04     32.716,30ASCENSORES 32.716,30 20.000,00    6.543,26     6.173,04     32.716,30

JARDINERÍA 2.173,85 1.956,47     217,39        2.173,85

PROTECCION FRENTE AL GAS RADON 5.423,26 5.423,26     5.423,26

VARIOS 4.286,89 3.858,20     428,69        4.286,89

GESTION DE RESIDUOS 13.386,35 1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     1.338,64     13.386,35

ENSAYOS DE CONTROL 1.549,85 1.549,85      1.549,85

SEGURIDAD Y SALUD 15.141,12 1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     1.514,11     15.141,12

127,14 178,48 263,89 291,57 434,86 648,57 1.008,64 661,13 573,16 784,19

127,14 305,62 569,50 861,08 1.295,94 1.944,51 2.953,15 3.614,28 4.187,45 4.971,63
497.163,22

PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL 
497.163,22

PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL ACUMULADO

151,30 212,39 314,03 346,97 517,48 771,80 1.200,29 786,75 682,06 933,18

151,30 363,68 677,71 1.024,68 1.542,16 2.313,97 3.514,25 4.301,00 4.983,06 5.916,24
591.624,23

PRESUPUESTO DE CONTRATA
591.624,23

PRESUPUESTO DE CONTRATA ACUMULADO


