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7. FASES DE IMPLANTACIÓN. 
 

Las fases de implantación dependerán de  condicionantes externos tales como ejecución de 

otras infraestructuras, financiación...  

 

A su vez el carácter evolutivo de la red permite la ampliación de la misma hacia zonas tales 

como Las Teresitas, Añaza, San Isidro, Guamasa... en cualquiera de sus fases adaptándose 

de este modo al crecimiento y desarrollo urbanístico del área metropolitana. 

 

Fase 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una línea 1 entre La Laguna (aeropuerto de Los Rodeos) y Santa Cruz (Intercambiador 

de TITSA, por el Centro y la Plaza de España). Esta línea se explotará con una 
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frecuencia de 5 minutos que permite garantizar un servicio eficaz y competitivo con el 

coche. 

 

• Una línea 1 bis que se puede considerar como un servicio parcial para reforzar el servicio 

de la línea 1 en el Centro. Este servicio se extiende entre el Término sur de la línea 1 y la 

zona del Hospital o La Cuesta (esta ampliación depende de la ubicación de los talleres y 

cocheras). Para este servicio se establece una frecuencia de 10 minutos. 

 

Esta primera fase se dividirá en dos fases de ejecución, llamadas respectivamente Tramo 1 

y Tramo 2. El tramo 1 incluirá toda la línea 1 hasta la Avda. de La Trinidad y el tramo 2 la 

ampliación hasta la cuesta de la línea 1 bis y el resto de la línea hasta Los Rodeos. 

 

Fase 2 : 

 

• El servicio se completa con la línea 2 en Santa Cruz (Cabo Llanos / Cuartel de Almeyda), 

que se explotará con una frecuencia de 5 minutos (servicio urbano). 
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Fase 3 : 

 

• Esta fase corresponde a la construcción del tramo de infraestructura de la autopista TF-5. 

Cuando este tramo se ponga en servicio se afectará a la «nueva» línea 1. El tramo 

«interior» de Sta. Cruz se verá afectado por  dos líneas distintas que servirán las 

«antenas» de La Cuesta y de Taco con una frecuencia de 10 minutos (líneas 3 y 4). 

 

NOTA: La puesta en marcha de la fase 3 depende principalmente de la posibilidad de 

transformar la autopista TF-5 en un bulevar urbano. Esta capacidad de evolución está 

íntimamente unida a operaciones de adaptación de la red de infraestructuras viarias tales 

como la conexión de la TF-5 con la TF-2,  la realización de un “ corredor periférico” en el 

Norte de la conurbación y la conexión sur de la TF-1 con la TF-5. 
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Ampliaciones : 

 

 

• Las ampliaciones identificadas se pueden construir en cada fase o ser consideradas 

como parte de la fase 3. 

 

Estas son las siguientes: 

 

- Ampliación de la línea Cabo Llanos-Almeyda hasta Añaza y hasta Las Teresitas 

constituyendo la línea Añaza- Las Teresitas 

 

- Ampliación de la línea La Cuesta- Taco hasta San Isidro (futura zona de expansión del 

área metropolitana). 
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- Futura ampliación de la línea Sta. Cruz- Los Rodeos hasta Guamasa. 

 

Los esquemas anteriores presentan la distribución en fases. 




