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Area de Cooperacién Municipal y Vivienda,

Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE
“ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA,
GENETO”, INCLUIDAS EN EL PLAN INSULAR DE COOPERACION A LAS OBRAS Y

SERVICIOS DE

COMPETENCIA  MUNICIPAL,

PROCEDIMIENTO ABIERTO,

TRAMITACION ORDINARIA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1. DATOS GENERALES

TITULO DEL PROYECTO

ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA,
GENETO.

MUNICIPIO

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

TIPO DE CONTRATO

OBRAS

CcODIGO CPV

45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria
civil

FORMA DE ADJUDICACION

Procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, con varios criterios de adjudicacion

SUJETO A REGULACION ARMONIZADA H

No

PLAZO DE EJECUCION

5 meses

SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

Clausula 5 o Clasificacion — Grupo E- subgrupo 1- categoria 2 (nueva tipologia)
(Grupo E-subgrupo 1 categoria c (anterior tipologia)

REVISION DE PRECIOS

No habra revision de precios en el presente contrato, por aplicacion de lo preceptuado
en el articulo 89.5 del TRLCSP

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(sin.G.L.C.)

246.765,96 euros

.G.I.C.

0,00 euros

El IGIC presenta tipo cero (0)

Tipo 0: Art. 52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, reconocido por resolucion de la
Administracién de Tributos Interiores y Propios de Santa Cruz de Tenerife, de 3 de
agosto de 2015.

TOTAL PRESUPUESTO+ IGIC

246.765,96 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

283.780,96 euros Presupuesto base de licitacion mas valoracién estimada de las
modificaciones previstas en la clausula 38.

FINANCIACION

Aplic. Presupuestaria: 0202.1602.65000 H Financ. Cabildo: 246.765,96 euros

FACTURACION

Cadigos DIR3: | LAD001752 | LA0001734 | LA0001734 |

GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacion

OBLIGACION ACCESORIA

Anuncios de licitacion

PLAZO DE GARANTIA

1 ANO

ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Gobierno Insular

OBJETO DEL CONTRATO

Ejecucion de una red de saneamiento primaria en las Calles El Pajarito y Los Angeles,
asi como sus terciarias, para dar servicio a las viviendas afectadas. Estared se
canalizara por gravedad hasta el punto bajo donde se instalara la Estacién de Bombeo
de Aguas Residuales, desde la cual se impulsaran las aguas hasta la cota superior de
la conexién de la calle el Pajarito con el Camino Bocatuerta, para su descenso
nuevamente por gravedad hasta la red general.

C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 42
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901

Fax: 922 239 559
www.tenerife.es
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2.

21.

2.2

3.1.

3.2

41.

OBJETO DEL CONTRATO

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El Plan Insular de Cooperacién a las Obras y Servicios de competencia municipal es
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del articulo 36.2.a) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 10.2 del Real
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperacion Econdmica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.

En sesion del Consejo de Gobierno Insular celebrada el dia 31 de marzo de 2014 se
aprob6 la modificacion del Plan Insular de Cooperacion 2007-2010, prorrogado,
incluyendo para el municipio de la Laguna la actuacion “ACTUACIONES EN
SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO?”, cuyo proyecto
ha sido redactado por el Area de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de San
Cristobal de La Laguna.

Objeto del contrato.

Las obras proyectadas van destinadas a complementar el Sistema de Saneamiento
General del municipio de San Cristébal de La Laguna (aguas negras), en el nucleo de
Geneto, en la Calles El Pajarito y Los Angeles, y sus terciarias.

Esta red se canalizara por gravedad hasta el punto bajo donde se instalara la Estacion
de Bombeo de Aguas Residuales, desde la cual se impulsaran las aguas hasta la cota
superior de la conexion de la calle el Pajarito con el Camino Bocatuerta, para su
descenso nuevamente por gravedad hasta la red general.

Esta solucion es la mas viable técnica y econémicamente para poder conectar las aguas
residuales del Barrio de los Angeles a la red de saneamiento, realizando el acople al
pozo de saneamiento del Camino Bocatuerta que se describe en los planos de este
proyecto.

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que
a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria v,
previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001,
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4.2,

4.3.

5.1.

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada.

La presente contratacién se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas y en el proyecto de obras, asi como los condicionantes
establecidos en los informes o autorizaciones que hayan sido necesarios recabar para la
ejecucion de los trabajos.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de clausulas, la memoria en lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en
su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo 6rgano que los
dictdé, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucién, los estatutos
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de
personas juridicas sera requisito imprescindible que entre las actividades que
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el
objeto de la contratacion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las personas
fisicas o juridicas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislacion exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder ejecutar en ese
Estado las prestaciones objeto de la contratacion, el licitador debera acreditar que
cumple ese requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea,
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deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente
espafola que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los que componen el
ordenamiento espanol. Asimismo sera necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacién de personas apoderadas o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Podran concurrir a la licitacion uniones de profesionales o empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor, en su caso. Las personas que compongan la unién temporal quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extincidon. La duracion de las uniones temporales sera coincidente
con la del contrato hasta su liquidacion.

Cada una de las personas fisicas o juridicas integrantes de la uniéon temporal debera
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre
contratacion del sector publico y en esta clausula, conforme a las siguientes condiciones:

e Sera necesario que todas y cada una cuenten con personalidad juridica y capacidad
de obrar en los términos de esta clausula.

e Sila unioén acredita su solvencia presentando un certificado de clasificacion, todas y
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su
certificado de clasificacion en obras, si bien sera suficiente que una sola esté
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoria indicados en esta
clausula, en aplicacion de lo previsto en los articulos 24 y 52 del RGLCAP.

e Si la unién acredita su solvencia a través de otra documentacién exigida en esta
clausula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se
acumularan las caracteristicas que acrediten cada una de las personas integrantes
de la unioén, en aplicacion de lo previsto en el articulo 24 del RGLCAP.

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su_solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de la clasificacion
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuacion, o bien a través de los medios
de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian
igualmente a continuacion:

Solvencia _Econdémica_y financiera, se acreditara conjuntamente a través de los
siguientes medios:

e Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de
negocios de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos de, 500.000 euros. El
volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

e Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales
por importe minimo de 300.000,00 €.

Solvencia técnica, se acreditara a través del siguiente medio:

Relacién de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios, contados a partir de la
fecha de finalizacion del plazo establecido para la presentacion de ofertas, de igual o similar
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74.

naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo
acreditarse en el afilo de mayor ejecucion un importe anual de al menos 500.000 euros.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecucién de
obra civil de canalizacion de saneamiento y abastecimiento en viales de uso publico.

Acreditacion: mediante certificados de buena ejecucion de la Administracion Publica o
entidad del sector publico o empresa contratante:

¢ Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administracién publica
o _entidad del sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion
expedida por 6érgano competente que acredito los extremos anteriores.

e En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerira la presentacion de Certificacion expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripciéon en
el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditacion de la
clasificacion siguiente:

Grupo E-Subgrupo 1-categoria 2 (nueva tipologia)
Grupo E-Subgrupo 1 categoria c (anterior tipologia)

A la citada clasificacion debera adjuntarse una declaracion responsable en el que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario debera solicitar y obtener de la Secretaria General
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién
gue pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar.

CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de
clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
econdmica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 5.2 del presente

pliego.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTAY SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS (246.765,96€). Toda proposicién que presente una oferta econémica
superior a este presupuesto sera excluida de la licitacion.

El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo 0 (art.52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales.

El Valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en la clausula
38, IGIC excluido, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP, asciende a la cantidad de
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10.

10.1.

283.780,96 euros.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, sera el que resulte de la aprobacion de la proposicion
seleccionada.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo. En el citado
precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de cualquier
unidad de obra contemplada en proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion
de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

Por aplicacion del articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de
los aspectos fiscales del régimen Econdmico y fiscal de Canarias, en la presente obra,
dada su naturaleza, excepcionalmente se invierte la condicion de sujeto pasivo a los
efectos del Impuesto general Indirecto canario, de forma que este Cabildo Insular se
autorepercutira el 1.G.I.C. tomando como base imponible el presupuesto de adjudicaciéon
del contrato y el contratista adjudicatario emitira su factura sin IGIC debiendo incluir en la
factura “inversion del sujeto pasivo”.

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones econdémicas que
se deriven de la contratacion, segun el siguiente detalle:

Aplicacion presupuestaria Importe
0202.1602.65000 246.765,96€

REVISION DE PRECIOS

No habra revision de precios en el presente contrato por aplicacién de lo preceptuado en
el articulo 89.5 del TRLCSP.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, que empezara a
contar desde el dia siguiente al de la formalizacién del Acta de comprobaciéon del
replanteo.

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa
de trabajo obrante en el mismo.

En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el 6rgano de contratacion, regira
el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio de la obra, a
efectos de su exigibilidad.
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10.2.De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

10.3.El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccion de las obras

existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto
en el art. 96 del RGLCAP.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

111.El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan a continuacion,
adecuados para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta
economicamente mas ventajosa:

11.2. Criterios de adjudicacion.

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de base
para la adjudicacion del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente
ponderacion:

puntos
1).- Oferta Econémica 55
2).- Analisis del entorno - minimizacién de molestias a vecinos 45

1) OFERTA ECONOMICA: REDUCCION EN EL PRECIO (55 puntos.)
El sistema de puntuacion para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:
Conceptos:

Oferta (O): Oferta econémica de cada licitador. Las ofertas econémicas de los licitadores a
efectos de valoracion vendran determinadas por su importe total, IGIC excluido.

Oferta de Precio mas Bajo (Ob): La Oferta econdmica correspondiente al precio mas bajo
ofertado por los licitadores. Obtendra la maxima puntuacion, esto es 55 puntos.

Presupuesto Base de Licitacion (Pbl): Oferta econdémica igual al importe de licitacion.
Obtendra la puntuacion minima. Cero puntos.

Oferta Media (Om): Oferta econdmica correspondiente a la suma de las ofertas de todos los
licitadores, dividido por el nimero de licitadores. Esta oferta econdmica obtendra 44 puntos

» Para las ofertas econédmicas cuyo importe esté comprendido entre la Oferta de Precio
mas Bajo (Ob) y la Media (Om), se aplicara la siguiente formula:

Si: Ob=0=<Om
Puntuacion= 55— (11/(Om-0b))x (O -0b)

» Para las ofertas econémicas cuyo importe esté comprendido entre la Oferta Media
(Om) y el Presupuesto Base de Licitacion (Pbl), se aplicara la siguiente formula:

Si:  Om=< O < Pbl
Puntuacion= (( 44/(Pbl — Om)) x ( Pbl — O)

Pagina 7 de 39



G

Asimismo, teniendo en cuenta la actual situacién del mercado financiero, y en especial como
afecta al sector de la construccion, las proposiciones econdmicas presentadas seran
consideradas como ANORMALES O DESPROPORCIONADAS cuando en las mismas
concurran las siguientes circunstancias:

e Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de
licitacion en mas de 17 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14
unidades porcentuales a la otra oferta.

e Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es,
media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante, se excluira para el cémputo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara
desproporcionada la baja superior a 17 unidades porcentuales al presupuesto base de
licitacion.

e Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o
anormales las ofertas econémicas que sean inferiores en mas de 7_unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media
aritmética multiplicada por 0.93).

Importe de la oferta econémica desproporcionada = Importe de oferta econémica
media x 0.93.

Od=0m x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
la Mesa de contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas,
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién o la
posible obtencién de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el art. 152.3
TRLCSP. Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacion su aceptacion o
rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion econdmica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacién deberan presentar
declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexo lll del presente pliego.

El calculo de la puntuacion de las proposiciones econémicas se realizara con posterioridad al
analisis y valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
calculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el
mencionado tramite de audiencia.

2) ANALISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACION DE MOLESTIAS A VECINOS (45 puntos):
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Se valorara toda informacion y conocimientos previos de detalles del ambito afectado por las
obras en concreto, referidos a los tres siguientes grupos:

2.1.) Localizaciéon de puntos conflictivos y/o relevantes. Descripcion y medidas correctoras.
(Siempre referido a la obra en concreto)

2.2.) Ejecucion de los trabajos. Sistematica aplicable a la obra en concreto. Organizacion.

2.3.) Seguridad. Residuos. Relacién con los vecinos.

LIMITACION DE LA EXPLICACION DE LAS OFERTAS REFERIDAS AL APARTADO 2.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al analisis del
entorno-minimizacién de molestias a vecinos, se limita su contenido a un maximo de 4 folios
formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos, interlineado 1,5. En el caso de que la
oferta incluya una cantidad de folios superior al indicado, inicamente sera objeto de
valoracion los cuatro primeros.

A esto se podra afiadir un maximo de 2 hojas, hasta un formato maximo A-3, para la presentacion
de fotografias y/o planos explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva y que el contenido que exceda del
numero maximo de hojas indicadas en los parrafos anteriores, no sera objeto de valoracion.

VALORACION DEL CRITERIO 2)

La Mesa de Contratacion habra de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al criterio
sefialado con el nimero 2 que no puede valorarse mediante la aplicacion de férmulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento:

Cada uno de los subcriterios sera valorado en funcién de la calidad de su contenido en relacion
con el resto de las proposiciones presentadas, puntuandose con 20 puntos cuando su contenido
sea el 6ptimo, con 15 puntos cuando alguno de los aspectos incluidos en el apartado no esté
tratado con el suficiente detalle, y por ultimo, con 5 puntos cuando los aspectos abordados tengan
escaso contenido.

Para que un licitador pueda obtener 45 puntos en la valoracién del criterio 2) debera obtener 20
puntos en cada uno de los subapartados 2.1y 2.2; y 5 puntos en el subapartado 2.3.

2) ANALISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACION DE MOLESTIAS A VECINOS (45 puntos): puntos
2.1.) Localizacién puntos conflictivos y/o relevantes. Descripcion y medidas correctoras 20 15 5
2.2.) Ejecucion de los trabajos. Sistematica aplicable a la obra en concreto. Organizacion 200 15: 5
2.3.) Seguridad. Residuos Relacion con los vecinos. 5 31
Total 45

El licitador debera ajustar el contenido de su oferta a la estructura de subcriterios
arriba sefalada, obteniendo cero puntos en la valoracién de la misma, en caso
contrario.

Asimismo cuando el contenido de alguno de los epigrafes no responda al grupo de
informacion que se valora, se obtendra cero puntos en ese subcriterio.

A efectos de la evaluacién de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados
criterios de adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacion habra de realizar la evaluacion de las ofertas
respecto al criterio sefialado con el numero 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes.
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.2, realizara la valoracion
de las ofertas respecto del criterio nimero 1, evaluable mediante férmulas aritméticas.

Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara
la puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion. En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que
proponga contratar un mayor numero de personas inscritas como demandantes de
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empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el Anexo VI a que hace referencia
la clausula 14.2.2, incrementandose 0,5 puntos la puntuacion obtenida en el computo

global.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

12. GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional.

13. PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

13.1.Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacion y
en un plazo de veintisiete dias naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La
convocatoria de la licitacion se publicara asimismo en el perfil del contratante
(www.tenerife.es).

13.2.La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitacién o bien mediante envio por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax o telegrama, la
remisién de la proposicion; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion. En todo caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del
plazo de presentacién de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicion enviada
por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccién y el numero de Fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espaia n° 1, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; nUumero de Fax 922 239 704.

13.3.Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

13.4.La presentacion de la proposicidn por los licitadores presume la aceptacién incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva
alguna.

13.5.La presentacién de la proposicién se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose
en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.6.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidon, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de las
propuestas por él presentadas.

14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1441.Cada una de las proposiciones constara de TRES sobres cerrados, identificados en su
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exterior con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razén social de la empresa licitadora, numeros de teléfono y de fax, y direccion de correo
electrénico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefalan a continuacion:

142.Sobre numero 1: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1: Documentacion
Administrativa para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion
ordinaria, de la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto
“ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA,
GENETO”, término municipal de San Cristéobal de La Laguna. Su contenido sera el
siguiente:

14.2.1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Dicha declaracion sustituira, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario
y su representacion; la solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no
estar incurso en prohibicion de contratar, que debera ser presentada por el licitador
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion referidos al momento de Ia finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).

14.2.2. Declaracion responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla
que necesitaria contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del proyecto
de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo VI del
presente pliego de clausulas administrativas particulares. Personal que debera
estar inscrito como demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis
meses, o de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce
meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratacion.

14.2.3. Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno
de ellos y la designacion de un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la uniéon (Anexo II).

14.24. Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Cddigo de
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a
la licitacion, deberan presentar declaracién responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo lll
del presente pliego).

14.2.5. Autorizacion expresa, en su caso, al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, a obtener, por via telematica, los certificados de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Auténoma Canaria, asi como con la Seguridad social, conforme al modelo
recogido en el Anexo n° VII.
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143. Sobre numero 2: "Proposicion relativa al criterio de adjudicacion numero 2 NO
evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento
abierto, tramitacion ordinaria, de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto
“ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA,
GENETO”, término municipal de San Cristébal de La Laguna.

14.3.1.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién relacionada con el criterio
de adjudicacion numero 2 a que se refiere la clausula 11.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos
de la misma.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio en
cuestion.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador o ir acompafada de una relacién de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticién al
licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucién del contrato, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

144. Sobre _numero_3: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicion

economica para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto “ACTUACIONES EN
SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término
municipal de San Cristébal de La Laguna.

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.4.4.

14.4.5.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacion n° 1 a que se refiere la clausula 11.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran.

El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el modelo del Anexo IV
del presente pliego, en el que se sefialara el importe de la proposicion econémica, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocaran que la proposicién sea rechazada.

Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la
obra objeto del contrato.

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

El empresario que haya licitado en uniéon temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar
a la no admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

Si la oferta econdmica fuera superior al presupuesto base de licitacion se producira la
exclusion del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

15. MESA DE CONTRATACION
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15.1.

16.

16.1.

17.

171.

La Mesa de contratacion estara integrada por:

» Un Presidente, que sera el Consejero Insular de Cooperacion Municipal y Vivienda, o
persona en quien delegue.

> Los Vocales siguientes:

- El Interventor General o funcionario en quien delegue.

- El Vicesecretario General de la Corporacion o funcionario en quien delegue.

- El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperacién Municipal y Vivienda o
persona en quien delegue.

- Jefe de Seccion de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario en
quien delegue.

» Como Secretario, actuara el Jefe de Seccion de Cooperacion Municipal o funcionario
en quien delegue.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion,
procedera a la calificacion de la documentacién contenida en el sobre nimero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, procedera a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la
sesion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal
circunstancia se notificara por fax, telegrama o correo electronico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1, y
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de los sobre n° 2 (que contiene la documentacion
relativa al criterio de adjudicacion no evaluable mediante cifras o porcentajes) de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo
al siguiente procedimiento:

17.1.1. En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas o el de subsanacion de defectos u omisiones.

17.1.2. A continuacién el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n°® 2,
dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto de los criterios
de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.
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Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

17.2. Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion del criterio a que se refiere la clausula

anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
comunicara via fax a los interesados la fecha y el lugar en que se llevara a cabo la apertura
del sobre n° 3, conteniendo la oferta econémica.

17.21. Constituida la Mesa de contratacion en la fecha senalada, e iniciado el acto publico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2.

17.2.2. A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

17.3.La Mesa de contratacion elevara al 6érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion

18.

razonada que considere adecuada, acompanada de la evaluacion del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi como de los informes
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser
excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

ADJUDICACION

18.1.A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el érgano de contratacion

clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerira al licitador
que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa para que, dentro
del plazo de DIEZ dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion que a continuacion se sefiala:

18.1.1. Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

18.1.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras
de constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
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18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

Las empresas no espainolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentaciéon de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacién diplomatica espafola
en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica
permanente espafnola relativo a que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

18.1.1.2. Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y
del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario
General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacion de éste.

Solvencia

Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 5.2 del
presente Pliego

Registro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la
documentacion que se detalla:

» Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 18.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacién
si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.

» Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso,
documentacion acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar del art. 60 TRLCSP.
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

18.1.5. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia. Asimismo, se presentara la documentacion en
castellano.

EL LICITADOR A CUYO FAVOR RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION HA
DE ACREDITAR LA VIGENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION,
REFERIDOS AL MOMENTO DE LA FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 146.5 DEL TRLCSP.

Si la Mesa de contratacion observase defectos materiales en la mencionada
documentacion acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia se
le notificara por fax, telegrama o correo electronico, concediéndole un plazo no superior
a TRES DIAS HABILES para su subsanacion, de conformidad con lo previsto en la
clausula 16 del pliego.

18.1.6. Obligaciones tributarias

18.1.7. Obligaciones tributarias

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

18.1.7.1. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la
obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

18.1.7.2. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

18.1.7.3. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.

18.1.7.4. Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El Licitador no esta obligado a aportar las certificaciones exigidas en los apartados
18.1.6.2 y 18.1.6.3 si, mediante la declaracion responsable del anexo VIl del
presente pliego, autoriza expresamente a este Cabildo para obtener de la
administracion certificante la informaciéon que acredite que cumple las condiciones
indicadas.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracién responsable.

18.1.8. Obligaciones con la sequridad social

18.1.8.1. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Sequridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su
caso, podran ser remitidas al rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unidon Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar certificacion, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentaciéon relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

18.1.9. Garantia definitiva

Constitucion de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la
clausula siguiente.

18.1.10.Declaracion responsable en materia de prevencion de riesqos laborales.

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales segun modelo Anexo V a este Pliego..

18.2.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

18.3.En todo caso, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

184.E| 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO DIAS habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

18.5.No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposiciéon que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

18.6.La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.
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19. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

19.1.En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera proceder por el licitador requerido,
a la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacién
del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constituciéon de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente
y efectiva.

19.2.La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

19.3.Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

19.4.En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la

garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en
causa de resolucion.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.1.El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, al que se unira, formando parte del contrato,
la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas, debidamente
compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion
como tal.

20.2.El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la
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garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

204.Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

20.5.No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

v

EJECUCION DEL CONTRATO

21. COMPROBACION DEL REPLANTEO

21.1.En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

21.2.Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22. PROGRAMA DE TRABAJO

22.1.El contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias desde la formalizacion
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de
la Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

22.3.El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

22.4.Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23. SENALIZACION DE OBRAS

23.1.El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el

Pagina 19 de 39



B

acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

232.En el plazo maximo de 15 dias habiles contados desde el dia siguiente a la
comprobacion del replanteo, el contratista colocara en el lugar de la obra fijado por la
direccion facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el Cabildo
Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

23.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

24. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a 1 mes contado
desde la formalizacién del contrato.

25. DIRE,CCI(')N DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y
TOPOGRAFO.

251.La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

252.El Contratista nombrara un Jefe de Obra, con titulacion técnica universitaria y
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién. El indicado
Jefe de Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacion de los
tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las
ordenes emanadas desde la Direccion para la correcta realizacion de las obras.

25.3.El 6rgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucién del Jefe de obra.
En caso de que por motivos de organizacién de la Empresa adjudicataria no pudiera
mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al érgano de contratacion.

254.Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratacion, el Contratista
dispondra de un Topografo durante la ejecucion de la obra.

255.La Propiedad en coordinacion con la Direccién Facultativa establecera el régimen de
presencia de los citados Facultativos en la obra.

26. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion designa como responsables supervisores de los trabajos
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del Servicio Administrativo Cooperacion
Municipal, Vivienda y Seguridad, de la Unidad Funcional de Obras y Servicios, quienes
supervisaran la ejecucion de los mismos, comprobando que su realizacion se ajusta a
lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones
del 6rgano de contratacion que resultaren pertinente en orden a la correcta
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27.

27.

-

ejecucion de los trabajos.

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

.La entidad contratista debera presentar en el plazo de quince dias naturales a contar

desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de
las obras para su aprobacion, asi como la posterior acreditacion de su conocimiento por
la Direccién General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin
la citada aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados. Con independencia
de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y
servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

27.2.La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo Plan_de Gestiéon de

Residuos de Construccién y Demolicién, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez
aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

27.3.La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo propuesta de designacién de

Jefe de Obra, Topdégrafo, asi como también del Encargado de la obra, con expresién
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafada de titulacién académica y
curriculum vitae para el Jefe de obra y el Topoégrafo.

274.En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista debera

presentar el Plan de Subcontrataciones para la ejecucion de la obra, con expresion de
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los porcentajes parciales y totales de subcontratacién.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

28.1.Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones.

28.2.Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

28.3.La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligaciéon del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracién sera responsable la misma dentro de los limites sefalados en las
leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

28.4.El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condiciéon de empresario.

Cuando para la ejecucion del contrato resulte necesaria la contratacion de personal extra
al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en
declaracion del licitador establecida segun el modelo del anexo VI de los presentes
pliegos, ésta se llevara a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo
con, al menos, seis meses de antigledad o con seis meses completos en periodos no
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la
contratacion.

Excepcionalmente se podra contratar otro personal cuando se acredite que los puestos
que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antiguedad.
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A tal fin, el licitador podra recurrir a la agencia de colocacion autorizada por el Servicio
Canario de Empleo denominada “Fundacion Insular para la Formacion, el Empleo vy el
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a los
licitadores la labor de intermediacion necesaria para la contratacion de dicho personal, y
cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados n° 8, planta baja, Santa Cruz de
Tenerife, tfno: 922 236870, fax: 922 215953, e-mail: agencia.fifede@tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracion en el mes siguiente a la
fecha en la que se suscribe el acta de comprobacion de replanteo, el personal extra a su
plantilla contratado o a contratar especificamente para la ejecucién de la obra, con
indicacion de nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de
procedencia y periodo de contratacion, estando obligado igualmente a facilitar dicha
relacién en el momento de la recepcién de la obra, indicando las incidencias que se
hayan podido producir en relacion con la prevision inicial.

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendra el caracter de
obligaciéon contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del
TRLCSP.

28.5.El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo

publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

28.6.El contratista debera disponer en la obra de la siguiente documentacién, sin perjuicio de

29.

291

otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

» Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.

»= Libro de Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién, en su
caso.

» Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.
= Copia del Proyecto aprobado.

= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacién.

* Plan de Subcontratacion, en su caso.

EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos

para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el
contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del
Director.

29.2. E| contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de

los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente
sobre homologacion de materiales.

29.3. El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de la direccion
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30.

30.1.

para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptacion por
parte de la direccion se estara a lo dispuesto en la Clausula 41 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion
en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como en los periddicos de mayor
difusion, hasta la cuantia maxima de 1.200 euros. El abono de estos gastos se realizara
en forma de retencidon del precio de la primera certificacion de obra que se emita.
Asimismo correra con los gastos de formalizacion del contrato si éste se elevase a
escritura publica.

Los citados gastos se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Cabildo Insular de Tenerife.

30.2.Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de

adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracién, que se indicara como partida independiente.

30.3.Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

30.4.Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados

31.

31.1.

por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de
la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales
de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de los facultativos
responsables supervisores de la obra designados por la Administracion.

31.2.El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo

con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como responsable
del contrato y elllos Técnico/s coordinador/es de la obra. La Administracion debera
abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos en el art. 216 TRLCSP.

31.3.En caso de que la persona contratista no sea sujeto pasivo del IGIC, el importe

correspondiente a este impuesto que deba ser satisfecho con motivo de la actividad
realizada, y que se entendera incluido en el precio de adjudicacion del contrato, sera
descontado del pago y abonado directamente por esta Corporacion Insular al érgano
recaudatorio, a través del figura de la inversion del sujeto pasivo, sin que la persona
adjudicataria perciba dicha cantidad, y debiendo ésta hacer referencia en las facturas
correspondientes a esta circunstancia (la inversion del sujeto pasivo).
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31.4. El contratista tiene la obligacion de presentar la factura a la Administracion contratante
en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde la fecha de ejecucion de las obras
facturadas.

31.5.El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

31.6.El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion
surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario,
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

32. ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

Los 6rganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la
presente contratacion son los siguientes:

OFICINA CONTABLE
DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL
CODIGO DIR3: LA0001752

ORGANO GESTOR
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734

UNIDAD TRAMITADORA
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734

33. FACTURACION

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de
30 dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién de
servicios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega
de bienes o prestacion de servicios la identificacion del 6érgano gestor, de la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacion de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula
332, rubricada “Organos que intervienen en la tramitacién de las facturas”.

34. FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacién del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a
facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran
ajustandose al formato estructurado de factura electrénica Facturae version 3.2.x con
firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la
plataforma de Facturacion Electrénica http://face.gob.es
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35. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

35.1.El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la clausula 10 del presente pliego.

35.2.Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con perdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

35.3.La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

35.4.La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de la
Administracion.

35.5.Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

36. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION
DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el érgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion economica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

\"

SUBCONTRATACION

37. SUBCONTRATACION

37.

-

.El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo, por escrito al 6rgano de
contratacion con una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucién del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
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documentacion:

37.1.1.Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y
la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.

37.1.2. Declaracion  responsable del  subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 TRLCSP.

37.1.3. Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de los subcontratas realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa
sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

37.1.4. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los articulos 227 vy
228 del TRLCSP.

37.1.5. Certificacion de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA),
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en
el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la citada Ley.

37.2.Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucioén, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas.

37.3.Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

374.De acuerdo con lo dispuesto en la disposiciéon adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion, la subcontratacion que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

375.El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicacion. Lo
contenido en este apartado tiene la consideracién de obligacion contractual esencial,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 228 bis del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DE CONTRATO
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38. MODIFICACION DEL CONTRATO

38.1.El contrato sélo se podra modificar por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, y con los requisitos establecidos en
los art. 210, 219 y 234 TRLCSP.

38.2.De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 106 del TRLCSP, el contrato podra
modificarse en el caso de que durante la ejecucion de las obras fuera necesario
incrementar el presupuesto derivado de la reposicion de los servicios afectados por la
ejecucion de la misma, no previsible con anterioridad aplicando toda la diligencia
requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracién del proyecto,
representando un porcentaje maximo del precio inicial del contrato ascendente al 15%.

38.3.Asimismo, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y cuando no alteren
las circunstancias esenciales de la licitacion y adjudicacion, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa que las
haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacion altera las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién en los supuestos contemplados en
el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningun caso, el importe acumulado de
las modificaciones del contrato puede igualar o exceder, en mas o en menos, el importe
del 10 por cien del precio de adjudicacién del contrato

38.4.En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art. 211
TRLCSP y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 de la TRLCSP, en relacién con el
articulo 156 de dicha ley.

Para la modificacién contractual, en todo caso, se deberan llevar a cabo los siguientes
tramites:

e Propuesta del érgano de contratacion
o Tramite de audiencia a la empresa adjudicataria
e Solicitud de informe del Servicio Juridico

o Fiscalizacion del expediente y, en su caso, retencidon del crédito adicional necesario
para la modificacion.

e Aprobacion de la modificacion por el 6rgano de contratacién
e Reajuste de la garantia definitiva constituida
o Formalizacion del contrato

38.5.Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y lo establecido en el
titulo V del Libro | TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificacion suponga
supresion o reduccion de unidades de obra el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

38.6.Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicaciéon de las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.
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38.7.Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del

proyecto, recabara del o6rgano de contratacidbn autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de la TRLCSP.

38.8.La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,

39.

40.

alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisiéon alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado. La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
sus respectivos contratos.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato conforme establece el articulo
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo
216.5 de la TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecuciéon de aquél. Dicha acta debera
ser firmada por un representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la
obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vil

FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

40.1.El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

40.2.El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por

escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 30 dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion sefalada por el
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir los técnicos designados por la Administracion
como responsables supervisores del contrato, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
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el representante de la Administracién las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

40.3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el

41.

42,

42,

-

expediente, el 6rgano de contratacion acordase la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo
168 del Reglamento General de la LCAP.

RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

Sera asimismo causa de resolucion del presente contrato el incumplimiento por parte del
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

.Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano

de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, a cuenta de la liquidacion del contrato, dentro del plazo previsto
en el art. 216.4 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

42.2.Si se produjere demora en el pago de la certificacion final o del saldo de la liquidacion, el

43.

contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacioén por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

PLAZO DE GARANTIA
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43.1.El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la
fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

43.2.Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

44. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44.1.Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de
aquélla.

44.2.En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelaciéon de la
parte proporcional de la garantia

44.3. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
mas demora, a la devolucidon o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

45. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2016.

Conforme:
El Jefe de Seccién U.F., La Responsable de Unidad, El Jefe del Servicio,
Buenaventura Hernandez Elena Frias Cerrillo Javier Gonzalez Lorente

Garcia
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ANEXO |
Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS
Don/D? ... ,con DNI ..., , con domicilio en calle
..................... , N°.........., codigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas econdémico-administrativas que habran de regir en la
ejecucion del contrato de obra denominado “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN
DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término municipal de San Cristébal
de La Laguna, y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

[l Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas y las contenidas
en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

L Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

1  Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de
contratacion. EIl momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién Insular sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacién del representante o apoderado unico de la union, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

[] Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

[ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
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obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

L] Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracién del
Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.
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ANEXO Il

Modelo de DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DID3. , mayor de edad, con NIF numero ..................... , actuando
en representacion de la empresa........................ , con domicilio social en.............. Cl/ o
Plaza............... , Yy CIF nimero ................
DID3. , mayor de edad, con NIF numero ..................... , actuando
en representacion de la empresa........................ , con domicilio social en.............. Cl/ o
Plaza............... , Yy CIF nimero ................

Se comprometen a constituir una union temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacion para la contratacion de la obra denominada “ACTUACIONES EN
SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término
municipal de San Cristobal de La Laguna. En el caso de resultar adjudicatarios se
comprometen a formalizar en escritura publica la citada union. La participacion en la UTE
de cada uno de los miembros en la que sigue:

XX %

XX %
Como representante de la citada union se nombra a
En ,a de de 2016.

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXO 1lI

Modelo de declaracién de empresas vinculadas

D/DA.............. ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN , actuando en su propio nombre y derecho o en representacién de
........................ , en su calidad de ...........................; en relacidon a la proposicion

presentada para la ejecucion de las obras “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN
DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término municipal de San Cristébal
de La Laguna, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico,

DECLARO: Que la empresa que represento:

1 Pertenece al grupo de empresas:

[] No pertenece a ningun grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta relacion de empresas que componen
el Grupo), de las empresas que lo conforman:

NINGUNA presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la
contratacién de las obras de

PRESENTAN proposicién para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la contratacion
de las obras de

las siguientes:

Nombre o razdn social NIF/CIF

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXOIV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

1D TR , con D.N.Il. n°

, enterado del Pliego de Clausulas que ha de regir la contratacion para la

ejecucion de la obra comprendida en el proyecto de “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO
EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término municipal de San
Cristébal de La Laguna, y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre

(propio o de la/s personal/s o entidad que representa especificando en

este ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar la obra de referencia por el

siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS

IMPORTE EN N°

Importe total de esta oferta (IGIC tipo 0): EUROS

€

LUGARY FECHA: FIRMA:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS)

Obra: “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA LAGUNA, GENETO”, término
municipal de San Cristébal de La Laguna.

D/Dia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacién de los mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus

modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo lll del Reglamento de los
Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacién de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

. Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.
Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el
apartado 5.4.1 de la ITP-36: “Coordinacion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencion de Riesgos
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores autébnomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportara un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacién por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva
comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los
trabajos, incluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencidon que se deban adoptar, y especificamente en
relacion con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza.

. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

. Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
auténomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o
servicio por el que se le contrata.

. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95
de PRL) vy en la forma determinada por la disposicion adicional unica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

. Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacion,
requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracién, de lo cual quedara constancia escrita.

. Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como en
el reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de
subcontratacién, acreditacion de la formacién preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable.

En a de de
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ANEXO VI

POSIBLE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA
EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

OBRA PROYECTO: “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE
LA LAGUNA, GENETO”, término municipal de San Cristobal de La Laguna.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitara contratar
personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

[0 De 1 a5 trabajadores.

[J De 6 a 10 trabajadores.

[1 De 11 a 15 trabajadores.

[] De16a20 trabajadores.

I Mas de 20 trabajadores.
Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha

efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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ANEXO VII

Modelo de AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR ViA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA

TIPO DE CONTRATO:

PROYECTO: “ACTUACIONES EN SANEAMIENTO EN DIVERSOS NUCLEOS DE LA
LAGUNA, GENETO”, término municipal de San Cristébal de La Laguna

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado y de la Comunidad Auténoma.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable, en
a de de
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