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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME DE
LA ANTIGUA CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK.
0+806, T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA”

l.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME DE LA ANTIGUA
CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806,
T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.
EXPEDIENTE N°: C-1078.

CODIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentacién y asfaltado”.

2. DIVISION EN LOTES.

O Si:

M NO. La realizaciéon independiente de las diversas prestaciones objeto de
contrato dificultaria la correcta ejecucion de la obra de rehabilitacion del firme
desde el punto de vista técnico.

3. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

4. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.




M Ordinaria.
OUrgente (art. 112 TRLCSP).

5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Con el citado proyecto de obra se pretende corregir las deficiencias y deterioros
que presenta el firme en dicho tramo, y consecuentemente la mejora de las
condiciones de seguridad y comodidad.

6. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................ 192.130,62.- €
2. Presupuesto de ejecucion material:........ ......... 161.454,30.- €

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales
previstas; IGIC excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).

o 1 = T 192.130,62.- €
Importe del IGIC (7%): 13.449,14 - €.

Anualidades: Presupuesto total (IGIC incluido)
2017 205.579,76 €

Partida presupuestaria:041.4531.61912
Proyecto de inversiéon n°: 2017-796.

4. Modificados: NO

5. Financiacion:

M Sl
O NO.
GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN
e Linea estratégica: 2. “Inversibn en
Infraestructuras.
e Eje 21 “Infraestructuras de
Transportes”.

e Accion: 2.1.3. “Rehabilitacion vy
Refuerzo de firme Carreteras Insulares”.

CABILDO MEDI

¢ Eje: 3. “Infraestructuras”.

¢ Programa: 3.2. “Plan de Carreteras”.

e Subprograma: 3.2.1 “Carreteras
Insulares”.

e Linea: 3.2.1.2. “Rehabilitacién y refuerzo




de firme”.

7.

DETERMINACION DEL PRECIO.

X Precios unitarios.
] A tanto alzado.

[ ] Combinacion de ambas.

(Articulo 87.2).
8. REVISION DE PRECIOS.
NO procede.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion
hasta el siguiente importe maximo: 1.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto de
licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la documentacion justificativa de
dichos gastos directamente vinculados a la presentaciéon de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento.

3. Corresponde al o6rgano de contratacion, por razones de interés publicos

debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicacion.
También podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacion cuando se
aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

10. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

11. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

1.
2,

3. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse

Provisional: no se exige.

Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacién, IGIC excluido.
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mediante medios electronicos.
4. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.

5. La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF
n°® P-3800001 D.

12. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

1. OBLIGACION DE ACREDITAR LA SOLVENCIA.
M SI
O NO
2. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:
O MEDIOS:

Volumen anual de negocio del licitador o candidato referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos afios concluidos por importe igual o
superior al exigido en el presente pliego.

O ACREDITACION:

El Volumen anual de neqgocios, se acreditara por medio de certificacion o

nota simple de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el
Registro mercantil en que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo
de presentacion y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara
pendiente de depdsito, deben presentarlas acompanadas de la certificacion
expedida por el 6rgano competente para ello.

En el supuesto de que no estuviere inscrito en el Registro Mercantil por las
depositadas en el Registro Oficial en el que estuviere inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

O CRITERIO DE SELECCION:

Volumen anual de negocio del licitador referido a los tres ultimos afos
concluidos sea igual o superior a 192.130,62 €.

En las UTE se contabilizaran las sumas del volumen de negocio de cada una de
las empresas componentes de manera acumulativa en proporcion a su
porcentaje de participacion en la UTE.

3. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.:
O MEDIO:

Una relacién de las obras de igual o similar naturaleza a las del objeto del
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contrato ejecutadas en el curso de los diez ultimos afos que incluya importe,
fechas, lugar de ejecucion y el destinatario, publico o privado de los mismos e
indicando que se llevaron a buen término, a satisfaccion de la propiedad.

O ACREDITACION:

o Certificacion expedida por el érgano competente que acredite los extremos
anteriores cuando el promotor de las obras realizadas fuere una

Administraciéon publica o entidad del sector publico.

o Certificacion expedida por la persona a quien corresponda, si el promotor de
las obras fuere un sujeto privado.

O CRITERIOS DE SELECCION

Se requiere acreditar, como minimo, tres certificados de buena ejecucion,
firmados por 6rgano competente de la Administracion Publica o entidad del
sector publico o empresa contratante que acrediten las obras de conservacion
(rehabilitacion) /o mejora de carreteras realizados, en los ultimos diez afios

contados a partir de la fecha de finalizacién del plazo establecido para la
presentacion de ofertas, y cuya suma alcance una cifra_iqual o superior
192.130,62 EURQOS (IGIC o IVA excluido).

En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de las empresas
componentes en proporcion a su porcentaje de participacién en aquella. En todo
caso, cada miembro integrante de la UTE debe disponer de certificaciones por
obras de conservacion (rehabilitaciéon de firme) y mejora realizados durante el
periodo explicitado.

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en
asociacion con otra u otras empresas en UTE, se valorara dichos trabajos
aplicando al presupuesto de cada trabajo el porcentaje que la respetiva empresa
tuviera en la UTE.

4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA (no obligatoria): De conformidad con lo
previsto en el art. 74 del TRLCSP los licitadores que tengan clasificacion
adecuada a la actividad objeto del contrato, podran servirse de la misma para
acreditar la solvencia econdmica y financiera y de la solvencia técnica o profesional
(apartados anteriores n° 2 y 3)

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA; GRUPO SUBGRUPQO CATEGORIA
G 4 C G 4 2




El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacién una declaracion de
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado
no han experimentado variacién (ANEXO n° VI).

En el caso de union temporal de empresas, si se optara por presentar la
clasificacion empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la
unién temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto
para las empresas no espanolas de Estados miembros de la Union Europea que
deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

5. HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2
del TRLCSP)

e Ninguna en especial.

13. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

e PROCEDIMIENTO:
M Abierto.
O Restringido.

Justificacion: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantia de
los principios de publicidad y concurrencia.

14. SUJETO A REGULACION ARMONIZADA.

O SI, de conformidad con el articulo 13.1 del TRLCSP en conexion con el
articulo 15.1.b) del citado TRLCSP
M NO.

15. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [ ] Si [X] No.
e Mejoras: [ ]Si [X No.

16. MESA DE CONTRATACION.

M Si. Sus miembros seran designados por acuerdo del érgano de contratacion.

ONo.

17. OBLIGACION DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR
DOCUMENTACION DE LOS SOBRES ESCANADA.

M Si.




O No.

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la econémicamente
mas ventajosa debera presentar en soporte informatico la documentacion
debidamente escaneada conforme detalle previsto en la clausula contractual
19.1.15 del presente pliego.

18. DOCUMENTOS A INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.

Los previstos en la clausula n°® 15 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares, especialmente su apartado 3°.

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 2.

El modelo de proposicion econdmica exigido en la clausula 15.4 redactado conforme al
ANEXO n° IV del presente pliego de clausulas administrativas.

20. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

M Precio.

O Varios criterios de adjudicacion propuestos por el Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje y detallados en la clausula n° 13 del presente pliego.

21. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Procede conforme a lo previsto en la clausula n°® 13 del presente pliego.

22. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBEN OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

En aplicacién de lo preceptuado en el art. 150.4 del TRLCSP:
M No se establece umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables.

[0 Si se establece un umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables
mediante formulas:

23. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

e QUINCE DIAS a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Ello por aplicacién de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP.

e Dicho plazo se ampliara en diez (10) dias habiles cuando fuere necesario
seguir el procedimiento previos en la clausula contractual 18.2 y art. 152.3 del
TRLCSP.




24. IMPORTE DE PENALIZACIONES POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA
OFERTA

O No.

M SI. En caso que la persona licitadora retire injustificadamente su oferta se
impondra una penalizacion del 1% del valor estimado del contrato.

25. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

e Para informacién:
o Correo electronico: csc@tenerife.es
o Fax:922 23 97 04.
o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

o El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes
de envio de pliegos u otra documentacion complementaria cuando
esta sea accesible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife. En el supuesto que dicha documentacion no fuere
accesible en la firma expuesta, los interesados podran solicitar su
envio en la forma prevista en el art. 158 del TRLCSP, mediante
escrito presentado en el Registro General de Entrada de la
Corporacion Insular dentro de los diez dias naturales siguientes a la
publicacion de la licitacion en el perfil del contratante de la
Administracion Insular.

e Para presentar proposiciones:
o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.
o Fax:922.23.97.04.

e Durante la fase de licitacion:

o El érgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se podran
comunicar con los licitadores a través del correo electronico que
estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas
de un numero de fax y un numero de teléfono.

o A su vez, se publicaran anuncios en el perfil del contratante de la
Administracién Insular sobre la composicion de la Mesa de
Contratacion; fecha y lugar de celebracién de los actos publicos de la
Mesa de Contratacion; los actos publicos de la Mesa de
Contratacién; anuncios de adjudicacion y formalizacién del contrato
entre otros.

En todo caso, se excluiria aquella informacion que no sea
susceptible de publicacion de conformidad con la legislacion vigente.




e Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, segun proceda, a las
personas licitadoras.

26. PERFIL DEL CONTRATANTE.

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccion de Internet:

www.tenerife.es

27. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucién sera de TRES
(3) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse a partir
del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

No cabe prérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion
de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se habia sefalado, segun lo
estipulado en la clausula 28.10 del presente pliego en relacion con el articulo 213.2
del TRLCSP.

Posibilidad de mejora en el plazo de ejecucion: No procede.

Plazos parciales: NO

28. DIRECCION FACULTATIVA.

M Por la Administracion.

O Por contrato de servicio.

29. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Un mes contado a partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato de obra.

30. PROGRAMA DE TRABAJO.

El previsto en el proyecto de obra aprobado.

31. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y MAQUINARIA.

O Si procede.
MNo procede.

32. CONDICIONES DE EJECUCION




| Es condicion especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de
TRLCSP:

Comprobacion del cumplimiento del pago a subcontratistas. La Administracion
Insular podra requerir al contratista el cumplimiento de los plazos de pago previstos
en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas.

33. PENALIDADES.

e Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en
la clausula 28 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y
salud y de residuos vienen previstas en la clausula 24.2 y 24.4 del presente

pliego.

e El procedimiento esta regulado en la clausula 28.9 del pliego administrativo.

34. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

e Permitida M Si. 0O No.

e Porcentaje maximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en
la clausula contractual n® 29 del presente pliego administrativo.

o El licitador tendra la obligacion de indicar en la oferta la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar a terceros:

od Si. M No.

35. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su proposicion, revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

o El pliego de clausulas administrativas particulares.
e El pliego de prescripciones técnicas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado
asi como y sus anexos.

e El documento de formalizacion.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones
que asumiran las partes del contrato.
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36. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

37. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

¢ No se prevé modificacién convencional del art. 106 del TRLCSP.

e Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la clausula 31 del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

e El contratista acepta que no esta facultado para ejecutar trabajos
adicionales distintos de lo pactado, salvo que estén amparados por un
expediente de modificacidn contractual. En su consecuencia, el contratista
renuncia a reclamar cualquier compensacién por trabajos adicionales no
amparados por un expediente de modificacion aprobado por el 6rgano de
contrataciéon, excepciéon hecha de lo previsto en el art. 234.3 del TRLCSP
ultimo parrafo.

38. PLAZO DE GARANTIA

¢ El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de UN
ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la obra.

39. ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

e El érgano con competencia en materia _de contabilidad es la Intervencion

General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
O CODIGO DIR 3: LA0001752.

e El Area gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo

Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje).

O CODIGO DIR: LA0001754.

e El érgano destinatario de la facturas sera el Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje.

O CODIGO DIR: LA0001754.
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS:

Il.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- Objeto del contrato.

2.- Organo de contratacion.

3.- Régimen Juridico y Jurisdiccion.
4 .-Capacidad para contratar.

5.-Solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional. Clasificacion de los licitadores.

6.- Perfil del Contratante.

7.- Presupuesto de Licitacion.

8.- Existencia de crédito presupuestario.
9.- Revision de Precios.

10.- Garantia Provisional.

11.- Plazo de ejecucion y prorrogas.

ll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.- Procedimiento de Adjudicacion.

13.- Criterios de Adjudicacion.

14.- Lugar, plazo y presentacion de proposiciones e informacion a licitadores.
15.- Contenido de los sobres:

16.- Mesa de Contratacion.

17 .- Calificaciéon de la Documentaciéon General.

18.- Apertura de proposiciones, Clasificacion de Ofertas y Propuesta de Adjudicacion.

19.- Documentacion previa y adjudicacion del contrato.
20.- Formalizacion de la Garantia definitiva.
21.- Formalizacion del contrato.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO.

22.- Gastos por cuenta del contratista.

23.- Responsable del contrato, Direccion de la obra y Delegado del adjudicatario.
24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

25.- Acta de Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

26.-Obligaciones del contratista.

27 .- Abonos al contratista y transmision de los derechos de cobro.

28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del

contrato y penalidades por demora.
29.- Cesion del contrato, subcontratacion.
30.- Suspension del contrato de obra.
31.- Modificacion del contrato de obra.
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V.- FINALIZACION DEL CONTRATO.

32.- Resolucion y extincion del contrato.
33.-Cumplimiento del contrato y recepcion de la obra.
34 .- Medicion General y certificacion final de la obra.
35.- Plazo de garantia y liquidacion del contrato.
36.-Devolucion de la garantia definitiva.

VI.- ANEXOS

Anexo |: Declaracion de responsable del licitador.

Anexo II: Autorizacion para la cesion informatica relativa a las obligaciones tributarias con
el Estado, la Comunidad Auténoma Canaria y con la Seguridad Social.

Anexo lll: Declaracion de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Anexo |V: Oferta Econdmica.

Anexo V: Declaraciéon de responsable de la vigencia de la clasificacion y de las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Anexo VI: Modelo de declaracion de responsable de la vigencia de los datos anotados en
el Registro de Contratistas.

Anexo VII: Compromiso de formalizaciéon de Unién Temporal de Empresas.

Anexo VIII: Autorizacion para remisién de documentos por medios electronicos.

Anexo IX: Modelo de designacion como confidencial de informaciones facilitadas por la
empresa.
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Il.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1.Es objeto de contrato la ejecucion del proyecto de obra denominado “REHABILITACION

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

21.

2.2.

SUPERFICIAL DE FIRME DE LA ANTIGUA CARRETERA INSULAR TF-2214,
ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN JUAN DE LA
RAMBLA”.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es
objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos
deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo
de la formalizacion del contrato.

La codificacion obra de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comision
Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro-Resumen de Caracteristicas
Generales, apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 5°
del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El 6rgano de contratacién, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado drgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en el TRLCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi
como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001 (RGLCAP), en tanto continue vigente.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los
documentos que se relacionan en el apartado n° 35 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego revestiran caracter contractual y como
tales deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el
acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al contenido del presente
pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan
ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién
de su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, aportaran declaraciéon de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y

extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de
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4.2.

las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucién, los estatutos
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

4.3. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

estar a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0
mediante uniéon temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan acreditar la adecuada solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional a tenor de lo previsto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Direccion de la Asesoria Juridica del
Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con
caracter previo a la presentacion de la misma.
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5.1.

5.2.

6.1.

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL.
CLASIFICACION DE LOS LICITADORES.-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso acreditar la solvencia
economica y financiera y técnica o profesional por el medio o medios que se sefalan
en el apartado 12.2 y 3 del Cuadro — Resumen de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares

En cualquier caso podran acreditar dicha solvencia mediante la clasificacion no
obligatoria prevista en el apartado 12.4 del citado Cuadro — Resumen de Caracteristicas
Generales.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara el anuncio de
licitacion, el pliego de clausulas administrativas particulares, el proyecto de obra asi
como la composicién, forma de designacion y convocatorias de las Mesas de
Contratacion, el anuncio de adjudicacion, la formalizacién del contrato y el plazo en que
debe procederse a la misma asi como cualquier otro dato e informacion referente a su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 de la TRLCSP.

6.2. Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacién, a través de las cuales

71.

7.2.

podra accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
www.tenerife.es

Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

El presupuesto de licitaciéon del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracién asi como el valor estimado del contrato y su distribucion anual figuran en
el apartado 6° del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluird, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos _que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el

presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del
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7.3.

9.1.

9.2.

proyecto de obra asi como de los demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias,
informes, analisis y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién aunque no
figuren comprendidos en las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares y en general todas las que sean necesarias para la ejecucion de las
actividades del contrato.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le
sean de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre
los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje
de Gastos Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado por el coeficiente
de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto aprobado para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la
Administracién del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 6° del
Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS.-

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

Conforme dispone el apartado n® 8 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales
del presente pliego no habra revision de precios en el presente contrato.

10.- GARANTIA PROVISIONAL..-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.-

11.1.El plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 27 del

Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.El acta de comprobaciéon del replanteo y los plazos parciales estan fijados en el

programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado por
la Administracion Insular y que se entendera como integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 27 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente

pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prérroga contractual.
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ll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como unico criterio
valorable para la adjudicacion del contrato el precio; ello conforme a la propuesta
emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje en aplicacion de los articulos
138.2, 150 y 157 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.-

13.1. La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, y que no
hayan sido declaradas como anormal o desproporcionada.

13.2. A tal efecto, el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje ha propuesto el criterio precio y
la siguiente férmula:

OFERTA ECONOMICA, Peconomica

Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.
En cualquier caso, no se admitiran Ofertas Econdmicas cuyo importe sea superior
al Presupuesto de Licitacion.

La oferta econdmica de cada licitador (Pfertai) S€ valorara entre 0 puntos para el
presupuesto de licitacion (Piicitacisn) ¥ 10 puntos para la oferta econdmica mas
ventajosa (Potertamin), €l resto de ofertas se interpolara linealmente segun la
férmula:

Puntuacion oferta i= ((Plicitacién - Poferta,i) / (Plicitacién - I:)oferta, min))’k‘IO
13.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

Los criterios para apreciar que una proposicion pueda ser considerada como
desproporcionada o anormal seran los previstos en el art. 85 del RGLCAP.

En el caso de que la Mesa de Contratacién entienda que una o varias de las
empresas han justificado dicha baja desproporcionada o anormal, se consideraran
ofertas admitidas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Cdédigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
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adjudicacion del contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas anormalmente bajas, la oferta que fuere mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido
para la apreciacién de ofertas desproporcionadas o anormal, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en union temporal de empresa.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, respecto de los socios que la integran, se aplicaran respecto de la
valoracion de la oferta econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado
anterior.

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados,
se seguira el procedimiento previsto en la clausula n° 18.2 del presente pliego en
cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del TRLCSP.

13.4. En el caso de igualdad en la puntuacion final (p final) €ntre dos 0 mas proposiciones se
decidira por sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE_PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

14.1.Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacién. También podra realizarse mediante
envio por correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar,
en el mismo dia, al Cabildo Insular de Tenerife, la remision de la proposicion por fax, o
telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida
por el 6érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.
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Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin
haberse recibido la proposicion, no sera admitida, en ningun caso, la proposicion
enviada por correo.

La entrega de la documentaciébn a una empresa de mensajeria no equivale a su
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener debida entrada
en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de licitacion.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de Tenerife
es la siguiente:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 23 97 04

14.4.Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en el
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de Espafia, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es.

14.5.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentacion supone la
aceptacion incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reune todas y cada una
de las condiciones exigidas para la contratacion de la prestacion.

14.6.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo,
rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo
Insular de Tenerife se realizara en el Registro General sito en Plaza del Cabildo s/n, S/C
de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes,
y los sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de enero:
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a 18:00
horas y sabados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes, de 8:00 a
14:00 y sabados de 09:00 a 13:00 horas.
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14.7.De no producirse la adjudicacion dentro del plazo previsto en el apartado n°® 23 del
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de las
proposiciones los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.

14.8.Cada licitador sdlo podra presentar una proposicion sin que puedan presentar
variantes o alternativas. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La contravencion de estas normas dara lugar, automaticamente, a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

14.9.Toda la documentacion de las proposiciones presentadas_debera venir_en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la
correspondiente_traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.10. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia.

14.11.La Administracion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa
de resolucion del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con
pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su caso, indemnizaciéon por valor de
aquella si no se ha constituido.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar DOS SOBRES que a continuacién se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador que a
continuacion se relacionan y la denominacion del contrato al que se licita.

¢ Denominacion del contrato al que licita.
e Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
e Domicilio social.

e N°de teléfono.
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e N°de fax.
e Correo electrénico.
e Fechay firma.

e En caso de UTE ademas de todo lo anterior debera designarse UN

representante uUnico al objeto de efectuar las comunicaciones y
notificaciones de aquella asi como un_solo su n° de telefénico, fax y

correo electrénico.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las

comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la
documentacién pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un

lugar distinto para las mismas.

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA ANTIGUA CARRETERA
INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN
JUAN DE LA RAMBLA”.

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion conforme al modelo
que se indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares. Dicha declaracion:

e Sustituira, a la aportacion de la documentacion acreditativa requerida en el art.
146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su caso,
su representacion; los requisitos de solvencia econdémica y financiera y técnica
o profesional; la clasificacion empresarial en el caso de que fuere preceptiva, la
declaracion de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibicion
para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, con la Comunidad Autbnoma Canaria y con el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las
obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes
asi como que las prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el
objeto social o en el ambito de la actividad de su empresa.
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En todo caso, el licitador debera cerciorarse de que reune todos y cada uno de
los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego asi como
en la legislacion contractual en el momento de finalizar el plazo de presentacion
de proposiciones.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad
judicial.

En el citado Anexo | el empresario marcara con una “X” la casilla que
corresponda respecto de la empresa forma o no parte de un grupo
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la
vinculacioén al grupo, segun el art. 42 del Coédigo de Comercio y adjuntando la
relacion de sociedades pertenecientes al grupo con indicacion expresa de las
que se presentan a la licitacion. La no pertenencia a ningun grupo de empresas

debera hacerse constar igualmente mediante declaracion responsable.
Asimismo deberan presentar una declaracion explicita, respecto de los
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

Incluiran, ademas, en Anexo n° | para las empresas no espanolas,
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato,
debera acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de
adjudicar el contrato, en el plazo de diez dias habiles a contar desde la
recepcion del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada
por la Mesa de Contratacion. En cualquier caso, si el érgano de contratacion lo
estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra
recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de
adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitaciéon agrupados en uniones temporales
de empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse
formalmente en unidon temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VII)
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacion de un
representante o apoderado unico de la union temporal con poderes bastantes para
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ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién temporal.

15.3.3. Autorizacion debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador o

representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la Administracion
Insular para la remisidon _por correo electronico o fax de tramites de audiencias,

comunicacion de solicitud de aclaraciones o remision de notificaciones por correo
electronico o fax (Anexo n° VIII).

15.3.4. Autorizacidn expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a

obtener, via telematica, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social (Anexo n° ll).

15.3.5. Opcionalmente, las personas licitadoras podran presentar una declaracion

expresa del licitador designando qué documentos administrativos, técnicos y datos
presentados en este sobre, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados
confidenciales rellenado a tal efecto el Anexo n° IX. De no aportarse esta
declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.4 SOBRE N° 2.- Identificacién exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien

15.4.1.

15.4.2

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-
2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN JUAN DE LA
RAMBLA”.

Su contenido sera el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacioén relacionada con el criterio de
adjudicacion del apartado n° 20 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales
en relacion a lo previsto en la referida clausula n® 13 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, a saber “Oferta Econémica”.

El contenido de la oferta econdmica sera redactado conforme al modelo que se
adjunta como ANEXO n° IV al presente pliego conteniendo todos los elementos que
la integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la empresa
sea una persona juridica). Si la proposicion fuere presentada por una union
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temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas
que participan en la union temporal.

15.4.3. El contenido de la oferta econdmica sera redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En la proposicion econdmica debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser repercutido.

En dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el

contratista deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

15.4.4.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego. En particular deberan tener en cuenta en su oferta todos los costes
necesarios de cualquier tributo, autorizaciéon administrativa, licencia, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion y cualquier otro gasto que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

15.4.5.- No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea superior
al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion
estime fundamental para la oferta.

15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion sera designada por el érgano de contratacion y su
composicion se publicara en el perfil de contratante con una antelacion minima de
siete dias con respecto a la reunién que se celebrara para la calificacion de la
documentacién contenida en el sobre n°1.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto en el
art. 160.1 del TRLCSP.
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17.1-.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP en
relacion con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, asi como los
articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP en
relacion con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, asi como los
articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacién se reuniran para calificar,
previamente, la documentacion presentada en los SOBRES NUMERO UNO
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables
procedera a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al finalizar la sesién, en
el supuesto de que estén presentes y lo hara publico a través del perfil del contratante
de la Administracion Insular publicandose anuncio del acta de constitucion y apertura
del sobre n° 1; asimismo podra notificarlo a la persona licitadora por correo
electrénico teléfono o, en su caso, via fax, a través de la direccion que hayan indicado
en el sobre.

A tal efecto se le concedera un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

De todo cuanto antecede se dejara debida constancia en el expediente de
contratacion.

La subsanacion del sobre n° 1 debera presentarse exclusivamente, en el Registro

General de Entrada de la Corporacién Insular, sita en la Plaza del Cabildo s/n, en el

horario recogido en la clausula n° 14.6 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusion definitiva de persona
licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Asimismo se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que
incorporen en el sobre n° 1 documentos propios del sobre n° 2.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacién, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, asi como
requerirles para la presentacion de otros documentos complementarios,
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17.3.-

requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias
naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que
se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacién para adoptar el
oportuno acto de admisién definitiva de los licitadores que se ajustan a los
criterios de seleccion con expreso pronunciamiento de los admitidos a licitacion,
de los rechazados y las causas de su rechazo.

No obstante, la Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos
y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de nulidad del
contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa debiendo
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y

PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se reunira la

Mesa de Contratacion, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en
el anuncio de licitacion que se publicara en el perfil del contratante del 6rgano de
contratacion y, en su caso, telefonicamente a los licitadores. Dicho acto comenzara
dando cuenta a los presentes del numero de proposiciones recibidas y nombre de
los licitadores, manifestando a continuacion el resultado de la calificacién de la
documentacion presentada en el sobre numero uno, con expresion de las
proposiciones admitidas a licitacién, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisién o rechazo de estas ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedardn excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacién invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos
u omisiones.

18.2.- A continuacion la Mesa de Contratacion procedera, a través de su Secretaria, a la

apertura del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la

oferta econémica de los licitadores admitidos.
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18.3.

Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles en el Registro General de
Entrada de la Corporacion Insular y dando por concluido el acto publico de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la Mesa.

En la misma sesion de la Mesa de Contratacion procedera a la valoracion de las
ofertas conforme al criterio precio previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

No obstante lo anterior, la valoracion puede realizarse en un momento posterior si la
Mesa de Contratacion estimare procedente requerir a los licitadores aclaracion
complementaria respecto de la documentacion presentada en los sobres n° 2, dicho
requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores en el plazo maximo de
cinco dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificacion
emitida por la Secretaria de la Mesa.

En otro caso, si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto
en la clausula n° 13 del presente pliego y art. 152.3 del TRLCSP que una oferta
puede ser considerada anormalmente baja solo podra excluirla del procedimiento
previa tramitacion del correspondiente procedimiento al que se dara audiencia a la
empresa licitadora que la haya presentado para que justifique, explique y precise las
condiciones de su oferta aportando cuanta informacion y documentos estime
pertinentes otorgandole a tal efecto, un plazo de diez dias naturales contados a
partir del siguiente al recibo de la notificacion emitida por la Secretaria de la Mesa.

En el procedimiento se solicitara los informes técnicos que fueren necesarios del
Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje o cualquier otro Servicio de la Corporacion
Insular.

Si la Mesa de Contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y
los informes mencionados, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente la proposicion presentada y que por tanto, la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos, propondra, al
organo de contratacion, la exclusion de la persona licitadora y, por consiguiente, se
excluira de la clasificacion de las ofertas.

En todo caso, para el desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratacién si fuere
necesario, podra solicitar cuantos otros informes técnicos considere precisos.

La Mesa de Contratacion, una vez valoradas las proposiciones econdmicas
elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion, razonada que
estime adecuada, por orden decreciente de importancia, conforme a lo previsto en
la clausula n°® 13 del pliego de clausulas administrativas particulares, acompanada

de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones
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y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno

mientras el érgano de contratacion no dicte el acto de adjudicacion.

18.5. El plazo maximo para efectuar la adjudicacién sera de quince dias a contar desde la

apertura de las proposiciones salvo la excepcion prevista en el apartado 2 de la
presenta clausula contractual y art. 152.3 del TRLCSP.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El 6rgano de contratacién requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area o

Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente

la documentaciéon que a continuacién se detalla al objeto de ser calificada por la
Mesa de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y
la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si

se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién o de
modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito

fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen
este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcidon en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P.
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar

con informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
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correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del
TRLCPS.

19.1.2.- Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar

documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica de la
Corporacién Insular, acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de
sus facultades para licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.3.- Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera
mediante la presentacién de la documentacion exigida en el apartado n° 12.2 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacion con la clausula
5?2. Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple
con los criterios de seleccion que se sefialan en el citado apartado n°® 12.2 del citado
Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién deberan acreditar su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de
justificacion previsto en el referido apartado 12 del Cuadro de Caracteristicas
Generales.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union
Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en
los términos resefados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

19.1.4.- Documentacion acreditativa de la solvencia técnica o profesional mediante
la presentacion de la documentacion exigida en el apartado n° 12.3 del Cuadro-
Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacion con la clausula
52. Se considerara que la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple
con los criterios de seleccion que se sefialan en el citado apartado n°® 12.3 del citado
Cuadro de Caracteristicas Generales.

19.1.5.- En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional) mediante la certificacion administrativa de la
clasificacion empresarial no obligatoria prevista en el apartado 12.4 del Cuadro —
Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego aquélla vendra
acompanada de una declaracion responsable de la empresa en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion (ANEXO n° V). Esta manifestacion debera reiterarse, en el caso de resultar
adjudicataria, en el documento que se formalice el contrato.
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A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptaran certificaciones electronicas
del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se
prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, de oficio, por el érgano de
contratacion.

Para los empresarios no espainoles de Estados miembros de la Unién Europea sera
suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacién correspondiente
su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en los términos y por los
medios exigidos en el apartado anterior.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los
empresarios debera acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el presente
pliego y se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal. Si aquella se acreditara mediante la clasificacion empresarial no obligatoria
todas las empresas que integran la union temporal deben haber obtenido clasificacion
como empresa contratista de obras en funcién del tipo de contrato para el que sea
exigible la clasificacion. En tal caso, el régimen de acumulacion de las mismas sera el
establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los
ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional.

19.1.6.- EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos sera el de finalizacién del plazo para presentar
las proposiciones.

19.1.7.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le
eximira de aportar la documentacién que se detalla:

o Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este
pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el
certificado aportado.

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Canarias debera ir acompafiado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacién (ANEXO n° VI).

19.1.8.- Para las empresas no espanolas, declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales esparoles de cualquier orden, para todas las incidencias
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

19.1.9.- Declaracioén responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencioén
de riesqos laborales (ANEXO n° Ill).

19.1.10.- La acreditaciéon de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades

Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen. Ademas
debera adjuntar el ultimo recibo del pago del mismo aportando a tal efecto

copia de la carta de pago debiendo complementarse con una declaracién
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del

citado Impuesto.

o Certificacién administrativa positiva, en vigor expedida por el érgano

competente de la Administracion Tributaria del Estado, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o certificacion

de no estar obligado a presentarla.

o Certificacién administrativa positiva, en vigor, expedida por el 6rgano

competente de la Administracion Tributaria de la Comunidad Auténoma

Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria por
lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

o Certificaciédn administrativa emitida por el 6rgano competente del Cabildo

Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo. Dicha certificacion sera expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que
se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.1.11.- La acreditaciéon de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion positiva expedida por la

autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta
alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafa, deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el
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pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado
habra de referirse a los doce ultimos meses.

19.1.12.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto
como adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administraciéon Insular,
presentando el modelo recogido como Anexo n° Il del presente pliego al objeto de que
los certificados acreditativos de la situacion de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad
Auténoma Canaria y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores
en el procedimiento de contratacion.

Dicha autorizacion no eximira de la presentacion por el propuesto como adjudicatario
del certificado de la documentacion relativa al Impuesto de Actividades Econdémicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia,
sea imposible para esta Corporacion Insular obtener via telematica los Certificados
acreditativos de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Auténoma Canaria asi como con de
la Seguridad social, se requerira al propuesto adjudicatario para que sea éste el que,
en el plazo referido, presente las mismas.

19.1.13.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las proposiciones
hasta el momento de la adjudicacion.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha
de expedicion.

Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8 tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedicion.

19.1.14.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva ingresada
en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion,
excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este
requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la adjudicacion a
su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 151.2 del
TRLCSP.
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19.2.-

19.3.-

19.4.-

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara
vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.1.15.- Presentar en formato en pendrive, (1 pendrive) la documentacién
escaneada contenida en los SOBRES N° 1 y 2 asi como el sobre de
subsanaciones que presentd a la licitacion adjuntado declaracion expresa, en
formato papel, firmada por el representante de la persona propuesta como
adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los documentos originales.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion trasladara la documentacién presentada a la Mesa de
Contratacion para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacién en
el plazo referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de
Contratacion procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion. A
continuacion se procederia a requerir la documentacién al siguiente licitador por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentacion exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase
defectos u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias
habiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion procediendo a requerir la documentacion al siguiente
licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o0, en su caso, requerirles para la
presentacion de otros complementarios en el plazo de cinco dias naturales
siguientes al recibo de la notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del

procedimiento el 6rgano de contratacion puede pedir en cualquier momento antes
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de adjudicar la documentacion a todos los licitadores. Este requerimiento habra
de efectuarse antes de la apertura de la oferta econdmica, salvo supuestos
excepcionalisimos en que se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo
caso antes de la propuesta de adjudicacion. Si como consecuencia de la
documentacién se decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procedera a
recalcular las puntuaciones.

19.5.- El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al propuesto como
adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara al adjudicatario, al los
licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante indicando su
objeto, precio de adjudicacion, numero de empresas que han concurridos a la licitacion
y empresa o0 empresas adjudicatarias y a su vez se emitiran los anuncios preceptivos.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad
contenida en el articulo 153 del TRLCSP.

19.6.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

19.7.- Cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

19.8.- El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso
de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si
fuere instada, la compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se
estd a lo dispuesto en el apartado 9 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas
Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

19.9.- La notificacion de la adjudicacién debe contener, en todo caso, la informacién
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.10.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que
acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el
organo de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-
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20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, o por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en
la Tesoreria General de la Corporacion Insular. Los poderes de los otorgantes de los
avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar bastanteados por la
Asesoria Juridica.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario la resolucién de la modificacién del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

20.4.- La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo al acto de formalizacion el adjudicatario debera presentar, ante
el érgano de contratacion, en plazo de 10 dias habiles desde la notificacion del
acuerdo de adjudicacion lo siguiente:

e Escritura de formalizacion de Unién Temporal de Empresas en el caso que el
licitador seleccionado sea una unién temporal de empresarios cuya duracién sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion y liquidacion y el correspondiente
CIF y nombramiento de representante con poder suficiente.

e Copia compulsada de podliza de seguro a todo riesgo de construccién y de
responsabilidad civil y recibo del ultimo pago de la prima.

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el
lugar de sede del érgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacidon, no mas tarde los quince dias habiles contados
desde el dia siguientes a la recepcién por el adjudicatario de la notificacion de la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier

registro publico. No obstante, el contratista podra solicita que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso
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se podra incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
y demas documentos integrantes del contrato.

21.4.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de

21.5.-

contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha
de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no
formalizacién fueren imputables a la Administracion, se podra indemnizar al contratista
de los daios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL

CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los

22.2.-

anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalizacioén del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 9 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos que estén previstos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra ordenar
que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en caso
de resultar pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta
un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.
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22.3.-

224.-

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar
el acceso a la ejecucién de la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona
como en su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacion de
sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas.

Asimismo el contratista deberd, instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene
el Director del Contrato segun la definicién contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por la Corporacion Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacién del citado cartel de
obra.

22.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al publico

sobre el inicio y finalizacion de la obra mediante publicacién de anuncio tipo en el
periddico o periddicos de mayor difusion de la Isla.

22.6.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta

ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacion,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de
riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

22.7.- Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el otorgamiento

de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento
que fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos
en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o
privado que sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios
y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulacion contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista,
sera repercutida posteriormente por aquel quien podra ingresarlo en Arcas Insulares o
se le descontara de la primera certificacion de obra que la Administracion le abonara,
previa entrega, por la Administracion al contratista, del justificante de su abono previo
por la Administracion.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO

DEL ADJUDICATARIO.-
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23.1.- El 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, designara
un Responsable del contrato durante la ejecucion de la obra a quien le
correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccion facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su
caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del contrato;
asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de

LT

ordenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratacion”.

23.2.- Asimismo el 6érgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo
con estricta sujecion al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro
del plazo establecido.

La Direccién Facultativa de obra que incluye la direccion de la obra y la coordinacion
en materia de seguridad y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por
el personal de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

Para el desempefio de su funcién, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus 6rdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con él la direccién en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y
podran inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula n° 31 del presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro
de ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la
documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo
del proyecto formule al contratista adjudicatario.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizaciéon previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen
bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la
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Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones.

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con titulacion

o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos con Master habilitante o Ingeniero Técnico de Obras Publicas
con al menos 2 afios de experiencia en la construccion y/o conservacion de carreteras.

A tal efecto, aportara para su aceptacion por la Administracion Insular su curriculum
vitae (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto, cualificacion profesional,
experiencia laboral) y los documentos que acrediten fehacientemente, la experiencia
requerida.

El Jefe de obra tendra capacidad suficiente para ostentar la representacion del
contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia asi como en otros actos
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar la
ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la
direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

Asimismo designara un Encargado de obra con experiencia en obras de carreteras
aportando, igualmente, el curriculum vitae donde conste su cualificacion profesional y
su experiencia laboral para su aceptacion de la Administracion.

23.4.- El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacion y precisiones fueren

23.5.-

requeridas por el 6rgano de contratacion o, en su caso, responsable del contrato
durante su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopciéon de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato o el director facultativo podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y
subsanacioén. En caso contrario, la direccidn facultativa certificara la indemnizacion que
corresponda a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
deriven.
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Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa
correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el art. 146
del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.6.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97
del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista debera elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcién de
su propio sistema de ejecucion de la obra. Dicho plan sera redactado por técnico
con titulacién exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria del
contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el 6rgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacién de apertura a
la Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito
imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a
percibir mas importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la
baja de adjudicacion, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones
vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el
citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracién Insular en otro
sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos
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24.2.-

locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del
mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por
las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion
del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de
los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del
precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.3.- Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deberda comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

24 .4.- El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince (15)

dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion y
demolicion de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos
de construcciéon y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez
informado por la direccion facultativa y aprobado por el 6rgano competente de la
Administracion Insular pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.
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25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

251.-

25.2.-

25.3.-

254.-

En el plazo maximo de UN (1) MES, contados desde la formalizacién del contrato,
se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el contratista o su
representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido
en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta.

El acta de comprobaciéon del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de

lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecidn a lo establecido en el presente pliego asi

26.3.-

como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ambito de sus
respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna,
aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.
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26.4.-

26.5.-

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafos y perjuicios
que se manifiesten durante el plazo de quince afos a contar desde el dia siguiente a la
fecha de la recepcién de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por si 0 por personal o0 medios dependientes del mismo, a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los danos que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso,
sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion,
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacion vigente:

o Libro de érdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por
el Servicio al que estad adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la
formalizacién del acta de comprobaciéon del replanteo y se cerrara el dia de
formalizacién del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicion de la direccion facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas ordenes o instrucciones reciba de la
direccion facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizaciéon de tales transcripciones por la direccion
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan
ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes por las partes.
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Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra
ser consultado en todo momento por el contratista.

o Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion de
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y a los representantes de los trabajadores de éste.

¢ Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacién, habiltado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién y
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion Insular.

e Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el dérgano
competente de la Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como,
en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion
de la obra.

26.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasién de la ejecucion del mismo no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
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permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos
con la previa autorizacion de la Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por
lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo
a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada en Arcas
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporacion Insular.

26.9.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del
replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinan en el
programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado.
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26.10.-

26.11.-

26.12.-

Estara obligado el adjudicatario del contrato a aportar la pdliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme lo previsto en la clausula
21 del presente pliego.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la direccion de la
obra o el responsable del contrato un reportaje fotografico sobre la misma asi como
cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacion y policia de la obra
hasta la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE

COBRO.-

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

27.2.-

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego
y a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando
como base la relacion valorada que el mismo elabore de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacidon mensual que corresponda se certificasen excesos de mediciéon
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se
anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por
imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de contratacion.

El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacién Insular
la correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual
emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que debera cumplir
los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida independiente el
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impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificara el érgano gestor, la unidad
tramitadora y la oficina contable, con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el
apartado n° 39 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del
Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de
enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato,
lo haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version
3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través
de la Plataforma de Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el director facultativo ademas de por el
Jefe del Servicio Técnico correspondiente.

27.3.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30)
dias siguientes contados a partir del primer dia natural del mes siguiente a la efectiva
prestacion de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) dias siguientes a partir de la
fecha de su aprobacion de la certificacion para proceder al pago al contratista.

En caso de demora por la Administraciéon en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley
3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo del plazo para el devengo de intereses,
el contratista debera haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura en el
Registro General de Entrada de la Corporacion Insular, o en el Punto General de
Entrada de Factura Electronica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la
factura en el Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de su presentacion de la factura en el
Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCSP.

49



Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- Las partidas sefaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

27.5.- El contratista no podra percibir abonos a cuenta por acopios conforme a lo
previsto en el apartado 31 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

27.6.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente
(art. 152 del RGLCAP).

27.7.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo
requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218
TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion y
Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.8.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendra
los requerido en la clausula numero 22 el presente respecto del pago de anuncios asi
como presentar la de la documentacién acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR
DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se puedan
sefalar en el programa de trabajo.

28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por
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284.-

la imposicion de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al
dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el

28.6.-

28.7.-

organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la
garantia constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de
penalidades.

Asimismo se prevé la siguiente penalidad por iincumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion previstas en el Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego dando ello lugar a las siguientes
penalidades:

El 1% del precio del contrato (IGIC excluido) salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso la penalidad podra alcanzar el 5% o el maximo legal 10% por
100 del referido precio respectivamente.

La deduccién se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que en
concepto de pago total o parcial, deba abonarse al contratista, o en su caso,
sobre la garantia definitiva conforme al art. 218.8 del TRLCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a
que la Administracion pueda tener derecho por los dafios y perjuicios
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

28.8.- El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del precio del

28.9.-

contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran
efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la garantia
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista vendra
obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la
notificacion de la penalizacion.

28.10.- Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo
que se habia senalado, se concedera por la Administracién un plazo que sera, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de
conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el

29.2.-

adjudicatario a un tercero siempre que la cesion no resulte una restriccion efectiva de
la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacion minima
de veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando:

e La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e Laidentidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
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dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, asi
como declaracion de responsable que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con
indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados
y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

¢ Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados soélo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la
Administracién contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

29.3.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislaciéon vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina
de obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a
16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas
con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro
de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.
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Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

29.5.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra
la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo
siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme
al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que
el érgano de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento es grave
en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.- Sila Administracion acordase la suspensiéon temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados
a), b) y c¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de
los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho
abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria
no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicién de obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

30.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
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perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista debera
adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las
consecuencias econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafos y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningun
caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion.

30.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase

30.4.-

solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la preceptiva acta
con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope
maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los
efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias senaladas en el art. 216.5 del TRLCSP.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el 6rgano de contratacion, por razones de

31.2.-

interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art.
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.
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31.3.-

31.4.-

31.5.-

31.6.-

31.7.-

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211 y 234
del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

La Direcciéon Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar
la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos
efectos a lo dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna
para la Administraciéon, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno.

A tal efecto, el contratista debera tener en cuenta lo preceptuado en el apartado 37
del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

En caso de que la modificacidon suponga supresion o reduccidon de unidades de
obra, la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto
resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra
afectada por parte de la Administraciéon o por la persona empresaria que ésta designe,
debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligacion.
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En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado

TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las

siguientes:

a)

b)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en
el articulo 231 del TRLCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.
El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,

sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en las clausulas del presente pliego.
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e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, aun
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el 6rgano de contratacion no opte por la
imposicion de penalidades sefialadas en el art. 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una union temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223
a) y b) salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir
las obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

j) El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

32.3.- La resolucién se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién
se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos

224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.
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33.2.- El contratista, con una antelacién de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,

comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion
de representante por la Intervencion General de la Corporacion Insular se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de

33.4.-

la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo
222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del
contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista,
una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
organo de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:
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Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Libro de Ordenes.
Libro de Incidencias.
Libro de Subcontratacion.

En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento vy
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe.

33.5.- Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las

actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a

efecto la recepcion:

(0]

Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra
asi como cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefalizacion
definitiva del edificio.

Proceder a la limpieza total de la zona.
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33.6.-.

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafos que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones
que sean necesarios.

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses

34.2.-

contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion de la
obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la
direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién quedando notificado el
contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacién valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y
tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos,

34.4.-

de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las
ordenes dadas por escrito por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con la
autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto
por la Administracion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en

su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a
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35.1.-

35.2.-

cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del
TRLCSP.

35.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion
de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, ajuicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a
que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidaciéon del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
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manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

35.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el término de quince afos, a contar
desde la recepcion.

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de
aquélla previo informe favorable de la direccién facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de noviembre de 2017.

LA JEFA DEL SERVICIO,

Fdo.: Mercedes Torres Pascual.
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VI ANEXOS

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/D2 ... ,CONDNI ... , con domicilio en
calle ..................... , N , codigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , que ostenta en virtud de escritura de otorgamiento de
poder n° .......... de fecha..... otorgada en el Notario Sr. D. ................... e inscrita en el
Registro............ ,con domicilio socialen ................. ,

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares que habran de regir en
la ejecucion del proyecto de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL
FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK.
0+806, T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA.” y en relacion al cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pubico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA ante el 6rgano de contratacion y bajo su responsabilidad que cumple
todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de clausulas administrativas
asi como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en particular:

¢ Que el licitador es: (rellenar lo que proceda)

[ ] Persona fisica con D.N.. N°.............

[ ] Persona juridica ......... constituida mediante escritura...., documento de
fecha...... otorgada ante el Notario ...... e inscrita en el Registro.....

[ ] Empresario extranjero nacional de la UE inscrito en el Registro .... Y que,
en su caso, cuenta con la autorizacién especial...... o pertenece a la
organizacion...... (art. 58.2 del TRLCSP).

[ | Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en ..... o de la Oficina Consular

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de
su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.
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Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion la
posesion y validez de los documentos de capacidad y solvencia (Marcar con
“X” en la casilla correspondiente y rellenar lo que proceda segun lo previsto en
el pliego):

[ ] Clasificacion (Grupo ... Subgrupo...... y categoria... ) tal como exige el
pliego de clausulas administrativas particulares manifestando que las
circunstancias que justificaron su clasificacion no han variado.

[ ] Solvencia econémica y financiera y técnica o profesional exigidos en el
clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la
ejecucion del contrato de obra.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de
finalizacion del plazo de presentacioén de proposiciones.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las
que forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se
hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la
Administracion, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion
del Estado; la Comunidad Autéonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracién de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union
temporal y la participacion del representante o apoderado unico de la unién, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del
TRLCSP.

Que la sociedad a la que represento (marcar _con una “X” la casilla que
corresponda):

[ ] No forma parte de ninguin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cdédigo de Comercio.
(ADJUNTAR LA RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS).
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[ ] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren
las empresas que a continuacion se indican vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cdodigo de
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS)

[ ] Adjuntar asimismo, declaracion explicita, debidamente firmada,. De los
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el art. 42.1 de Cédigo de Comercio.

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

¢ El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periddico
el poder de direccion inherente a todo empresario en relacion con sus trabajadores,
asumiendo la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, imposicion (si procediere) de sanciones disciplinarias, y
cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el abono de
cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

En............. - IO de.............. de 2017
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ANEXO Il

AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ....ccovvvnnil. ,con DNI ..................... , con domicilio en calle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................
AUTORIZA:

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener por
via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contrataciéon de la
ejecucion del proyecto de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-2214, EN LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806,
T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA”.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO 1lI

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

DDA, e , en calidad de .................. de la
EMPreSa......cvvineiieienannns y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como adjudicataria del contrato de habran de regir en la ejecucion del proyecto de obra
denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN JUAN DE
LA RAMBLA”.

DECLARA que
e La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de
Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los
trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
magquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

o Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de proteccién o
prevencion que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una
planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente completa como para
poder realizar los trabajos en Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion
incluira, en su caso, la informacion e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo
de Tenerife con relacién al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos
que pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y
con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).
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En

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacién a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de
subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.).

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacién, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacién de las
actividades preventivas ésta debera disponer de wuna formacidon preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis afadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto
anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se
comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso
que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedara
constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa
de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de construccion.

, a de 2017.

Fdo.:
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D e ,con DINLL N® Lo, , con domicilio en calle ......
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax....., actuando en su propio nombre o0 en
representacionde ...........................

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA ANTIGUA
CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE
SAN JUAN DE LA RAMBLA”. Se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujecién a
los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el importe que se
expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC)......ccoiiiiiiiies euros (en cifras y en letras).
IMPORTEDEL IGIC.......cciiiiiieiiiieeeeee
PRECIO DEL CONTATO (presupuesto mas el IGIC....euros (en cifras y en letras).

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los
diferentes conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucion
del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales
conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares,
el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del
contratista.

Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACION
Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO.

D/D?

DNI n°

En nombre y representacion de la empresa

Con NIF

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la
adjudicacién del contrato de obra de “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN
LA CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M.

DE SAN JUAN DE LA RAMBLA” mantiene su vigencia al dia de la fecha y subsisten las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Fecha y firma del declarante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D? ... ,CONnDNI ... , con domicilio en calle
..................... , N°.........., codigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........

Con el n°....... al objeto de participar en la contratacion denominada “REHABILITACION
SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA ANTIGUA CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE
LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA”

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acomparfa a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han
sido comunicados al Registro con fecha........cccccuvvvvviviiiiiiiiiiiieenen. , manteniéndose
el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacion
del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO Vi

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D/D2. s , con Documento Nacional de Identidad n°
..... ydomicilioen ......... G e , actuando
en su propio nombre/ en representacion de ..o

DID2. e, , con Documento Nacional de Identidad n°
..... ydomicilioen ......... G e , actuando
en su propio nombre/ en representacion de ..o

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion
del contrato de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA
CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806”, TM DE
SAN JUAN DE LA RAMBLA expediente n° C-1078 y a constituirse en Union de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:
.....% de

Y de comun acuerdo, designan a D/D2. ... ,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacién, la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios
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ANEXO Vil

AUTORIZACION PARA REMISION DOCUMENTACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

Don ...coovveeeinii ,con DNI ...l , con domicilio encalle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................
AUTORIZA

Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si asi se
estimase procedente, las notificaciones, oficios de tramite de audiencia, subsanacion o
aclaracién y/o cualquier tramite que pudiera generar el procedimiento de licitacion del
contrato de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA
ANTIGUA CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806,
T.M. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA” por medio de correo electronico, o por medio de fax,
a la direccion y fax siguientes:

e Correo electronico:
e Faxn®:

Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su
recepcion.

Lugar, fecha, firma vy sello de la empresa.
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ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

(Presentacion opcional)

D/D?............. ,condomicilio en ... y con DNIn°..... ,
en nombre propio 0 en representacion de la empresa .............coceviiiiiiennnn.. con
domicilioen....................... CP........ , teléfono............. LYCLF.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relacién con la documentacion
aportada en el SOBRE........ (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de
contratacién del “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA ANTIGUA
CARRETERA INSULAR TF-2214, ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y PP.KK. 0+806, T.M. DE SAN
JUAN DE LA RAMBLA”. (expediente C-1078), se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusion a terceros puede ser
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas
del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica
de Proteccion de Datos de Caracter Personal:
e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha
situacion de forma sobreimpresa al margen en el documento
correspondiente) :

¢ Dicho caracter se justifica en las siguientes razones:

En ..ol - R de 2017.

Fecha y firma del declarante
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