
  
Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME 
DE LA CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO 
HONDO”, TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA. 

 
I.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-
287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA. 

 

EXPEDIENTE Nº: C – 862. 

 

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.23. 

 

CÓDIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”.  

 

LOTES: NO. 

 
2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 

Urgente (art. 112 TRLCSP). 

 
 

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
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Con la ejecución del proyecto de obra se pretende subsanar el deterioro 
considerable de la vía desde la TF-28 hasta el enlace de Barranco Hondo, con 
abundancia de zonas fisuradas (tanto longitudinal, transversal o en malla) y 
desperfectos puntuales (baches), y cuya circunstancias pueden llegar a afectar 
las condiciones de seguridad vial, lo que puede producir una disminución de la 
seguridad de los usuarios, y un aumento de la siniestralidad de la vía.  

 
5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…339.938,53.- € 

2. Presupuesto de ejecución material:…….. ……..278.638,14- €  

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra …………………………………………………339.938,53.- € 

 
Importe del IGIC (7%): 23.795,70.- €.    

 

Anualidad: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 
2016 363.734,23 € 

Total  € 
 
Partida presupuestaria: 0141.4502.61912 
Proyecto de obra nº: 16-0646 

 

 
6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.000 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto de 
licitación (IGIC excluido) previa aportación de la documentación justificativa de 
dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la 
tramitación del correspondiente procedimiento. 

3. Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés públicos 
debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación. 
También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
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de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula 14 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
8. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

5. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF 
nº P-3800001 D. 

 
9. SOLVENCIA ECONÓMICO – FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. 

HABILITACIÓN.  

1. OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA SOLVENCIA. 

 SI 

 NO 

Posibilidad de basar la solvencia en otras entidades: 

 SI 

 NO. El licitador no podrá basar la solvencia económica y financiera y técnica 
profesional en la solvencia y medio de otras entidades. 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

 MEDIOS:  

Volumen anual de negocio del licitador o candidato referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos años concluidos por importe igual o 
superior al exigido en el presente pliego. 

 ACREDITACIÓN: 

El volumen anual de negocio del licitador o candidato se acreditará por medio 
de certificación o nota simple, expedida por el Registro Mercantil en el que 
estuviere inscrito, de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas. Si el 
último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas 
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de 
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administración competente para ello.  

En el supuesto de que no estuviere inscrito en el Registro Mercantil por las 
depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocio mediante la presentación de los libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
Asimismo se cumplimentará el ANEXO IX. 

 CRITERIO DE SELECCIÓN: 
Se acreditará un volumen anual en los tres últimos años concluidos por importe  
igual o superior, en cada año, a 400.000 euros anuales (IGIC excluido). 
En las UTE se contabilizarán las sumas del volumen del negocio de cada una 
de las empresas componentes de manera acumulativa en proporción a su 
porcentaje de participación en la UTE. 
 

3. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL : 
 MEDIOS: 

Una relación de las principales obras ejecutadas de igual o similar naturaleza 
a las del objeto del contrato realizados en los últimos diez años que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos e indicando 
que se llevaron a buen término, a satisfacción de la propiedad. 
Dichos trabajos de igual o similar naturaleza estarán relacionados con: 

• Obras de conservación (rehabilitación de firme) y/o mejora de las 
carreteras correspondientes al mismo Grupo y Subgrupo de clasificación 
del presente contrato. 

 
 ACREDITACIÓN: 

Certificación expedida por el órgano competente que acredite los extremos 
anteriores cuando el destinatario de los servicios o trabajos realizados  fuere 
una Administración Pública o entidad del sector público. 

Certificación expedida por persona competente si el destinario de los trabajos o 
servicios fuere un sujeto privado. 

 
 CRITERIO DE SELECCIÓN: 

Se requiere acreditar, como mínimo, cinco certificados de buena ejecución, 
firmados por órgano competente de la Administración Pública o entidad del 
sector público o empresa contratante que acrediten las obras de conservación 
(rehabilitación) /o mejora de carreteras realizados, en los últimos diez años 
contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido para la 
presentación de ofertas, y cuya suma alcance una cifra igual o superior  
400.000 EUROS (IGIC o IVA excluido). 
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En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de las 
empresas componentes en proporción a su porcentaje de participación en 
aquella. En todo caso, cada miembro integrante de la UTE debe disponer de 
certificaciones por obras de conservación (rehabilitación de firme) y mejora  
realizados durante el periodo explicitado. 

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en 
asociación con otra u otras empresas en UTE, se valorará dichos trabajos 
aplicando al presupuesto de cada trabajo el porcentaje que la respetiva 
empresa tuviera en la UTE. 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (no obligatoria): De conformidad con lo 
previsto en el art. 74 del TRLCSP los licitadores que tengan clasificación adecuada 
a la actividad objeto del contrato, podrán servirse de la misma para acreditar la 
solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional  
(apartados anteriores nº 2 y 3): 

 

 

 

 

 
El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración de 
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado 
no han experimentado variación (ANEXO V). 

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la 
clasificación empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la 
unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto 
para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que 
deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea habrá 
de estarse a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego, debiendo acreditar 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 
del TRLCSP). 

• Ninguna en especial. 

 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

d 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

3 
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10.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

• PROCEDIMIENTO: 

 Abierto. 

 Restringido. 

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantía 
de los principios de publicidad y concurrencia. 

 
11.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

Precio como único criterio de adjudicación. 

 Varios criterios de adjudicación. 

 
12.  POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.  

• Variantes:   Si     No. 

• Mejoras:     Si     No. 
 

13.  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de contratación. 

No. 

 
14.  OBLIGACIÓN DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES ESCANEADA.  

 Si.  

 No. 

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la 
económicamente más ventajosa deberá presentar en soporte informático la 
documentación debidamente escaneada conforme detalle previsto en la cláusula 
contractual 19.1.12 del presente pliego. 

 
15. DOCUMENTOS A INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1.  

Los previstos en la cláusula 15 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, especialmente su apartado 3º. 

 
 

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 
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El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.4 redactado conforme 
al ANEXO IV del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 
17. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los previstos en la cláusula 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares redactados por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad. 

 
18. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 

DESPROPORCIONADAS. 
 
Procede conforme a lo previsto en la cláusula 13 del presente pliego. 

 
19. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

• QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
Ello por aplicación de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP.  

• Dicho plazo se ampliará en diez (10) días hábiles cuando fuere necesario 
seguir el procedimiento previos en la cláusula contractual 19.3 y art. 152.3 del 
TRLCSP. 

 
20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

• Para información: 

o Correo electrónico: csc@tenerife.es 

o Fax: 922 23 97 04. 

o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 

o El órgano de contratación no estará obligado a atender las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación  
complementaria cuando esta sea accesible a través del perfil del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el supuesto que dicha 
documentación no fuere accesible en la firma expuesta, los 
interesados podrán solicitar su envío en la forma prevista en el art. 
158 del TRLCSP, mediante escrito presentado en el Registro 
General de Entrada de la Corporación Insular dentro de los diez 
días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el perfil 
del contratante de la Administración Insular. 

• Para presentar proposiciones: 

o Correo electrónico: csc@tenerife.es 

o Fax: 922.23.97.04. 

mailto:csc@tenerife.es
mailto:csc@tenerife.es
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• Durante la fase de licitación: 

o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán 
comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que 
estos deberán designar, expresamente, en su proposición además 
de un número de fax y un número de teléfono.  

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil de contratante de la 
Administración Insular sobre la composición de la Mesa de 
Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos de 
la Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de Contratación; 
acuerdos de exclusión; anuncios de adjudicación y formalización 
del contrato entre otros. 

En todo caso, se excluiría aquella información que no sea 
susceptible de publicación de conformidad con la legislación 
vigente. 

• Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según proceda, a las 
personas licitadoras. 

 
21. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula 6 del presente pliego el perfil de contratante es  
accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 
 

22. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de UN (1) 
MES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse a partir del día 
siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la  ejecución 
de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo 
estipulado en la clausula 28.8 del presente pliego en relación con el artículo 213.2 
del TRLCSP. 

 Posibilidad de mejora en el plazo de ejecución: No procede. 

 Plazos parciales: NO 

 
23. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

http://www.tenerife.es/
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 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 

(artículos 87.2 ) 
 

24. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No habrá revisión de precios en el presente contrato, por aplicación de lo preceptuado 
en el art. 89.5 del TRLCSP. 

 
25. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. 

 Por contrato de servicio. 

 
26. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Un mes contado a partir del día siguiente al de formalización del contrato de obra. 
 

27. PROGRAMA DE TRABAJO. 

El previsto en el proyecto de obra aprobado. 
 

28. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y MAQUINARIA. 

 Si procede. 

No procede. 

 
29.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La 
Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los plazos 
de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 
30. PENALIDADES.  

• Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas 
en la cláusula 28 del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad 
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y salud y de residuos vienen previstas en la cláusula 24.2 y 24.4 del presente 
pliego. 

• El procedimiento está regulado en la cláusula 28.7 del pliego administrativo. 
 

31. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

• Permitida  Si.     No. 

• Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado 
en la cláusula contractual nº 29 del presente pliego administrativo. 

• El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que 
tenga previsto subcontratar a terceros:  

o Si.     No. 
 

32. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado 
así como y sus anexos. 

• El documento de formalización. 

• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 
33. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

34. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

• No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP. 

• Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la cláusula 31 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
35. PLAZO DE GARANTÍA. 

• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de 
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UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 
36. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

• El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

• El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y 
Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

• El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754. 
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS: 
 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1.- Objeto del contrato. 
2.- Órgano de contratación. 
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
4.-Capacidad para contratar. 
5.- Clasificación de los licitadores. 
6.- Perfil de Contratante. 
7.- Presupuesto de Licitación. 
8.- Existencia de crédito presupuestario. 
9.- Revisión de Precios. 
10.- Garantía Provisional. 
11.- Plazo de ejecución  y prórrogas. 
 
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
12.- Procedimiento de Adjudicación. 
13.- Criterios de Adjudicación. 
14.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones e información a licitadores. 
15.- Contenido de los sobres. 
16.- Mesa de Contratación. 
17.- Calificación de la Documentación General. 
18.- Apertura de proposiciones, Clasificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación. 
19.- Documentación previa y adjudicación del contrato. 
20.- Formalización de la Garantía definitiva. 
21.- Formalización del contrato. 
 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
22.- Gastos por cuenta del contratista. 
23.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del adjudicatario. 
24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
25.- Acta de Comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
26.-Obligaciones del contratista. 
27.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro. 
28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del 

contrato y penalidades por demora. 
29.- Cesión del contrato, subcontratación. 
30.- Suspensión del contrato de obra. 
31.- Modificación del contrato de obra. 
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
32.- Resolución y extinción del contrato. 
33.-Cumplimiento del contrato y recepción de la obra. 
34.- Medición General y certificación final de la obra. 
35.- Plazo de garantía y liquidación del contrato. 
36.-Devolución de la garantía definitiva. 
 
VI.- ANEXOS 
Anexo I: Declaración de responsable del licitador. 
Anexo II: Autorización para la cesión informática relativa a las obligaciones tributarias con 

el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria y con la Seguridad Social. 
Anexo III: Declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
Anexo IV: Oferta Económica. 
Anexo V: Declaración de responsable de la vigencia de la clasificación y de las 

circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
Anexo VI: Modelo de declaración de responsable de la vigencia de los datos anotados en 

el Registro de Contratistas. 
Anexo VII: Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresas. 
Anexo VIII: Autorización para remisión de documentos por medios electrónicos. 
Anexo IX: Declaración sobre volumen anual de negocio. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1.  Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-287 
DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CANDELARIA, aprobado por el órgano de contratación. 

1.2.   El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es 
objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos 
deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo 
de la formalización del contrato. 

1.3.   La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la nomenclatura del 
Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de 
Características Generales, apartado 1 del presente pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 
4º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 
licitadoras. 

 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que 
a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1.   La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley 
así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2.   Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.   El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 31 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y como 
tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en 
el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al contenido del presente 
pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  

3.4.   En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estará a 
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.5.   El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 

3.6.   Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.7.   Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 

4.1.   Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del 
TRLCSP. 

4.2.   Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 
el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o 
ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean 
propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

4.3.  Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 

4.4.   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

4.5.   No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.6.   Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
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4.7. Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional, a tenor de lo previsto en el apartado 9.2 y 3 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 
justificación previsto en la cláusula siguiente. 

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo Insular 
de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan 
aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la 
presentación de la misma. 

 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 
 

  Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 
clasificación empresarial alguna. 

En todo caso, la clasificación empresarial no obligatoria prevista en el apartado 9.4 
del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares se tendrá como prueba bastante de su 
solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional. 

 

6.-  PERFIL DE CONTRATANTE.- 

 

6.1.   En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de 
licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el proyecto de obra así 
como la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de 
Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que 
debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e información referente a su 
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la TRLCSP. 

6.2.  Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales 
podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

www.tenerife.es 
 

http://www.tenerife.es/
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38003 Santa Cruz de Tenerife 

 
 

7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1.   El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran 
en el apartado 5º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

7.2.   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos 
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del 
proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones 
necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones del pliego de 
prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean necesarias para la 
ejecución de las actividades del contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto 
objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán 
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3.   Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran 
en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado por el 
coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la licitadora. 

 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe crédito aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del contrato de obra en la partida y 
detalle indicado en el apartado 5º del Cuadro-Resumen de Características Generales 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 



19 
 

9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

9.1.  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

9.2. Conforme dispone el apartado nº 24 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato. 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS.- 

11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 22 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego.  

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el 
programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado por 
la Administración Insular y que se entenderá como integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 22 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como único 
criterio valorable para la adjudicación del contrato el precio; ello conforme a  la 
propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad en 
aplicación de los artículos 138.2, 150 y 157 del TRLCSP. 

13.-  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 

13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, y que no 
hayan sido declaradas como anormal o desproporcionada.  
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13.2.  A tal efecto, el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad ha propuesto el 

criterio precio y la siguiente fórmula: 

- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se valorara con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo importe 

sea superior al presupuesto base de licitación. 

 

La Oferta económica de cada licitador (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para 

el presupuesto de licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más 

ventajosa (Poferta,min), el resto de ofertas se interpolará linealmente según la 

fórmula: 

 

Puntuación oferta i = ((Licitación – P oferta,i)/(Plicitación - Poferta,mín))*10     

 

13.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados: 

Los criterios para apreciar que una proposición pueda ser considerada como 
desproporcionada o anormal serán los previstos en el art. 85 del RGLCAP. 

En el caso de que la Mesa de Contratación entienda que una o varias de las 

empresas han justificado dicha baja desproporcionada o anormal, se considerarán 

ofertas admitidas. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 

las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 

adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 

apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta que fuere más baja, 

produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 

establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o anormal, respecto 

de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con 

independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 

empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unión temporal 

de empresa. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que 

concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 
del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran, se aplicarán 

respecto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas 
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en el apartado anterior. 

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o 

desproporcionados, se seguirá el procedimiento previsto en la cláusula nº 18.3 

del presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del TRLCSP. 

 

13.4.  En el caso de igualdad en la puntuación final (P final) entre dos o más proposiciones 
se decidirá por sorteo. 

 

14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 
INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil de 
contratante.  

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse mediante 
envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de la proposición 
por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin 
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 
enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener debida entrada 
en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de licitación. 

 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de Tenerife 
es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
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PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en el 
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en 
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es. 

14.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentación supone la 
aceptación incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación. 

14.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del 
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, 
y los sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero: 
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a 18:00 
horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes, de 8:00 a 
14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  
 

14.7. De no producirse la adjudicación dentro del plazo previsto en el apartado nº 19 del 
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de las 
proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

14.8. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar 
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

http://www.tenerife.es/
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14.9. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 

castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 

14.10. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia. 

 
14.11. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la falsedad 
o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser 
causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al 
contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida  o, en su caso, indemnización 
por valor de aquella si no se ha constituido. 

 
15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 

 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 

objeto del contrato. 

 

15.2. Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES que a continuación se indican, 
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador que 
a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 

 
- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
-Domicilio social. 
-Nº de teléfono. 
-Nº de fax.  
-Correo electrónico. 

-Fecha y firma. 

  

 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 
comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un 
lugar distinto para las mismas. 
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Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 

 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-287 
DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CANDELARIA. 

 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo 
que se indica como Anexo n I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del 
empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional; la clasificación empresarial si fuere preceptiva, 
la declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición 
para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma Canaria y con el Cabildo 
Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con 
la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes así como que las 
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de la actividad de su empresa. 

 En todo caso, el licitador deberá cerciorarse de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego así como en la 
legislación contractual en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
proposiciones. 

 
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

  
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá 

acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el 
contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del 
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de 
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Contratación. En cualquier caso, si el órgano de contratación lo estima 
conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales 
de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo VII) indicando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos y la designación de un representante o 
apoderado único de la unión temporal con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe 
venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen 
la unión temporal. 

 
15.3.3. En el Anexo I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda respecto 

de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso 
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el art. 42 del 
Código de Comercio y adjuntando la relación de sociedades pertenecientes al grupo 
con indicación expresa de las que se presentan a la licitación. La no pertenencia a 
ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante 
declaración responsable.  

 Asimismo deberán presentar una declaración explícita, respecto de los socios 
que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 
el art. 42.1 del Código de Comercio. 

 
15.3.4. Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador o 

representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la Administración 
Insular para la remisión por correo electrónico o fax de trámites de audiencias, 
comunicación de solicitud de aclaraciones o remisión de notificaciones por correo 
electrónico o fax (ANEXO VIII). 

 
15.4 SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 
 

Título: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-287 
DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CANDELARIA. 
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Su contenido será el siguiente: 
 

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio de 
adjudicación del apartado nº 16 del Cuadro-Resumen de Características Generales 
en relación con a lo previsto en la referida cláusula 13 del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, a saber “Oferta Económica”.  

Dicha oferta económica expresará un porcentaje de baja única y global aplicable 
a todos los precios del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 
15.4.2  El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 

adjunta como ANEXO IV al presente pliego conteniendo todos los elementos que la 
integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de empresario 
individual) o por persona que le represente (en el caso que la empresa sea una 
persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por una unión temporal de 
empresas deberán firmar los representantes de todas las empresas que 
participan en la unión temporal. 

 
15.4.3. El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 

dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 

 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos que 
el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.4.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego. En particular deberán tener en cuenta en su oferta todos los 
costes necesarios de cualquier tributo, autorización administrativa, licencia, 
tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación y cualquier otro 
gasto que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.  

15.4.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 
superior al presupuesto de licitación. 
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 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración 
estime fundamental para la oferta. 

15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

 

16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su 
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación mínima de 
siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la 
documentación contenida en el sobre nº1. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes 
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto en el 
art. 160.1 del TRLCSP. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP 
en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así como 
los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo 

 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP 
en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así como 
los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

  

17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para calificar, 
previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO 
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables 
procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al finalizar la sesión, 
en el supuesto de que estén presentes y lo hará público a través del perfil del 
contratante de la Administración Insular publicándose el acta de constitución y 
apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona licitadora por correo 
electrónico teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la dirección que hayan 
indicado en el sobre.  

 A tal efecto se le concederá un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para 
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación.  
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 De todo cuanto antecede se dejará debida constancia en el expediente de 
contratación. 

 La subsanación del sobre nº 1 deberá presentarse exclusivamente, en el Registro 
General de Entrada de la Corporación Insular, sita en la Plaza del Cabildo s/n, en el 
horario recogido en la cláusula nº 14.6 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusión definitiva de persona 
licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Asimismo se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que  
incorporen en el sobre nº 1 documentos propios del sobre nº 2. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días 
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo 
que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para 
adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los licitadores que se ajustan 
a los criterios de selección con expreso pronunciamiento de los admitidos a 
licitación,  de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los 
datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de nulidad 
del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa debiendo 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 
18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la 

Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en 
el anuncio de licitación que se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación y, en su caso, telefónicamente a los licitadores. Dicho acto comenzará 
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dando cuenta a los presentes del número de proposiciones recibidas y nombre de 
los licitadores, manifestando a continuación el resultado de la calificación de la 
documentación presentada en el sobre número uno, con expresión de las 
proposiciones admitidas a licitación, de las rechazadas y causa o causas de 
inadmisión o rechazo de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se 
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de 
defectos u omisiones. 
 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, a la 
apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a 
la oferta económica de los licitadores admitidos.  

 Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles en el Registro General de 
Entrada de la Corporación Insular y dando por concluido el acto público de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la Mesa. 

 En la misma sesión de la Mesa de Contratación procederá a la valoración de 
las ofertas conforme al criterio precio previsto en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento posterior si la 
Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores aclaración 
complementaria respecto de la documentación presentada en los sobres nº 2, 
dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo 
máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

En otro caso, si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto 
en la cláusula 13 del presente pliego y art. 152.3 del TRLCSP que una oferta 
puede ser considerada anormalmente baja solo podrá excluirla del procedimiento 
previa tramitación del correspondiente procedimiento al que se dará audiencia a 
la empresa licitadora que la haya presentado para que justifique, explique y 
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precise las condiciones de su oferta aportando cuanta información y documentos 
estime pertinentes otorgándole a tal efecto, un plazo de diez días naturales 
contados a partir del siguiente al recibo de la notificación emitida por la Secretaria 
de la Mesa.  

En el procedimiento se solicitará los informes técnicos que fueren necesarios del 
Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad o cualquier otro Servicio de la 
Corporación Insular. 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y los informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente la proposición presentada y que por tanto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos, propondrá, al 
órgano de contratación, la exclusión de la persona licitadora y, por consiguiente, se 
excluirá de la clasificación de las ofertas.  

En todo caso, para el desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratación si fuere 
necesario, podrá solicitar cuantos otros informes técnicos considere precisos. 

18.3. La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada que 
estime adecuada, por orden decreciente de importancia, conforme a lo previsto en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares, acompañada de 
las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, 
en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.4. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días a contar desde 
la apertura de las proposiciones salvo la excepción prevista en el art. 152.3 del 
TRLCSP y apartado 19 del Cuadro-Resumen del presente pliego.  

  
19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área o 
Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación que a continuación se detalla al objeto de ser calificada 
por la Mesa de Contratación: 
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19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma 
siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. 
Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del R.G.L.C.A.P. 
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 
TRLCPS. 

 
19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General del 
Cabildo, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 
 
19.1.3 Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 9.2 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego. Se 
considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con 
los criterios de selección que se señalan en el citado apartado nº 9.2 del citado 
Cuadro de Características Generales. 
 



32 
 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los 
medios de justificación previsto en el referido apartado 9 del Cuadro de 
Características Generales. 

 A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción 
de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

19.1.4.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional 
mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 9.3 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego. Se considerará que la 
empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios de 
selección que se señalan en el citado apartado nº 9.3 del citado Cuadro de 
Características Generales. 
 
19.1.5.-  En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional) mediante la certificación administrativa de la 
clasificación empresarial no obligatoria prevista en el apartado 9.4 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego aquélla 
vendrá acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación (Anexo nº V). Esta manifestación deberá reiterarse, 
en el caso de resultar adjudicataria, en el documento que se formalice el contrato. 
 
A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, 
de oficio, por el órgano de contratación. 
 
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación 
correspondiente su solvencia económica y financiera y técnica o profesional  en 
los términos y por los medios exigidos en el apartado  anterior. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los 
empresarios deberá acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el 
presente pliego y se acumularán las características acreditadas para cada uno de 
los integrantes de la misma a efectos de la determinación de la solvencia de la 
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unión temporal. Si aquella se acreditara mediante la clasificación empresarial no 
obligatoria todas las empresas que integran la unión temporal deben haber 
obtenido clasificación como empresa contratista de obras en función del tipo de 
contrato para el que sea exigible la clasificación. En tal caso, el régimen de 
acumulación de las mismas será el establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP. 
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 
19.1.6.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le 
eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de este 
pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado. 

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO VI). 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 

 
19.1.7.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 
 
19.1.8.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención 
de riesgos laborales (ANEXO III). 
 
19.1.9.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. Además 
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deberá adjuntar el último recibo del pago del mismo aportando a tal efecto 
copia de la carta de pago debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto 

• Certificación administrativa positiva, en vigor expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria del Estado, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o certificación 
de no estar obligado a presentarla. 

• Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma 
Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife justificativa de 
la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo 
respecto de las Entidades Locales consorciadas de la Isla de Tenerife. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá 
de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
19.1.10.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el 
país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
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19.1.11.-  No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto 
como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, 
presentando el modelo recogido como Anexo II del presente pliego al objeto de que 
los certificados acreditativos de la situación de la situación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado así como con la 
Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social de 
los licitadores en el procedimiento de contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación por el propuesto como adjudicatario 
del certificado de la documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, 
sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática los Certificados 
acreditativos de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma Canaria así como con de 
la Seguridad social, se requerirá al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, 
en el plazo referido, presente las mismas.  

 19.1.12.-  El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las proposiciones 
hasta el momento de la adjudicación. 

 Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha 
de expedición. 

 Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8  tendrán validez, a 
efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

 19.1.13.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva 
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de 
adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De 
no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará 
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
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en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 19.1.14.-  Presentar en formato CD no regrabable y con sesión cerrada en  
pendrive, (3 de cada formato) la documentación escaneada contenida en los 
SOBRES Nº 1 y 2 así como el sobre de subsanaciones que presentó a la licitación 
adjuntado declaración expresa, en formato papel, firmada por el representante de 
la persona propuesta como adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los 
documentos originales. 

19.2.-  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.3.-  El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de 
Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el 
plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de Contratación 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A continuación se 
procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta 
que se presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días 
hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a su exclusión del 
procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la documentación al 
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.4.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este requerimiento 
habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre y en todo 
caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la 
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documentación se decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a 
recalcular las puntuaciones. 

19.5.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como 
adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará al adjudicatario, al  los 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante indicando su 
objeto, precio de adjudicación, número de empresas que han concurridos a la 
licitación y empresa o empresas adjudicatarias y a su vez se emitirán los anuncios 
preceptivos. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

19.6.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

19.7.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.8.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso 
de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, 
si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de 
TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 6.2 y 3 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

19.9.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos 
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.10.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 
no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado 
plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
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20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, 
en la Tesorería General de la Corporación Insular. Los avales y los certificados de 
seguro de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del 
Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 
resuelto éste sin culpa del contratista. 

 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el 
caso que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura de 
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 

21.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de 
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.  

21.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación.  

21.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles  contados 
desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicita que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En 
ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato  
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
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 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio 
de adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial 
que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la 
fecha de la misma. 

21.6.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.- 

 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del 
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 
apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
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dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 

22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene 
el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de identificación 
corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de 
obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud 
(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, 
evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier 
requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello 
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro 
organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega 
al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que 
para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido 
dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, 
será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en Arcas Insulares 
o se le descontará de la primera certificación de obra que la Administración le 
abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, del justificante de su 
abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO 
DEL ADJUDICATARIO.- 
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23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 

designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 
caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en 
que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 
órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  
responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta 
realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo 
con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen 
dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la coordinación 
en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente 
por el personal de la Administración o por el personal técnico por ella contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán 
constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre acceso y 
podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano 
de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción 
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro 
de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo hará 
constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo 
del proyecto formule al contratista adjudicatario. 
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 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se realicen 
bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para 
la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 
de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante o Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas con al menos 2 años de experiencia en la construcción y/o 
conservación de carreteras.  

 A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su curriculum 
vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, cualificación profesional, 
experiencia laboral) y los documentos que acrediten fehacientemente, la 
experiencia requerida. 

 El Jefe de obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar la 
ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en obras de carreteras 
aportando, igualmente, el curriculum vitae  donde conste su cualificación profesional 
y su experiencia laboral para su aceptación de la Administración. 

23.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato 
durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de 
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa certificará la indemnización 
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que corresponda a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos 
imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa 
correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 
del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 
del RGLAP. 

 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de quince (15) días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan será redactado por 
técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil 
adjudicataria del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de apertura a 
la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito 
imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a 
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percibir más importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por 
la baja de adjudicación, en sus caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras 
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 
vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el 
citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro 
sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su 
retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación 
del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia 
de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el 
Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación 
de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio 
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la 
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real 
Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) 
días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
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gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.- 
 

25.1.- En el plazo máximo de quince días (15) hábiles, contados desde la formalización 
del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista 
o su representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 
de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  

 
26.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

 

26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así 
como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las 
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instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el director 
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbito de 
sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal 
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 

26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a 
la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y 
directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los 
límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 
legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por 
el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
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disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio 
de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la 
dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 
necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran 
verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para 
que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá 
ser consultado en todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de 
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al 
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra 
de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 
33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de 
la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de 
persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 
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Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así 
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta 
ejecución de la obra. 

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de 
los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a 
estos efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, 
sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier 
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
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26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la 

vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las 
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas 
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran 
derivarse para la Corporación Insular. 

26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el 
programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado. 

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito en el 
21.2 del presente pliego. 

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de 
la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así 
como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra 
hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

26.13.- El contratista vendrá igualmente obligado a la observancia de las buenas prácticas 
ambientales que se anexaran a la formalización del contrato, como parte integrante 
del mismo.  

  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.- 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente 
pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez 
(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
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forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a resultas de 
la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres 
meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio 
Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de 
contratación. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular 
la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual 
emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cumplir 
los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida independiente el 
impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el órgano gestor, la unidad 
tramitadora y la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos 
de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detalla en el 
apartado nº 28 del Cuadro de Características Generales del presente pliego. 

 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 
de enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del 
contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica 
Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, 
http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de por el 
Jefe del Servicio Técnico correspondiente. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 
(30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes siguiente a la 
efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) días siguientes a partir 
de la fecha de su aprobación de la certificación para proceder al pago al contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 

http://face.gob.es/
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3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el Punto General de 
Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la 
factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la factura en el 
Registro correspondiente. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se 
abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  particulares. 
En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

27.5.-  El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad 
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente 
(art. 152 del RGLCAP). 

27.6.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y 
Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

27.7.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de retendrá 
los requerido en la cláusula  número 22  el presente respecto del pago de anuncios 
así como presentar la de la documentación acreditativa de la colocación del cartel de 
obra.  
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28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR 
DEMORA.-  

 

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan 
señalar en el programa de trabajo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de los 
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o 
por la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio 
al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista. 



53 
 
28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 

parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. 

28.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización. 

28.8.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo 
que se había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP. 

  
29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto 
de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación 
mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la 
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clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso en 
ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, 
con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos 
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que 
es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación 
del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 
del TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, 
en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

29.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo 
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha 
Ley. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 
oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 
16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas 
con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
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 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación  
por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

29.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 
en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se 
impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción 
a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  conforme 
al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente 
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que 
el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
30.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

30.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la 
persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los 
apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona 
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente 
procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en 
los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la 
adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el 
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la 
parte o partes de la obra suspendida. 
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30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 

cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá 
adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses 
de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos 
y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra 
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la 
paralización. 

 

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
31.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 
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 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de 

obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 
éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 
234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 

31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a 
estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer 
las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios 
del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que 
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
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 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 

establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que 
ha de verificarse su cumplimiento. 

 
V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 
32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 
 
32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado 

TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las 
siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 
b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 

contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado 
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija 
un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de 
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste 
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos 
en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme 
a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
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e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún 
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la 
imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 
223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 
cumplir las obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 
32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 

224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP. 

. 
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 
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33.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 

comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación 
de representante por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán 
por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 
33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente al 

de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido 
en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 

efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la 
dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo 
de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 
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33.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 

documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de 
las mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en 
la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en su 
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  

33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 
efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra 
así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del edificio. 
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o Proceder a la limpieza total de la zona. 

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios. 

 
34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la 
obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando 
notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco 
días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días 
siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra 
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 

34.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 
Facultativa con la autorización de ésta. 
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34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto 

por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en 
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a 
cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 
del TRLCSP. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 

policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

 
 Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere lugar 

a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y 
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 

 
35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias 
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 
el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra 
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a 
partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal 
fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el 
saldo resultante de la misma. 
 

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona 
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años, a contar desde la recepción. 
 

 36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido 
el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

 
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 

parte proporcional de la garantía. 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto  de 2016. 

LA JEFA DEL SERVICIO, 

(por ausencia) 

 

Mª Isabel Rodríguez Mirabal. 
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VI  ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio 
o en representación de ………………, que ostenta en virtud de escritura de otorgamiento 
de poder nº ……….de fecha….. otorgada en el Notario Sr. D. ………………. e inscrita en 
el Registro…………,con domicilio social en …………..…, 

 

 Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir 
en la ejecución del proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL 
FIRME DE LA CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE 
BARRANCO HONDO”, TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA, y en relación al 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP). 

 

DECLARA ante el órgano de contratación y bajo su responsabilidad que cumple 
todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de cláusulas administrativas 
así como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en particular: 

• Que el licitador es: (rellenar lo que proceda) 
 Persona física  con D.N.I. Nº…………. 

  Persona jurídica ……… constituida mediante escritura…., documento de 
fecha…… otorgada ante el Notario …… e inscrita en el Registro….. 

 Empresario extranjero nacional de la UE  inscrito en el Registro …. Y 
que, en su caso, cuenta con la autorización especial…… o pertenece a la 
organización…… (art. 58.2 del TRLCSP). 

 Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en ….. o de la Oficina 
Consular en….. 

 

• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad 
de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
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• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación 
la posesión y validez de los documentos de capacidad y (rellenar lo que proceda 
según lo previsto en el pliego): 
 
 Clasificación (Grupo …  Subgrupo…… y categoría… ) tal como exige el 

pliego de cláusulas administrativas particulares manifestando que las 
circunstancias que justificaron su clasificación no han variado. 

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en el 
clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
ejecución del contrato de obra. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las 
que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se 
hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la 
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

• Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), 
la aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una de las 
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el 
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la 
unión temporal y la participación del representante o apoderado único de la unión, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en 
el art. 59.2 del TRLCSP. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 
  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 
licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi 
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de 
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS). 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren 
las empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes a 
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mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de 
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS) 

 Adjuntar asimismo, declaración explícita, debidamente firmada,. De los 
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el art. 42.1 de Código de Comercio. 

 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

• El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y periódico 
el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, imposición (si procediere) de sanciones 
disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el 
abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2016 
Firma . 
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ANEXO II 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA: 

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener por 
vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de contratación de la 
ejecución de la “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-
287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CANDELARIA. 

 

 

 
  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de habrán de regir en “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL 
DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE 
BARRANCO HONDO”, TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA. 

DECLARA que  
• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de 

Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 
trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos 
y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 
posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. 
Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 
aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 
1644/2008 etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y 
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
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• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 

trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la 
Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se 
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la 
normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción. 

En                                     , a                         de 2016. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o 
en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA 
TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CANDELARIA, se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a 
los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el importe que se 
expresa a continuación: 

 
PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecución 
del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales 
conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por 
parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU 
OTORGAMIENTO. 
 
D/Dª 
 
DNI nº 
 
En nombre y representación de la empresa 
 
Con NIF  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra de “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE 
LA CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO 
HONDO”, TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA, mantiene su vigencia al día de la 
fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
 En ……………….. , a  ………….de 2016. 
 
 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio 
o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores 
de………. Con el nº……. al objeto de participar en la contratación denominada 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA TF-287 DESDE LA 
TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA. 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han 
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro con fecha.........................................., manteniéndose 
el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la 
certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2016. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que 
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes 
con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VII 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio 
en………C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA 
CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA, expediente nº C-862 y a constituirse en Unión 
de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la 
plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 2016. 
 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 
 

AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS 
ELECTRONICOS. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA 

 Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se 
estimase procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, subsanación o 
aclaración y/o cualquier trámite que pudiera generar el procedimiento de licitación del 
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA 
CARRETERA TF-287 DESDE LA TF-28 HASTA EL ENLACE DE BARRANCO HONDO”, 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELARIA por medio de correo electrónico, o por medio 
de fax, a la dirección y fax siguientes: 

• Correo electrónico: 

• Fax nº: 

 Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su 
recepción. 

 Lugar, fecha,  firma y sello de la empresa. 

 

________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO IX 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Nombre de la entidad: 

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO: 

 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO (SIN 
IGIC/IVA) 

AÑO  

AÑO  

AÑO  

 

En………………….a….. de…………………….. de 2016. 
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