

GANTT DE OFICIOS Y COSTOS

Mejora del Edificio sito en la Calle Horacio Nelson, nº 34.- Santa Cruz de Tenerife

| DESCRIPCIÓN                                  | IMPORTE    | 1      | 2      | 3      | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | IMPORTE    |
|--|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ACTUACIONES PREVISAS Y DEMOLICIONES          | 29.583,86  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 29.583,86  |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS                        | 5.133,49   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 5.133,49   |
| ESTRUCTURA                                   | 41.257,68  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 41.257,68  |
| ALBAÑILERÍA                                  | 37.145,00  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 37.145,00  |
| IMPERMEABILIZACIÓN Y CUBIERTA                | 11.929,97  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 11.929,97  |
| REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS                   | 29.635,78  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 29.635,78  |
| FALSOS TECHOS                                | 11.007,07  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 11.007,07  |
| ALICATADOS Y APLACADOS                       | 4.666,34   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 4.666,34   |
| PAVIMENTOS Y PELDAÑOS                        | 49.283,17  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 49.283,17  |
| INSTALACION DE FONTANERÍA                    | 3.149,01   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 3.149,01   |
| APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS              | 2.789,27   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 2.789,27   |
| INSTALACION DE SANEAMIENTO                   | 11.805,13  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 11.805,13  |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA                        | 28.661,70  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 28.661,70  |
| CLIMATIZACIÓN                                | 16.385,99  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 16.385,99  |
| INSTALACIÓN DE ICT-TELECOMUNICACIONES        | 13.061,02  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 13.061,02  |
| PROTECCION CONTRA INCENDIOS                  | 3.647,67   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 3.647,67   |
| CARPINTERÍA DE MADERA                        | 41.620,81  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 41.620,81  |
| CARPINTERÍA DE ALUMINIO                      | 22.238,07  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 22.238,07  |
| CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERÍAS Y VIDRIOS | 9.944,07   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 9.944,07   |
| PINTURAS                                     | 21.931,14  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 21.931,14  |
| LUMINARIAS                                   | 27.609,36  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 27.609,36  |
| ASCENSORES                                   | 32.716,30  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 32.716,30  |
| JARDINERÍA                                   | 2.173,85   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 2.173,85   |
| PROTECCION FRENTE AL GAS RADON               | 5.423,26   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 5.423,26   |
| VARIOS                                       | 4.286,89   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 4.286,89   |
| GESTION DE RESIDUOS                          | 13.386,35  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 13.386,35  |
| ENSAYOS DE CONTROL                           | 1.549,85   |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 1.549,85   |
| SEGURIDAD Y SALUD                            | 15.141,12  |        |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 15.141,12  |
| PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL            | 497.163,22 | 127,14 | 178,48 | 263,89 | 291,57   | 434,86   | 648,57   | 1.008,64 | 661,13   | 573,16   | 784,19   | 497.163,22 |
| PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL ACUMULADO  |            | 127,14 | 305,62 | 569,50 | 861,08   | 1.295,94 | 1.944,51 | 2.953,15 | 3.614,28 | 4.187,45 | 4.971,63 |            |
| PRESUPUESTO DE CONTRATA                      | 591.624,23 | 151,30 | 212,39 | 314,03 | 346,97   | 517,48   | 771,80   | 1.200,29 | 786,75   | 682,06   | 933,18   | 591.624,23 |
| PRESUPUESTO DE CONTRATA ACUMULADO            |            | 151,30 | 363,68 | 677,71 | 1.024,68 | 1.542,16 | 2.313,97 | 3.514,25 | 4.301,00 | 4.983,06 | 5.916,24 |            |