GANTT DE OFICIOS Y COSTOS

Mejora del Edificio sito en la Calle Horacio Nelson, n2 34.- Santa Cruz de Tenerife

DESCRIPCION IMPORTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMPORTES
ACTUACIONES PREVISA Y DEMOLICIONES 29.583,86 [ 29.583,86
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.133,49 — 5.133,49
ESTRUCTURA 41.257,68 —— 41.257,68
ALBARILERIA 37.145,00 —— 37.145,00
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA 11.929,97 [ —— | 11.929,97
REVESTIMIENTOS Y ENLUCIDOS 29.635,78 o 29.635,78
FALSOS TECHOS 11.007,07 e — 11.007,07
ALICATADOS Y APLACADOS 4.666,34 [ 4.666,34
PAVIMENTOS Y PELDANOS 49.283,17 —— | 49.283,17
INSTALACION DE FONTANERIA 3.149,01 I — 3.149,01
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 2.789,27 . 2.789,27
INSTALACION DE SANEAMIENTO 11.805,13 E— 11.805,13
INSTALACION ELECTRICA 28.661,70 S S S —— | 28.661,70
CLIMATIZACION 16.385,99 o L 16.385,99
INSTALACION DE ICT-TELECOMUNICAICONES 13.061,02 | 13.061,02
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 3.647,67 — | 3.647,67
CARPINTERIA DE MADERA 41.620,81 e (e s — | 41.620,81
CARPINTERIA DE ALUMINIO 22.238,07 — [ —— | 22.238,07
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIAS Y VIDRIOS 9.944,07 o —— 9.944,07
PINTURAS 21.931,14 — | 21.931,14
LUMINARIAS 27.609,36 — | 27.609,36
ASCENSORES 32.716,30 — | 32.716,30
JARDINERIA 2.173,85 e | 2.173,85
PROTECCION FRENTE AL GAS RADON 5.423,26 R 5.423,26
VARIOS 4.286,89 e — | 4.286,89
GESTION DE RESIDUOS 13.386,35 -—,—,e—e—-rrrEE
ENSAYOS DE CONTROL 1.549,85 _, 1.549,85
SEGURIDAD Y SALUD 15.141,12 00t 0000 S S S S S e s | 15.141,12
PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIAL 127,14 | 178,48 | 263,89 | 291,57 | 434,86 | 648,57 | 1.008,64 | 661,13 | 573,16 | 784,19
PRESUPUESTO EN EJECUCION MATERIALACUMULAD] 10 7-163,22 127,14 | 305,62 | 569,50 | 861,08 |1.29594 | 1.944,51 | 2.953,15 | 3.614,28 | 4.187,45 | 4.971,63 497.163,22
PRESUPUESTO DE CONTRATA 151,30 | 212,39 | 314,03 | 346,97 | 517,48 | 771,80 |1.200,29 | 786,75 | 682,06 | 933,18
PRESUPUESTO DE CONTRATA ACUMULADO >91.624,23 151,30 | 363,68 | 677,71 | 1.024,68 | 1.542,16 | 2.313,97 | 3.514,25 | 4.301,00 | 4.983,06 | 5.916,24 >91.624,23




